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1 YHTEENVETO

1.1 Hankkeen perustiedot

Nimi Meilahden ala-aste
Sijainti 15. kaupunginosa (Meilahti), kortteli 15621, tontti 6
Osoite Jalavatie 6, 00270 Helsinki
Käyttäjät opetusvirasto, terveyskeskus

Helsingin kaupungin Kaupunkisuunnitteluviraston ” Opintiellä. Helsinki-
läisiä koulurakennuksia 1880-1980” – julkaisussa rakennus on arvo-
luokassa 1+, ja kuuluu Helsingin arvokkaimpien koulurakennusten
joukkoon.

1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Koko rakennuksen perusparannuksen hankesuunnitelma on valmistu-
nut 12.8.2010.
Hankesuunnitelman valmistumisen jälkeen vesikatto on vuotanut ja
osa tiloista on suljettu vesivahinkojen vuoksi.
Mikrobivaurioituneiden seinä- ja ikkunarakenteiden johdosta on tehty
Ulkoseinien tiivistyskorjausten työselostus 15.7.2011 (Vahanen Oy)

1.3 Laajuus ja aikataulu

Vesikaton uusiminen. Kaikkien ikkunoiden uusiminen tai kunnostus.
Julkisivujen tiivistyskorjaus.
Hankkeen toteutus alkaa 6/12 ja hanke valmistuu 12/13.

1.4 Rakennuskustannukset

Kustannusarvio
- hinta 3 200 000 euroa, alv 0% ja 3 900 000 euroa, alv 23%
- kausi 9/2011, RI 132,8 ja THI 155,2

1.5 Vuokrakustannukset ja rahoitus

Kiinteistön teknisellä peruskorjauksella ei ole vuokravaikutusta.

Kiinteistön perusparannushankkeelle on varattu rahoitusta 8 600 000
euroa, kauden 9/2011 hintatasossa 9 170 000 euroa, tilakeskuksen ta-
lonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2012-16 käy-
tettäväksi vuosina 2012-13.
Lisälehden aiheuttama lisärahoitustarve 3 200 000 euroa otetaan
huomioon rakentamisohjelmaa tarkistettaessa.
Hankkeen kokonaiskustannukseksi muodostuu 12 370 000 euroa.

2 HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT
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Koko rakennuksen perusparannuksen hankesuunnitelma on valmistu-
nut 12.8.2010, ja klk on 19.10.2010 päättänyt esittää kaupunginhalli-
tukselle hankesuunnitelman hyväksymistä.
Hankesuunnitelman valmistumisen jälkeen vesikatto on vuotanut, ja
osa tiloista on suljettu vesivahinkojen vuoksi.

Hankesuunnittelun aikana tehtyjen kuntotutkimusten pohjalta täsmen-
nettiin vesivuotojen jälkeen tarvittavia toimenpiteitä ja laadittiin ”Ul-
koseinien tiivistyskorjausten työselostus 15.7.2011”.

3 TYÖN LAAJUUS JA LAATUTASO

Julkisivujen tiivistystyöt tehdään 15.7.2011 laaditun korjausohjeen mu-
kaisesti. Tiivistyskorjausten yhteydessä poistetaan julkisivusta mikrobi-
vaurioituneita eristeitä siinä laajuudessa, kuin se on mahdollista raken-
teita rikkomatta.
Tiivistyskorjaukset edellyttävät ikkunoiden perusteellista korjaamista
tai uusimista. Korjaustavasta on erillinen korjaus- ja maalausselostus
sekä piirustukset.
Vesikate aluslaudoituksineen uusitaan kokonaan, samoin osa katto- ja
räystäsrakenteista. Yläpohjan lämmöneristystä lisätään.

Selostukset ovat nähtävillä tilakeskuksessa.

4 RAKENNUSTYÖN JÄRJESTELYT

4.1 Vaiheistus
Noudattaa hankkeen vaiheistusta, ks. hankesuunnitelma.

4.2 Työmaajärjestelyt
Ks. hankesuunnitelma

5 TURVALLISUUSASIAKIRJA

Hankkeessa on otettu huomioon VNa 205/2009 mukaiset määräykset
ja turvallisuusasiakirjan laatiminen etenee hankkeen vaiheiden mukai-
sesti.

6 AIKATAULU
Alustavan aikataulun mukaan:
- hankesuunnitelma on käsiteltävänä 12/2011
- toteutussuunnittelu aloitetaan 12/2011
- rakentaminen aloitetaan 6/12
- rakennus otetaan käyttöön 1/14
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7 KUSTANNUKSET

Lisälehden kustannukset

Kustannusarvio on 3 200 000 euroa, alv 0% ja 3 900 000 euroa, alv
22% kustannustasossa  kausi 9/2011, RI 132,8 ja THI 155,2

8 RAHOITUSSUUNNITELMA

Hanke rahoitetaan kiinteistöviraston tilakeskukselle osoitetulla inves-
tointimäärärahalla.

Kiinteistön perusparannushankkeelle on varattu rahoitusta 8 600 000
euroa tilakeskuksen talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa
vuosiksi 2012-16 käytettäväksi vuosina 2012-13. Kauden 9/2011 ta-
soon muutettuna tämä on 9 170 000 euroa.
Lisälehden aiheuttama lisärahoitustarve on 3 200 000 euroa ja se ote-
taan huomioon rakentamisohjelmaa tarkistettaessa.
Näin hankkeen enimmäishinnaksi muodostuu 12 370 000 euroa.

9 KÄYTTÖTALOUS

Kiinteistön teknisellä peruskorjauksella ei ole vuokravaikutusta.

10 TOTEUTUS- JA YLLÄPITOVASTUUT

Toteutus- ja ylläpitovastuu on kiinteistöviraston tilakeskuksella.

11 VÄISTÖTILAT JA TOIMINTAOLOSUHTEET KORJAUS- JA MUUTOSTYÖN AIKANA

Hankesuunnitelman mukaisesti

12 TYÖRYHMÄ
hankesuunnittelija Heli Marstio, kiinteistövirasto/tilakeskus
projektinjohtaja Tiina Louhikoski, HKR-Rakennuttaja
arkkitehtisuunnittelija Jussi Hyvärilä, HKR-ARK
rakennesuunnittelija Jarmo Jantunen, HKR-ARK
rakennussuojelu Mikko Lindqvist, Helsingin kaupunginmuseo




