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1 Tekniikan siirrot 173 pv 1
1.1 Suunnittelu 73pv| 11

+1.2 Tekniikan siirrot toteutus 96 pv
2 Toriparkki maa- ja kalliorakennustyot 164 pv 2
2.1 Torikivien purkaminen 22 pv 2.1
2.2 Ponttiseinalinjojen injektointi maanpinnalta 30 pv 2.2
2.3 Ponttiseinat 30 pv 213
2.4 Kaivutyot 125 pv 2.4
25 Louhinta 50 pv 2p
2.6 Kallioinjektoinnit sein&- ja ponttilinja 45 pv 2.6
2.7 Alapohja injektoinnit 25 pv 2|7
3 Toriparkki rakennustekniset tyot 356 pv 3

+3.1 Perustukset 40 pv

+3.2 Pilarit taso -2 20 pv

+3.3 Maanpaineseinét 46 pv
34 Vélitaso + 5,95 54 pv
3.5 Alapohjarakenteet 60 pv

+3.6 Pilarit taso -1 21 pv
3.7 Kannen betonointi 55 pv
3.8 Seinien vedeneristys 35 pv
3.9 Siirtymélaatat 35 pv
3.10 Vierustaytot 38 pv

+3.11 Kannen pintarakenteet 58 pv
3.12 Sisaseinat, poistunistiet, tekniset tilat 130 pv
3.13 Porrashuoneet 61 pv
3.14 Hissit 30 pv
3.15 Torméyssuojat, metalliovet, nosto-ovet 70 pv
3.16 Varusteet ja kalusteet 36 pv
3.17 Maalausty6t, merkinnat 87 pv
3.18 Talotekniset asennukset 195 pv 3.18
4 Tori pintarakenteet ja tekniikka (kaupunki) 66 pv
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