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Hierarkia Selite Kesto

1 Tekniikan siirrot 173 pv

1.1 Suunnittelu 73 pv

+1.2 Tekniikan siirrot toteutus 96 pv

2 Toriparkki maa- ja kalliorakennustyöt 164 pv

2.1 Torikivien purkaminen 22 pv

2.2 Ponttiseinälinjojen injektointi maanpinnalta 30 pv

2.3 Ponttiseinät 30 pv

2.4 Kaivutyöt 125 pv

2.5 Louhinta 50 pv

2.6 Kallioinjektoinnit seinä- ja ponttilinja 45 pv

2.7 Alapohja injektoinnit 25 pv

3 Toriparkki rakennustekniset työt 356 pv

+3.1 Perustukset 40 pv

+3.2 Pilarit taso -2 20 pv

+3.3 Maanpaineseinät 46 pv

3.4 Välitaso + 5,95 54 pv

3.5 Alapohjarakenteet 60 pv

+3.6 Pilarit taso -1 21 pv

3.7 Kannen betonointi 55 pv

3.8 Seinien vedeneristys 35 pv

3.9 Siirtymälaatat 35 pv

3.10 Vierustäytöt 38 pv

+3.11 Kannen pintarakenteet 58 pv

3.12 Sisäseinät, poistunistiet, tekniset tilat 130 pv

3.13 Porrashuoneet 61 pv

3.14 Hissit 30 pv

3.15 Törmäyssuojat, metalliovet, nosto-ovet 70 pv

3.16 Varusteet ja kalusteet 36 pv

3.17 Maalaustyöt, merkinnät 87 pv

3.18 Talotekniset asennukset 195 pv

4 Tori pintarakenteet ja tekniikka (kaupunki) 66 pv
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