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§ 1294
Mt. 101 (Kehä I): Kivikontien eritasoliittymän ja Hämeenlinnanväylän 
eritasoliittymän sekä mt. 101 (Kehä I) välillä Espoon raja – Vihdintie 
edistämistä koskevan aiesopimuksen hyväksyminen

HEL 2013-014626 T 08 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Liikenneviraston kanssa solmittavan 
mt. 101:n (Kehä I) - Kivikontien eritasoliittymän, mt. 101:n (Kehä I) - 
Hämeenlinnanväylän eritasoliittymän sekä mt. 101:n (Kehä I) välillä 
Espoon raja – Vihdintie edistämistä koskevan aiesopimuksen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Aiesopimusluonnos mt. 101 (Kehä I) - Kivikontien eritasolittymän jne. 
toteuttamisen edistämiseksi.pdf

Otteet

Ote Otteen liitteet
Liikennevirasto Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus
Liite 1

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä Liikenneviraston kanssa 
solmittavan mt. 101:n (Kehä I) - Kivikontien eritasoliittymän, mt. 101:n 
(Kehä I) - Hämeenlinnanväylän eritasoliittymän sekä mt. 101:n (Kehä I) 
välillä Espoon raja – Vihdintie edistämistä koskevan aiesopimuksen.

Esittelijä

Aiesopimuksen hankkeen kohteet

Aiesopimus käsittää kaupungin ja valtion yhteishankkeen, jossa on 
kolme erillistä kohdetta, Kehä I:n ja Kivikontien eritasoliittymä, Kehä I:n 
ja Hämeenlinnanväylän eritasoliittymä ja Kehä I välillä Espoon raja – 
Vihdintie. 

Kivikontien eritasoliittymä:
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Kohde sijaitsee Kehä I:llä Kivikon (vt. 4 Lahdenväylä) ja Kontulan 
eritasoliittymän välillä. Kehä I:llä rakentamista on noin 1,6 km:n 
matkalla ja tiesuunnitelman toimenpiteillä saadaan Kivikonlaidan valo-
ohjattu tasoliittymä korvattua eritasoliittymällä. 
Rakennussuunnitelmavaiheessa hanketta on laajennettu.

Hämeenlinnanväylän eritasoliittymä:

Kohde sijaitsee Kehä I:n ja Hämeenlinnanväylän eritasoliittymässä. 
Hyväksytyn tiesuunnitelman (12.4.2012) mukaisesti parannetaan 
eritasoliittymän ramppijärjestelyjä. Kehä I:llä rakentamista on 
noin 0,7 km:n matkalla. Rakennussuunnitelmavaiheessa hanketta on 
laajennettu.

Kehä I välillä Espoon raja – Vihdintie:

Kohde sijaitsee Kehä I:llä Vallikallion tunnelin vaikutusalueella ja sen 
itäpuolella Helsingin alueella. Kehä I:llä rakentamista on noin 1,85 km:n 
matkalla. Hyväksytyn tiesuunnitelman (13.4.2012) mukaan 
rakennetaan lisäkaistat ja meluntorjuntaa. Rakennussuunnitelmassa ei 
ole muutettu hankkeen laajuutta.

Aiesopimuksen tarkoitus

Aiesopimuksella sopijapuolet (kaupunki ja valtio) sopivat edistävänsä 
Helsingin kaupungin alueella sijaitsevia aiesopimuksen hankkeen 
kohteita.  Kustannusjaosta on sovittu tiesuunnitelman hallinnollisen 
käsittelyn yhteydessä. Kivikon eritasoliittymän hanketta kiirehditään 
Kivikon eteläosan uuden asuinalueen ensimmäisen kohteen 
valmistumisen (maaliskuu 2014) myötä.

Liikennevirasto esittää hankkeen sisällyttämistä valtion talousarvioon 
vuodelle 2014 eduskunnan päätettäväksi. Kaupunki on varautunut 
hankkeen kustannuksiin kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 
2014 talousarviossa ja vuosien 2014-2016  taloussuunnitelmassa.

Aiesopimuksen urakat: 

 Urakoissa 1 ja 2 Kivikontien eritasoliittymä, rakennuttajana toimii 
Helsingin kaupunki. Lisäksi rakennetaan uuden 
asuntorakentamisen kunnallistekniikkaa sisältävä osuus 
Kivikontiestä. Meluesteen toteuttamisen yhteydessä on 
massatalous- ja rakenneteknisistä syistä edullista toteuttaa 
myös viereinen Kehä I:n ramppi R1 siinä laajuudessa kun työt 
voidaan toteuttaa nykyisen katu- ja tiealueen ulkopuolella. Työt 
on tarkoitus aloittaa vuonna 2013. Liikennevirasto tienpitäjänä 
antaa Helsingin kaupungille luvan rakennustöihin tiealueella. 
Alustavan aikataulun mukaan urakat valmistuvat vuonna 2016. 
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Helsingin kaupunki voi tehdä urakka 2:a koskevat 
urakkasopimukset sen jälkeen, kun Eduskunta on 
talousarviokäsittelyn yhteydessä päättänyt hankkeen 
toteuttamisesta ja rahoituksesta.

 Urakassa 3 Hämeenlinnanväylän eritasoliittymä ja Kehä I välillä 
Espoon raja – Vihdintie rakennuttajana toimii Liikennevirasto. 
Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosina 2014−2018. 

Aiesopimuksen mukaiset hankkeen kustannukset ja rahoitus

Hankkeen kustannukset koostuvat rakentamisen kustannuksista ja 
muista hankkeen toteuttamisesta aiheutuneista kustannuksista mukaan 
lukien konsulttipalvelujen (mm. työnaikainen täydennyssuunnittelu, 
rakennuttamiskonsultointi ja viestintäkonsultti) kustannuksista.  
Rakennussuunnittelukustannukset eivät sisälly näihin kustannuksiin. 
Niiden kustannusten jaosta on sovittu erikseen.

Hankeen kokonaiskustannusten arvioidaan olevan 59,9 miljoonaa 
euroa (alv 0 %). (Maku 150, vuosi 2005=100). Kustannusarvio 
perustuu vuonna 2012 laadittuun hankkeen rakennussuunnitelmaan.  
Liikenneviraston osalta toteutuskustannusten enimmäismäärä on 
valtion talousarviossa myönnettävä sopimusvaltuus. Sopimusvaltuuden 
ylittämiseen tarvitaan eduskunnan päätös.

Kohteiden kustannusarviot (Maku 150, vuosi 2005=100) ja 
tiesuunnitelmien käsittelyjen yhteydessä sovitut prosenttiosuudet ovat 
seuraavat:

 Urakat 1 ja 2, Kivikontien eritasoliittymä: 34,2 milj. euroa (alv 
0%), josta valtion osuus on 28,4 % eli 9,7 milj. euroa ja Helsingin 
kaupungin osuus 71,6 % eli 24,5 milj. euroa. 

 Urakka 3, Hämeenlinnanväylän eritasoliittymä: 6,6 milj. euroa 
(alv 0%), josta valtion osuus on 91 % eli 6,0 milj. euroa ja 
Helsingin osuus on 9 % eli 0,6 milj. euroa. Kehä I välillä Espoon 
raja - Vihdintie: 19,1 milj. euroa (alv 0%), josta valtion osuus on 
81,5 % eli 15,6 milj. euroa ja Helsingin osuus on 18,5 %            
eli 3,5 milj. euroa.

Aiesopimuksen mukaisen hankkeen toteuttaminen 

Kaupunki ja valtio tekevät yhteishankkeesta erillisen 
toteuttamissopimuksen, mikäli hanke hyväksytään toteutettavaksi. 

Kaupungin osuuden rahoittaminen

Kaupungin osuus hankeen kustannuksista on 
yhteensä 28,6 milj. euroa. Vuoden 2014 talousarviossa on varauduttu 
Kehä I:n ja Kivikon eritasoliittymän, Hämeenlinnanväylän ja Kehä I:n 
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eritasoliittymän sekä Kehä I:n välillä Espoon raja - Vihdintie 
rakentamiseen aiesopimuksen edellyttämällä tavalla talousarvion 
kohdalla 8 03 10 Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn 
käytettäväksi. Tarvittavat määrärahat muodostuvat hankkeille 
talousarvioon eri vuosille merkityistä määrärahoista sekä vuodelle 2013 
jo varatuista ja käyttämättä jäävistä määräahoista, jotka tulisi myöntää 
vuodelle 2014 ylitysoikeutena.

Esittelijän kannanotto 

Esittelijä toteaa, että kaupunginvaltuusto päätti 27.5.2009 § 120 
kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti antaa maantien 101 
(Kehä I) Kivikontien eritasoliittymän rakentamista koskevasta 
tiesuunnitelmasta Uudenmaan tiepiirille lausunnon. Vastauksena 
Uudenmaan tiepiirin esittämiin kysymyksiin Helsingin kaupunki totesi 
kustannusten osalta mm., että kaupunki osallistuu tien tekemisestä 
aiheutuviin kustannuksiin tiesuunnitelman kustannusjaon mukaisesti.

Sopimuksen mukaiset kustannukset ovat nousseet 
kaupunginvaltuuston Kivikon eritasoliittymän tiesuunnitelmasta 
antaman lausunnon jälkeen. Kustannukset ovat tarkentuneet 
rakennussuunnitelmavaiheessa yleispiirteisestä tiesuunnitelmavaiheen 
arvioista. Maanrakennusindeksi on nostanut kustannuksia vuodesta 
2008 vuoteen 2013 noin 11 %. Hankkeeseen sisältyvän maisemasillan 
kustannukset ovat aiemmin arvioitua korkeammat, louhintatöitä on 
tehtävä aiemmin suunniteltua enemmän ja ylijäämämassojen 
kuljetuskustannukset ovat kasvaneet kuljetusmatkojen pidentyessä. 
Melusuojausrakenteiden perustamiskustannukset ovat kohonneet 
aiemmista vaiheista ja eritasoliittymän yhteydessä tehtävät katutyöt on 
ulotettava aiottua laajemmalle alueelle. Kohonneiden kustannusten ja 
hankkeen laajuuden tarkentumisen vuoksi aiesopimuksessa mainittu 
yhteishanketta koskeva erillinen toteuttamissopimus tuodaan 
kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi vuoden 2014 alussa. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Aiesopimusluonnos mt. 101 (Kehä I) - Kivikontien eritasolittymän jne. 
toteuttamisen edistämiseksi.pdf

Otteet

Ote Otteen liitteet



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2013 5 (5)
Kaupunginhallitus

Kj/6
02.12.2013

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
hallintokeskus@hel.fi http://www.hel.fi/hallintokeskus +358 9 655 783 FI02012566

Liikennevirasto Oikaisuvaatimusohje, 
kaupunginhallitus
Liite 1

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.11.2013 § 1266

Pöydälle 25.11.2013

HEL 2013-014626 T 08 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi


