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Päätöshistoria

Talous- ja suunnittelukeskus 2.12.2013
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Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että rakentamisen yhteydessä 
Helsingissä irrotettavan maa- ja kiviaineksen sijoitus on muodostunut 
ongelmalliseksi sijoituspaikkojen puuttumisen vuoksi. Tilanne on 
kärjistynyt Vantaan Pitkäsuon vastaanottopaikan sulkeuduttua 
Helsingistä tuotavilta ylijäämämassoilta vuoden 2011 alussa, jonka 
jälkeen Helsingin kaupungilla ei ole ollut osoittaa yksityisen 
rakennustoiminnan seurauksena syntyville kaivumassoille 
vastaanottopaikkaa. Myös kaupungin omien hankkeiden 
kaivumassojen sijoittamisen mahdollisuudet ovat nopeasti 
heikkenemässä mm. Jätkäsaaren ja Kalasataman välivarastokenttien 
pienentyessä rakentamisen edistymisen myötä. Kaivumassoja on 
jouduttu kuljettamaan useisiin etäisiin ja kapasiteetiltaan pieniin 
vastaanottopaikkoihin. Nykytilanne on sekä ympäristöllisesti että 
taloudellisestikin huono.

Kaupunginjohtaja on 5.8.2009 asettanut maankäytön muutosalueiden 
maamassoja koordinoivan työryhmän (ns. massatyöryhmä), joka on 
käynnistänyt kaupungin alueella muodostuvien maa- ja kiviainesten 
hyötykäyttöön ja loppusijoittamiseen liittyvän pitkän tähtäimen 
tavoiteohjelman laatimisen. Ohjelman yhtenä tärkeimmistä tavoitteista 
tulee olemaan kaivumaiden vähentämisen ja hyötykäytön lisäämisen 
ohella ylijäämämaiden vastaanottopaikkojen varmistaminen. 

Edelleen talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että ns. massatyöryhmän 
käynnistämän seudullisen yhteistyön tuloksena on todettu, että tällä 
hetkellä ainoastaan Espoon kanssa tehtävällä yhteistyöllä voidaan 
löytää ratkaisu maanläjitykseen liittyvään akuuttiin ongelmaan. Myös 
useita muita maanläjityshankkeita on käynnistetty, mutta niihin liittyvät 
ympäristövaikutusten arvioinnit ja lupajärjestelyt kestävät noin 3-5 
vuotta.

Sopimuksen seurauksena Helsinki hankkii Espoon maankaatopaikka-
alueilta 300 000 m3:n ylijäämämaiden vastaanottokapasiteetin, joka 
vastaa läjitystilavuutta noin kahden vuoden tarpeisiin. Sopimuksen 
mukaisesti Helsinki rahoittaa Kalliosuon maankaatopaikan jatkoalueen 
esirakentamisen investoinnit, jotka ovat maksimissaan 3 000 000 euroa 
(alv 0%). Ylijäämämaan sijoittamisen kokonaiskustannukset tulevat 
rakentamiseen kelpaamattomilla mailla olemaan noin 30 eur/m3. 
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Kokonaiskustannukset muodostuvat esirakentamisinvestoinneista, 
vastaanottomaksusta ja kuljetuskustannuksista. Edellä mainitut 
kustannukset olivat vuonna 2010 Vantaan Pitkäsuon 
maankaatopaikalle ajettuna noin 15 eur/m3 ja vuonna 2012 NCC:n 
Mäntsälän vastaanottopaikalle ajettuna noin 37 eur/m3. 
Vastaanottohinnat ja kuljetuskustannukset kohdistuvat ylijäämämaat 
toimittaneelle työmaalle.

Talous- ja suunnittelukeskuksen mielestä Helsingin ja Espoon 
materiaalitehokkuutta koskeva yhteistyösopimusluonnos voidaan 
hyväksyä. Sopimuksen edellyttämät Kalliosuon maankaatopaikan 
jatkoalueen esirakentamisen investoinnit ajoittuvat pääosin vuodelle 
2014. Kalliosuon maakaatopaikan jatkoalueen esirakentamistyöt on 
mahdollista rahoittaa muita kohteita tarvittaessa myöhentämällä 
talousarvion alakohdasta 8 01 02 10, Esirakentaminen, täyttötyöt ja 
alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, muu esirakentaminen, 
johon vuoden 2014 talousarviossa on varattu yhteensä 9 milj. euroa.
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Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se 
hyväksyisi liitteenä olevan sopimusluonnoksen Espoon ja Helsingin 
materiatehokkuushankkeesta ja oikeuttaisi rakennusviraston 
allekirjoittamaan asiaa koskevan sopimuksen Espoon kanssa.
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