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Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtion ja Helsingin kaupungin 1.4.2008 solmiman
koulusopimuksen 6 §:n mukaisesti Osakeyhti anoo téten kunnioittaen enintiin

480.944,00 euron lisélainaa koulukiinteistdssd vuoden 2015 aikana tehtyyn urheilutalon
jannebetonipalkkien korjaustyohon. Helsingin kaupunginhallitus on myontidnyt hankkeelle
800.000 euron suuruisen lainan syyskuussa 2015 (Poytékirjanote 32/2015, 21.9.2015). Hankkeen
kokonaiskustannukset olivat yhteensd 1.280.943,86 euroa. Kustannusten niin merkittdvi nousu
alkuperdisestd kustannusarviosta johtuu erittdin mittavista lisd- ja muutost6isté, joiden
tarpeellisuus ilmeni vasta rakennusttiden toteuttamisvaiheessa.

Jénnebetonipalkkien korjaamistdiden hankeselvitys on liitteend A.

Liitteend B on ote pédkirjasta Urheilutalon jinnebetonin korjaus -tilin kulujen osalta 30.11.2014—
31.12.2015. Kuluja on kertynyt yhteens# 1.280.943,86 €.

Lainan vakuudeksi koulu hankkii koulurakennuksiin ja koulutontin vuokraoikeuteen kiinnitettyjs
panttikirjoja. Normaalein koululle my&nnettdvin lainachdoin titen anottava laina pyydetién saada
nostaa mahdollisimman pian.
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URHEILUTALON JANNEBETONIPALKKIEN KORJAAMINEN
Urheilutalon ensimméisen ja toisen kerroksen vilipohjassa on kdytetty suurimpien jénnevélien kohdalla

K A-kaapelipalkkeja, joiden janneterdksind on kéytetty joko Sigma Oval- tai Neptun-teréstd. Em. palkit
toimivat uimahallin ison altaan katon ja sen yldpuolella olevan liikuntasalin lattian kantavina rakenteina.

Vastaava rakennetyyppi / jinneterdkset ovat olleet kytdssd Jyviskyldn Kangasvuoren vesitornissa, joka
romahti vaonna 2012, Helsingin rakennusvalvontavirasto ldhetti Ymp#ristoministerion ja ELY-
keskuksen aloitteesta Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtislle asiaa koskevan kirjeen kevailla 2014,

Kun tehdyissd asiakirjaselvityksissd kdvi ilmi, ettd ko. palkeissa on kéytetty jompaakumpaa em.
terdistyypeistd, Osakeyhtion hallitus pétti turvallisuussyistd asettaa uimahallin ja litkuntasalin
kayttokieltoon 1.6.2014 alkaen, kunnes vilipohjan rakenteet on saatu korjattua.

SUUNNITELMAT JA PROJEKTIN JOHTO

Hankkeen pddsuunnittelijana on toiminut Siren Arkkitehdit Oy (Jukka Siren), rakennesuunnittelijana
SRT-Uusimaa Oy (Seppo Heikkinen) ja sdhkdsuunnittelijana Granlund Oy (Teemu Mansikkala).

Hankkeelle on myonnetty rakennuslupa 10.2.2015, lupanumero 29-3745-14-D.

Projektin johdosta ja valvonnasta on vastannut Sweco Asiantuntijapalvelut Oy (Markus Heinonen, Juhani
Tammisto). Suunnitelmien ulkopuolisen tarkastuksen suorittajana on toiminut samoin Sweco
Asiantuntijapalvelut Oy (Antti Laitakari).

RAKENNUSURAKKA

Urakkasopimus on allekirjoitettu 31.3.2015. Tilaajana on ollut Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtid ja
pédurakoitsijana Oy Rakennuspartio. Urakkasopimuksen mukainen urakka-aika oli sopimuksen mukaan

1.4.2015-17.8.2015.
URAKKAAN KUULUVAT TYOT PAAPIIRTEISSAAN

Alkuperdisten palkkien ympérille rakennettiin uudet jannebetonipalkit ja samalla jouduttiin vahvistamaan
niihin liittyvid muita kantavia rakenteita. Ty6naikainen suojaus ja tuenta olivat merkittévd kustannusera.

Jannitysaukkojen tekemisen vuoksi jouduttiin uusimaan liikuntasalin lattiapinnoite ja osa rakennuksen
julkisivuelementeisté.

Uimahallin alakatto rakennettiin uudestaan kéyttden osittain entisié materiaaleja. Uimahallin
vanhentuneet kattovalaisimet uusittiin.

Hankkeen loppukatselmus pidettiin 1.10.2015. Uima-allasosaton vastaanottotarkastus pidettiin 2.10.2015
ja litkuntasalin vastaanottotarkastus 9.10.2015.

Tilat otettiin kdytt66n korjaustiden ja loppusiivousten valmistuttua 19.10.2015.




