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1. Johdanto

1.1 Tyon tavoitteet

Vanhankaupunginkosken padon purkamista koskien on
tehty valtuustoaloite syksylld 2014. Aloitetta on kasitelty
kaupunginhallituksessa. Kasittelyn perusteella on tunnis-
tettu tarve selvittda patoon kohdistuvien mahdollisten
toimenpidevaihtoehtojen vaatimien selvitysten, vaikutus-
arviointi-, lupa- ja vuorovaikutusprosessien seka suunnitte-
luvaiheiden alustava sisalto ja laajuus sekd koko prosessin
suuntaa-antava kustannusarvio. Taman tyon tavoitteena
on vastata tdhan tarpeeseen. Selvityksen tarkoituksena on
toimia paatoksenteon apuna, kun Vanhankaupunginkos-
ken mahdollisesta jatkosuunnittelusta paatetaan.

1.2 Lahtokohtia selvitystarpeiden
tunnistamiseen

Hankkeeseen liittyvia selvitystarpeita on tunnistettu eri-
tyisesti alueen luonto- ja kulttuuriymparistdarvot huo-
mioiden. Alue on kulttuurihistoriallisesti merkittava, ja
kulttuuriympdristdarvojen vaaliminen on keskeinen néko-
kulma hankkeen mahdollisesta etenemisestd paatettaessa.
Vantaanjoen uoma ja Vanhankaupunginlahti kuuluvat Na-
tura 2000 -verkostoon. Mahdolliset toimenpiteet saattavat
vaikuttaa Vantaanjoen virtaamaan ja veden korkeuksiin.
Toimenpiteiden vaikutuksia erityisesti joessa eldvdn vuolle-
jokisimpukan elinympéristdon on arvioitava luonnonsuo-
jelunlain 65 §:n mukaisessa menettelyssd, jossa arvioidaan
vaikutukset Natura 2000 -alueen luontoarvoihin. Vaikutus-
arviointien laatimista varten alueelta tulee laatia riittava
selvitysaineisto.

Luonto- ja kulttuuriymparistoarvojen ohella padon purka-
miseen liittyvia selvitystarpeita ja riskitekijoita ovat mm.
mahdollisesti todettavat haitta-aineita sisaltavat sedimen-
tit, toimenpiteiden mahdolliset vaikutukset pohjaveden
pinnan tasoon ja alueen maaperan stabiliteettiin. Vaikutus-
arviointiin ja toimenpiteisiin liittyviin lupaprosesseihin on
pyritty tunnistamaan keskeiset selvitystarpeet olemassa
olevaan tietoon perustuen. Mikali suunnittelu etenee, esil-
le voi nousta myds uusia selvitystarpeita.

1.3 Tyon sisalto

Selvitys on jaettu kuuteen lukuun. Johdannon jélkeen toi-
sessa luvussa kasitelladn lyhyesti Vanhankaupunginkosken
historiaa ja nykytilaa.

Kolmannessa luvussa on esitelty tyon aikana mdaritellyt
alustavat toimenpidevaihtoehtojen periaatteet. Vaihtoeh-
toina on esitetty seuraavat:

Padon sdilyttdminen ja kunnostus (VE 0)

«  Padon sdilyttdminen ja kunnostus sekd itéhaaran kunnos-
tus (Nyky+)

»  Padon osittainen purkaminen ja kosken osittainen ennal-
listaminen sekd itdhaaran kunnostus (VET)

+  Padon purkaminen kokonaan ja kosken ennallistaminen
kokonaan sekd itéhaaran kunnostus (VE2)

Vaihtoehtoihin sisaltyvat alustavat toimenpiteet on maa-
ritelty karkealla tasolla. Tarkoituksena on ollut tunnistaa
toimenpiteiden alustava vaikutusalue, jonka perusteel-
la muun muassa selvitystarpeita on pystytty paremmin
madrittelemaan. Toimenpidevaihtoehtoja tulee tarkentaa
suunnittelun mahdollisesti edetessa.

Suunnitteluprosessin eri osavaiheita kasitellddn luvussa
nelja. Luvun tavoitteena on kuvata padon purkamiseen
liittyvan suunnitteluprosessin eri osa-alueet niin kattavasti
kuin taman hetken tietojen valossa on mahdollista. Tassa
vaiheessa ei voida varmuudella maaritelld kaikkia hank-
keen edellyttamia prosesseja. Esimerkiksi YVA-lain mukai-
sen vaikutusten arvioinnin tarve pystytdan madrittelemaan
viranomaisen toimesta vasta hankkeen mahdollisesti ede-
tessd. Suunnitteluprosessiiin liittyvid epavarmuustekijoita
on kuvattu osa-alueittain tekstissé.

Viidennessa luvussa kasitellaan selvityksia, jotka tarvitaan
edellisessa kappaleessa kuvatun suunnitteluprosessin eri
vaiheiden taustatiedoiksi. Selvitykset on esitelty teema-
kohtaisesti ja niiden alustava sisaltd on madritelty lyhyesti.

Suunnitteluprosessin eri osille on madritelty suuntaa-an-
tavat kustannusarviot. Kustannuksia on pyritty arvioimaan
olemassa olevan tiedon valossa mahdollisimman realisti-
sesti perustuen muun muassa muissa hankkeissa toteu-
tuneisiin kustannuksiin. Kustannusarvioita on madaritelty
alustavasti todenndkdisesti konsulttitydna teetettaville
suunnitteluprosessin osille. Virkamiestyolle ei ole selvityk-
sessd madritelty kustannuksia. Kustannusten arvioinnissa
on epavarmuustekijoitd, koska esimerkiksi vaihtoehtojen
toimenpiteitd ei ole ollut tarkoituksen mukaista maaritel-
|a vield periaatetasoa pidemmalle. Kustannusarvioinnin
tarkoituksena on antaa oikea suuruusluokka prosessin eri
vaiheille. Viimeisessd luvussa kuvataan vaihtoehtojen ko-
konaiskustannusarviot sekd maaritelldan alustava aikatau-
lutus prosessin eri vaiheille.

Mikali suunnitteluprosessi etenee, tulee erikseen huomi-
oida Vanhankaupunginkosken patoon kohdistuviin toi-
menpiteisiin liittyvat oikeudelliset edellytykset hankkeen
etenemiselle. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on
teettdnyt padon purkamisen oikeudellisista edellytyksista
erillisen selvityksen (Kokko et al. 2016), jonka perusteella
on laadittu taman selvityksen todenndkoisia lupatarpeita
kuvaava kappale luvussa nelja.

1.4 Tyoryhma

Tama tyo on tehty Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston
toimeksiantona. Selvitystyon on laatinut WSP Finland Oy.
Tyoryhmdan ovat kuuluneet maisema-arkkitehti (MARK)
Hanna Hannula (projektipdallikkd), ympadristdinsindori
Karoliina Saarniaho, vesistéasiantuntija Simo Tammela,
rakennetekniikan asiantuntija Juho-Pekka Tiiro ja pohja-
rakentamisen asiantuntija Timo Birling. Lisdksi tyon aikana
on haastateltu erityisasiantuntijoita esimerkiksi vuollejoki-
simpukan osalta.

Tyotd ovat ohjanneet Helsingin kaupunkisuunnitteluviras-
tosta Jouni Heindnen ja Jouni Kilpinen.
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2. Vanhankaupunginkosken historiaa

Ja nykytila

2.1 Alueen historiaa

Ihminen on vaikuttanut Vanhankaupunginkosken ympa-
ristddn jo usean vuosisadan ajan. Koskessa on sijainnut
useita myllyja. Kosken lantisessa haarassa pudotuskorke-
us on suuri, joten se on ollut sijainniltaan sopiva patora-
kennelmille ja vesivoiman hyddyntamiseen.

Asutusta nykyisen Vantaanjoen suulla on ollut aina keski-
ajalta alkaen.Vuonna 1550 kuningas Kustaa Vaasa perusti
Helsingin kaupungin joen suulle. Nykyisessa Kuninkaan-
kartanonsaaressa sijaitsi Kuninkaankartano, joka toimi
alueen hallinnollisena keskuksena. Vuonna 1640 Helsinki
siirrettiin parempaan satamapaikkaan Vironniemelle.

Vanhankaupunginkosken ymparistdssa on toiminut pit-
kaan teollisuutta, esimerkiksi saha vuosina 1735-1840,
varjaamo ja polttimo 1700-luvun lopussa seka myShem-
massd vaiheessa muun muassa panimo ja tiilitehdas.
1860-luvulla Helsingin kaupunki ryhtyi suunnittelemaan

Vantaanjoen vesivarojen hyodyntamista, ja vesijohto-
laitoksen rakentaminen alkoi 1872. Alueelle valmistui
1870-luvun loppuun mennessa suodatinallas, kivipato,
turbiinipumppulaitos ja rautatiesilta. Tiilinen vesivoi-
malla toimiva mylly sekd hoyrypumppurakennus raken-
nettiin 1880-90-luvuilla. Kosken ylittavat vesijohtosillat
rakennettiin 1800-1900-lukujen vaihteessa. Vesilaitok-
sen toimintoja laajennettiin Kuninkaankartanonsaaressa
1950-luvulle asti. Vedenkasittelyyn liittyva toiminta lop-
pui Kuninkaankartanonsaaressa vuoteen 1972 mennes-
sa. (Museovirasto 2009)

Nykyisin vesilaitoksen tiloissa toimii Tekniikan museo. Ve-
silaitoksen turbiinipumppulaitos pumppuineen ja hdyry-
voimala sekd mylly ovat toimineet Helsingin kaupungin-
museon Voimalamuseona vuodesta 2000. (Museovirasto
2009; Paakkonen 2015)

Vanhankaupunginkosken padon purkamisen vaihtoehtotarkastelun ohjelmointi ja kustannusarvio 9



2.2 Nykytilan kuvaus

2.2.1 Maapera

Vanhankaupunginkosken laheisyydessa alueen maapera
vaihtelee kalliosta silttiin ja hiekkaan. Niiden paalld on
osittain tdytemaata. Kuninkaankartanonsaaren pohjois-
puolelta Lahdenvayldlle joenrannan maaperd on savea.
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2.2.2 Vantaanjoen hydrologia

Vantaanjoen vesistdalue sijaitsee padosin Uudenmaan
ELY-keskuksen alueella ulottuen itdosasta Ita-Uuden-
maan Sipoon kunnan alueelle ja pohjoisosassa Himeen
ELY-keskuksen alueelle. Vantaanjoen pituus on noin 101
km, valuma-alue 1686 km? ja jarvisyys 2,25 %. Suurimmat
sivujoet ovat Keravanjoki 402 km? ja Lepsdmanjoki 214
km?>. Vantaanjoen piiuoma on jaettu kahteen osavalu-
ma-alueeseen: alaosa 147 km? ja yldosa 299 km?, Niiden
jarvisyydet ovat pienet 0,42 % ja 0,75 %. Alhaisesta jarvi-
syydesta johtuen Vantaanjoki on tulvaherkkda aluetta ja
virtaamanvaihtelut ovat suuria. Oulunkyldn havaintopai-
kalla alin mitattu virtaama NQ on 0,6 m®/s, keskialivirtaa-
ma MNQ 2,1 m*/s, keskivirtaama MQ 16,0 m*/s, keskiyli-
virtaama MHQ 131 m?*/s ja korkein mitattu virtaama HQ
317 m’/s.

Vesienhoidon tavoitteena koko Euroopan unionin alueel-
la on pinta- ja pohjavesien vahintaan hyva tila. Vesisto-
alueet luokitellaan Euroopan unionin vesipuitedirektiivin
mukaisesti ekologisten ja fysikaalis-kemiallisten muuttu-
jien mukaan. Vantaanjoen paduoma on seka ekologisen
ettd fysikaalis-kemiallisen luokittelun mukaan tyydytta-
vassa tilassa. Tilaa ovat heikentdneet mm. patorakenta-
minen, ruoppaukset sekd teollisuuden ja yhdyskuntien
ravinne ja haitta-ainekuormitus. (Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ymparistokeskus 2010b)

2.2.3 Kalasto

Vantaanjoen vesistdalueen kalasto on monipuolinen.
Lajeja on yhteensd 34, nahkiaisia ja rapuja on kahta la-
jia. Jokiymparistossa ndista elaa 25 lajia. Vantaanjoki on
vaarantuneeksi lajiksi maaritellylle vuollejokisimpukalle
(Unio crassus) hyvin soveltuvaa elinaluetta. Vantaanjokea
ja sen sivuvesistdjd on kunnostettu useiden vuosikym-
menien aikana vaelluskalojen luontaisen lisdantymiskier-
ron palauttamiseksi. Kantojen elvyttamiseksi valuma-alu-
eelle on toteutettu poikasistutuksia. Taimenen poikasia
on istutettu 1980-luvulta lahtien. Poikasistutuksissa on
kaytetty vaihtelevasti eri jokien kantaa olevia poikasia.
Taimenen istutusmaarat ovat viime vuosina vdahentyneet
vahvistuneen luonnontuotannon ansiosta. 2000-luvun
aikana Vantaanjokeen on istutettu myds lohen poikasia,
joiden istutukset ovat paattyneet vuonna 2010. Lisaksi
vesistoon on istutettu ankeriaita ja harjuksia seka onki-
kokoisia kirjolohia. (Vantaanjoen ja Helsingin seudun ve-
siensuojelu yhdistys 2014 ja 2015)
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2.2.4 Rakenteet ja rakennukset

Vanhankaupunginkosken lantinen haara on padottu kivi-
padolla, joka on rakennettu vuosina 1873-1874. Pato on
rakennettu hakkaamalla tasoitetuista ja toisiinsa sovelle-
tuista luonnonkivistda muuraamalla. Patorakennetta on
tiivistetty valamalla ylévirran puolelle betonikuori vuon-
na 1939. Kivipadosta yldvirtaan sijaitsee neulapato, josta
jaljella ovat betoniset perustusrakenteet.

Vanhankaupunginkosken ja Vanhankaupungin veden-
puhdistuslaitoksen viliselld alueella sijaitsee viisi silta-
rakennetta. Kuninkaankartanonsaaren pohjoispadssa
Vantaanjoen ylittaa vuonna 1924 valmistuneet Viikintien
lantinen jaitainen siltaVantaanjoen yli (U-6010 ja U-6020).
Siltojen laajan perusraportin mukaan molemmat sillat
ovat kallionvaraisia. Vanhankaupungin vedenpuhdis-
tuslaitoksen kohdalla Lahdenvayld ylittda Vantaanjoen
Koskelan vesistosiltaa (U-975N) pitkin. Silta on valmistu-
nut vuonna 1967 ja laajan perusraportin mukaan se on
osittain kallionvarainen ja osittain perustettu terdsbeto-

nipaaluille. Lahdenvaylan alittaa kaksi alikulkukaytavaa.
Vantaanjoen itdpuolella on hiihtoreitin alikulkukaytava
(U-974), joka on osittain kallionvarainen. Vantaanjoen
lansipuolella on vesilaitoksen alikulkukdytava (U-1023),
joka on perustettu puupaaluille. Molemmat alikulkukay-
tavat ovat valmistuneet 1967.

Kuninkaankartanonsaarella sijaitsevat Tekniikan museon
kaytossa olevat rakennukset: vedensuodatushalli, puna-
tiilihalli ja pyored halli. Vanhankaupunginkosken itdhaa-
ran itapuolella sijaitsee ravintolarakennus Koskenranta,
joka on entinen vesivirtauslaboratorio. Lansihaaran lansi-
rannalla on Voimalamuseo ja siihen liittyvat rakennukset.

Lahdenvaylan pohjoispuolella Vantaanjoen ldnsirannalla
on Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitos ja siihen liit-
tyvat rakennukset.

Lisdaksi Vanhankaupunginkosken ranta-alueita on tuettu
kivisin tukimuurein.

Vanhankaupunginkosken padon purkamisen vaihtoehtotarkastelun ohjelmointi ja kustannusarvio 11



2.3 Alueen arvot

2.3.1 Luontoarvot

Vantaanjoki kuuluu Natura 2000 -verkostoon joessa
esiintyvan vuollejokisimpukan vuoksi. Vuollejokisimpuk-
kaa esiintyy Vanhankaupunginkoskelta 59 km ylavirtaan
Nurmijarven Nukarinkoskelle saakka. Vantaanjoen vuol-
lejokisimpukkakanta on elinvoimainen ja lisdantymis-
kykyinen. Se on Suomen merkittavin vuollejokisimpuk-
kapopulaatio. Liséksi Vantaanjoen pdaauomassa esiintyy
saukko sekd Suomessa harvinainen ja silmallapidettava
laji virtalude, jota ei kuitenkaan esiinny Vanhankaupun-
ginkosken alueella.

Vanhankaupunginkosken ja Pikkukosken vdlisen jokialueen
varrella sijaitsee arvokkaita kasvi-, linnusto, kddpa-, metsa- ja

geologisia alueita (Helsingin karttapalvelu). Nama alueet si-
jaitsevat Lahdenvaylan yldpuolisella alueella.

Vantaanjokea on kunnostettu useiden vuosikymmenten
aikana. Taimenen ja lohen on todettu vaeltavan jokeen
ja lisdantyvan luontaisesti. Vanhankaupunginkosken
itdista haaraa on kunnostettu vuonna 1996, jolloin sii-
hen on rakennettu kalatie. Sitd pystyvat padsdantoises-
ti kdyttdamadn vain vahvat uimarit. Vuollejokisimpukan
elinkierron kannalta ovat olennaisia ns. vahempiarvoiset
kalalajit. Isdntélajeina vuollejokisimpukka kayttaa ainakin
kymmenpiikkia, kolmipiikkia, ahventa, sorvaa, turpaa ja
seipid. Vuollejokisimpukka ei kdyta isdntana lohikaloja.
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2.3.2 Kulttuuriympariston arvot ja mui-
naisjaannokset

Asemakaavan suojelu

Alueen asemakaava 10240 (Toukolanranta) on vahvistet-
tu vuonna 1998. Asemakaavassa Vanhankaupunginkos-
kenpato on merkitty sr3-merkinnallg, josta asemakaavas-
sa madritellaan seuraavasti: “Suojeltava alueen osa, jolla
olevat pato- ja siltarakenteet tulee sdilyttdd tai tarvittaessa
uusia siten, ettd ympdiriston historiallinen arvo sdilyy”

Kuninkaankartanonsaari ja Vanhankaupunginkosken
lansiranta ovat lisdksi asemakaavassa mddritelty seuraa-
vasti “s-2 suojeltava alueen osa, joka on kunnostettava si-
ten, ettd sen historiallinen arvo sdilyy. |...|” Néama alueet on
merkitty asemakaavassa lisdksi alueen osiksi, jolla sijait-
see muinaismuistoalue. Vanhankaupunginkosken alueel-
la on lisaksi useita asemakaavalla suojeltuja rakennuksia.

Merkittava kulttuuriymparisto

Vanhankaupunginkosken alue kuuluu osaksi valtakun-
nallisesti merkittavaa rakennettua kulttuuriymparistéa
(RKY 2009, Vantaanjoensuun vesi- ja viemdrilaitokset).

Lisdksi alue kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen kult-
tuuriymparistdon (Vantaanjokilaakson maisema-alue).

Muinaisjaannosrekisteri

Museoviraston yllapitdman muinaisjdanndsrekisterin
mukaan Hameentien itdpuolelle sijoittuu Vanhankau-
pungin muinaisjadanndsalue.
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3. Alustavat toimenpidevaihtoehdot

Tassa selvityksessa esitetddn suuntaa-antavat periaate-
kuvaukset Vanhankaupunginkosken patoon kohdistuvi-
en toimenpiteiden vaihtoehdoista, jotka ovat:

+ VE 0: Padon sdilyttaminen ja kunnostus

- VE Nyky+: Padon sdilyttaminen ja kunnostus
sekd kosken itahaaran kunnostus

« VE1: Padon osittainen purkaminen ja kosken
osittainen ennallistaminen seka itdhaaran kun-
nostus

« VE2: Padon purkaminen kokonaan ja kosken
ennallistaminen seka itdhaaran kunnostus

Alustavien vaihtoehtojen maérittely on tehty karkealla
tarkkuustasolla. Kunkin vaihtoehdon periaatteellisten
ratkaisujen perusteita on avattu tarkemmin vaihtoehto-
jen kuvausten yhteydessa (ks. kappaleet 3.1-3.4). Vaihto-
ehtoihin liittyvid toimenpiteita ja niiden sijoittumista tu-
lee tarkentaa mahdollisen jatkosuunnittelun yhteydessa.

Alustavien vaihtoehtojen maarittelyssa mitoittavana
tekijana on ollut alivedenkorkeuden sdilyttaminen yla-
juoksulla viimeistddn vedenottamon kohdalla. Vaihtoeh-
doissa vaikutus aliveden pinnankorkeuteen on rajoitettu
yldjuoksun suunnassa pisimmilldan Viikintien sillan etela-
puolelle. Nain koskiosuuksista suvantoineen muodostuu
noin 400 metrin pituinen laajimmassa vaihtoehdossa VE
2. Laajentamalla koskialuetta ylavirtaan pituuskaltevuu-
desta tulee loiva, eikd luontevaa koskea synny.
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3.1 Padon sailyttaminen ja kun-
nostus (VE 0)

Pato sdilytetddn ennallaan ja varaudutaan padon kun-
nostustarpeeseen. Kosken itdhaaraan ei tehdd muutok-
sia. Kalojen nousun osalta nykytilanne séilyy, jolloin voi-
makkaat nousijat, kuten lohet ja meritaimenet paasevat
nousemaan jokeen.

Kalojen nousemisen edistdmiseksi voidaan rajoittaa voi-
malaitoksen kayttoa lohikalojen ja ankeriaan vaellusai-
koina, jolloin kalojen vaellus ohjautuu voimakkaamman
virtauksen mukaan itdiseen haaraan ja vahingoittuminen
turbiinissa alas vaelluksen yhteydessa estyy.

T n.+6.4
pato sailytetdan ja -
kunnostetaan

0.0

2 o 100 200 300 400 m

Alustavat toimenpiteet:
+  Pato sdilytetddn ja kunnostetaan.

Kosken itdhaara sdilytetdén nykyisessd tilassa.
(Voimalaitoksen kdyttéd voidaan rajoittaa kalo-
jen vaellusaikoina.)

itahaara sdilyy

nykyiselldan

0.0

Merkintdjen selitys
koski, nykyinen

pato, nykyinen

18 Vanhankaupunginkosken padon purkamisen vaihtoehtotarkastelun ohjelmointi ja kustannusarvio



3.2 Padon sailyttaminen ja kunnostus seka itdhaaran kunnostus (Nyky +)

Vaihtoehdossa Nyky+ pato sdilytetddn ennallaan ja va-
raudutaan sen kunnostustarpeeseen.

Kosken itdhaara kunnostetaan mahdollisimman monen
kalalajin nousuun sopivaksi. Kalojen vaellusta pyritdédn
ohjaamaan itdhaaraan muokkaamalla uoman muotoa
ja pohjarakenteita. Kalatietd pidennetdan pituusprofiilin
loiventamiseksi. Itdhaaran kunnostamisen tavoitteena
on, ettd kalojen nousu ja alasvaellus ohjautuu nykyista
paremmin kosken itdhaaraan. N&din pyritddn vahenta-
maan kalojen vahingoittumista turbiinissa ja ehkaistdan
niiden nousuyrityksia lansihaaran patorakenteeseen.

Kalojen nousemisen edistamiseksi rajoitetaan voimalai-
toksen kdyttda lohikalojen ja ankeriaan vaellusaikoina,
jolloin kalojen vaellus ohjautuu voimakkaamman vir-
tauksen mukaan itdiseen haaraan ja vahingoittuminen
turbiinissa alasvaelluksen yhteydessa estyy. Taimenen ja
lohen alasvaellus tapahtuu kevattulvan jalkeen huhti-
toukokuussa ja kutuvaellus ylavirtaan elo-lokakuussa.
Ankeriaan alasvaellus tapahtuu puolestaan kevattulvalla
ja syksylla korkeampien virtaamien aikaan.

Alustavat toimenpiteet:
Pato sdilytetddn ja kunnostetaan.
Kosken itdhaara kunnostetaan.
- Pidennetddn kalatietd pituusprofiilin loiventa-
miseksi.
- Muokataan uoman muotoa ja pohjarakenteita
virtausnopeuksien alentamiseksi.
- Rakennetaan pohjapato / koskenniska kosken
yldosaan.
Rajoitetaan voimalaitoksen kdyttdd lohikalojen ja an-
keriaan vaellusaikoina.

PR rakennetaan pohjapato,
l,\‘a % 7 joka toimii koskeniskana
h
(S
So
anioske . 5~
= n.+6.4 il QY
pato sdilytetadn o SO
4 o .
&\ ‘itdhaara kunnostetaan
‘o..‘...
Y
\‘ \
24
Merkintéjen selitys
=mmm jOkKibomaan kohdistuvien
toimenpiteiden laajuus
koski, kunnostettava
LTI pOhjapatO, kOSkenniSka,
rakennettava
0 100 200 300 400 m — PAtO, Nykyinen
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3.3 Padon osittainen purkaminen
Ja kosken osittainen ennallistaminen
sekd itdhaaran kunnostus (VE 1)

Vaihtoehdossa 1 pato puretaan osittain. Turbiinilait-
teet kunnostetaan ja mahdollistetaan naytosluonteinen
juoksutus sailytettavalla osalla. Vaihtoehdon alustavana
periaatteena on padon sadilyttdminen voimalaitoksen
puoleisella osalla ja purkaminen Kuninkaankartanon-
saaren kohdalla. Vedenpinnan taso pyritaan pitamaan
voimalaitoksen puolella nykyisen kaltaisena uuden pa-
torakenteen avulla. Kuninkaankartanonsaaren puolelle
rakennetaan luonnonmukainen koski. Padon osittaista
purkamista voidaan tutkia jatkossa my&s patorakenteen
keskelta ja sailyttdaa ndin myds osa Kuninkaankartanon-
saaren puolella olevasta patorakenteesta.

Vastaavanlaisia patojen osittaisia purkuja on toteutettu
Suomessa esimerkiksi Keravanjoen Kellokoskessa ja Vaa-
limaanjoen Mattilankoskessa.

Kosken itdhaara kunnostetaan mahdollisimman monen
kalalajin nousuun sopivaksi. Kalatietd pidennetdan pi-
tuusprofiilin loiventamiseksi.

n+6.4

-
- s‘w\

tpohjapato,
* koskenniska

% O---cccesetececaena T,

% toiselta puolelta
i %
;’e-q-ef-‘f’:'l-’lf‘-@f‘ ------- o % o Pato puretaan
A At % g W il
350 5@y 5 osittain
.patorakenne .

sailytetadn osittain

R

Alustavat toimenpiteet:

- Pato puretaan osittain padon itd- tai keskiosassa, ra-
kennetaan koski puretun osan kohdalle.
- Voimalaitoksen puoleinen osa padosta sdiilyte-
tddn.

- Padon puretulle osuudelle rakennetaan Iluon-
nonmukainen koski, jonka niska on ylimmilléén
Viikintien sillan alapuolella.

- Rakennetaan uusi patorakenne joen pituus-
suuntaan rakennettavan koskenniskalle saakka
vesipinnan korkeuden sdilyttdmiseksi voimalai-
toksen puoleisella osalla.

- Turbiinilaitteet ja sdilytettdvd osa padosta kun-
nostetaan.

- Kosken itdhaara kunnostetaan.
- Kalatietd pidennetddn pituusprofiilin loiventa-
miseksi.

- Uoman muotoa ja pohjarakenteita muokataan
virtausnopeuksien alentamiseksi.

- Rakennetaan pohjapato / koskenniska kosken
yldosaan.

rakennetaan pohjapato, joka toimiii

koskeniskana ‘

Merkintéjen selitys

toimenpiteiden laajuus
koski, kunnostettava /
rakennettava

— pato, nykyinen

=== jOkivomaan kohdistuvien

LTI patorakenn8/p0hjapat0,
koskenniska, rakennettava
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3.4 Padon purkaminen kokonaan
Ja kosken ennallistaminen seka
itahaaran kunnostus (VE 2)

Vaihtoehdossa 2 pato puretaan kokonaan. Puretun pa-
don kohdalle rakennetaan luonnonmukainen koski,
joka toimii kalatiend mahdollisimman monelle kalalajil-
le. My&s kosken itdhaara kunnostetaan mahdollisimman
monen kalalajin nousuun sopivaksi. Kalatietda pidenne-
taan pituusprofiilin loiventamiseksi.

Alustavan periaatteen mukaisesti lansi- ja itahaarojen Ii-
saksi rakennetaan pieni koski Viikintien ja Lahdenvaylan
siltojen valiin joen pohjan nykyisten muotojen kannalta
edullisimpaan sijaintiin. Nain koskien valille syntyy suvan-
to. Koskista voidaan talloin rakentaa monimuotoisempia
ja vedenpinnankorkeus Vanhankaupunginkosken alueel-
la palautuu ladhemmaksi luonnontilaista tilannetta. Koski-
kokonaisuudesta tulisi ndin ollen pisimmilldan noin 400
metrin mittainen suvantoalue mukaan lukien.

Vedenpinta pidetaan halutulla tasolla pohjapatojen
(koskenniskojen) avulla. Viikintien sillan pohjoispuolella
vedenpinnan korkeus on noin 6.4 mmp ja suvannossa ta-
voiteltava veden korkeus on noin 4.5-5.5 mmp.

Alustavat toimenpiteet:

Ldnsihaaran pato ja turbiinirakenteet puretaan koko-
naan.
Ldnsihaaraan rakennetaan luonnonmukainen koski.
Rakennetaan pohjapato Viikintien sillan eteldpuolelle
pitdmdén aliveden korkeus nykyisellédn sen pohjois-
puolella.
Kosken itdhaara kunnostetaan.

- Kalatietd pidennetddin pituusprofiilin loiventa-

miseksi.

- Uoman muotoa ja pohjarakenteita muoka-
taan virtausnopeuksien alentamiseksi.

- Rakennetaan pohjapato / koskenniska kosken
yldosaan.

n.+6.4
- rakennetaan pohjapato,
EKomETaan kaokS \g‘“‘:““i joka toimii koskeniskana 7
£fanto : An.+ 455" rakennetaan pohjapato, joka toimii
Y0 o ¥y, © koskeniskana
neulapato ) W L
1) « \
rakennetaan koski .. = \ {,\ “~-?ﬁ itahaara kunnostetaan
A Y SO
pato puretaan EVY \\ \
o N
Ly O\ N
- \ ,
0.0 ‘e
0.0
Merkintdjen selitys
=mmm jokivomaan kohdistuvien
toimenpiteiden laajuus
koski, kunnostettava /
rakennettava
: LLTTTTTTTTTTT] pOthpatO, kOSkenniSka,
0] 100 200 300 5 400 m rakennettava
[ s s R
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4. Suunnitteluprosessi

Téssd luvussa kuvataan Vanhankaupunginkosken patoon
kohdistuvien mahdollisten toimenpiteiden edellyttaman
suunnitteluprosessin eri osavaiheita. Suunnittelupro-
sessin vaiheet on pyritty kuvaamaan niin kattavasti kuin
taman hetken tietojen valossa on mahdollista. Tassa vai-
heessa ei voida varmuudella maaritella kaikkia hankkeen
edellyttdmia prosesseja. Esimerkiksi YVA-lain mukaisen
vaikutusten arvioinnin tarve pystytaan maarittelemaan
viranomaisen toimesta vasta hankkeen mahdollisesti
edetessa.

Luvussa on kuvattu asemakaavaprosessiin seka ympa-
ristd- ja lupaprosesseihin liittyvid ndkdkulmia, vuorovai-
kutusprosessin ja suunnittelun eri vaiheet seka toteutus.
Lupatarpeita arvioitaessa on viitattu padon purkamisen
oikeudellisia edellytyksia koskevaan selvitykseen (Kokko
et al. 2016), jonka Helsingin kaupunkisuunnitteluviras-
to on teettanyt erillisend toimeksiantona. Eri vaiheiden
suuntaa-antavat kustannusarviot on maaritelty toille,
jotka tehdddn alustavan arvion mukaan todenndkdisesti
konsulttitydna. Asemakaavamuutoksen laatiminen kat-
sotaan tehtdvaksi viranomaistyona, eika sille ole maari-
telty tdssa selvityksessd kustannusarviota, eika tarkkaa
prosessikuvausta.

4.1 Asemakaavaprosessi

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytanyt Uu-
denmaan ELY-keskukselta lausuntoa koskien valtuus-
toaloitteessa esitettya Vanhankaupungin lansihaaran
sulkevan, asemakaavalla suojellun padon purkamista
joko osittain tai kokonaan. Perusteluna purkamiselle esi-
tetddn, ettd padon purkamisen avulla olisi mahdollista
parantaa kalojen nousua Vanhankaupunginkosken ohi.
Uudenmaan ELY-keskus toteaa lausunnossaan (08/2016),
ettd nadin merkittdva toimenpide olisi vastoin voimassa
olevaa asemakaavaa. Jos hankkeeseen ryhdytaan, nykyi-
seen asemakaavaan pitdaa tehda muutos.

Uudenmaan ELY-keskus toteaa, etta “kivipato on myds
oleellinen osa alueen useita vuosisatoja kestdnyttéd maan-
kdytén ja rakentamisen historiaa ja kosken vesivoiman
hyddyntdmistd. Se on keskeinen osa Helsingin vesihuollon
kehitystd sekd kaupungistumisen ja tekniikan historiaa. Li-
sdksi kivipato muodostaa sitd ympdréivine rakennuksineen
keskeisen kaupunkikuvallisen kokonaisuuden. Kivipadon
purkaminen hdvittdisi keskeisen elementin tdstd hyvin sdi-
lyneestd toiminnallisesta kokonaisuudesta.” ELY-keskuksen
nakemyksen mukaan voimassa olevan asemakaavan
suojelumadrdysten perusteena olevissa arvoissa ja 1ahto-
kohdissa ei ole tapahtunut muutoksia, eika padon purka-
miselle ole historiallisia syita.

4.1.1 Valtakunnalliset alueidenkayttota-
voitteet

Valtakunnalliset alueidenkdyttdtavoitteet ovat osa
maankaytto- ja rakennuslain mukaista alueidenkaytén
suunnittelujarjestelmaa. Valtakunnallisten alueidenkayt-
totavoitteiden tehtdvana on osaltaan tukea ja edistda
maankaytto- ja rakennuslain yleisten tavoitteiden ja lais-
sa madriteltyjen alueidenkdytdn suunnittelun tavoittei-
den saavuttamista. Keskeisimpia ndista tavoitteista ovat
kestava kehitys ja hyva elinympdristo.

Valtakunnalliset alueidenkayttotavoitteet voivat maan-
kayttd- ja rakennuslain 22 §n 2 momentin mukaan
koskea mm. asioita, joilla on merkittdva vaikutus kan-
salliseen kulttuuri- tai luonnonperintdé6n tai valtakun-
nallisesti merkittava vaikutus ekologiseen kestavyyteen,
aluerakenteen taloudellisuuteen tai merkittavien ympa-
ristdhaittojen valttamiseen.
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Vanhankaupunginkosken

alueen  kaavamuutoksen

yhteydessa tulee huomioitavaksi ainakin seuraavat kult-
tuuri- ja luonnonperintda seka virkistyskayttoa koskevat
tavoitteet:

Alueidenkdytdlld edistetdcin kansallisen kulttuuriympdris-
tén ja rakennusperinnén sekd niiden alueellisesti vaihtele-
van luonteen sdilymista.

Alueidenkdytdlld edistetdcdn elollisen ja elottoman luon-
non kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden monimuo-
toisuuden sdilymistd. Ekologisten yhteyksien sdilymistd
suojelualueiden sekd tarpeen mukaan niiden ja muiden
arvokkaiden luonnonalueiden vidlilld edistetddn.
Alueidenkdytélld edistetcidn luonnon virkistyskédyttd sekd
luonto- ja kulttuurimatkailua parantamalla moninaiskdy-

ton edellytyksid. Suojelualueverkoston ja arvokkaiden mai-
sema-alueiden ekologisesti kestévéd hyédyntdmistd edis-
tetddn virkistyskdytdssd, matkailun tukialueina sekd niiden
Idhialueiden matkailun kehittdmisessd suojelutavoitteita
vaarantamatta. Alueidenkdytdssé edistetddn kyseiseen
tarkoitukseen osoitettujen hiljaisten alueiden sdilymistd.
Alueidenkdytossé edistetddn vesien hyvdén tilan saavutta-
mista ja ylldpitdmista.

Alueidenkdytdssé on varmistettava, etté valtakunnallises-
ti merkittdvdét kulttuuriympdristojen ja luonnonperinnén
arvot sdilyvdt. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset
inventoinnit otetaan huomioon alueidenkdytén suunnitte-
lun Idhtékohtina. Ndillé alueilla alueidenkdytén on sovel-
luttava niiden historialliseen kehitykseen.

PROSESSIKUVAUS

YMPARISTO- JA LUPAPROSESSI

YVA-tarve

kartoitus YVA-prosessi

ASEMAKAAVAPROSESSI

Asemakaavamuutoksen laadinta

Kaavan vaikutusarviointi

VUOROVAIKUTUSPROSESSI

VUOROVAI-

LAHTOTIEDON JA YHTEISKEHITTELY

KUTUSSUUN-

NITELMA

TARPEIDEN KAR- esim
TOITUS tydpajat: tydpajat:
esim. karttakysely visio yleissuunnitelma

RAKENNUSTEKNINEN PROSESSI

Esisuunnittelu Yleissuunnittelu

Mahdollinen
ideakilpailu

Maankéytts- ja rakennuslain
mukainen toimenpidelupa

Rakennussuunnittelu

Vaikutusarvioinnin tdydentaminen

Vesilupaprosessi

Seuranta

Ympéristélainsaadannon
mukaiset luvat

hankkeen etenemisestd tiedottaminen

Toteutus

Vanhankaupunginkosken suunnitteluprosessin osa-alueet

Vanhankaupunginkosken padon purkamisen vaihtoehtotarkastelun ohjelmointi ja kustannusarvio 23




4.1.2 Asemakaavamuutoksen vaikutusarvi-
ointi

Padon purkamiseen osittain tai kokonaan tarvittava ase-
makaavamuutos aiheuttaisi koko aluetta koskevien suun-
nitelmien ja selvitysten laatimisen seka vaikutusarvioin-
nin perustuen maankdytto- ja rakennuslain velvoitteisiin:
"Kaavan tulee perustua kaavan merkittévdét vaikutukset
arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttdmiin tutkimuksiin
ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettdessé otetaan
huomioon kaavan tehtdvd ja tarkoitus. Kaavaa laaditta-
essa on tarpeellisessa mddirin selvitettdvd suunnitelman ja
tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympdristovai-
kutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaali-
set, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtdvd
koko siltd alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan
olennaisia vaikutuksia. Tarkempia sddnnoksid kaavan vai-
kutusten selvittémisestd voidaan antaa valtioneuvoston
asetuksella” (MRL 9 §, 6.3.2015/204)

Maankaytto- ja rakennusasetuksen 1 §:n, Vaikutusten sel-
vittdminen kaavaa laadittaessa, mukaan:

"Maankdytto- ja rakennuslain (132/1999) 9 §:ssd tarkoitet-
tuja kaavan vaikutuksia, selvitettdesséd otetaan huomioon

kaavan tehtdvd ja tarkoitus, aikaisemmin tehdyt selvitykset
sekd muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat.
Selvitysten on annettava riittdvdt tiedot, jotta voidaan arvi-
oida suunnitelman toteuttamisen merkittdvdit vélittémdt ja
vdlilliset vaikutukset: 1) ihmisten elinoloihin ja elinympdris-
téon: 2) maa- ja kallioperdcdn, veteen ilmaan ja ilmastoon:
3) kasvi- ja eldinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja
luonnonvaroihin: 4) alue ja yhdyskuntarakenteeseen, yh-
dyskunta- ja energiatalouteen sekd liikenteeseen; 5) kau-
punkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintdé6n ja rakennet-
tuun ympdristoon.”

Vaikutusarvioinnin osalta tulee huomioida mahdollinen
tarve laatia ymparistdvaikutusten arviointimenettelyn
mukainen vaikutusarviointi yksittaistapauksiin sovellet-
tavan tarveharkinnan pohjalta. Mikali YVA-menettelyn
mukainen vaikutusarviointi tulee tehda, se voidaan to-
teuttaa kaavamuutoksen rinnalla, jolloin asemakaavan
vaikutusarviointi voidaan laatia YVA-menettelyssa laadit-
tuun vaikutusarviointiin perustuen.

VE1 jaVE2 n.50 000 € TAI

VE1 jaVE2 n. 100 000 €

VE 0 ja Nyky+ eiviit edellytd asemakaavamuutosta.

Asemakaavamuutoksen vaikutusarvioinnin kustannusarvio:

Asemakaavamuutoksen vaikutusarviointi perustuen YVA-menettelyssd laadittuun vaikutusarviointiin

Asemakaavamuutoksen vaikutusarviointi, ei YVA-menettelya
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4.2 Ymparisto- ja lupaprosessit

4.2.1 Ymparistovaikutusten arviointime-
nettely

Ymparistovaikutusten arviointimenettely (YVA) on lakiin
ja asetukseen pohjautuva ennalta ehkaisevan ymparisto-
politiikan mukainen menettely, jossa selvitetdan hank-
keen ymparistovaikutukset, toteuttamisvaihtoehdot ja
haitallisten vaikutusten lieventamismahdollisuudet. YVA-
menettelyyn liittyy myos osallisten kuuleminen edells-
mainittujen osalta. YVA-menettelyn vaativat hankkeet
maaritellaan joko YVA-menettelya kasittelevan asetuk-
sen lakisaateisessa hankeluettelossa tai tapauskohtai-
sesti. Vanhankaupunginkosken lansihaaran padon pur-
kaminen ei suoraan asetuksen hankeluettelon mukaan
edellytd YVA-lain mukaista arviointia. Mikali hankkeen
suunnittelu kdynnistyy ja kun ratkaisuvaihtoehdot on
maaritelty tarkemmin, tulee harkittavaksi onko YVA-me-
nettelyd sovellettava. Padtoksen YVA-menettelyn sovel-
tamisesta yksittdistapauksessa tekee ELY-keskus.

Harkittaessa arviointimenettelyn soveltamista yksittais-
tapauksessa ympadristdvaikutusten arviointimenettelysta
annetun lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuun hankkee-
seen on tarkasteltava erityisesti:

1) hankkeen ominaisuuksia
2) hankkeen sijaintia
a) nykyinen maankdytts;
b) alueen luonnonvarojen suhteellinen runsaus, laatu ja uu-
distumiskyky;
¢) luonnon sietokyky ottaen erityisesti huomioon
« kosteikot,
« rannikkoalueet,
« vuoristo- ja metsdalueet,
« luonnon- ja maisemansuojelualueet,
- lain nojalla luokitellut tai suojellut alueet,
- alueet, joilla yhteisén lainsddddnndssd vahvistetut ym-
pdriston tilaa kuvaavat ohjearvot on jo ylitetty,
- tiheddn asutut alueet sekd
- historiallisesti, kulttuurisesti tai arkeologisesti merkittd-
vit alueet;
3) vaikutusten luonnetta, kuten
a) vaikutusalueen laajuus ottaen huomioon vaikutuksen
kohteena olevan vdestén mddird;
b) valtioiden rajat ylittcvd vaikutus;
¢) vaikutuksen suuruus ja monitahoisuus;
d) vaikutuksen todenndkdisyys;
e) vaikutuksen kesto, toistuvuus ja palautuvuus.

VANHANKAUPUNGINKOSKEN PATOON KOHDISTUVI-
EN TOIMENPIDEVAIHTOEHTOJEN MAHDOLLISEN YM-
PARISTOVAIKUTUSARVIOINNIN ALUSTAVA SISALTO:

» Hankkeen kuvaus ja arvioitavat vaihtoehdot
» Hankkeen edellyttdmdt suunnitelmat ja luvat
» Ldhtokohdat ja vaikutusalue
- Vaikutusarvioinnissa kdytetty selvitys- ja Idhtoai-
neisto
« Luontovaikutusten arviointi:
- Vaikutukset Natura 2000 -alueisiin
- Vaikutukset luonnonsuojelualueisiin
- Vaikutukset suojeltaviin lajeihin
- Vaikutukset kalastoon ja muuhun vesieli6s-
té6n
- Vaikutukset virtausolosuhteisiin
- Vaikutukset veden ja sedimentin laatuun,
kiintoaineen kulkeutumiseen ja sedimen-
toitumiseen
- Vaikutukset maaperddn ja pohjaveteen
- Vaikutukset ilmastoon ja ilmanlaatuun
« |hmiseen ja yhteiskuntaan kohdistuvien vaikutus-
ten arviointi:
- Vaikutukset maankdyttdéon ja kaavoituk-
seen
- Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympd-
ristoon
- Vaikutukset tulvasuojeluun
- Vaikutukset vedenhankintaan (varajuo-
mavedenottoon)
- Vaikutukset virkistykseen
- Vaikutukset kalastukseen
- Vaikutukset matkailuun sekd muihin elin-
keinoihin ja tyéllisyyteen
- Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihty-
vyyteen
- Vaikutukset lilkenteeseen
- Taloudelliset vaikutukset
- Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden ja
suunnitelmien kanssa
- Vaihtoehtojen vertailu ja jatkotoimenpiteet
« Seurantaohjelma vaikutusten tarkkailuun
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YVA-tarvehankinta

Alueella on merkittavia kulttuuriympéristo- ja luontoar-
voja. Suunnittelun mahdollisesti edetessa yhteysviran-
omainen edellyttdnee YVA-lain mukaista ymparistévai-
kutusten arvioinnin tarpeen harkintaa.

YVA-tarveharkinta tulisi laatia mahdollisimman varhai-
sessa vaiheessa. Mikali hanketta lahdetaan viemaan
eteenpdin, mahdollinen YVA-menettely olisi edullisinta
kytked asemakaavamuutoksen laatimisen yhteyteen,
jolloin asemakaavan vaatima vaikutusarviointi ja YVA-
menettely on mahdollista vieda lapi rinnakkaisina pro-
sesseina.

YVA-lain mukainen menettely

Mikédli hankkeessa edellytetdan YVA-lain mukaista me-
nettelyd, tulee laatia YVA-ohjelma ja YVA-selostus. Hank-
keesta vastaava vastaa YVA-lain nojalla tiedottamisen,
kuulemisen ja ymparistovaikutusten selvittamisen kus-
tannuksista. Yhteysviranomaisen lausunnot arviointioh-
jelmasta ja -selostuksesta ovat valtion maksuperustelain
(150/1992) nojalla hankkeesta vastaavalle maksullisia ja
ne kattavat osan yhteysviranomaistoiminnan kustannuk-
sista. Paatdkset YVA-menettelyn tapauskohtaisesta sovel-
tamisesta ovat maksuttomia.

Natura-arviointi

Natura-alueen luonnonarvoihin todenndkdisesti mer-
kittavasti vaikuttavista hankkeista ja suunnitelmista on
luonnonsuojelulain 65.1 §:n mukaan tehtava Natura-arvi-
ointi. Arviointi on tehtava, ellei ole objektiivisin perustein
poissuljettua, ettd hankkeet vaikuttaisivat merkittavasti
alueen suojelutavoitteisiin. Viranomainen ei saa myontda
lupaa hankkeelle eikd hyvaksya suunnitelmaa, jos arvi-
ointi- ja lausuntomenettely osoittaa hankkeen tai suun-
nitelman merkittavasti heikentavan niita luonnonarvoja,
joiden suojelemiseksi alue on Natura 2000 -verkostossa.
(Ymparistoministerio)

Vantaanjoki kuuluu Natura 2000 -verkostoon siella esiin-
tyvan vuollejokisimpukan ja saukon takia. Lisdaksi Van-
hankaupunginlahden lintuveden Natura 2000 -alue si-
joittuu Vanhankaupunginkosken ldheisyyteen.

ELY-keskuksen lausunnon (08/2016) mukaisesti ELY-kes-
kus katsoo, ettd padon purkamisella voi olla heikentavia
vaikutuksia niihin Vantaanjoessa ja Vanhankaupungin-
lahdessa oleviin luonnonarvoihin, joiden vuoksi ne on
sisallytetty Natura 2000 -verkostoon. Edelld kuvattujen
vaikutusten arviointi voidaan tehda osana ymparistdvai-
kutusten arviointimenettelya.

Ymparistovaikutusten kustannusarvio:

« YVA-Tarveharkinta
VE1,VE2 10000 €

Jos tehdddn YVA:

o YVA-ohjelma -vaihe

Mdidritetdcn selvitykset ja hankkeen toteut-
tamisvaihtoehdot sekd rajataan tarkasteluun
tuleva vaikutusalue.

VE1,VE2 30000¢€

e YVA-selostusvaihe
Menettelyn ldpivieminen ja arviointiselostuk-
sen laatiminen.

VE1,VE2 120000 €

Jos ei tehdd YVAa:

(ks. s.24)

Ympdiristovaikutusten arviointimenettelyn kustannusarviossa on oletettu sen sisdltéivén tdssd selvityksessd esi-
tettyjen toimenpidevaihtoehtojen vertailun sisdltden O-vaihtoehdon ja kolme hankevaihtoehtoa. Myés Natura-
arviointi on sisdllytetty ympdristdvaikutusten arvioinnin kustannusarvioon.

Asemakaavamuutoksen vaikutusarvio
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4.2.2 Lupaprosessit

Vesioikeudelliset ndakokohdat

Vanhankaupunginkosken padon osittainen tai taydelli-
nen purkaminen on saatettava harkittavaksi vesilain mu-
kaisessa lupamenettelyssa. Vesilain 3:4.1:n mukaan lupa
vesitaloushankkeelle my6énnetdan, jos

1) hanke ei sanottavasti loukkaa yleistd tai yksityistd etua;
tai

2) hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyoty
on huomattava verrattunas siité yleisille tai yksityisille eduil-
le koituviin menetyksiin.

Padon purkamisen oikeudellisista edellytyksista laaditun
lausunnon perusteella “vesiluvan intressivertailussa voi
olla vaikea I6ytaad riittdvid hydtyjd suhteessa esimerkiksi
luonnonsuojeluarvoille aiheutuviin haittoihin siinékddn
tapauksessa, ettd patoa ei kokonaan purettaisi!” Lisaksi
todetaan, ettd vesilupa-asiaa ratkaistaessa “on otettava
huomioon asemakaava. Lisdksi on otettava huomioon,
mitd maankdyttd- ja rakennuslaissa sdddetdcdn maakunta-
kaavan ja yleiskaavan oikeusvaikutuksista. Lupa-asiaa rat-
kaistaessa on katsottava, ettei lupa merkittdvdsti vaikeuta
kaavan laatimista. Lisdksi luonnonsuojelulliset kysymykset
vaikuttavat vesilain mukaisessa lupaharkinnassa Idpdiisy-
periaatteella (VL 1:2.2)." (Kokko 2016)

Rakennusoikeudelliset ndkdkohdat

Vanhankaupunginkosken patoa koskee valtakunnallisis-
sa alueidenkayttotavoitteissa sekd maakunta-, yleis- ja
asemakaavassa maaritellyt suojeluperusteet. Voimassa
olevassa asemakaavassa patoa koskee asemakaavamaa-
rays s-3: “Suojeltavan alueen osa, jolla olevat pato- ja sil-
tarakenteet tulee sdilyttdd tai tarvittaessa uusia siten, ettd
ympdristén historiallinen arvo sdilyy.” Nykyisestd asema-
kaavamaardyksesta johtuen padon purkaminen ei toden-
nakoisesti ole mahdollista poikkeamismenettelylla. Pur-
kamiseen tarvittavien lupien mydntaminen edellyttdisi
s-3-suojelumerkinndn kumoamista asemakaavamuutok-
sella. Asemakaavan muuttamiselle ei padon purkamisen
oikeudellisista edellytyksista laaditun lausunnon perus-
teella ole vahvoja oikeudellisia edellytyksia (Kokko 2016).

Luonnonsuojelulliset ndkokohdat

Vantaanjoen Natura 2000 -alueen suojelutavoitteiden
toteutuminen perustuu vesi- ja ymparistonsuojelulakiin.
Padon purkamisen edellyttdmda vesilain mukaista lu-
paa ei voida mydntad, jos suojelutavoitteet vaarantuvat.
Natura 2000 -alueiden luonnonarvoja ei saa my&skaan
lupapaatoksin merkittavasti heikentaa (LSL 66.18, hei-
kentdamiskielto). Vantaanjoen Natura 2000 -alueen osalta
heikentédmiskielto koskee vuollejokisimpukkaa ja sauk-
koa, ja Vanhankaupungin lintuveden kohdalla siella ela-
via lintulajeja ja luontodirektiivin tarkoittamia habitaatte-
ja. Ymparistdluvan mydntamisen edellytyksid punnitaan
LSL 65.1 §:n mukaisessa Natura-arvioinnissa tehtyjen sel-
vitysten pohjalta.

Lupaprosessien kustannusarvio:

edellyttdmien selvitysten laatimista:

VEO 10000 €
VE Nyky+ 30000€
VE1 ja VE 2 60000 €

Kustannusarviot sisdltévdt toimenpiteiden vaatimien lupahakemusten laatimisen, ei siscllé lupien
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4.2.3 Seuranta

Ymparistovaikutusten arvioinnin yhteydessa laaditta-
vassa seurantaohjelmassa maaritetdan, miten hankkeen
edetessa tulee seurata vaikutusarvioinnin kautta tunnis-
tettuja vaikutuksia ja niiden seurauksia. Seurannan avul-
la voidaan myds selvittdd, ovatko arvioidut vaikutukset
toteutuneet, miten haitallisten vaikutusten ehkaisy- ja
lieventamistoimet ovat onnistuneet, ja onko hankkeel-
la ennakoimattomia vaikutuksia, joita ei ole tunnistettu
vaikutusten arvioinnissa. Seuranta keskittyy erityisesti
merkittaviksi katsottujen vaikutusten seurantaan ja ym-
paristovaikutusten lieventdmiseen ennen toimenpiteita,
rakentamisen aikana seka rakentamisen jalkeen.

Seurannan kesto madritelldan kullekin seurattavalle vai-
kutukselle erikseen. Lahtokohtaisesti seurantaa jatketaan
niin pitkaan, etta toimenpiteiden onnistumista voidaan
luotettavasti arvioida. Esimerkiksi luontokohteiden (mm.
vuollejokisimpukka, kalasto) osalta seurannan voidaan
ennakoida kestdvdn vahintdan 3-5 vuotta patorakentei-
siin kohdistuneiden toimenpiteiden ja kalatien rakenta-
misen jalkeen.

Vaikutusarvioinnin ohella hankkeen edellyttamien lupi-
en yhteydessa madritetdan tarkkailuvelvoitteita.

Hankkeen seurannan tulisi kattaa alustavasti luonto-
vaikutusten arvioinnin teemat:

«  Vaikutukset Natura 2000 -alueisiin
- avainlajien lajistoseurannat, vaikutukset
elinympdristé6n, vuollejokisimpukan kan-
nan elpyminen hankealueella
«  Vaikutukset luonnonsuojelualueisiin
+  Vaikutukset suojeltaviin lajeihin
- lajistoseurannat
- kasvillisuusinventoinnit ja seuranta
+  Vaikutukset kalastoon ja muuhun vesieliéstéon
- lajistoseurannat
+  Vaikutukset virtausolosuhteisiin
» Vaikutukset veden ja sedimentin laatuun, kiintoai-
neen kulkeutumiseen ja sedimentoitumiseen
- seurantatutkimusten ohjelmointi ja suorit-
taminen
» Vaikutukset maaperddn ja pohjaveteen, mukaan
lukien eroosio
- seurantaohjelman mukaisesti
» Vaikutukset ilmastoon ja ilmanlaatuun

Seurannan kustannusarvio:

seurannan aikana

suunnittelun tarkentuessa.

VEO 5000 €
VENyky+ 15000 €
VE1 ja VE2 50000 €

Luontoarvojen ja hankkeen merkittdvien ymparistovaikutusten seurantaohjelma ja inventoinnit

Merkittédvien ympdristévaikutusten seurantaohjelma laaditaan vaikutusarvioinnin yhteydessd ja sitd tarkennetaan

Seurannan aikana tarpeelliset inventoinnit mddiritelldén tarkemmin seurantaohjelmassa.

Kustannusarvio riippuen seurannan arvioidusta kestosta ja laajuudesta:
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4.3 Vuorovaikutusprosessi

Vuorovaikutteinen suunnittelu ja osallistumismahdolli-
suuksien tarjoaminen ovat paitsi maankaytto- ja raken-
nuslain keskeisid tavoitteita, myos tarked osa mahdollisen
toteutusvaihtoehdon muodostamista ja eri osapuolien
nakemysten huomioimista.

Vanhankaupunginkosken patoa koskeva keskustelu on
ollut vilkasta, ja useilla toimijoilla on arvokasta tietoa ja
ehdotuksia aluetta koskien. Eri toimijoilla on my®s toisis-
taan eroavia nakokulmia, ja mikali prosessia lahdetaan
viemddn eteenpadin, on perusteltua jo varhaisessa vai-
heessa panostaa vuorovaikutteiseen suunnitteluun, jossa
eri osapuolet voivat tuoda perustellut I1ahtokohtansa esil-
le. Yhteiskehittely on yksi mahdollinen menetelm4, jolla
voidaan lisata ja kehittaa yhteistyota ja vuorovaikutusta
eri osapuolien kesken, tydstaen yhdessa mahdollista to-
teutusvaihtoehtoa. Vuorovaikutteisen suunnittelun ohel-
la avoin tiedottaminen hankkeen eri vaiheissa on erittdin
tarkeda ja luottamuksen sdilymisen edellytys erityisesti
hankkeissa, joihin yhdistyy monia eri nakdkulmia.

4.3.1 Osallistava suunnittelu ja vuorovaikutus

Vuorovaikutussuunnitelma ja tarpeiden kartoitus

«  Kaava- ja vaikutusarviointiprosessin yhteydessd (OAS)
- Ldhtotiedon ja tarpeiden kartoitus (kysely kaupunkilaisille):
- Vanhankaupunginkosken alueen merkitys kaupun-
gin asukkaille ja alueen nykyinen kdyttd
- suhtautuminen  kehittdmisvaihtoehtoihin  (esim.
mahdollista ehdollisen arvottamisen menetelmdd
hyédyntden)

Yhteiskehittely ja osallisten aktivointi

- Vision laatiminen yhteiskehittelymenetelmdilld, joka mah-
dollistaa erilaisten intressiryhmien ndkemysten tuomisen
mukaan suunnitteluprosessiin. Visiotyd voi palvella myds
vaikutusarvioinnissa arvioitavien vaihtoehtojen kehittd-
misté /jalostamista.

« Voidaan toteuttaa esim. Charrette-menetelmdd mukail-
len, esim. neljé kehittelytyépajaa kdsittédvd kokonaisuus

- Vision ja vaikutusarvioinnin pohjalta tdsmennetty vaihto-
ehtojen ldpikdyntija yhteiskehittely esisuunnittelu- ja yleis-
suunnitteluvaiheessa.

Hankkeen etenemisesta tiedottaminen

«  Rakennussuunnittelu- ja toteutusvaiheessa jdrjestettdvdt
tilaisuudet ja tiedotus hankkeen etenemisestd

Vuorovaikutusprosessin kustannusarvio:

+  Vworovaikutussuunnitelma ja tarpeiden kartoitus:

VENyky+ 15000 €
VE1 ja VE2 30000 €

.« Yhteiskehittely ja osallisten aktivointi:
VE1 ja VE2: 40000 €

«  Hankkeen etenemisestd tiedottaminen:

VENyky+ 15000 €
VE1 ja VE2 15000 €
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4.4  Suunnittelu

Tassa selvityksessa on maaritelty hankkeen suunnittelu-
vaiheet, niiden alustava sisdlto seka suuntaa-antava kus-
tannusarvio. Suunnittelu on esitetty edistyvdn kolmella
suunnitteluvaiheella: esisuunnitelma, yleissuunnitelma
ja rakennussuunnitelma. Lisdksi on esitetty ajatus mah-
dollisen ideakilpailun jarjestamiseksi alueelle.

Esisuunnittelussa on tarkoitus madritelld tarkemmin
mahdolliset toimenpidevaihtoehdot sekd tarkentaa
niiden kustannusarvioita Vanhankaupunginkosken jat-
kosuunnittelua varten. Esisuunnitelmassa esitetyt tar-
kennetut toimenpidevaihtoehdot toimivat vaikutusten
arvioinnissa vertailtavina vaihtoehtoina.

Esisuunnittelun jdlkeen on mahdollista jarjestda ideakil-
pailu Vanhankaupunginkosken alueesta. Ideakilpailulla
voidaan etsid ideoita ja ratkaisuja alueen virkistyskdyton
kehittamiseksi sekd padon kasittelysta.

Esiselvityksen ja mahdollisen ideakilpailun seka vai-
kutusten arvioinnin nakokulmien tuloksena  jatko-

suunnitteluun valitaan yksi vaihtoehto, josta laaditaan
yleissuunnitelma. Yleissuunnitelmaa esitetddn laaditta-
vaksi vuorovaikutteisesti, jolloin halukkaat tahot paase-
vat suunnitelman laadintaan mukaan yhteiskehittelyn
avulla (ks. luku 4.3).

Yleissuunnitelman sisalto riippuu valitusta vaihtoehdos-
ta. Yleissuunnitelma pitaa sisalladn alustavasti seuraavia
osa-alueita:

« alueen yleissuunnitelma (padon ja uomastojen kdsittely
sekd ranta-alueille kohdistuvat jérjestelyt)

« uomastojen suunnittelu (huomioiden kalastohabitaatit)

+ rakennustekniset korjaus- / yleissuunnitelmat

+  pohjarakentamisen suunnittelu (uomat ja ranta-alueet)

« ranta-alueiden yleissuunnittelu (virkistyskéytté yms.)

» kustannusarvion laadinta

Yleissuunnitelmaa tarkennetaan rakennussuunnitte-
luvaiheessa. Rakennussuunnitelma pitda sisalladn to-
teutukseen tahtaavat suunnitelma-asiakirjat. Raken-
nussuunnittelun laatimisen kustannusarvio riippuu
huomattavasti valitusta vaihtoehdosta.

Suunnittelun kustannusarvio:

«  Esisuunnittelu

«  Mahdollinen ideakilpailu VE1 ja VE2

« Yleissuunnittelu VEO
VE Nyky +
VE1 ja VE2

«  Rakennussuunnittelu VEO

VE Nyky +
VE1 ja VE2

Sisdltdd kaikkien vaihtoehtojen tarkemman mddirittelyn, erityisesti tarkennetaan
VE1:n ja VE2:n toimenpiteitd

sis. palkinnot ja kilpailusihteerin typanoksen, jérjestelyt kaupungin omana tyénd
(VE Nyky + ja VE 0 eiviit sisdlldi ideakilpailua)

n. 60000 €

n.75000 €

n.20000 €

.50000€
.80000€

S 3

.40 000 €

. 100 000 €
.250000 €

S

S 3
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4.5 Toteutus

Toteutuksen kustannuksia on arvioitu suuntaa-antavasti
tassa raportissa maariteltyihin alustaviin toimenpidevaih-
toehtoihin perustuen (luku 3). Toteutuksen kustannuksia
arvioitaessa on pyritty hyddyntamaan tieto toteutuneista
hankkeista ja niiden kustannuksista.

Toteutuksen kustannusarviossa on hyvin suuria epavar-
muustekijoitd. Vaihtoehtojen toimenpiteiden periaattei-
ta on madritelty vasta varsin karkealla tasolla. Tarkempien
suunnitteluratkaisujen puuttuessa, toteutuskustannus-
ten arviointia pystytaan tekemaan vain hyvin suuntaa-
antavasti.

Tarvittavista selvityksista ja vaikutusten arvioinnista voi
nousta esille tarpeita, jotka tulee huomioida suunnitte-
lussa ja toteutuksessa esimerkiksi ranta-alueiden stabili-
teetin osalta. Tallaiset seikat, joita tdmadn hetken tietojen
valossa on mahdotonta tarkasti arvioida, voivat lisata
huomattavasti toteutuskustannuksia. Lisdksi esimerkiksi
ympadristorakentamisen laajuus vaikuttaa toteutuskus-
tannuksiin. Tassa vaiheessa ei ole vield maaritelty kuinka
paljon toimenpiteita kohdistetaan ranta-alueiden virkis-
tyskdyton kehittamiseksi. Toteutuksen kustannuksiin vai-
kuttaa luonnollisesti toimenpiteiden maaran ja hankkeen
laajuuden lisdksi rakentamisen laatutaso, jota ei voida
téssa vaiheessa maaritella. Esimerkiksi materiaalivalinnat
voivat vaikuttaa suuresti toteutuskustannuksiin.

4.5.1 Vuollejokisimpukoiden siirtotyot

Mikéli hankealueelta I8ytyy vuollejokisimpukoita, joihin
padon kohdistuvista toimenpiteista aiheutuu vaikutuk-
sia, yksilot on siirrettavd pois hankealueelta yldvirran
suuntaan.

Selvitystyota ja mahdollista siirtoa varten on haettava
luonnonsuojelulain 49 §:n mukainen poikkeamislupa
ELY-keskukselta. Tyon kustannus riippuu siirtoalueen laa-
juudesta ja siirrettdvien simpukoiden maarastd, joiden
selvittaminen edellyttad tarkempaa vuollejokisimpukka-
selvitysta padon ylapuolisella osuudella, joihin toimenpi-
teiden vaikutukset kohdistuvat.

Suuntaa-antavat toteutuskustannukset pitavat sisallaan
vaihtoehtokohtaisesti alustavasti seuraavia osa-alueita:

VEO
«  patorakenteen korjaukseen liittyvdit toimenpiteet

VE Nyky+
- patorakenteen korjaukseen liittyvdit toimenpiteet
+ itdhaaran uoman kunnostus

VE 1

« jtdhaaran uoman kunnostus

« padon osittainen purkaminen / sdilyvidn padon osuuden
kunnostus

- ldnsihaaran osittainen ennallistaminen

+ uudet patorakenteet ja pohjapadot

« ranta-alueiden ympdristérakentaminen

VE 2

« itdhaaran uoman kunnostuksen kustannukset
« padon purkaminen

- [dnsihaaran kosken ennallistaminen

+ uudet pohjapadot

« ranta-alueiden ympdristérakentaminen

« rantojen stabiliteetin parantaminen

Toteutuksen kustannusarvio:

VEO n. 150 000 €
VE Nyky+ n. 300 000 €
VE1ja2 n. 1500000 €

Siirtotoiden kustannusarvio:

VEO,Nyky+  n.10000€

VE1 ja2 n.30000€

Kustannuksiin vaikuttaavat siirtoalueen pinta-ala ja
laajuus.
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5. Teemakohtaiset selvitystarpeet

Tassa luvussa kasitelldaan selvityksid, joita tarvitaan edel-
lisessa kappaleessa kuvatun suunnitteluprosessin eri vai-
heiden taustatiedoiksi. On mahdollista, etta esiin tulee
vield uusia selvitystarpeita tai kuvattujen selvitystarpei-
den laajuus suurenee mahdollisesti selvitystyon aikana
esiin nousevien lisatarpeiden valossa. Kaikkia seikkoja ei
pystyta tdssa vaiheessa tdysin ennakoimaan. Esimerkik-
si patorakenteen korjauksen toteuttamistapa saattaa
vaikuttaa vaihtoehto 0:n selvitystarpeisiin muun mu-
assa toteutuksen mahdollisesti edellyttdaman uoman
kuivaustarpeen takia.

Selvitystarpeet ja niiden kustannusarviot on pyritty kui-
tenkin kuvaamaan mahdollisimman kattavasti ja realisti-
sesti tdman hetkisten tietojen valossa.

Selvitystarpeet on esitelty teemoittain, joita ovat:

« luonnonympdiristé ja luontoarvot

- vesiolosuhteet

- geotekniikka, rakenteet ja rakennukset

« pilaantuneet maat

« maisema, kaupunkikuva ja kulttuuriympdristd
- virkistys ja matkailu

yhteiskunnallinen kannattavuus

Selvitystarpeiden sisdltd on kuvattu selvityskohtaisesti
lyhyesti. Lisaksi on esitetty arviot selvitysten laadinnasta
aiheutuvista kustannuksista. Osa kuvatuista selvityksista
voidaan laatia itsenaisind, vaikutusten arvioinnin, ase-
makaavoituksen tai suunnitteluvaiheiden osana. Tama ei
vaikuta kokonaiskustannusarvioon silla edellisessa luvus-
sa kuvattujen prosessien kustannusarviot on maaritelty
ilman selvityksiin menevia kustannuksia.

5.1

Selvitys alueen alkuperaisesta luonnon-
tilasta ja alueen luonnonymparistoon
kohdistuneista muutoksista

parantunut ja kalakanta on elpynyt.

kohdistuneista muutoksista.

set nousevat.

Luonnonymparisto ja luontoarvot

Ihmisen toiminta on muokannut joen luonnontilaa jo sa-
tojen vuosien ajan. Joen luonnonolosuhteita muuttaneita
rakennus- ja ruoppaustoimenpiteitd on tehty 1500-luvulta
Idhtien. Joessa on ollut useita patoja ja ldhialueiden haja- ja
pistekuormitus ovat rehevdittineet ja kuormittaneet jokea.
Joen kunnostamiseksi ja veden laadun parantamiseksi on
toteutettu mittavia hankkeita, joiden myétd veden laatu on

Selvitykseen kootaan keskeiset saatavilla olevaan histo-
riatietoon perustuvat tiedot alkuperdisestd tilasta, veden-
pinnan korkeudesta ja virtaamasta, luonnontilaisen joen
alaosan koskien sijainneista ja pohjan muodoista varave-
denoton alapuolisella joen osalla sekd alueen luonnontilaan

Selvitys perustuu olemassa olevaan aineistoon ja luotaustie-
toon. Mikdili tyé siséltdd luotauksia, selvitystyon kustannuk-

Selvityksen kustannusarvio :
VE Nyky+ 15000 €

VE1, VE2 25000€
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Luontoarvoselvitys

Luontoarvoselvitys, jossa kartoitetaan hankeen vaikutusalu-

een nykyinen lajisto ja elinympdiriston erityispiirteet, erityisesti:

» EU:n luontodirektiivin liitteiden I, IV ja V lajien esiintymdit
ja elinympdiristoé

« EU:n lintudirektiivin liitteen | lajien esiintymdit ja elinympd-
risté

- muiden luonnonsuojelulailla suojeltujen lajien esiintymdt

- mahdolliset muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet
(esim. joen pohjan kasvillisuus)

Erityisesti huomioitavia lajeja ovat luontodirektiivin liitteen

Il lajit saukko ja vuollejokisimpukka, joiden perusteella Van-

taanjoen pdduoma Vanhankaupunginlahdelta Nurmijér-

ven Nukarinkoskeen saakka (59 km) on luokiteltu Natura

2000 -alueeksi. Alueen vidlittémdssé Idheisyydessd sijaitsee

myos Vanhankaupunginlahden lintuvesi, joka on my6s Na-

tura 2000 -alue. Se tulee my6s huomioida selvityksessa.

Selvityksen kustannusarvio :

VE Nyky+, VE1, VE 2 n.30000€

7

Vuollejokisimpukkaselvitys

Erityinen selvitystarve, jossa inventoidaan sukellustutkimuksin
tarkemmin esiintymdit ja yksilomddirdt hankealueella, mukaan
lukien mm. esiintymien sijoittuminen uomassa, pohjanlaatu ja
soveltuvuus vuollejokisimpukalle sekd laaditaan esitys vuolle-
jokisimpukan siirtdmismahdollisuuksista ja suunnitelma elin-
olosuhteiden sdilyttdmisestd hankealueella.

Vantaanjoella, Lahdentiestéd yldvirtaan, on tehty vuollejoki-
simpukkakartoituksia Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen
keskusmuseon toimesta vuosina 2004-2007. Padon ja Lahden-
tien vdiliselld alueella ei tiettdvdisti ole tehty selvityksic vuollejo-
kisimpukan esiintymisestdi.

Léydbksistd ja viranomaisen suosituksista riippuen on toden-
ndkoisesti tarpeen selvittdd myés Lahdentien yldpuolella eld-
vén simpukkapopulaation nykytila. Mikdili selvitysalue kasvaa
merkittdvdsti tdssd esitettyjen hankealueiden ulkopuolelle,
my@s selvityskustannukset kasvavat.

Selvityksen kustannusarvio :

VE 0, VE Nyky + n. 10000 €
(arviolta VE 1-2:sta suppeampi inventointitarve)

VE1, VE2 n.25000€

(Painopiste padon ja Lahdentien viilisen alueen
inventoinnissa)

Kalastoselvitys

Selvitys nykyisestd kalastosta ja padon purkamisen vaikutuk-
sista joen kalastoon, huomioiden myds vuollejokisimpukan
elinvoimaisuuden edistdminen; vuollejokisimpukan lisédnty-
miskierrossa toukkavaihe kdyttdé vdli-iscnténd “vdhdarvoi-
sempia” lajeja, joiden vaellusta ja esiintymistd tulisi selvittéidi
sekd arvioida vaikutuksia kalasto- ja muihin luontoarvoihin
kaikkien lajien vaelluksen mahdollistamisen nédkékulmasta.

« Selvitys alueen tdmdn hetkisestd kalastosta (alueella liik-
kuvista kaloista, niiden noususta ja alasvaelluksesta)

« Arvio eri hankevaihtoehtojen vaikutuksista kalastoon (ka-
lalajien lilkkuminen ja vahingoittumisen estédminen sekd kalo-
jen lisddntymisalueet)

Selvityksen kustannusarvio :

VEO n. 10000 €

(vahingoittumisen estdminen)

VENyky+, VE1,VE2  n.15000€
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5.2 Vesiolosuhteet

Selvitys ja laskelmat vaihtoehtojen vaiku-
tuksista jokiuoman virtaamiin, vedenpin-
nan korkeuksiin seka korkeusmuutosten
vaikutusalue

+ Vaihtoehtojen vaikutuksen vertailu
« Vaikutukset eri ajankohtina/virtaamilla
+  Vaikutukset tulvavirtaamiin ja pinnankorkeuksiin

Selvityksen kustannusarvio :

VEO n. 10000 €

VE Nyky+VE1, VE 2 n. 20000 €

5.3 Geotekniikka, rakenteet ja rakennukset

Selvitys vaikutuksista rakenteisiin

Selvitys vedenpinnan korkeuden muuttumisen vaikutuksista
rantarakenteisiin ja rannan stabiliteettiin sekd rannalla si-
Jjaitsevien rakennusten ja rakenteiden perustuksiin.

Selvitys perustuu nykyisille pohjatutkimuksille ja ohjelmoita-
ville lisépohjatutkimuksille, joilla kartoitetaan maaperdlajit
Jja pohjavedenkorkeusasema. Rakenteiden selvityksen perus-
tana ovat rakenteiden toteutuspiirustukset.

Kuntotutkimukset

Kivipadon ja siihen liittyvien rakenteiden sekd muiden ranta-
rakenteiden kuntotutkimukset.

Padon kuntotutkimukset tehdddn luotaamalla. Kustannus-
avio ei sisdlld mahdollisesta sukellustarkastuksesta aiheutu-
via kustannuksia.

Neulapadon kayttotarpeen selvitys

Nykyisen kivipadon yldpuolella sijaitsevan neulapadon kdiyt-
totarpeen selvitys. Selvitys nykyisen neulapadon omistajas-
ta, kéyttdijistd ja kdyttétarpeesta.

Selvityksen kustannusarvio :

VE1, VE2

Selvityksen kustannusarvio:

VE 0, VE Nyky +, VE1, VE2

Selvityksen kustannusarvio:

VE 0, VE Nyky +, VE1, VE 2

n.55000€

n.20000€

n.5000 €
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5.4 Pilaantuneet maat

Selvitys pilaantuneista maista ja vaiku-
tuksista

Tutkimukset joen pohjalle mahdollisesti kerddntyneiden
sedimenttien mddrdstd ja laadusta (ndytteet ja sedi-
menttikerrosten paksuus).

Olemassa olevien PIMA-selvitysten kartoittaminen.
Vaihtoehtojen vaikutukset sedimenttien kulkeutumiseen
Vantaanjoessa ja Vanhankaupunginlahdella.
Vaihtoehtojen vaikutukset mm. veden laatuun sekd jo-
kiuoman eroosioon / sedimentaatioon.

Selvityksen kustannusarvio:

VEO 10000 €
VE Nyky-+ 20000€
VE1jaVE2  50000€

9.5 Maisema, kaupunkikuva ja kulttuuriymparisto

Kulttuuriymparistoselvitys

Selvitetddn Vanhankaupunginkosken kulttuuriympdristén
rakentumisen eri vaiheet ja arvioidaan vaikutusalueen pa-
don, rakenteiden ja rakennusten sekd koko ympdristén kult-
tuurihistorialliset arvot.

Selvityksen kustannusarvio:

VE1jaVE2 25000¢€

Vedenalaisen kulttuuriperinnon selvitys

Selvitetddn Vanhankaupunginkosken mahdollinen veden-
alainen kulttuuriperinté hankkeen vaikutusalueelta. Veden-
alaista kulttuuriperintéd selvitetédn ensisijaisesti vanhojen
kartta- ja suunnitelmapiirustusten perusteella. Potentiaali-
set muinaisjdénnéskohteet tarkistetaan maastossa luotauk-
sen avulla ja tarvittaessa kohdekohtaisilla tutkimuksilla.

Selvityksen kustannusarvio:

Nyky +, VE 1 ja VE 25000€

kustannusarvio, kun selvitys perustuu kirjallisiin
léhteisiin

Selvitys alueen suojelutavoitteiden toteu-
tumisesta seka hankevaihtoehtojen vai-
kutuksista maisemaan, kaupunkikuvaan
ja kulttuuriperintoon

Selvitetddn eri hankevaihtoehtojen osalta alueen suojeluta-
voitteiden toteutuminen. Selvitetddn hankevaihtoehtojen ja
rakennustoiden vaikutuksia alueen muinaismuistoalueiden
sdilymiseen sekd RKY-alueen kokonaisuuteen.

Arvioidaan hankevaihtoehtojen vaikutusta Vantaanjoen
alajuoksun ja Vanhankaupunginlahden maisemaan ja kau-
punkikuvaan. Hankevaihtoehdoista tehdddn nédkymdkuvia
keskeisiltd kohdilta. Hankevaihtoehdoista voidaan laatia
my®6s havainnollistavat videot vaihtoehtojen vertailun tuek-
si. Tdmd selvitys voidaan tehdd myés mahdollisen ympdris-
tévaikutusarviointiraportin (YVA) tai asemakaavamuutos-
prosessin osana.

Selvityksen kustannusarvio:

VE 1ja VE 2 30000 €
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9.6 Virkistys ja matkailu

Selvitys hankkeiden vaikutuksista virkis-
tykseen ja matkailuun seka kalastuskiel-
toalueen maarittely

Selvitetddn eri hankevaihtoehtojen vaikutuksia virkistyk-

seen, kuten melontaan, kalastukseen sekd muihin ulkoilu- VET1 ja VE2 30000 €
mahdollisuuksiin. Liscksi selvitetdcdn vaikutukset matkai-

luelinkeinoon. Selvitys sisdltdd kalastusmahdollisuuksien

kehittymisen eri hankevaihtoehdoissa. Lisdksi mddiritelldcin

kalastuskieltoalueen laajuus Vanhankaupunginkosken uu-

dessa tilanteessa. Kieltoalueen mddirittelylld pyritédn tur-

vaamaan kalojen pddisy lisédntymisvesille.

Selvityksen kustannusarvio:

5.7 Yhteiskunnallinen kannattavuus

Hankevaihtoehtojen yhteiskunnallisen

kannattavuuden arviointi . .
Selvityksen kustannusarvio:

+  Kustannus-hyéty -analyysi, pitkdn aikavdlin kokonais- Toimenpiteiden kustannukset ja yhteiskunnallisen
vaikutusten selvittdmiseksi. kannattavuuden arviointi 30 000 €, padon purka-
Tarvittavien kunnostus- ym. toimenpiteiden kustannus- miseen liittyvdt arvottamisen ja kannattavuuden
vaikutukset suhteessa toimenpiteille asetettuihin tavoittei- taustaselvitykset 15 000 €.
siin. vh
Voidaan hydédyntdd myos yhteiskehittelyssa ja siihen teensa:
liittyvdssa taustaselvityksessd ja kyselytutkimuksella kerdit- VE1 ja VE2 45000 €
tavdad tietoa.

Muut mahdolliset taustaselvitykset ja arvottamiseen
liittyvdit selvitykset (ml. niiden arvojen osalta, joilla ei ole
markkina-arvoa)

Vanhankaupunginkosken padon purkamisen vaihtoehtotarkastelun ohjelmointi ja kustannusarvio

37




6. Ohjelmointi ja vaihtoehtojen kokonaiskus-

tannusarvio

Tassa luvussa esitetdan alustava ohjelmointi ja aikataulu-
tus mahdollisen suunnitteluprosessin eri vaiheille, jotka
on madritelty tarkemmin edellisissa luvuissa.

Lisdksi esitetdan koosteena eri toimenpidevaihtojen ko-
konaiskustannusarviot.

6.1 Ohjelmointi

Aikataulu on esitetty vaihtoehtojen 1 (padon osittainen
purkaminen ja kosken osittainen ennallistaminen sekd
itdhaaran kunnostaminen) ja 2 (padon purkaminen koko-
naan sekd itdhaaran kunnostaminen) osalta. Vaihtoehdot
Nyky+ ja 0 eivdt vaadi yhtd monimutkaista suunnittelu-
prosessia, joten niiden osalta ei ole esitetty erillistad aika-
taulutusta.

Aikataulu on suuntaa-antava. Siind on pyritty osoitta-
maan prosessien eri vaiheet ja niiden suhde tosiinsa.

Suuntaa-antavan aikataulun mukaan suunnittelupro-
sessi saattaa vieda aloituksesta toteutukseen noin nelja
vuotta. Tiettyjen prosessien osalta aikataulua on haas-
tava arvioida tdssa vaiheessa. Esimerkiksi asemakaava-
muutoksen laatimiseen kuluva aika voi vaihdella suuresti
riippuen prosessin etenemisen sujuvuudesta. Hankkeen
etenemisessa tulee huomioida prosessin eri vaiheiden
kytkeytyvyys toisiinsa.

Prosessin alkuvaiheessa kdynnistetdan selvitysten laadin-
ta. Osa selvityksista tulee varautua suorittamaan tiettyna
vuodenaikana.

Prosessin alkuvaiheessa on tarkeaa kdynnistaa myos YVA-
tarveharkinta, jonka perusteella maaritellaan mahdolli-
nen velvoite hankkeen ympadristovaikutusten arvioinnin
menettelysta. Vaikutusten arviointi kdynnistetddn joko
YVA-lain mukaisena ympdristovaikutusten arviointina tai
osana asemakaavan laadintaa.

Suunnittelua voidaan kaynnistaa esisuunnitelmalla,
jossa pyritddn tarkentamaan mahdollisia hankevaihto-
ehtoja. Vuorovaikutusprosessi kdynnistetdan suunnitte-
lun alkaessa. Esisuunnitelmassa tarkemmin maaritellyt
hankevaihtoehdot toimivat vaikutusarvioinnin vertailu-
vaihtoehtoina. Mahdollinen ideakilpailu voidaan laatia
esisuunnitelman ja yleissuunnittelun valissa.

Yleissuunnitteluun valitaan eteenpain kehitettava vaih-
toehto vaikutusten arvioinnin, vuorovaikutusprosessin
seka mahdollisen suunnittelukilpailun tuloksena. Yleis-
suunnitelmaa tydstetddn mahdollisen vuorovaikutteisen
yhteiskehittelyn avulla. Yleissuunnitelma voi toimia viite-
suunnitelmana asemakaavan laadinnassa. Vaikutusten
arviointia tdydennetdan yleissuunnittelun aikana valitun
suunnitelmavaihtoehdon osalta. Lisaksi mahdollisen ym-
paristovaikutusten arvioinnin osana tehtdva seurantaoh-
jelma laaditaan.

Yleissuunnitelman ja rakennussuunnitelman laadinnan
aikana ymparistdlupaprosesseja edistetdaan. Vuorovaiku-
tuksen osalta tiedotetaan hankkeen etenemisesta.

Rakennussuunnitelman, asianmukaisten ymparistdlu-
pien ja asemakaavamuutoksen vahvistuttua hanketta
voidaan alkaa toteuttaa. Hankkeen toteutuksen aikana
ja sen jalkeen tulee huolehtia seurantaohjelmassa maa-
ritellyn seurannan toteutumisesta.
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VUOSI n. n.+1 n.+2 n.+3
Selvitysten laadinta o
v e maastokdynnit ajoitetaan
«  Luonnonympdirist6 ja luonto- kesckautee
arvot
+ Vesiolosuhteet e
- Geotekniikka, rakenteet ja ra- | jutiinuselaioneadn
kennukset tutkimukset ajoitetaan
Pilaantuneet maat lumettomaan aikaan
«  Maisema, kaupunkikuva ja maastokdynnit ajoitetaan
kulttuuriympdiristé kesikautee
« Virkistys ja matkailu
Yhteiskunnallinen kannatta-
vuus
Ympadristovaikutusten | i‘
arviointi ‘
Seurantaohjelman laati- o
minen
Lupaprosessit I

Ymparistovaikutusten
seuranta

ASEMAKAAVAMUUTOS

Asemakaavamuutoksen
laadinta

VUOROVAIKUTUS

Vuorovaikutussuunnitelma
ja tarpeiden kartoitus

Yhteiskehittely

Hankkeen etenemisesta
tiedottaminen

Esisuunnittelu

Ideakilpailu (mahdollinen)

Yleissuunnittelu

Rakennussuunnittelu

Toimenpiteiden toteutus

p——_—
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6.2 Vaihtoehtojen kokonaiskustan-
nusarvio

Viereiseen taulukkoon on kuvattu kunkin hankevaihto-
ehdon eri osavaiheiden ja kokonaisuuden kustannusar-
viot. Vaihtoehtojen kokonaiskustannusarviot perustuvat
edellisissa luvuissa esitettyihin suunnitteluprosessin vai-
heiden kustannusten arviointiin. Kustannusarvioinnissa
on huomioitu prosessin osat, jotka katsotaan teetettdavan
todenndkaisesti konsulttitydnd. Viranomaistydohon kulu-
via henkilresurssien kustannuksia ei ole kustannuksissa
huomioitu.

Kustannusten arvioinnissa on epavarmuustekijoita.
Tassa vaiheessa ei varmuudella pystytd toteamaan esi-
merkiksi kaikkia suunnitteluun liittyvien prosessien
vaiheiden valttamattomyyttd eri vaihtoehtojen osalta.
Naita tarpeita pystytaan tarkentamaan mahdollisen
jatkosuunnittelun aikana. Erityisesti toteutuksen kus-
tannukset ovat hyvin karkeita ja suuntaa-antavia. Toteu-
tuksen kustannusten tarkempaan arviointiin tarvitaan
tiedot tarkemmin maaritellyistd suunnittelutoimenpi-
teistd, joita ei ole tdssa vaiheessa tarkoituksenmukaista
laatia. My06s vaihtoehtokohtaisten selvitystarpeiden laa-
juudessa on epdvarmuustekijoitd. Esimerkiksi patora-
kenteen korjauksen toteuttamistapa saattaa vaikuttaa
vaihtoehto 0:n selvitystarpeisiin muun muassa toteu-
tuksen mahdollisesti edellyttdaman uoman kuivaustar-
peen takia. Epdvarmuustekijoistd huolimatta kustan-
nusarvion avulla saadaan kasitys suunnitteluprosessin
eri osien ja kokonaiskustannusten suuruusluokasta.

Vaihtoehtojen 0 ja Nyky+ kustannukset on kuvattu niin,
etta vaihtoehdot toteutetaan itsenaisina vaihtoehtoina.
Mikali mahdollisen esisuunnittelun ja vaikutusten ar-
vioinnin jalkeen paadytaan vaihtoehtoihin 0 tai Nyky+
niiden kokonaiskustannukset nousevat suuremmiksi
esisuunnittelun ja vaikutusten arvioinnin myo6ta. Vaih-
toehdot 1 ja 2 tarvitsevat asemakaavamuutoksen ja vai-
kutusten arvioinnin joko asemakaavoituksen osana tai
YVA-lain mukaisena vaikutusten arviointina. Kokonais-
kustannusten arviossa on lahdetty liikkeelle olettamuk-
sesta, ettd vaihtoehdot 1 ja 2 edellyttavat YVA-lain mu-
kaista ymparistdvaikutusten arviointia.

VEO

Teemakohtaiset selvitystarpeet

Luonnonympadristo ja luontoarvot 20 000
Vesiolosuhteet 10000

Geotekniikka, rakenteet ja raken-

25000
nukset

Pilaantuneet maat 10 000

Maisema, kaupunkikuva ja kulttuu-
riymparisto

Virkistys ja matkailu =

Yhteiskunnallinen kannattavuus -
Yhteensd 65000

Vaikutusarviointi, luvat, seurata

YVA-tarveharkinta -

Vaikutustenarviointi, YVA-menette-
lyn mukainen (ei sisdlld selvityksidi)

Asemakaavamuutoksen vaikutusar-
viointi, YVA-menettelyn vaikutusar-
viointiin perustuen

TAl: Asemakaavamuutoksen vaiku-
tusarviointi (ei YVA-menettelyd)

Vesi- ja ymparistonsuojelulain mu-
kaiset lupahakemukset
Seuranta 5000

Yhteensd 15000

10000

Vuorovaikutus

Tarpeiden kartoitus =
Yhteiskehittely =

Hankkeen etenemisesta tiedotta-
minen

Yhteensd -

Suunnittelu

Esisuunnittelu =

Mahdollinen ideakilpailu =
Yleissuunnittelu 20000

Rakennussuunnittelu 40 000

Yhteensd 60000

Toteutus

150 000
10 000 ¥
160 000

Toteutuskustannukset

Vuollejokisimpukan siirtotyot

Yhteensd

VE 0, KOKONAISKUSTANNUSARVIO 300 000 €

*) Vuollejokisimpukan siirtotdiden tarve riippuu vuollejokisimpukan
esiintymislaajuudesta sekd padon kunnostuksen toimenpiteiden
arvioiduista vaikutuksista vuollejokisimpukoihin.
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VE1jaVE2

VE Nyky +
Teemakohtaiset selvitystarpeet Teemakohtaiset selvitystarpeet
Luonnonympdristo ja luontoarvot | 70 000 Luonnonympdristd ja luontoarvot | 95 000
Vesiolosuhteet 20000 Vesiolosuhteet 20000
Geotekniikka, rakenteet ja raken- 25 000 Geotekniikka, rakenteet ja raken- 80 000
nukset nukset
Pilaantuneet maat 20000 Pilaantuneet maat 50000
Mals.ema,“kfauPunklkuvaJa kult- 25 000 l\'/lalser.nfa, Ifaupunklkuva ja kulttuu- 80 000
tuuriymparisto riymparisto
Virkistys ja matkailu tarvittaessa Virkistys ja matkailu 30000
Yhteiskunnallinen kannattavuus | tarvittaessa Yhteiskunnallinen kannattavuus 45000
Yhteensd 160 000 Yhteensd 400000
Vaikutusarviointi, luvat, seurata Vaikutusarviointi, luvat, seurata
YVA-tarveharkinta - YVA-tarveharkinta 10 000
Vaikutustenarviointi, YVA- Vaikutustenarviointi, YVA-menet-
menettelyn mukainen (ej sisdlla | - telyn mukainen (ei sisdlld selvityk- | 150 000
selvityksic) sid)
Asemakaavamuutoksen vaiku- Asemakaavamuutoksen vaikutus-
tusarviointi, YVA-menettelyn - arviointi, YVA-menettelyn vaiku- 50 000
vaikutusarviointiin perustuen tusarviointiin perustuen
TAI: Asemakaavamuutoksen vai- TAI: Asemakaavamuutoksen vaiku-
S . S .. (100 000)
kutusarviointi (ei YVA-menettelyd) tusarviointi (ei YVA-menettelyd)
Vesi- ja ymparistonsuojelulain Vesi- ja ymparistonsuojelulain
60 000
mukaiset lupahakemukset 30000 mukaiset lupahakemukset
Seuranta 15000 Seuranta 50 000
Yhteensd 45000 Yhteensd 320000
Vuorovaikutus Vuorovaikutus
Tarpeiden kartoitus 15 000 Tarpeiden kartoitus 30000
Yhteiskehittely - Yhteiskehittely 40 000
Han!<keen etenemisesta tiedot- 15 000 Hz?nkkeen etenemisesta tiedotta- 15 000
taminen minen
Yhteensd 30000 Yhteensd 85000
Suunnittelu Suunnittelu
Esisuunnittelu = Esisuunnittelu 60 000
Mahdollinen ideakilpailu - Mahdollinen ideakilpailu 75 000
Yleissuunnittelu 50000 Yleissuunnittelu 80 000
Rakennussuunnittelu 100 000 Rakennussuunnittelu 250000
Yhteensd 150 000 Yhteensd, sis. ideakilpailun 465000
Toteutus Toteutus
Toteutuskustannukset 300000 Toteutuskustannukset 1500 000
Vuollejokisimpukan siirtotyct 10000 ¥ Vuollejokisimpukan siirtotyét 30000 *
Yhteensd 310000 Yhteensdi 1530000

VE Nyky+, KOKONAISKUSTANNUSARVIO

695 000€

VE 1 ja VE 2, KOKONAISKUSTANNUSARVIO 2800000 €
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SUUNNITELMAPIIRUSTUKSET
Siltojen dokumentit:

« Lahden viyldn alittavien AKK U-974 ja U-1023 yleispiirustukset ja laajat perusraportit
«  Koskelan vesistdsilta U-975N yleispiirustus ja laaja perusraportti

- Viikintien ldntinen silta Vantaanjoen yli U-6010 laaja perusraportti

- Viikintien itdinen silta Vantaanjoen yli U-6020 yleispiirustus ja laaja perusraportti

Padon rakennepiirustukset: Helsingin kaupunginarkisto (Lastuja Vantaanjoen historiasta -blogin http://helsin-
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