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Kaupunginkanslia
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Määrärahan myöntäminen projektialueiden katurakentamista varten 
vuodelle 2017

HEL 2015-002494 T 02 02 02

Rakennusvirasto jatkaa katurakentamista aluerakentamisen projektia-
lueilla. Vuoden 2017 talousarviossa projektialuekohtaiset katurakenta-
mismäärärahat yhteensä 59,04 milj. euroa on koottu alakohtaan 
8 03 30 Projektialueiden kadut, joka on osoitettu kaupunginhallituksen 
käyttöön. 

Käynnissä olevat katuhankkeet ja niiden määrärahatarve kullakin pro-
jektialueella vuonna 2017 ovat:

Länsisatama (8 03 30 2)

Hernesaaren ja Telakkarannan katuihin ja rantarakenteisiin on vuoden 
2017 talousarviossa alakohtaan 8 03 30 21 varattu määrärahaa 
0,43 milj. euroa ja alakohtaan 8 03 30 22 Jätkäsaaren alueen kadut ja 
rantarakenteet 11,46 milj. euroa kaupunginhallituksen käytettäväksi. Li-
säksi rakennusvirastolla on käytettävissä talousarvion alakohtaan Jät-
käsaaren kadut ja rakenteet vuonna 2016 käyttämättä jäänyttä ylitysoi-
keusmäärärahaa 1,4 milj. euroa kaupunginhallituksen täytäntöönpano-
päätöksen 20.2.2017 § 183 mukaisesti. 

Koko Länsisataman alueen katu- ja rantarakentamiseen on vuoden 
2016 loppuun mennessä käytetty 71,7 milj. euroa. Vuosina 2017-2026 
katumäärärahaa arvioidaan tarvittavan n. 95,5 milj. euroa. 

Hernesaaren ja Telakkarannan katu- ja rantarakentamisen keskeisim-
mät työt ovat nykyisen Telakkakadun muutostöiden käynnistäminen uu-
den katusuunnitelman mukaiseksi. Arvioitu katumäärärahatarve vuon-
na 2017 Hernesaaren ja Telakkarannan alueelle on 0,43 milj. euroa, jo-
hon käytetään talousarvioon varattu määräraha kokonaisuudessaan.

Jätkäsaaren alueella rakennetaan Atlantinkatua, Saukonlaiturin asema-
kaava-alueen katuja, Välimerenkadulle raitiotiekiskot, kiveystöitä Jätkä-
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saaren laiturille ja lisäksi Jätkäsaaren ja Hietasaaren asemakaava-alu-
eella tehdään kaduilla viimeistelytöitä. Arvioitu katumäärärahatarve 
vuonna 2017 Jätkäsaaren kadut ja rantarakenteet alakohdassa on 
12,86 milj. euroa.  johon käytetään ylitysoikeutta 1,4 milj. euroa ja ta-
lousarviomääräraha 11,46 milj. euroa.

Kalasatama (8 03 30 3)

Kalasataman katuihin ja rantarakenteisiin on vuoden 2017 talousarvion 
alakohtaan (8 03 30 32) varattu 11,070 milj. euroa. Lisäksi rakennusvi-
rastolla on käytettävissä samaan talousarvion alakohtaan vuonna 2016 
käyttämättä jäänyttä ylitysoikeusmäärärahaa 7,59 milj. euroa kaupun-
ginhallituksen täytäntöönpanopäätöksen 20.2.2017 § 183 mukaisesti.

Vuoden 2016 loppuun mennessä on Kalasataman katuihin ja rantara-
kenteisiin käytetty 68,49 milj. euroa. Vuosina 2017-2026 arvioidaan Ka-
lasataman katuihin ja rantarakenteisiin tarvittavan 88,3 milj. euroa.

Kalasataman keskuksen katurakentaminen etenee SRV:n ja kaupungin 
sopimuksen mukaisesti. Suvilahden alueella katurakentaminen käyn-
nistyy Koksikadulla ja Vilhonvuorenkadulla Sörnäistenrantatien päässä. 
Sompasaaren 1-vaiheen ja osin myös Sörnäistenniemen katu-urakka 
jatkuu. Sompasaaren 2-vaiheen katu-urakan valmistelu aloitetaan ke-
väällä 2017. Etelä-Verkkosaaressa Capellan kortteleiden katu-urakka 
jatkuu ja samaan urakkaan kuuluu Hermannin rantatien rakentaminen 
välillä Tukkutorinkuja – Vanha Talvitie. Capellanrannan urakasta on 
tehty hankintapäätös 14.3.2017 ja työt alkavat päätöksen tultua lainvoi-
maseksi.

Kalasataman katujen ja rantarakenteiden arvioitu määrärahatarve on 
18,66 milj. euroa, johon käytetään ylitysoikeusmääräraha 7,59 milj. eu-
roa ja talousarvioon kohteelle varattu määräraha 11,070 milj. euroa.

Kruunuvuorenranta (8 03 30 4)

Itäväylä/Linnanrakentajantielle on talousarvion alakohtaan 8 03 30 41 
vuodelle 2017 varattu 5,000 milj. euroa. Talousarvion alakohtaan Itä-
väylä/Linnanrakentajantie on vuoden 2016 loppuun mennessä käytetty 
4,97 milj. euroa. Vuosina 2017-2026 katumäärärahaa arvioidaan tarvit-
tavan 10,0 milj. euroa. Vuonna 2016 on käynnistetty Itäväylän ja Suun-
nittelijankadun eritasoliittymän urakka, joka jatkuu vuoteen 2019 asti. 
Arvioitu katumäärärahatarve vuonna 2017 on talousarviomäärärahan 
suuruinen 5,0 milj. euroa, joka käsittää myös voimalinjan 110 kV siirto-
kustannukset. 

Talousarvion alakohtaan 8 03 30 42 Kruunusillat on talousarviossa 
vuodelle 2017 varattu 3,1 milj. euroa kaupunginhallituksen käyttöön. Li-
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säksi rakennusvirastolla on käytettävissä samaan talousarvion alakoh-
taan vuonna 2016 käyttämättä jäänyttä ylitysoikeusmäärärahaa 
0,34 milj. euroa kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätöksen 
20.2.2017 § 183 mukaisesti. 

Kruunusiltoihin on kaupunginvaltuuston hankepäätöksen 31.8.2016 jäl-
keen käytetty 0,21 milj. euroa.  Vuosina 2017-2026 Kruunusiltoihin ar-
vioidaan käytettävän katurahaa 94,1 milj. euroa. Vuonna 2017 jatke-
taan käynnissä olevan katu- ja rakennussuunnitelman laatimista välillä 
Nihti-Kruunuvuorenranta ja yleissuunnitelman laatimista Hakaniemen ja 
Rautatientorin välillä. Arvioitu määrärahatarve vuonna 2017 on 
3,44 milj. euroa, josta 0,34 milj. euroa on ylitysoikeutta vuodelta 2016 ja 
3,1 milj. euroa talousarvioon varattu määräraha.

Kruunuvuorenrannan alakohtaan 8 03 30 43 Kadut ja rakenteet on ta-
lousarviossa varattu 3,50 milj. euroa kaupunginhallituksen käyttöön. Li-
säksi rakennusvirastolla on käytettävissä samaan talousarvion alakoh-
taan vuonna 2016 käyttämättä jäänyttä ylitysoikeusmäärärahaa 
0,17 milj. euroa kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätöksen 
20.2.2017 § 183 mukaisesti. 

Vuoden 2016 loppuun mennessä on Kruunuvuorenrannan katuihin ja 
rantarakenteisiin käytetty 33,42 milj. euroa. Vuosina 2017-2026 arvioi-
daan Kruunuvuorenrannan katuihin ja rantarakenteisiin tarvittavan 
52,0 milj. euroa. Vuoden 2017 keskeisimmät työt on käynnissä olevan 
Päätien alueen katujen viimeistely ja Haakoninlahti 1 eteläosan katujen 
rakennusurakan käynnistäminen. Katusuunnitteluhankkeena käynniste-
tään Kruunuvuoren alueen katujen suunnittelu. Lisäksi käynnistetään 
Stansvikin kartanon alueen yleissuunnitelma sekä päivitetään yleis-
suunnitelmat Koirasaarentiellä Saaristolaivurinkadun länsipuolella ja 
Haakoninlahden pohjukassa. Arvioitu määrärahatarve vuonna 2017 on 
3,67milj. euroa, johon käytetään ylitysoikeusmäärärahaa 0,17 milj. eu-
roa talousarvioon varattu määräraha 3,5 milj. euroa. 

Pasila (8 03 30 5)

Talousarvion alakohtaan 8 03 30 51 Ilmala ja Länsi-Pasila on vuodelle 
2017 varattu 3,380 milj. euroa kaupunginhallituksen käyttöön. Lisäksi 
rakennusvirastolla on käytettävissä samaan talousarvion alakohtaan 
vuonna 2016 käyttämättä jäänyttä ylitysoikeusmäärärahaa 0,4 milj. eu-
roa kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätöksen 20.2.2017 § 183 
mukaisesti. 

Ilmalan ja Länsi-Pasilan alueen katujen rakentamiseen on vuoden 2016 
loppuun mennessä käytetty 9,85 milj. euroa. Vuosina 2017-2026 katu-
määrärahaa arvioidaan tarvittavan 13,1 milj. euroa.
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llmalan alueella on käynnissä Rakennusosakeyhtiö Hartelan KOY Ilma-
lantorin hanke osoitteessa Televisiokatu 11-13. Hankkeen toteuttami-
nen edellyttää Ilmalankujan, Televisiokadun (välillä Ilmalankuja – Tele-
visioaukio), Televisioaukion ja Ilmalanpolun rakentamista. Käynnissä 
on myös Jatke Uusimaa Oy:n hankkeet osoitteissa Uutiskatu 3 ja Ra-
diokuja 4. Hankkeet edellyttävät Radiokujan rakentamista. Televisioka-
dun, Televisioaukion ja Ilmalanpolun rakentaminen käynnistyi 2016 ja 
jatkuu 2017 syksyyn saakka. Ilmalankujan ja Radiokujan rakentaminen 
alkaa huhtikuussa 2017 ja jatkuu syksyyn 2018 saakka. Arvioitu katu-
määrä-rahatarve vuonna 2017 on 3,78 M€, johon käytetään ylitysoi-
keus 0,4 milj. euroa ja talousarvioon varattu määräraha 3,38 milj. eu-
roa. 

Keski-Pasilan alueen katujen rakentamiseen on vuoden 2016 loppuun 
mennessä käytetty 37,73 milj. euroa. Vuosina 2017-2026 katumäärä-
rahaa arvioidaan tarvittavan 78,8 milj. euroa.

Pasilan keskuksen Triplan KVR-sopimuksen mukaisten katujen raken-
taminen jatkuu vuonna 2017. Lisäksi yhteishankintana Liikenneviraston 
kanssa on käynnissä urakka, jossa rakennetaan Veturitiehen liittyviä 
rakenteita mm. Haarakallion risteyssilta ja Teollisuuskadun tunnelin 2. 
vaihe. Teollisuuskadun 1. vaiheen rakentaminen on käynnissä. Keski-
Pasilaa palvelevan Vauhtitien hulevesi- ja tulvaviemärin sekä siihen liit-
tyvien viivytysrakenteiden rakentaminen on käynnissä. Lisäksi valmis-
tellaan Pasilan sillalle sijoittuvan joukkoliikenneterminaalin ja Veturitien 
Pasilansillan eteläpuolisen osan urakan käynnistämistä. Hankkeiden 
katumäärärahatarve vuonna 2017 on yhteensä 21,56 milj. euroa, johon 
käytetään ylitysoikeusmääräraha 5,76 milj. euroa ja talousarviomäärä-
raha 15,8 milj. euroa.

Pohjois-Pasilaan on talousarvion alakohtaan 8 03 30 53 vuodelle 2017 
varattu 0,45 milj. euroa kaupunginhallituksen käyttöön. Lisäksi raken-
nusvirastolla on käytettävissä samaan talousarvion alakohtaan vuonna 
2016 käyttämättä jäänyttä ylitysoikeusmäärärahaa 0,1 milj. euroa kau-
punginhallituksen täytäntöönpanopäätöksen 20.2.2017 § 183 mukai-
sesti. 

Pohjois-Pasilan alueen katujen rakentamiseen on vuoden 2016 lop-
puun mennessä käytetty 1,47 milj. euroa. Vuosina 2017-2026 katumää-
rärahaa arvioidaan tarvittavan 19,4 milj. euroa. Vuonna 2017 on käyn-
nistetty Maaliikennekeskuksen alueen kunnallistekninen yleissuunnitte-
lu ja lisäksi varaudutaan käynnistämään alueen katujen suunnittelu. Ar-
vioitu rahoitustarve on talousarvion mukainen 0,55 milj. euroa.

Pasilan konepaja-alueelle on talousarvion alakohtaan 8 03 30 54 vuo-
delle 2017 varattu 0,420 milj. euroa kaupunginhallituksen käyttöön. Li-



Helsingin kaupunki 5 (6)
Rakennusvirasto

27.3.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1500 Elimäenkatu 5 +358 9 310 1661 0201256-6 FI0480001200058890
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
rakennusvirasto@hel.fi http://www.hel.fi/hkr +358 9 310 38674 FI02012566

säksi rakennusvirastolla on samaan talousarvion alakohtaan käytettä-
vissä vuonna 2016 käyttämättä jäänyttä ylitysoikeusmäärärahaa 
0,45 milj. euroa kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätöksen 
20.2.2017 § 183 mukaisesti. 

Pasilan konepaja-alueen katujen rakentamiseen on vuoden 2016 lop-
puun mennessä käytetty 5,74 milj. euroa. Vuosina 2017-2026 katu-
määrärahaa arvioidaan tarvittavan 3,6 milj. euroa. Vuonna 2017 jatke-
taan.

Pasilan konepaja-alueen itäosan katujen rakentamista. Rahoitustarve 
on 0,87 milj. euroa, johon käytetään ylitysoikeusmääräraha 0,45 milj. 
euroa ja talousarvioon kohteelle varattu määräraha 0,42 milj. euroa. 

Kuninkaankolmio (8 03 30 6)

Kuninkaantammen alueelle on talousarvion alakohtaan 8 03 30 61 on 
vuodelle 2017 varattu 1,420 milj. euroa kaupunginhallituksen käyttöön. 
Lisäksi rakennusvirastolla on samaan talousarvion alakohtaan käytettä-
vissä vuonna 2016 käyttämättä jäänyttä ylitysoikeusmäärärahaa 
0,56 milj. euroa kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätöksen 
20.2.2017 § 183 mukaisesti. 

Kuninkaantammen alueen katujen rakentamiseen on vuoden 2016 lop-
puun mennessä käytetty 8,47 milj. euroa. Vuosina 2017-2026 katu-
määrärahaa arvioidaan tarvittavan 10,1 milj. euroa. Viime vuodelta jat-
kuviin Kuninkaantammenkierron ja Taidemaalarinkadun rakentamistöi-
hin sekä käynnistyvään Kuninkaantammen keskustan ja muihin alueen 
katujen rakentamiseen arvioidaan alustavan arvion mukaan käytettä-
vän vuonna 2017 1,98 milj. euroa, johon käytetään ylitysoikeusmäärä-
raha 0,56 milj. euroa ja talousarviomääräraha 1,42 milj. euroa.  

Honkasuon alueelle on talousarvion alakohtaan 8 03 30 62 vuodelle 
2017 varattu 0,580 milj. euroa kaupunginhallituksen käyttöön. 

Honkasuon alueen katujen rakentamiseen on vuoden 2016 loppuun 
mennessä käytetty 3,02 milj. euroa. Vuosina 2017-2026 katumäärära-
haa arvioidaan tarvittavan 3,66 milj. euroa. Vuonna 2017 jatketaan alu-
een asuntokatujen rakentamista. Alustavan arvion mukainen rahoitus-
tarve on talousarvioon kohteelle varattu määräraha 0,58 milj. euroa. 

Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen (8 03 30 7)

Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen talousarvion ala-
kohtaan 8 03 30 7 on vuodelle 2017 varattu 1,0 milj. euroa. Lisäksi kau-
punginhallituksella on käytettävissä samaan talousarvion alakohtaan 
2016 käyttämättä jääneiden määrärahojen ylitysoikeusmäärärahaa 
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4,25 milj. euroa kaupunginvaltuuston päätöksen 15.02.2017 § 94 mu-
kaisesti. 

Vuonna 2017 jatketaan Laajasalon keskustan katujen muutostöitä. Uu-
sina asuntotuotantoa tukevina täydennysrakentamiskohteina käynnisty-
vät Naulakallion, Siltalanpuiston, Tullivuorentien eteläosan, Maatullin-
puiston ja Päitsitien alueen katujen rakentaminen. Lisäksi määrärahalla 
käynnistetään Hakaniemi-Merihaka alueen yleissuunnittelu  Arvioitu 
määrärahan tarve on 5,25 milj. euroa, johon käytetään ylitysoikeus-
määräraha 4,25 milj. ja talousarviomääräraha 1,0 milj. euroa.

Rakennusvirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi rakennusvi-
raston käyttöön vuoden 2017 talousarvion alakohdasta 8 03 30 Projek-
tialueiden kadut yhteensä 61,86 milj. euroa, joka jakautuu alakohdille 
seuraavasti:

8 03 30 21 Hernesaari ja Telakkaranta   0,430 milj. euroa
8 03 30 22 Jätkäsaari 11,460 milj. euroa
8 03 30 32 Kalasatama 11,070 milj. euroa
8 03 30 41 Itäväylä-Linnanrakentajantie  5,000 milj. euroa
8 03 30 42 Kruunusillat  3,100 milj. euroa
8 03 30 43 Kruunuvuorenranta  3,500 milj. euroa
8 03 30 51 Ilmala ja Länsi-Pasila  3,380 milj. euroa
8 03 30 52 Keski-Pasila 15,800 milj. euroa
8 03 30 53 Pohjois-Pasila  0,450 milj. euroa
8 03 30 54 Pasilan konepaja-alue  0,420 milj. euroa
8 03 30 61 Kuninkaantammi                 1,420 milj. euroa
8 03 30 62 Honkasuo  0,580 milj. euroa
8 03 30 7   Uudet projektialueet ja muu täy-
dennysrakentaminen

 
  5,25 milj. euroa

Lisätiedot
Helena Ström, projektinjohtaja, puhelin: 310 38571

helena.strom(a)hel.fi

Raimo K Saarinen Silja Hyvärinen
kaupungininsinööri osastopäällikkö
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