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HERTTONIEMEN YHTEISKOULU

LIIKUNTASALIN VESIKATTEEN JA LATTIAN UUSINTA, SALIN
OHEISTILOJEN MUUTOKSET VASTAAMAAN NYKYPAIVAN TARPEITA
JA LISAKSI SALIN LAMPOVERKON, VALAISTUKSEN SEKA AV-
JARJESTELMIEN UUSINTA

HANKESUUNNITELMA
1. JOHDANTO

1.1 Koulun aikaisemmat vaiheet

Herttoniemen yhteiskoulun 2016 paattynyt lukuvuosi oli koulun historian 92. luku-
vuosi. Koulu sijaitsee Helsingin kaupungin Herttoniemen kaupunginosassa osoit-
teessa Kettutie 6, jossa se on toiminut vuodesta 1957 lahtien. Koulun yllapitajana
on Oy Helsingin Yhteiskoulu ja Reaalilukio. Koulukiinteiston omistaa Herttoniemen
yhteiskoulun kiinteistdosakeyhtio. Kummankin yhtion paaasiallisin omistajan on
Herttoniemen Oppikouluyhdistys ry.

Koulukiinteistdn rakennuttajaksi ja omistajaksi yhdistys ja yhtié perustivat 7.12.1955
Herttoniemen Yhteiskoulun Kiinteistd Oy:n, jonka rakennuttamana uusi koulu val-
mistui luokkahuoneiden osalta 22.8.1957 ja voimistelusalin osalta 4.10.1957. Luok-
katilojen laajennus valmistui 29.2.1960.

Kesalla 2001 valmistui koulun viimeisin laajennusosa, johon sijoitettiin keittio- ja
ruokailutilat, koulun kirjasto, kuvataide-, musiikki-, tekstiililuokat seka yksi perusope-
tusluokka.

Vanhassa koulukiinteistdssa on tehty vuosina 2001 ja 2002 laajennuksesta johtuvat
luokkatilamuutokset seka iimanvaihtojarjestelman uusiminen seka osittain vesijohto-
jen ja viemareiden seka sahkojarjestelmien muutoksia.

Vuosina 2005 ja 2006 on suoritettu vanhan koulukiinteiston ulkovaipan peruskor-
jaus ja ikkunoiden seka vesikaton uusinta. Liséksi liikuntasalin julkisivut on kunnos-
tettu ja ikkunat uusittu.

Vuosien 2006 ja 2007 aikana kunnostettiin liikuntasalin puku- ja pesutilat seka erilli-
set WC-tilat nykypaivan vaatimuksia vastaaviksi.

Vanhojen luokkatilojen perusparannus suoritettiin kesalla 2008 8 luokan niihin liitty-
vien kokoelma- ja aulatilojen osalta ja kesalla 2009 10 luokan niihin liittyvien koko-
elma-, varasto- ja aulatilojen osalta. Kokoelma- ja varastotiloihin muodostettiin tyoti-
loja opettajille.

Vuonna 2010 perusparannettiin vanhan 1.kerroksen luokkatilat seka koulutervey-
denhoitajan tilat. Samassa yhteydessd parannettiin 2.kerroksen luokkien AV-



valmiuksia. Vuonna 2011 saneerattiin vanhat kotitalousopetuksen seka teknisen
tyon tilat ja uusittiin alueen lampojohtoverkosto seka vesi- ja viemariverkosto paate-
laitteineen.

Laajennusosalla, joka valmistui vuonna 2001, alun perin kirjastotilaksi suunniteltu ti-
la on jaettu kahdeksi erityisopetuksen luokkatilaksi; erilliselle kirjastotilalle ei ollut
enaa tarvetta.

Vuonna 2012 muutettiin opettajien tilat vastaamaan taman paivan tarpeita ja samal-
la tiloissa uusittiin koko talotekniikka. Vuonna 2016 tehtiin 1.kerrokseen pienehkdja
opetustilojen muutoksia. Nain ollen koulukiinteiston alkuperainen osa lukuun otta-
matta liikuntasalia on peruskorjattu kuluneen 10 vuoden aikana.

1.2 Toiminta-ajatus

Herttoniemen yhteiskoulun toiminta-ajatuksena on toimia yleissivistavana kouluna.
Koulussa toimii peruskoulu ja lukio. Koulun toiminta perustuu valtioneuvoston an-
tamaan opetuksen jarjestamislupaan ja valtion rahoitukseen seka peruskoulun osal-
ta koulun ja kaupungin valiseen sopimukseen. Opetuksen tavoitteena on auttaa
nuoria kehittymaan tasapainoisiksi, aktiiviksi, pitkajanteisiksi ja hyvin kayttaytyviksi
yksiloiksi, joilla on moraalinen taju, kyky itsensa ilmaisuun ja kyky ottaa lahimmai-
nen huomioon.

1.3 Opetusjarjestelyt

Koulussa on aineluokkajarjestelma. Luokkahuoneita on yhteensa 27 kpl ja niiden li-
saksi omat opetustilat kuvaamataitoa, musiikkia, tekstiilitoita, kotitaloutta ja teknisia
toita varten. Liikuntaopetusta varten koulussa on liikuntasali, joka voidaan jakaa
nostettavilla jakoseinilla kolmeen osaan seka erillinen kuntosali.

Syyslukukauden 2016 alussa oli oppilaita lukiossa 331 ja peruskoulussa 386, yh-
teensa 717. Lukio on 4-sarjainen ja peruskoulu 6-sarjainen. Koulussa annetaan laa-
ja-alaista ja luokkamuotoista erityisopetusta.

2. KOULUKIINTEISTON NYKYTILANNE

2.1 Koulun sijainti

Koulu sijaitsee lahella Itavaylaa hyvien joukkoliikenneyhteyksien laheisyydessa. Ita-
vaylan joukkoliikennereitit ovat noin 0,5 km paassa ja Viikin suunnasta kulkevat lin-
ja-autoreitit noin 0,3 km paéassa koulusta. Nain ollen koulun tavoitettavuus on hyva
seka keskustasta etta Viikin ja Itakeskuksen suunnasta (liite 1).

2.2 Tontti
Koulun tontti no 43125/2 on Helsingin kaupungin vuokratontti, pinta-alaltaan 8.837

mZ2. Sallittu rakennusoikeus on 6.628 m? (e = 0,75). Voimassa oleva kaava on vah-
vistettu 7.1.1982.



Rakennusoikeudesta on kaytetty 5.295 k-m?, joten kayttamatonta rakennusoikeutta
on 1.333 k-m?

Tontin vuokra-aika on voimassa 31.12.2065 saakka, mutta sopimuksen mukaan
vuokramiehelld on etuoikeus saada tontti uudelleen vuokralle, sikali kun tdméa uu-
destaan luovutetaan koulutonttina vuokralle.

Rakennusten sijoittelu ja tontin muu kayttd ilmenevat liitteesta 2.
2.3 Koulukiinteisto

Koulun vanha osa muodostuu kahdesta suorakaiteenmuotoisesta rakennusosasta,
joista toisessa on paaasiassa 1-kerroksinen liikkuntasaliosa ja toisessa luokkaraken-
nus oheistiloineen ja kellarikerros. Tata rakennusta on laajennettu vuonna 2001 ra-
kennetulla 2-kerroksisella laajennusosalla. Molemmista kerroksista on yhdyskayta-
va vanhaan koulurakennukseen. Liikuntasalin lattiataso on luokkarakennuksen kel-
larikerroksen tasalla ja kellarikerros yhdistaa molemmat rakennukset. Liikuntarajoit-
teiset on huomioitu laajennusosaan rakennetun hissin seka sisdankaynnin luiskan
avulla.

Kiinteistdon ensimmainen rakennusvaihe valmistui syksylla 1957 ja luokkatilojen laa-
jennus vuonna 1960. Koulun toinen laajennusosa valmistui 2001. Vuosien 2001-
2012 aikana suoritetut perusparannustoimenpiteet on esitetty paapiirteissaan koh-
dissa 1.1 ja 2.51.

Rakennusten kerrosala on yhteensa 5.295 k-m? ja bruttoala 6.870 m?. Kokonaistila-
vuus on 26.725 m3,

Vuonna 2001 valmistuneessa laajennusosassa on Kiinteiston vaestdsuoja suoja-
alaltaan 46 m? seké koko koulukiinteistoa palveleva hissi.

Laajennus 2000 ja vanhan koulukiinteiston muutostoiden paasuunnittelijana oli Ark-
kitehtiryhma A6 Oy:sta arkkitehti Tapio Saarelainen, vuoden 1960 laajennuksen
paasuunnittelijana Erik Krakstrém ja vanhimman kouluosan ja liikuntasalin paa-
suunnittelijana Ahti Korhonen. Vuosien 2005-2016 vanhan osan saneerauksien
paasuunnittelijana on toiminut arkkitehti Eeva Kilpio Arkkitehtiryhma A6 Oy:sta.

2.4 Vanha koulurakennusosa

Vanhan koulurakennuksen molempien rakennusten (luokkarakennusosa, liikuntasa-
liosa) rungon muodostavat paikalla valetut terasbetonipalkit, -pilari ja ulkoseinien si-
sakuori. Alapohja, valipohjat ja ylapohja ovat paikalla valettuja terasbetonilaattoja.

Ulkoseinien paaasiallinen ulkokuorirakenne on rapattua kevytbetoniharkkoa, jonka
paksuus on 175 mm ja joka toimii samalla lampderisteend. Sokkelit ja toisen ker-
roksen ikkunoiden ylapuoliset seinan ulko-osat ovat sileavalettua betonipintaa. Yla-
pohjan [ampderisteena on 250 mm mineraalivilla. Vesikatteena on peltikate. Ikkunat
ovat alumiini-puurakenteisia, sisaanpain aukeavia, 3-lasisia ikkunoita, tyyppia MSE
130, sisapuitteessa eristyslasielementti, sisin lasi selektiivinen. Valiseinat ovat paa-
osin muurattuja rakenteita, joissa on poltettujen tiilien lisaksi kaytetty kalkkihiekkatii-



lia ja 70 mm:n valiseinalevyja. Kattoikkunan ylapuolinen lasi on karkaistu, sisapuoli-
nen laminoitu (4 + 4 mm).

Rakennus on varustettu vesikeskuslammityksella ja liitetty Helsingin kaupungin
energialaitoksen kaukolampdverkkoon. Kaukolammon alajakokeskus uusittiin vuo-
den 2000 laajennusprojektin yhteydessa. Vesi- ja viemariverkosto on liitetty Helsin-
gin kaupungin vesi- ja viemariverkostoon. Liitoskohta on Kettutiella tasossa + 24.91.
Liitosviemari uusittiin kesallda 2001 luokkarakennuksen muutostdiden yhteydessa.
Vesijohto jatettiin tuolloin uusimatta.

Luokkarakennusosaan on vuonna 2001 rakennettu lammdntalteenottolaitteistolla
varustettu koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtolaitos. Voimistelusaliosan ilmanvaih-
toa on tehostettu uudella tuloilmalaitteistolla ja uusilla huippuimureilla kesalla 2001.
Nayttamon tuloilmanvaihtolaitos on uusittu kesalla 2002.

2.5 Vanhan koulurakennuksen kunto
2.51 Ulkovaipan kunto

Helsingin kaupungin rakennusvirasto paivitti vuonna 2003 aiemmin vuonna 1999
laatimansa laajan kuntoraportin. Tama raportin suositusten perusteella on vanhojen
koulurakennusosien (luokkahuonerakennus ja liikuntasalirakennus) vesikatto, julki-
sivut, ikkunat ja ulko-ovet joko uusittu tai kunnostettu lukuun ottamatta liikkuntasalin
vesikattoa. Kouluosan vesikattotyd valmistui kevaalla 2007 ja sen jalkeen vanhan
kouluosan vaippa on asianmukaisessa kunnossa. Vesikattotyon yhteydessa todet-
tiin vuonna 2001 asennettujen iimanvaihtokanavien eristeiden olevan taysin markia
ja koko kanavisto eristyksineen uusittiin.

Liikuntasalirakennuksen vesikate on vuodelta 1957 ja on kayttdikansa lopussa. Li-
saksi eristeena kaytetyn Tojax-levyn lammdneristavyys on heikko. Vesivuotoja ei
ole esiintynyt halyttdvassa maarin. Rakennusten valissa olevan yhdysosan katon
vesieristys lammodneristeineen on uusittu vuonna 2001 ja rakenteessa on havaittu
vesivuotokohtia, joita ei ole tarkasti pystytty paikantamaan ja paikkaamaan.

Yhteenvetona kuntoarvion suositusten ja joulukuussa 2004 havaittujen laajojen ve-
sivuotojen perusteella korjaustoimenpiteina suoritettiin vuosina 2005-2016:
¢ vanhan koulurakennusosan ulkoikkunoiden uusiminen
e vanhan koulurakennusosan julkisivujen kunnostus rappauskorjauksineen ja
lammoneristeiden lisayksineen seka paadyn vanhan varaportaan purkami-
nen
e vanhan koulurakennusosan ulko-ovien kunnostus

e vanhan koulurakennusosan vesikaton lapivientien tiivistykset

e vanhan kouluosan vesikaton uusiminen lammaoneristyksineen seka ilmastoin-
tikanavien uusiminen

¢ liikuntasalin julkisivujen kunnostus ja vanhan savupiipun purku

¢ liikuntasalin ikkunoiden, verhojen ja pallosuojaritildiden uusiminen

e markatilojen saneeraukset

¢ vanhan kouluosan luokkatilojen perusparannus (8 luokkaa ja kokoelma- seka

aulatilat)



e vanhan kouluosan luokkatilojen perusparannus (10 luokkaa ja kokoelma-,
varastoja ja aulatilat)

e vanhan kouluosan luokkatilojen (4 luokkaa) ja kouluterveydenhoitajan tilojen
perusparannus

e vanhan kouluosan teknisen tyon ja kotitalousopetuksen vanhemman tilan pe-
rusparannus seka lampaojohto-, vesi- ja viemariverkosto saneeratulla alueella

e opettajien tilojen saneeraus sisaltaen talotekniikan uusimisen

e laajennusosan kirjaston jakaminen opetustiloiksi

e pienehkdja luokkatilamuutoksia

Edelleen kuntoarvion perusteella tulisi suorittaa valittdomina korjaustoimenpiteina:
e liikkuntasaliosan peltikatteen uusiminen ylapohjaeristyksineen, kattovarustei-
neen ja vedenpoistojarjestelmineen

Muina korjaustoimenpiteina tulisi suorittaa seuraavat toimenpiteet:

e liikkuntasalin ja kouluosan valikaytavan katon vesi- ja lammdneristeen uusimi-
nen ja saman alueen alapohjarakenteiden uusiminen ilmenneiden vesivuoto-
ja hajuhaittaongelmien poistamiseksi (sis. pohjaviemareiden kunnon tarkis-
tuksen ja tarvittaessa uusimisen)

e liikuntasalin lattiarakenteiden uusiminen (sis. pohjaviemareiden kunnon tar-

kistuksen ja tarvittaessa uusimisen)

likuntasaliin tarvittavien valinevarastotilojen rakentaminen

likuntasalin huoltomaalaus

liikuntasalin [ammitysjarjestelman uusiminen

likuntasalin AV-jarjestelmien uusinta seka sahkoisten ylioppilaskirjoitusten
mahdollistaminen

2.52 Muiden rakennusosien kunto

Vanhan koulurakennuksen lammitys-, vesi- ja viemariverkosto alkaa lahestya kayt-
tdikansa loppua niilté osin, kuin sita ei ole uusittu vuoden 2001 muutostdiden yhtey-
dessa. Kylma- ja lamminvesiverkosto on uusittu vuonna 2001 samoin kuin osa vie-
mariverkostosta. Kesalla 2011 ja 2012 saneeratulla alueella uusittiin verkostot sa-
neeraustdiden yhteydessa.

Sahkolaitteet ja — verkosto ovat valttavassa kunnossa niiltakin osin, mita ei ole uu-
sittu vuoden 2001 muutostoiden yhteydessa. Sahkolaitteita ja -verkostoa on uusittu
alueittain saneeraustoiden yhteydessa vuosittain.

Pihavarusteiden taso on hyva, silla ne uusittiin vuosina 2001 — 2002. Piha-asfaltti
uusittiin 2001 — 2002 ja sen kunto on hyva. Vanha savupiippu on purettu ja silla
mahdollistettiin kulkuyhteyden parantaminen uusin porrasjarjestelyin. 2007 muotoil-
tiin pihaa opettajien sisaankaynnin edessa sadevesien ohjaamiksi pois kulkualueil-
ta.

Paivitetyn kuntoarvion mukaan seuraavat rakennus- ja LVIS - osat edellyttavat uu-
simista lahivuosina:

e vanhat jakokeskukset
e vanhat pohjaviemarit (pl. uusitut osuudet)



Vanhojen pohjaviemareiden osalta on suoritettava tarkempi kuntotutkimus ja tuon
tutkimuksen perusteella maariteltdva korjaustoimenpiteet. Tyttdjen WC-tilojen yh-
teydessa on uusittu putkiasennukset kyseiseen tilaan liittyen myds alapohjan ala-
puolelta.

2.6 Toiminnalliset puutteet

Koululla ei ole isoille opetusryhmille tai esim. yhdelle kokonaiselle ikaluokalle tarkoi-
tettua opetustilaa (auditorio/monitoimitila).

Liikunnan opetuksen tilat seka valinevarastot eivat vastaa taman paivan tarpeita.
Liikunnan opetuksen lajikirjo ja sen myota valineistd on laajentunut huomattavasti ti-
lojen kayttdonoton jalkeen. Lisaksi likuntasalin muu kayttd juhlasalina ja ylioppilas-
kirjoituspaikkana (esim. sahkoiset yo-kirjoitukset) asettavat uudet tekniset vaati-
mukset tilojen toimivuudelle.

3. LIIKUNTASALIN VESIKATON JA LATTIAN UUSINTA, SALIN OHEISTILOJEN
MUUTOKSET, VALIOSAN_ KATON ERISTEIDEN JA LATTIAN SEKA SALIN
LAMMITYSJARJESTELMAN UUSINNAN HANKESUUNNITELMAN PERUSTEET

3.1 Korjauksen hankesuunnitelmaan sisaltyvat toimenpiteet

Liikuntasalin vesikaton lammoneristeiden vesikatteen uusinnan tavoitteena on salin
lampotalouden parantaminen ja katon vedenpitéavyyden varmistaminen. Salin lattian
uusiminen mahdollistaa salin koulu- ja iltakdytdon muuttuneiden tarpeiden tayttami-
sen ja samalla mahdollistaa lattian [amp6 — ja kosteuseristyksen parantamisen. Sa-
lin [Ammitysjarjestelman uusimisella tavoitellaan Iampdtalouden ja kayttdmukavuu-
den parantamisen lisaksi lisda kayttoikaa elinkaarensa paassa olevalle nykyjarjes-
telmalle.

Liikuntasalin yhteyteen tarvitaan uusia varastotiloja liikuntavalineille seka salin tuo-
leille.

Hankesuunnitelma sisaltda seuraavien kunnostustoimenpiteiden suorittamisen:

e tilamuutoksina salin paatyyn toteutetaan varastotiloja kahteen kerrokseen salin
tuoleja, liikuntavalineita ja muita varusteita varten

e vesikaton lammoneristeet ja vesikate uusitaan kokonaan, samalla uusitaan ve-

denpoistojarjestelma, pellitykset ja kattovarusteet

salin lattia uusitaan lammaoneristeineen

salin muissa osissa suoritetaan huoltomaalaus

salin ikkunoiden tiivistykset ja heloitukset huolletaan ja uusitaan tarvittaessa

muutosaluetta palveleva lampdjohtoverkosto uusitaan kokonaan; salin lammitys

hoidetaan sateilylammittimin

e vanha lampojohtoverkosto puretaan ja vanhat rakenteisiin kayttamattomiksi jaa-
vat lampaojohdot tyhjennetaan ja paat tulpataan

e muutosalueen viemarit seka lattian yla- etta alapuolella uusitaan kokonaisuu-
dessaan

¢ ilmanvaihto on uusittu vuonna 2001; tdssa yhteydessa tehdaan vain muutosten
aiheuttamat tarkennukset ilmanvaihtokanavistoon



e valaistus uusitaan muutosalueella kokonaisuudessaan ja tehdaan toiminnan
vaatimat pistorasia- ja ATK- muutokset ja lisaykset

e liikuntasalin AV-tekniikan uusiminen seka sahkoisten ylioppilaskirjoitusten vaa-
timan tekniikan rakentaminen

e poistumisteiden ohjauksien toteuttaminen vastaamaan nykymaarayksia

¢ liikuntasalin ja kouluosan valisen kaytavan lattia seka sen alapuoliset pohja-
viemarit uusitaan

¢ liikuntasalin ja kouluosan valisen vesikattoalueen pintabetonilaatta uusitaan ja
samalla pintalaatan alapuoliset lammdn- ja vedeneristeet uusitaan

Taman hankesuunnitelman mukainen vuodelle 2017-19 suunniteltu toimenpidealue
on liikkuntasalirakennus seka kouluosan ja lilkkuntasalin valinen kaytavaalue.

3.2 Energiataloudelliset perusteet

Liikuntasalin vesikaton uusinnan seka lattian uusinnan yhteydessa on mahdollista
parantaa katon lammoneristysta ja samalla liikuntasaliosan energiataloutta. Lisaksi
salin lammitysjarjestelman uusinnalla voidaan parantaa energiataloutta ja salin viih-
tyisyytta.

Liikuntasalin ja kouluosan valisen alueen alapohjan ja ylapohjan lammoneristeiden
uusinnalla voidaan parantaa alueen lampdétaloutta.

3.3 Toiminnalliset perusteet
Hankesuunnitelman kohteena olevat tilat eivat talla hetkella vastaa kestavan kehi-
tyksen vaatimuksia ja liikuntasalin valinevarastotilojen rakentamisella parannetaan
tilojen monikayttdisyytta ja varmistetaan valineiston kunnossa ja tallessa sailymi-
nen.

3.4 Kustannusarvio

Tahan hankesuunnitelmaan liittyvien kokonaiskustannuksien on arvioitu vuoden
2017 hintatasossa olevan (alv = 24 %):

e liikuntasalin vesikaton tyot € 520.000,-
e liikuntasalin lattia, varastotilat ja huoltomaalaus € 585.000,-
e liikuntasalin lammitysjarjestelma € 284.000,-
e liikuntasalin ja kouluosan valisen alueen ylapohja € 80.000,-
e liikuntasalin ja kouluosan valikaytavan alapohja € 188.000,-
(sis. kaytavan alakaton uusinnan seka iv-jarjestelyt

e liikuntasalin AV-jarjestelmauusinta € 285.000,-
(sis. verkkokaapelointi yms./yo-kirjoitukset)

e kaikki yhteensa € 1.942.000,-

3.5 Toteutusaikataulu

Hankkeen toteuttaminen on suunniteltu tehtdvéaksi vuosina 2017-18. Alustava han-
keaikataulu on liitteena 3.



Koulun salin seka koulu- etta iltakaytté tapahtuu paasaantoisesti talviaikaan, joten
hankesuunnitelman peruskorjaustoimenpiteet on syyta toteuttaa koulun kesaloma-
aikaan siten, etta tdiden aloitus tapahtuisi kevatjuhlan jalkeiseen aikaan ja tilat olisi-
vat kaytdssa viimeistaan syyskuussa. Koulutoiminnan hairiéttdman jatkumisen tur-
vaamiseksi toteuttajien valinta ja materiaalitoimitusten oikea-aikaisuuden varmista-
minen edellyttavat urakoitsijavalintojen ja hankintojen suorittamista hyvissa ajoin
ennen itse saneeraustyon kaynnistamista.

Liikuntasaliin liittyvan kaytavan alapohjaan ja alakattoon liittyvat ty6t on syyta suorit-
taa samanaikaisesti, koska tdiden suorituksen ajan liikuntasali ei ole kaytettavissa.
Lattiaty0 toteutetaan kahdessa vaiheessa siten, ettd betonilaatan riittdvan kuiva-
misajan takia lattia kasitellaan valiaikaisesti polynsuojauksella ja pinnoitetaan vasta
laatan kuivuttua riittavasti.

Projektiryhma tulee valita hyvissa ajoin ennen rakentamisen valmistelun kaynnista-
mista.

Lahtokohtana on se, ettd koulutydhdn ei aiheudu kohtuuttomia hairiéta koulun sisa-
puolisten téiden suorituksesta ja koulutyd voi jatkua keskeytyksetta koko rakentami-
sen ajan. Liikuntasalin ja kouluosan valisen alueen ylapohjaan liittyvat tyot eivat ai-
heuta kohtuutonta hairiéta koulun kayttéon. Lisaksi vesikattoon liittyvat tyot suorite-
taan saasuojassa, jotta voidaan varmistaa, ettd sadevesi ei paase rakenteisiin eika
vesivaurioita synny. Liikuntasali on kaytettavissa vesikattotdiden aikana.

. HERTTONIEMEN YHTEISKOULUN ESITYS

Herttoniemen yhteiskoulun kiinteistdosakeyhtio esittdad opetuslautakunnan hyvak-
syttavaksi Herttoniemen yhteiskoulun toimesta laaditun koulun liikkuntasalin perus-
parannuksen taman hankesuunnitelman kohdan 3 mukaisen ohjelman mukaisena
kustannusarvioineen ja aikatauluineen.

Helsingissa (2 paivana huhtikuuta 2017
Herttoniemen yhteiskoulun kiinteistdosakeyhtio

bl Lol ) /%ZW%

Risto Ranki Ari Levaniemi
hallituksen puheenjohtaja toimitusjohtaja
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Herttoniemen yhteiskoulu

2017-18
Hankeaikataulu

Vuoden 2017 tyot

2017

2018

huhti

touko

kesa

heina

elo

syys

loka

Imarrag

joulu

tammi

helmi

maalis|

huhti

touko

kesa

heini

elo

syys

Urakkalaskenta

Urakoitsijavalinta

Kaytavan vesikatto

Sisdpuoliset tyot

Lattiapinnoitus

Vuoden 2018 tyot

Suunnittelu

Rakennuslupakasittely

Urakkalaskenta

Urakoitsijavalinnat

Vesikattotyot

Liikuntasali

lattia

varastotilat

talotekniset tyot




