POYTAKIRJA 3/2017 MAANVILJELYSLYSEON OSAKEYHTION
HALLITUS

OTE POYTAKIRJASTA
Paikka: Helsingin yhteislyseo
Aika: 19.9.2017 klo 15.05 — 15.50
Lasna: puheenjohtaja  Pertti Ailio
Hannu Laukkanen
Saila Linnahalme
Jari Salminen
Jussi Sutinen
1 § Puheenjohtaja Pertti Ailio avasi kokouksen.
2 § Kokous todettiin lailliseksi ja paatosvaltaiseksi.

3 § Poytakirjan tarkastamisesta sovittiin, ettd puheenjohtaja Pertti Ailio ja hallituksen
jasen Jari Salminen allekirjoittavat tarkastamansa pdytakirjan.

7 § Paatettiin LVIS-remontin loppuvaiheen rahoituksesta seuraavaa:
- Maanviljelyslyseon osakeyhtié hakee Helsingin kaupungilta lainaa 2 miljoonaa
euroa vuodelle 2018 remontin loppuunsaattamiseksi.

11 § Puheenjohtaja paatti kokouksen klo 15.50.

Vakuudeksi:
Pertti Ailio Jari Salminen
puheenjohtaja hallituksen jasen

Poytakirjanotteen oikeaksi todistavat:

Pia Pietikéinen Tlarja Kaitera
apulaisrehtori koulusihteeri
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KOHDE Esityspvm: 10.6.2016

Koulun osoite ja nimi: Rintinpolku 2, 00940 Helsinki, Helsingin yhteislyseo
Tybnkuvaus: limanvaihto ja lAmmitys jarjestelmien saneeraus 2016-2018

PERUSTELUOSA

Toiminnalliset perustelut:

Koulu on yksi alueen tarkeistéd peruskouluista ja lukioista. Koulun on suurelta osin
alkuperaisessa 1971 vuonna rakennetussa kunnossa rakennus ja talotekniikan osalta.
Toiminnan turvallista ja terveellista kaytt6a edesauttaa koulun saneeraus.

Toiminnan jériestdminen rakennusaikana:

Saneeraus tehddan kahdessa osassa. Saneerauksen ajaksi rakennetaan véliaikaiset vaistotilat
koulun piha-alueelle saneerauksen kohteena olevan osan tiloille.

Osa tiloista saneerataan kesdlomien aikana ja naiden osalta vaistétiloille ei ole tarvetta.

Taloudelliset perustelut:

Koulun energian kaytté on vuoden 1971 tasolla. Kéyttbmenot vuositasolla on n. 300.000 € ja
korjauskulut vuositasolla 200:000€: Korjauskulut-on-ollut nousussa viime vuosina ja tulee
nousemaan ilman saneerausta.

Tekniset perustelut:

Koulun talotekniikka on teknistaloudellisen kayttéikansa paassa niilta osin, mité ei ole viela
saneerattu. Liséksi koulussa ei ole automaattista paloilmaisin jarjestelmaa,
savunpoistojarjestelmaa, nykyaikaista turva- ja merkkivalaistusta, d&nievakuointi jarjestelmaa.

Lammitysjarjestelméssa on ollut toistuvia korroosiosta aiheutuneita putkivuotoja ja
luokkahuoneiden lampotasapainoa ei ole saavutettu sdaddista ja tasapainotuksista huolimatta.
Koulun pohjaviemarit on uusimatta ja niissa on kuvauksissa tullut esille halkeamia, korroosiota
ja joillakin talon ulkopuolisilla osilla putkistoon on kasvanut juurimattoja. Liséksi
pohjaviemareissa on paikallisia painumia. Edella kuvatuilta osin jarjestelmat ovat vuoden 1971
tasolla.

KAYTTO- JA LAAJUUSTIEDOT

Kayttétarkoitus: Koulurakennus
Pinta-ala br-m?
1. Koulurakennus 7597
2.
8.

KUSTANNUSTIEDOT

Rakentamiskustannukset: 7,983 milj.€ 1.050 e/br-m?
Muutos kayttékustannuksiin +/-: 110.000 €/vuosi
Muutos kayttdémenoihin: 95.000 €/vuosi

AIKATAULU

Toteutusaika (kk/v):
Suunnittelu ja kilpailuttaminen vuonna 4/2015 - 3/2016.
Vaistotilojen rakentaminen 6-11 /2016
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Saneeraustydt 5/2016 - 12/2018
Véistotilojen purku ja piha-alueen ennallistaminen 2-5/2019

Mahdolliset lisatiedot:

YMPYROI TARKEYSLUOKKA 1 TAI 2 TAI 3
limanvaihtojarjestelman uusiminen, tarkeysluokka 1

Lammitysjarjestelman uusiminen, tarkeysluokka 1

Paohjaviemareiden uusiminen, térkeysluokka 1

Vesikaton uusiminen, tarkeysluokka 1-2

Turvallisuutta parantavien jarjestelmien rakentaminen, tarkeysluokka 1-2

YHTEYSTIEDOT

Yhteyshenkilo:
Teknisissa asioissa: Pauli Marin .y
Hallinnollisissa asioissa: Jussi Sutinen

Esityksen tekija: Jussi Sutinen




Kustannusarvio

MAr

Helsingin yhteislyseon ilmanvaihto ja lammitys jarjestelmien saneeraus 2016-2018

Yleista:

Tahan dokumenttiin on laadittu saneeraushankkeen kustannusarvioksi hankkeen
budjetointia varten, sekéa rahoitusratkaisujen etsimiseksi.

Kustannusarviota on tarkennettu hankkeen suunnittelun edetessa ja
urakkatarjouskilpailun ja neuvottelujen jalkeen.

Laajuuden arviointi:

Saneeraustarpeen laajuus tulee esille seuraavista selvityksista, tutkimuksissa,
tarkastuksissa ja kuntokartoituksista.

= -Viemareiden-kuvausraportti, Delete 26.10.2012
- Sahkdjarjestelmien kuntotutkimus, Raksystems 26.10.2012
- LVI kuntotutkimus, Raksystems 30.10.2012
- Vesikaton kuntoarvio, Raksystems 01.11.2012
- Sisailmatutkimus, Raksystems 18.02.2013
- Putkieristeiden asbestikartoitus, Delete 22.04.2013
- Tarkastuskertomus, Helsingin kaup. Ympéristokeskus 30.09.2013
- Julkisivujen kuntotutkimus, Vahanen 30.01.2014
- Sisailmatutkimus, Raksystems 17.03.2014
- Tarkastuskertomus, Helsingin kaup. Ymparistokeskus 17.09.2015
- Urakkatarjouspyyntd 27.10.2016
o Tarjouspyynnon lisakirje 1 30.10.2016
o Tarjouspyynnon lisakirje 2 9.12.2016

Kustannusarvion laadinta:

Kustannusarvio on tarkennettu urakkatarjouskilpailun ja selonottoneuvottelujen jalkeen
huomioiden silla hetkella tiedossa olevat kayttajamuutokset.

Kustannusten yhteenvetoon on lisatty myos pieni kustannusvaraus purun yhteydesséa
mahdollisesti esille tuleville lisakustannuksille. Kustannusarvioon on liséksi lisatty
kiintokalusteet niiltd osin, kun ne tulee uusittavaksi. Irtokalusteet eivat sisélly
kustannusarvioon.

Yhteenvedossa on varauduttu myos vaistotilojen maarakennustdihin, perustamiseen ja
ulkopuolen taloteknisiin asennuksiin.

Yhteenvedossa on oletettu, ettd koulu voi olla normaali toiminnassa niilté osin, kun ei
ole saneerauksen kohteena.

Varsinaisten vaistotilojen kustannus on jyvitetty tilojen vuokraan ensimmaisen 24
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Kustannusarvio
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kuukauden ajalle ja ne eivat sisally tahan kustannusarvioon.

Kustannusarvio:

Alla on tiivistetty yhteenveto kustannusarvioista.

Osa-alue Kustannus €, alv 0%

- Rakennustekniikka 3.596.774 €

- LVIAS (TaTe yht.) 1.807.581 €

- Suunnitelmien tarkennukset 109.699 €

- Lisa- ja muutostydvaraus (n.5%) 285.947 €

- Suunnit., valvonta, rakennuttaminen, 7% 406.000 €

- Projektinjohto ja tilaajan edustus. 4% 232.000 €
Kustannusarvio yhteensa alv 0% 6.438.000 €
Alv:n osuus (24%) : 1.545.120 €
Kustannusarvio yhteensa alv 24% 7.983.120 €

*) kustannuksiin on lisatty edelliseen arvioihin ndhden vaistétilojen perustamiseen ja
kayttajamuutoksiin liittyvia kustannuksia. Liséksi taloteknisia kustannuksia on
urakkarajojen tdasmennyksen myo6ta siirtynyt rakennusteknisiin téihin

Kustannusten jakautuminen eri vuosille:

Kustannukset arvioitu jakautuvat vuosille 2016-2019 seuraavasti

Vuosi milj. €, alv 0% milj. €, alv 24% %-osuus
2016 1,61 2,00 25%
2017 2,42 3,00 38%
2018 2,26 2,80 35%
2019 0,15 0,18 2%

Kustannusten yhteenvedon laati

Pauli Marin
JP Marincon Oy
Liite 1, Tarjouspyyntdjen vertailu ja yhteenveto
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