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ILMALAN YHTEYS, ILMALAN TORI 

  

Projektiluokka A 

  

Projektin yksikkö Omaisuudenhallintayksikkö.Hankepalvelu 

  

Omaisuusluokka Rata ja ratasähkö 

  

Projektin omistaja Karjalainen Simo 

  

Projektipäällikkö Sipponen Mari 

  

Projektin kuvaus Uusi linja 9 raitioyhteyden laajennos Pasilasta Ilmalaan on esitetty HSL:n 
raitioliikenteen linjastosuunnitelmassa 2014-2024 (20.01. 2015) 
 
Hanke perustuu Yleisten töiden lautakunnan hyväksymiin katusuunnitelmiin: 
- 04.12.2012 Ilmalankuja (29335)  ja Ilmalantori (29634) 
ja Kaupunkiympäristölautakunnan  hyväksymiin katusuunnitelmiin: 
- 21.08.2018  Pasilankatu välillä Kyllikinportti-Radiokatu 30635/1  
(Pasilankadun suunnitelmapiirustus )  
- 22.01.2019 Länsi-Pasilan ja Ilmalan alueen katusuunnitelmiin 31064/1-4 
(Radiokadun suunnitelmapiirustus) ja Ilmalankadun suunnitelmapiirustus 
(31064/1). 
 
Hanke toteutetaan YKT-hankkeena. Urakan kilpailutuksesta ja urakan 
toteutuksesta vastaa KYMP, johon HKL osallistuu YKT-sopimuksen 
(kaupunginhallitus hyväksynyt 19.12.2016) mukaisesti.  

  

Projektin tavoitteet HSL:n raitioliikenteen linjastosuunnitelman 2014-2024 (20.01. 2015) mukainen 
uusi raitiotieyhteys Pasilankadulta Ilmalantorille. Liikennöinnin aloitustavoitteena 
08-09/2022.  

  

Kustannus-hyötyarvio Raitiolinja 9 jatkaminen Pasilasta Ilmalaan parantaa alueen yhteyksiä eteläiseen 
kantakaupunkiin. Raideliikenteen osuus liikenteestä kasvaa, mikä alentaa 
hiilidioksidipäästöjä. HSL:n linjastosuunnitelman mukainen hanke.  

  

Projektin rajaukset HKL on yksi YKT-hankkeen osapuolista ja KYMP toimii hankkeen päätilaajana. 
YKT hankkeessa uusitaan alueen katujen kunnallistekniikka raitioradan 
rakentamisen yhteydessä. Hankesuunnitelma koskee raitiolinjan rakentamista ja 
radan sähköistystä. Uusi sähkönsyöttöasema tehdään erillisenä projektina, 
verkkonumero: 200559. 

  

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Hankkeelle on varattu tulosbudjetissa 2020 yhteensä 500 000 euroa ja 
talousarviossa 2020-2029 vuodelle 2021 yhteensä 4 612 000 euroa. Summa 
sisältää rata ja ratasähköhankkeen kustannukset. Toteutuksen laajuus ja 
kustannusarviot ovat täsmentyneet osana suunnitelmatiedon tarkentumista.  
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Hankesuunnitelman laatimisen yhteydessä on todettu tarve tarkentaa 
kustannusennustetta seuraavasti: 
Ratahanke (radan osuus) 
v. 2021    2 763 288 €  
v. 2022     2 628 000 € 
v. 2023      200 000 € 
 
Ratasähkö (ratasähkön osuus) 
v. 2021    896 000 € 
v. 2022     802 000 € 
v. 2023      40 000 € 

  

Vaikutukset käyttötalouteen Uusia vaihteita (4 kpl) á 3000 €/vuosi, n.3000 raidemetriä 11 €/m/vuosi.  
Pysäkki (5 kpl HKL kunnossapidon piiriin kuuluvaa) á 1400 €/vuosi.  
 
Ratahankkeen vaikutukset käyttötalouteen 40 vuoden aikana ovat:  
Tulojen lisäys ja kustannussäästöt 0 
Lisäkustannukset 2 028 700  
Käyttötalousvaikutus ilman poistoja -2 028 700 €  
Poistot 6 200 000 €  
Yhteensä: -8 228 700 € 
Käyttötalousvaikutus keskimäärin -205 718 €/vuosi. Tarkempi laskelma tallennettu 
Reilan hankesuunnitelmakansioon.  
 
 
Ratasähköhankkeen vaikutukset käyttötalouteen 20 vuoden aikana ovat: 
Tulojen lisäys ja kustannussäästöt 0  
Lisäkustannukset 41 580 € 
Käyttötalousvaikutus ilman poistoja -41 580 € 
Poistot 1 772 000 €  
Yhteensä: -1 813 580 € 
Käyttötalousvaikutus keskimäärin -90 679 € /vuosi. Tarkempi laskelma tallennettu 
Reilan hankesuunnitelmakansioon. 
 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Ei merkittäviä vaikutuksia, uusi yhteys. Pasilankadun risteyksen käyttöönotto 
olemassa olevaan raitiotieverkostoon tuo lyhytaikaisia järjestelyitä. Pasilankadun 
pysäkkimuutoksista aiheutuu väliaikaisia järjestelyjä rakennusaikana. 

  

Viestintäsuunnitelma Kaupunkiympäristön toimialan viestinnällä on hankkeen tiedottamisen päävastuu. 
HSL tiedottaa liikenteeseen vaikuttavista töistä ja työvaiheista omilla kanavillaan. 
Hankkeesta tiedotetaan myös HKL viestintäosastoa ja käydään hankkeen 
pääasiallinen sisältö (aikataulu ja laajuus) läpi. Mahdollinen viestintäsuunnitelma 
laaditaan yhdessä viestintäosaston kanssa. 

  

Ympäristövaikutukset Raideliikenteen osuus joukkoliikenteessä laajenee, joka mahdollistaa 
energiatehokkuuden parantamisen ja uusiutuvan energian käytön. Parantuneen 
kevyen liikenteen verkoston ratkaisulla parannetaan turvallisuutta alueella. Melu- 
ja tärinävaikutukset hallitaan toteutusratkaisuilla. 

  

Projektin riskikartoitus Tehty projektisivulla 
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Arvio kustannusriskitasosta 1-5 3 

  

Kustannusriskitasonpäivämäärä 10.9.2020 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

6 200 000 € (ratahanke) 
1 772 000 € (ratasähkö) 
7 972 000 €  

  
 

     

 

  € (alv 0%) 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

  - Projektipäällikön kustannukset 7 411 9 544 45 000 70 000 45 000  

  - Rakennuttajan kustannukset 83 092 51 610 68 055 155 000 220 000  

  - Kokonaisurakan työt   350 000 2 124 000 1 898 000  

 -Ratasähkötyöt   5000 100 000 100 000  

  - Ratatyöt   20 000 60 000 60 000  

  - Erillishankinnat              3000 906 000 767 000  

  - Hankevaraukset    244 288 340 000 240 000 

 Yhteensä 90 503 61 154 491 055 3 659 288 3 430 000 240 000 
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