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Kaupunginhallitus
PL 1
00099 Helsingin kaupunki

Kaupunkiympäristön toimialan eräiden vuoden 2020 talousarvioon 
merkittyjen määrärahojen ylittäminen ja määrärahojen siirtäminen

HEL 2021-000940 T 02 02 00

Toimialajohtaja esittää kaupunginhallitukselle alta ilmeneviä investoin-
tien määrärahaylityksiä sekä määrärahojen siirtoa käyttötarkoitusta 
muuttaen. 

Tämä toimialajohtajan kirje, jossa on päivitetty tiedot ja tarpeet tilinpää-
töksen mukaisiksi, korvaa seuraavat aiemmin lähetetyt esitykset:
KYLK 15.12.2020, 742 § (HEL 2020-013320),
KYLK 15.12.2020, 741 § (HEL 2020-013430), 
Toimialajohtajan kirje 23.11.2020 (HEL 2020-012830)
Toimialajohtajan kirje 18.12.2020 (HEL 2020-014059)

Investointien määrärahojen ylitykset :

Ta-kohta  euroa
8 01 Kiinteä omaisuus  
8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, täyttö-

työt, Khn käytettäväksi
 

8 01 02 03 Kalasataman esirakentaminen + 1 900 000

Ta-kohta  euroa
8 02 Rakennukset  
8 02 02 Korjaushankkeet, Kylkn käytettäväksi  
8 02 02 06 Muut korjausrakentamishankkeet + 10 000 000

Ta-kohta  euroa
8 03 Kadut ja liikenneväylät  
8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen 

sekä muut investoinnit , Kylkn käytettä-
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väksi
8 03 01 01 Uudisrakentaminen, keskinen suurpiiri + 4 400 000
8 03 01 02 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt  
 - siltojen peruskorjaus + 2 200 000
 - liikennejärjestelyt + 5 100 000
 - jalankulun ja pyöräilyn väylät + 5 000 000

Lisäksi seuraavat määrahasiirrot, käyttötarkoitusta muuttaen:

Talousarviokohdalta:

Ta-kohta  euroa
8 01 Kiinteä omaisuus  
8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamis-

kelpoiseksi saattaminen, Kylkn käytettä-
väksi

 

8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöö-
notto ja tonttien rakentamiskelpoiseksi 
saattaminen

- 9 000 000

Talousarviokohdalle:

Ta-kohta  euroa
8 03 Kadut ja liikenneväylät  
8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen, 

liikennejärjestelyt ja muut investoinnit, 
Kylkn käytettäväksi

 

8 03 01 01 Uudisrakentaminen, läntinen suurpiiri + 3 000 000
8 03 01 01 Uudisrakentaminen, koillinen suurpiiri + 3 000 000

sekä talousarviokohdalle:

Ta-kohta  euroa
8 04 Puistot ja liikunta-alueet  
8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käytettä-

väksi
 

8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjauk-
set

+ 3 000 000
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Talousarviokohdalta 

Ta-kohta  euroa
8 02 Rakennukset  
8 02 01 Rakennukset, uudis- ja lisärakennus-

hankkeet, Kylkn käytettäväksi
 

8 02 01 02 Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja 
lisärakennushankkeet

- 18 500 000

8 02 01 04 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudis- 
ja lisärakennushankkeet

- 4 000 000

8 02 01 05 Sosiaali- ja terveystoimialan uudis- ja 
lisärakennushankkeet

- 1 000 000

8 02 03 Kaupunkitalokorttelien kehittäminen - 1 668 000

Talousarviokohdalle:

Ta-kohta  euroa
8 02 Rakennukset  
8 02 02 Rakennukset, korjaushankkeet, Kylkn 

käytettäväksi
 

8 02 02 06 Muut korjausrakennushankkeet + 25 168 000
   

Perustelut ja tarkennukset

Investointiosan ylitykset

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen

Projektialueiden esirakentamiseen oli talousarviossa osoitettu 92,6 milj. 
euroa ja lisäksi toimialalla oli käytettävissä ylitysoikeusmäärärahaa 2,0 
milj. euroa, yhteensä 94,6 milj. euroa. Projektialueiden esirakentamisen 
määrärahaa käytettiin 96,4 milj. euroa, joka ylittää käytettävissä olevan 
määrärahan. Projektialueiden esirakentamisen määrärahan ylitys joh-
tuu Kalasataman Verkkosaaren pohjoisosan urakan arvioitua no-
peammasta etenemisestä. 

Verkkosaaren pohjoisosa on maaperäolosuhteiltaan erittäin vaikea. 
Alueella on pilaantuneen maaperän lisäksi puujätettä, ja alueen stabili-
teetti varmistetaan rakentamalla porapaaluseinä alueen rantaan. Lisäk-
si lähes kaikki alueen kadut rakennetaan paalulaatoille. Urakoitsija on 
työn toteutuksen hyvällä suunnittelulla pystynyt aikatauluttamaan töi-
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den valmistumisen alkuperäisiä suunnitelmia nopeammaksi. Tämän li-
säksi poikkeuksellisen leuto talvi ja lämmin syksy ovat mahdollistaneet 
urakan jatkumisen keskeytyksettä ilman pakkasta ja routaa. Verkko-
saaren pohjoisosan esirakentamisurakka on edennyt nopeammin, kuin 
urakan valmistelun yhteydessä arvioitiin. Määrärahat ylittyvät 11,1 milj. 
eurolla. Urakan valmistuminen nopeammassa aikataulussa ei lisää 
kaupungin kokonaiskustannuksia, vaan ne ajoittuvat lyhyemmälle aika-
välille. Ilman urakka-asiakirjoihin asetettua vuotuista laskutuskattoa 
urakoitsija on pystynyt vapaasti suunnittelemaan työt mahdollisimman 
kustannustehokkaasti. Urakan arvioitua nopeampi eteneminen mahdol-
listaa Verkkosaaren asuntotuotannon käynnistämisen viimeistään syk-
syllä 2022.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 1 900 000 euroa. 

8 02 Rakennukset

Korjausrakentamismäärärahan kohdentamattomien korjaustöiden 
10,74 milj. euroa ja talousarviokohdasta 8 02 01 Rakennukset, Uudis- 
ja lisärakennushankkeet siirrettäväksi esitetty 23,5 milj. euroa ja talou-
sarviokohdasta 8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen siirrettä-
väksi esitetty 1,668 milj. euroa sekä talousarviokohdan TA 8 02 02 uu-
delleen ohjelmoidut määrärahat 22 milj. euroa yhteensä 58 milj. euroa 
osoitetaan kaikkien toimialojen kohdentamattomille korjaustöille. Mää-
rärahaa käytetään rakennusosien ja laitteiden ennakoiviin korjauksiin, 
vaurioituneiden tilojen korjaamiseen ja väistötilojen rakentamiseen se-
kä välttämättömiin toiminnallisiin muutostöihin palveluverkkoa kehitet-
täessä. Arvio on, että vuonna 2020 kohdentamattomin korjauksiin tarvi-
taan 68 milj. euroa. Vuonna 2019 kohdentamattomiin korjaushankkei-
siin käytettiin n. 65 milj. euroa. 

Määrärahaa tulisi saada ylittää 10 000 000 euroa

8 03 Kadut ja liikenneväylät

Talousarviokohdan 8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen, 
liikennejärjestelyt ja muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan 
käytettäväksi, määräraha ylittyy 21,9 milj. eurolla. Määrärahaa on käy-
tetty ennakoitua enemmän mm. asuntotuotannon edellytysinvestointei-
hin. Raide-Jokerin nopeutettu aikataulu on nostanut liittyvien hankkei-
den määrärahatarvetta suunnitellusta. Myöskään Kruunusiltojen kehi-
tysvaiheen kustannuksiin ei talousarviossa ollut varauduttu täysimää-
räisesti. Hämeentien urakan rakentamisvaiheessa esiin tulleiden poik-
keamien johdosta määräraha ylittyy arvioidusta merkittävästi. Lautta-
saaren sillan urakka ylittää varatun määrärahan 2,2 milj. eurolla, koska 
sillan alapuolisten töiden tekeminen on edennyt arvioitua nopeammin 
leudon talven johdosta.  
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Määrärahaa tulisi saada ylittää 16 700 000 euroa.

Määrärahasiirrot

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattami-
nen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Muuhun esirakentamiseen, alueiden käyttöönottoon ja tonttien raken-
tamiskelpoiseksi saattamiseen on talousarviossa osoitettu 26,5  milj. 
euroa ja toimialalla on käytettävissä ylitysoikeusmäärärahaa 8,137 milj. 
euroa, yhteensä 34,64 milj. euroa. Lisäksi Hakaniemen kauppahallin 
huoltopihan esirakentamisen mahdollistamiseksi on 8.6.2020 kaupun-
ginhallituksen tekemällä päätöksellä siirretty 4,0 milj. euroa talousarvio-
kohdalta 8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet. Talousarviokohdan 
käyttö on 28,6 milj. euroa, joka alittaa käytettävissä olevan määrärahan 
10,1 milj. euroa. Määrärahaa jää käyttämättä mm. Hakaniemen hallin 
huoltopihan toteutuksen viivästyksestä johtuen, josta määrärahasta jää 
käyttämättä 3,5 milj. euroa. Myös Oulunkylän Gasumin johtosiirtoon va-
rattu määräraha alittuu merkittävästi. 

8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen, liikennejärjestelyt ja muut investoinnit, kau-
punkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Talousarviokohdalle esitetään määrärahasiirtoja yhteensä 6,0 milj. eu-
roa muun esirakentamisen rahoista (8 01 03 01)

8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet

Uudis- ja lisärakennushankkeiden kaikki aloitusedellytykset eivät toteu-
du suunnitellun aikataulun mukaisesti ja käyttämättä jäävät määrärahat 
23,5 milj. euroa siirretään talousarviokohtaan 8 02 02 Rakennukset, 
korjaushankkeet ja ohjelmoidaan uudelleen kohdentamattomille kor-
jaustöille.

Lasten päiväkoti Kaarelanraitin korvaava uudisrakennushankkeen han-
ke- ja toteutussuunnittelu on resurssipulan vuoksi kestänyt arvioitua 
kauemmin. Hankkeen rakentamisvaihe alkaa alkuvuonna 2021 noin 
vuoden alkuperäisestä aikataulusta myöhässä.

Lasten päiväkoti Vaapukan korvaava uudisrakennushankkeen raken-
tamisen edellytykset eivät toteutuneet talousarviossa ilmoitetussa aika-
taulussa. Päiväkoti Vaapukan korvaava uudisrakennus valmistuu vuo-
den 2021 lopussa ja vasta 2022 keväällä päästään aloittamaan päivä-
kodin pihan rakentamista. Hanke valmistuu noin vuoden alkuperäisestä 
aikataulusta myöhässä

Lasten päiväkoti Isoniitty korvaava uudisrakennushankkeen rakennus-
luvasta tehty valitus on siirtänyt rakentamisen aikataulua. Hankkeen 
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rakentamisvaihe alkoi syyskuussa 2020 noin vuoden alkuperäisestä ai-
kataulusta myöhässä. 

Pakilan palvelurakennushanke käsittää Pakilan ylä- ja ala-asteen las-
ten päiväkotien Havukan ja Pakilan sekä nuorisotilojen korvaava uudis-
rakennuksen. Hankeen toteutusmuoto on allianssi, hankkeen laskutus 
perustuu toteutuneisiin kustannuksiin. Hankkeen vuoden 2020 laskutus 
jäi ennakoitua pienemmäksi, hanke on aikataulussa, se valmistuu ke-
säkuussa 2023.

Kalasataman korttelitalohanke on valmistunut aikataulussa, mutta 
hankkeen jälkityöt ja laskutus siirtyvät vuodelle 2021.

Oodi Helsingin keskuskirjaston uudisrakennushanke on valmistunut 
2018. Hankkeen jälkityöt oli tarkoitus saattaa valmiiksi vuonna 2020. 
Kameravalvontajärjestelmän rakennus on valmistunut vuonna 2020 
mutta 1. kerroksen aurinkosuojaverhojen suunnittelu jatkuu vuonna 
2021. 

Pirkkolan liikuntapuiston korvaavan jäähallin uudisrakennushankkeen 
aloitus on kestänyt arvioitua kauemmin. Hankkeen rakentamisvaihe on 
alkanut noin kaksi kuukautta alkuperäisestä aikataulusta myöhässä to-
teutusvaiheen suunnitelmapuutteista johtuen. Hanke valmistuu 2021 
syksyllä.

Hyvösen lastenkodin korvaavan uudisrakennushankkeen hanke- ja to-
teutussuunnittelu on kestänyt resurssipulan vuoksi arvioitua kauemmin. 
Hankkeen rakentamisvaihe alkaa mahdollisesti 2021 tammikuun aika-
na, noin kaksi kuukautta alkuperäisestä aikataulusta myöhässä. Hyvö-
sen lastenkodin korvaava uudisrakennus valmistuu vuoden 2022 huhti-
kuussa. Hanke valmistuu noin vuoden alkuperäisestä aikataulusta 
myöhässä. 

Talousarviokohtaan 8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen vuo-
delle 2020 myönnetty määräraha on 1,868 milj. euroa, josta arvioidaan 
jäävän käyttämättä 1,668 milj. euroa. Kaupungintalokorttelien kehittä-
mishanke on pääosin saatu valmiiksi, mutta julkisivuvalaistushanke jat-
kuu vuonna 2021 

Talousarvioesityksessä vuodelle 2021 em. hankkeet on ohjelmoitu uu-
delleen ja hankkeiden rahoitustarpeet on päivitetty vastaamaan uutta 
rakentamisaikataulua

TA-kohta Nimi Sisältö Määräraha 
yhteensä 
2020M€ 

Arvioitu 
käyt-
tö 2020  
 M€
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8020102 Lasten päiväkoti 
Kaarelan raitti ja 
peruskoulu luo-
kat 1-2

Uudisrakennus 
(korvaava uudis-
rakennus)

7,0 1,3

8020102 Lasten päiväkoti 
Vaapukka

Uudisrakennus 
(korvaava uudis-
rakennus)

6,4 4,0

8020102 Lasten päiväkoti 
Isoniitty

Uudisrakennus 
(korvaava uudis-
rakennus)

6,7 0,1

8020102 Koontihanke Pakilan ylä- ja 
ala-asteen, Lpk 
Havukan, Lpk 
Pakilan ja nuori-
sotilojen korvaa-
va uudisraken-
nus

9,7 7,5

8020102 Kalasataman 
korttelitalo

Uudisrakennus 
(peruskoulun 2. 
vaihe)

15,4 14,0

8020104 Oodi Helsingin 
keskuskirjasto

Uudisrakennus 4,4 2,0

8020104 Pirkkolan liikun-
tapuisto

Korvaavan jää-
hallin rakentami-
nen

9,0 7,0

8020105 Hyvösen lasten-
koti

Uudisrakennus 2,3 0,5

 YHTEENSÄ  61 37,2

8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, Kaupunkiympäristölautakunnan käy-
tettäväksi

Puistoihin ja liikunta-alueisiin oli talousarviossa osoitettu 24,1 milj. eu-
roa. Lisäksi talousarviokohdalla oli käytettävissä maanhankintamäärä-
rahoista siirrettyä määrärahaa 1,5 milj. euroa, yhteensä 25,6 milj. eu-
roa. Määrärahaa käytettiin 28,5 milj. euroa, joka ylitti käytettävissä ole-
van määrärahan 3,0 milj. euroa.

Leuto talvi ja pitkä rakentamiskausi mahdollisti puistohankkeiden enna-
koitua nopeamman etenemisen. Määrärahan ylitys aiheutui osittain 
myös hankevaiheen kustannusten noususta rakennussuunnitteluvai-
heessa, mm. Biennaalin paviljongin kustannukset nousivat ennakoitua 
korkeammiksi. 



Helsingin kaupunki 8 (8)
Kaupunkiympäristön toimiala

28.1.2021

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Työpajankatu 8  09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
Kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

Lisätiedot
Aniko Patrakka, hankeohjelmoija, puhelin: 310 32672

aniko.patrakka(a)hel.fi
Tuula Pipinen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37269

tuula.pipinen(a)hel.fi
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637

pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho
kaupunkiympäristön toimiala-
johtaja

Tiedoksi

Kaupunginkanslia / Riekko Markku


