
Kiinteistö Oy Kaapelitalo 25.1.2021

Yhteensä Uudisrakennus € Helsingin kaupunki Erkon säätiö OKM Koy Kaapelitalo

Myönnetty rahoitus 40 000 000,00 € 34 400 000,00 €        9 950 000,00 € 15 000 000,00 € 7 250 000,00 € 7 800 000,00 €

Yhteensä Helsingin kaupunki Erkon säätiö maksanut 

kaupungille

OKM (myönnetty 

6 920 000 €, joista 

maksettu 6 228 000 € )

Saatu pääomitus 23 900 000,00 € 6 133 164,95 € 10 846 835,05 € 6 920 000,00 €

Yhteensä

Toteutuneet kustannukset per 31.12.2020 17 165 000,00 €

Kustannusarvio 1.1.2021-31.3.2021 5 500 000,00 €

Kustannukset yhteensä per 31.3.2021 22 665 000,00 €

Säästynyt rahoitus (pääomitus-tot.kust) 1 235 000,00 €

Kustannusarvio 1.4.2021-31.12.2021 17 335 000,00 €

Uudisrakennus-% Uudisrakennus (86%) €

Erkon säätiön osuus 

(jäljellä oleva osuus)

Helsingin kaupunki ja 

OKM

Kiinteistö Oy 

Kaapelitalo

Rahoitustarve 1.4.2021 - 31.12.2021 (kust.arvio-säästynyt rahoitus) 16 100 000,00 € 86,00 % 13 846 000,00 € 4 153 164,95 € 4 146 835,05 € 7 800 000,00 €

Rakennuskustannusten jakautuminen M€

Uudisosuus 34,4 86,00 %

vanhan "peruskorjaus" 5,6 14,00 %

Yhteensä 40

Tanssin talon rahoituslaskelma huhtikuu 2021 - joulukuu 2021


