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Selvitys CitySDK-hankkeen kulujen jakautumisen muutoksista 

 

CitySDK-hankkeen kokonaisbudjetti on pysynyt alkuperäisenä, 
mutta hankkeen aikana on komissiolta haettu kaksi kertaa 
muutosta kulujen jakautumiseen projektin sisällä. Myös projektin 
kesto on kasvanut neljällä kuukaudella. 

Projektiin haettiin jatkoa komission nimittämien arvioijien 
suosituksesta. Arvioijat arvioivat projektin edenneen erinomaisesti 
ja saavuttaneen sille asetetut tavoitteet. Jatkoajan tavoitteena on 
varmistaa projektissa tehdyn työn jatkuvuus, jotta arvokkaita 
tuloksia voidaan hyödyntää ja kehittää edelleen myös projektin 
päättymisen jälkeen.  

Jatkoajan aikana rajapintoja kehitetään edelleen, hanketta 
tehdään tunnetuksi eri kaupungeille ja kehittäjäyhteisöille sekä 
suunnitellaan paras tapa jatkaa hankkeen aikana syntynyttä 
yhteistyötä, ylläpitää ja laajentaa verkostoja sekä jatkaa 
rajapintojen kehitystyötä. 

Jatkoajan mahdollistamiseksi hankkeen rahoitusta jaettiin 
uudelleen kumppanien kesken. Itse kokonaisrahoitus ei 
muuttunut. Forum Virium Helsingillä on päävastuu sekä hankkeen 
koordinoinnista että jatkuvuuden suunnittelusta, joten sille on 
siirretty hankkeen sisällä 90 377 euroa muilta kumppaneilta tämän 
mahdollistamiseksi.  

Aikaisemmassa vaiheessa Forum Viriumille siirtyi projektin sisällä 
osakokonaisuus toiselta kumppanilta. Tähän haettiin komissiolta 
4 500 euron siirtoa Forum Virium Helsingille. 
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Yhteensä Forum Virium Helsingille on esitetty siirrettäväksi 
94 877 euroa, josta EU-rahoitusosuus on 50 % (47 438,50 euroa). 
Kumpikin esitys on hyväksytty komissiossa. 

 

 


