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Asuntotuotannon sujuvoittamistyoryhman loppuraportti
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Paatos

Paatoksen perustelut

Vs. kaupunginjohtaja paatti johtajistokasittelyssa merkita tiedoksi
asuntotuotannon sujuvoittamistyéryhman loppuraportin.

Kaupunginhallitus paatti 29.10.2012 (§ 1186) asumisen ja siihen
liittyvan maankayton toteutusohjelman taytantdonpanopaatoksessa
kehottaa kaupunginjohtajaa asettamaan johtajistokasittelyssa
tydryhman selvittamaan asuntotuotannon prosessin sujuvoittamista.
Paatoksen mukaan tyon tavoitteena oli [0ytaa tuotantoprosessia
nopeuttavia ja tehostavia toimintamalleja seka kartoittaa
asuntotuotannon kustannuksia alentavia toimenpiteita. Tyoryhman tuli
myOs parantaa kaupungin oman tuotannon toimintaedellytyksia
tutkimalla uusien toimintamallien kayttoonottomahdollisuuksia.

Helsinki on asettanut vuodesta 2008 lahtien asuntotuotannon
kokonaistavoitteeksi 5 000 uuden asunnon rakentamisen vuosittain, ja
kuluvalle vuodelle 5 500 asunnon. Vaikka viime vuosina on paasty
hyvin lahelle tuotantotavoitetta. on kuitenkin odotettavissa, etta
lahivuosina nain korkean tavoitteen saavuttaminen on vaativaa.

Tavoitteeseen paasemiseen on vaikuttanut ensinnakin yleinen
taloustilanne, joka ei ole aina ollut edullinen asuntorakentamisen tason
korkeana pitamiselle. Kaupungin omassa toiminnassa eli
kaavoituksessa, tontinluovutusprosessissa, rakennuslupien
myontamisessa ja aluerakentamisen koordinoinnissa ei myoskaan ole
aina pystytty vuosittain luomaan edellytyksia tavoitteen
saavuttamiselle. Tyoryhman tuli tydssaan myds analysoida
asuntorakentamisprosessin kipupisteita eri rahoitusmuodoilla
tuotettavien asuntojen rakentamisen kannalta.

Kaupungin oman tuotannon osalta on viime vuosina jaaty 1500
asunnon tuotantotavoitteesta. Oman tuotannon edellytysten
turvaamisen keinojen kartoitus oli yksi tyoryhman keskeisista
tavoitteista. Asuntotuotannon yleisten edellytysten lisaksi edellytysten
luominen kohtuuhintaiselle asuntotuotannolle on oma iso haasteensa,
johon tyéryhmatydskentelyssa tuli kiinnittaa erityistd huomiota.
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Lisatiedot

Liitteet

Tyoryhman tuli kuvata koko tuotantoketjun osavaiheet kaavoituksesta
asunnon valmistumiseen siten, etta niiden ongelmakohdat ja
tuotantoprosessia hankaloittavat ja hidastavat osatekijat kasitellaan.

Tyoryhman tuli tydssaan laatia ehdotukset niiden ongelmakohtien
ratkaisemiseksi, joihin kaupungin toimin voidaan vaikuttaa.

Tyoryhman loppuraportti sisaltaa kahdeksantoista toimenpide-
ehdotusta perusteluineen. Tassa vaiheessa loppuraportti merkitaan
tiedoksi. Se on tarkoitus esitellda kaupunginhallituksessa huhtikuussa
asumisen ja maankayton ohjelman seurantaraportin yhteydessa.
Loppuraportti on paatoksen liitteena.

Asuntotuotantotoimiston, kaupunkisuunnitteluviraston,
kiinteistoviraston, rakennusvalvontaviraston ja rakennusviraston
paallikdiden yhdeksi henkilokohtaiseksi tulostavoitteeksi vuodelle 2014
on asetettu asuntotuotannon sujuvoittamistyéryhman toimenpiteiden
taytantoonpano.

Timo Harmala, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi
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