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Tiedonohjauksen koordinaatioryhmä -työryhmän väliraportti

HEL 2014-004596 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä merkitä tiedoksi 
23.9.2016 päivätyn tiedonohjauksen koordinaatioryhmä -työryhmän vä-
liraportin.

Päätöksen perustelut

Kaupunginjohtaja asetti 30.4.2014 (§ 43) johtajistokäsittelyssä tiedo-
nohjauksen koordinaatioryhmän, jonka tehtävänä on laatia tiedonoh-
jauksen toimintamalli sekä vastata sähköinen arkistointi ja tallentami-
nen työryhmän esittämien tavoitteiden seurannasta ja toteutumisesta. 
Työryhmän tehtävänä on määritellä tiedonohjauksen tarpeet tietojärjes-
telmäkohtaisesti ja jalkauttaa kehittämistoimenpiteet kaupungin tieto-
tekniikkaohjelman ja hankeohjelman välityksellä. Asetetut tavoitteet si-
dotaan kaupungin kokonaisarkkitehtuurin ohjauksen tavoitteisiin. 

Työryhmän tulee saada työnsä valmiiksi vuoden 2017 loppuun men-
nessä ja sen on tarkoitus raportoida tavoitteiden edistymisestä kaupun-
gin johtajistolle puolen vuoden välein. Työryhmän edellinen väliraportti 
merkittiin tiedoksi 6.4.2016.

Työryhmän väliraportti

Työryhmän väliraportti sisältää tilannekatsauksen sähköinen arkistointi 
ja tallentaminen työryhmän ehdotuksiin perustuviin ja 30.4.2014 hyväk-
syttyihin tavoitteisiin. Raportissa esitellään työryhmälle annettuun tehtä-
vänantoon perustuvat jatkotoimenpiteet työryhmän työn jatkamiseksi.

Tiedonohjauksen koordinaatioryhmä on kaupunginjohtajan päätöksen 
(30.4.2014) mukaisesti edistänyt sähköiseen säilyttämiseen siirtymistä. 
Edistysaskelia on otettu erityisesti kahdella keskeisellä osa-alueella – 
tietojärjestelmäkehityksessä ja tiedonohjaussuunnitelman laatimisessa. 

Tiedonohjauksen ja sähköisen säilyttämisen huomioiminen tietojärjestelmäkehityk-
sessä

Helsingin kaupungille kehitetään kaupunkiyhteistä tiedonohjausjärjes-
telmää avoimen kehityksen menetelmin ja avoimen koodin ratkaisulla. 
Järjestelmässä laaditaan, hallitaan ja ylläpidetään kaupungin tiedonoh-
jaussuunnitelmaa ja järjestelmästä välitetään tiedonohjaustietoa kau-
pungin eri operatiivisten tietojärjestelmien (mm. Ahjo) käyttöön. Määrit-
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telytyön ja toteutustyön tekemisessä hyödynnetään puitesopimuksia. 
Tuotantoversion on tavoitteena valmistua alkuvuodesta 2017. Kaupun-
ginarkisto ja kaupunginkanslian tietotekniikka- ja viestintäosasto teke-
vät tiivistä yhteistyötä järjestelmäkehityksessä. 

Keskeinen osa sähköiseen säilyttämiseen siirtymistä on tiedonohjauk-
sen ja sähköisen säilyttämisen edellytysten huomioiminen operatiivisia 
tietojärjestelmiä kehitettäessä. Ahjo-järjestelmän osalta siirryttiin 
1.1.2016 alkaen sähköiseen säilyttämiseen. Laske-järjestelmän, Tilaus-
rekisterin ja Antolaina-järjestelmän osalta on siirrytty SAP-arkistointirat-
kaisun avulla sähköiseen säilyttämiseen. Lisäksi on edistetty sähköisen 
säilyttämisen edellytysten huomioimista seuraavissa hankkeissa: kau-
punkiyhteinen HR-järjestelmä, rakennusviraston Allu-järjestelmä, ra-
kennusvalvonnan Lupapiste-järjestelmä.

Tiedonohjaussuunnitelman laatiminen

SÄHKE2-normin mukainen tiedonohjaussuunnitelma (TOS) on edelly-
tys sähköiseen säilyttämiseen siirtymiselle. Kaupunginarkiston sähköi-
sen säilyttämisen tukipalveluhanke ohjaa ja tukee tiedonohjaussuunni-
telman laatimista hallintokunnissa. TOS-työ on edennyt vaihtelevasti. 
On havaittavissa, että hallintokunnan johdon tuella on suuri vaikutus 
TOS-projektin edistymiseen. Rakennusvalvontaviraston ja varhaiskas-
vatusviraston substanssitehtävien TOS-kuvaukset on hyväksytty. Mo-
nessa hallintokunnassa tiedonohjaussuunnitelma on lähes valmis (mm. 
hankintakeskus, kaupunkisuunnitteluvirasto ja ympäristökeskus). Ta-
voitteena on, että kaupungin tiedonohjaussuunnitelma on substanssi-
tehtävien osalta valmis vuoden 2016 loppuun mennessä ja tuki- ja yllä-
pitotehtävien osalta kesäkuussa 2017. 

Jatkotoimenpiteet työryhmän työn jatkamiseksi

Tiedonohjauksen koordinaatioryhmä nostaa raportissa esiin sen, että 
Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmän uudistuksen yhteydessä var-
mistetaan, että tiedonohjaussuunnitelman laatimista edistetään asetet-
tujen aikataulutavoitteiden mukaisesti. Tiedonohjaussuunnitelman ra-
kenne ei perustu organisaatiorajoihin, joten TOS-kuvausten laatimista 
voidaan jatkaa nykyisten aikataulutavoitteiden, luotujen menetelmien ja 
hallintokunnissa käynnissä olevien TOS-projektien tavoitteiden mukai-
sesti. Sähköiseen säilyttämiseen siirtymisestä saatavat kustannushyö-
dyt ovat merkittäviä.

Valtiovarainministeriö selvittää mahdollisuutta toteuttaa sähköisten vi-
ranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilytyksen yhteinen palvelukoko-
naisuus (SAPA). Tiedonohjauksen koordinaatioryhmä esittää raportis-
sa, että kaupunki tekee VM:n selvitysten valmistumisen jälkeen arvion 
Helsingin kaupungin tarpeisiin parhaiten soveltuvasta säilytysratkaisus-
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ta ja tekee päätöksen siitä, hyödyntääkö kaupunki kansallista SAPA-
ratkaisua ja jos niin missä määrin.
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