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Helsingin kaupungille :

Avustusanomus kuvataiteilijoiden tydtiloihin Kalasataman Taiteilijatalossa

Suomen Taiteilijaseuran Ateljees?iAtiti anoo kunnioittaen, ettii Helsingin kaupunki mydntdisi 80 000 euron
miiiir?irahan kuvataiteilijoiden tyittilojen toteuttamiseksi Kalasataman Taiteilijatalossa vuonna 2015.

Suomen Taiteilijaseuran Ateljees?i?itici on ostanut ja peruskorjannut kuvataiteilijoiden kZiyttcicin Helsingin
Scirntiisiss?i sijaitsevan suojeltavan rakennuksen vuonan 2008. Hanke toteutui Helsingin kaupungin sekii
Opetus- ja kulttuuriministeridn kanssa laadittujen linjausten mukaisesti. SAiitid rahoitti piiZiosan hankkeen
kustannuksista myymiillii omaisuuttaan ja lainavaroin. Sekii ministerid ettii Helsingin kaupunki mydnsiviit
korjaustydhtin tukea 260 000 euroa.

Kaikki taiteilijatoimintaan tarkoitetut tilat on vuokrattu taiteilijoiden kAft66n. Palaute kAyftajifta on ollut
positiivista ja rakennus fjj;yf.a/l- tehtavansa yhtenti Kalasataman alueen kulttuurirakennuksista.

Ensimmiiisessii toteutusvaiheessa rakennukseen jiii siellii jo aiemmin toiminut Kansallisen audiovisuaalisen
instituutin yllapitiima elokuvamuseo. Museon muuttaessa pois kesiillti 2015 muutetaan myris pohjakerroksen
tilat kokonaan kuvataiteilij oiden tyritiloiksi.

Ateljeesliiitici toteuttaa sliiintdjensii mukaista tehtavlLvuokraamalla kohtuuhintaisia tycitiloja
ammattitaiteilijoille. Jotta tilavuokrat pysyviit taiteilijoiden maksukyvyn rajoissa, ei muutostciiden kustannuksia
voida kohdistaa kokonaan ruokratiloihin, vaan korjaustycihrintawitaan ulkopuolista tukea.
Opetus- ja kulttuuriministerid on mydntiinyt hankkeelle 70 000 euro avustuksen.

Suunnittelun edetessii kustannusarvio on noussut, mikii vuoksi Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesiiiitici anoo

Helsingin kaupungilta 80 000 euroa tukea vuodelle Kalasataman taiteilijatalon muutostriihin 2015.

Suomen Taiteilijaseuran Ateljees?ititicj on valtakunnallinen toimija, joka vuodesta 1990 on ty<iskennellyt
edullisten taiteilija-asuntojen ja tydtilojen toteuttamiseksi ja hallinnoimiseksi. SZidtidlla on tiloja mm. Vallilan ja
Kalasataman taiteilijataloissa ja Oulunkyliin ateljeetaloissa Helsingissii, Tapiolan Nallenpolun ateljeetalossa
Espoossa sekii Logomon ja Barkerin Ateljeissa Turussa.

Arvostamme eritttiin paljon Helsingin kaupungin my<itiimielistli osallistumista taiteilijoiden tilaongelmien
ratkaisuihin.

Kunnioittaen

Tuula Paalimiiki
Asiamies
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HANKESUUNNITELMA

Suomen Taitei lijaseuran Ateljeesidtiii

KALASATAMAN TAITEILIJATATON POHJAKERROKSEN TAITEILIJATITOJEN MUUTOSWOT 2015

3.1. Yleistii

Kalasataman taiteilijatalo on vuonna 1939 rakennettu kaksikerroksinen tiilirakennus, joka on vuodesta 2007

ollut Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesddtion omistuksessa. Vuosina 2OO7 - 2008 suoritetun peruskorjauksen

mydtii toiseen kerrokseen ja osaan ensimmdistd kerrosta toteutettiin taiteilijoiden tyrltiloja. Ensimmdisessd

kerroksessa on toiminut Eldvdn kuvan museo, josta vastaa Kansallinen Audiovisuaalinen instituutti, KAVI.

KAVIn tulostavoitteiden mukaisesti museon toiminta siirtyy pois rakennuksesta elokuussa 2015, minkd

jiilkeen museotoiminta keskittyy vaihtuviin ndyttelyihin kokoelmandyttelyn sijaan. Jotta tilat eiviit jdisi

tyhjilleen, Ateljeesditi6n tarkoitukena on muuttaa ne taiteilijoiden tydtiloiksiviilittcimdsti niiden

vapauduttua.

Ateljeesddtidn sddnt6jen mukaisesti sddticin tulee hankkia ja vuokrata kohtuuhintaisia tydtiloja ja asunto-

ateljeehuoneistoja kuvataiteilijoille sekd edistdd kuvataiteilijoiden tydskentelyedellytyksid, joten

taiteilijatalon alakerran muuttaminen taiteilijoiden ty6skentelytiloiksion sddti6n toiminnan kannalta
johdonmukaista. Koska siiiiti6 ei tavoittele voittoa, ja vuokrat pidetddn mahdollisimman alhaisina, tulee

tyhjenevdt tilat saada mahdollisimman pian uudelleen kiiyttoon.

Kustannusten minimoimiseksi Ateljeesddti6 on pyrkinyt hakemaan uusiki kdyttiijiksi taidetoimijoita, joilla

on laajempaa merkitystd kuvataidealalla, ja joiden tilantarve on normaalia tyohuonekeyttoa suurempi.

3.2. Toimijat

3.2.1. Toiminnan ylldpitdjd

Suomen Taiteilijaseu ran Ateljeesi6tio

Lemuntie 4 D, 00510 Helsinki

Yhdyshenki16: asiamies Tuula Paalimdki

tu u la. oaa lima ki@atelieesaatio.fi, 040-4119913

3.2.2. Hankesuunnitelman laatijat ja yhdyshenkiliit

Asiamies, arkkitehti Tuula Paalimdki

3.2.3. Toiminnan tavoifteet
Esisopimusneuvottelut tilojen tulevasta kiiytostii on kiiyty Helsingin Kivipainon, Avoimen taidekoulun, sekd

Serigrafiaa elvyttdvdn kuvataiteilijaryhmdn kanssa.



Helsingin Kivipaino on kuvataiteilijoiden Matti Hintikan ja Kuutti Lavosen vuonna 2001 perustama

taidelitografiaan keskittyvd ty6huone. Kivilitografia on 1800-luvulta periytyvd laakapainotekniikka, jonka

kdyttd kaupallisissa tarkoituksissa on vdistynyt tehokkaampien menetelmien my6t6. Helsingin Kivipaino on

vedostuspalveluillaan elvyttdnyt kuvataiteilijoiden kiinnostuksen vanhaan tekniikkaan, ja toiminta on

laajentunut huomattavasti alkuvuosista. Nykyisin ty6huone toimii Ateljeesddti6n tiloissa Vallilan

taiteilijatalossa, mutta lisiitila on tarpeen mm. galleriatoiminnan aloittamiseksi. Ateljeesd6ti6 haluaa turvata

arvokkaan toiminnan laajentumismahdollisuudet tarjoamalla uudet vuokratilat Kalasatamasta. Kivipainon

kanssa on solmittu esisopimus tilojen vuokraamiseksi.

Avoimen taidekoulun ovat perustaneet kuvataiteil'rjat Matti Kurkija Nagashila Hdm6lSinen. Opetuksen

sisdl16n voi kiteyttiiii kahteen sanaan: maalaustaide ja meditaatio. Koulussa on nelivuotinen opetusohjelma,

joka syventda intuitiivisen maalaamisen taitoa ja opastaa vapaaehtoiseen meditaation harjoittamiseen.

Opiskelu on aikuisopiskelua, joka painottuu iltoihin ja viikonloppuihin. AteljeesSStion ndkemyksen mukaan

ty6huone- ja meditaatiotilat taiteilijatalossa toisivat Kalasataman ympdrist66n sopivaa aktiivisuutta.

Serigrafiatyopajan ovat perustamassa neljd nuorta kuvataiteilijaa. Tampereen ammattikorkeakoulun

lakkautettua kuvataideopetuksen kuvataiteilijat ostivat serigrafialaitteistot TAMKn graafiselta osastolta.

Tarkoituksena on ty6stdd itse taidegrafiikkaa ja tarjota vedostus- ja kurssimahdollisuuksia muille toimijoille.

Avoin serigrafiapaja on tervetullut toimintamuoto Helsinkiin. Nykyisin suurimmat vedokset tdytyy kiiydii

vedostamassa Tampereella, koska avoimessa keyt6sse olevia vedostusmahdollisuuksia ei ole

pddkaupunkiseudulla. Ateljeesddti6n mielestd Serigrafiapaja tdydentdd sopivasti litografiapainon toimintaa,

jolloin Kalasatama n taiteilijataloon muodostuu taidegrafiikan a ktiivinen keskus.

3.2.4. Rakennus- ja sijaintipaikka

Kalasataman Taiteilijatalo, Vanha Talvitie 9, 00580 Helsinki

Helsingin kaupungin vuokratontti korttelissa Sdrndinen LO576,josta mddrdala 1082 m2 on Ateljeesddtion

hallinnassa.

2-kerroksinen rakennus on kokonaan Suomen Taiteil'rjaseuran Ateljeesddti6n omistuksessa.

Yl6kerta ja julkisivu korjattu vuosina 2OO7 - 2008 taiteilijatiloiksi. Rakennuksen hankinta ja korjaus

rahoitettiin pddosin Ateljeesiiiitidn omaisuuden myynnilld ja lainavaroin. Opetus- ja kulttuuriministerid ja

Helsingin kaupunki my6nsivdt kumpikin tuolloin hankkeelle tukea 260 000 euroa.

Rakennus on suojeltu asemakaavassa s12 - merkinndlld. Sen mukaisesti kyseessd on historiallisestija

kaupunkikuvan kannalta arvokas rakennus, jota ei saa purkaa. Rakennuksessa tehtavien korjaus- ja

muutostoiden tulee olla sellaisia, ettd rakennuksen historiallisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta

merkittdvd luonne siiilyy tai palautuu.

Muilta osin korttelissa on vireilli asemakaavan muutoshanke, joskaan kdyttdtarkoituksen muutoksesta ei

ole vield julkisia linjauspddtdksiii. Taiteilijataloon ei ole tarkoitus tehdd kerrosalaa lisdiiviii muutoksia.

3.2.5. Hankkeen perustiedot

Ateljeesiidtio hankkiija hallinnoi siiiint6jensd mukaisesti kuvataiteil'rjoiden ty6- ja asuintiloja.

Elokuvamuseon pois muuttaessa tilat muutetaan kuvataiteilijoiden kiiyttoon.

Koko huoneistoala noin 600 m2, 667 brm2



' Huoneistoalat eriteltyinS:

Helsinki Kivipaino 2L0 m2

Serigrafiapaino 110m2

Avoin taidekoulu tydpaja 180 m2

Muut tyohuoneet 50 m2

Yhteistilat, kiiytiiviit 50 m2

Alapohjarakenteesta on teetetty kairaukset (Kiratek Oy)joilla on analysoitu pohjarakenteita.

Hankkeeseen on kiinnitetty p6esuunnittelija sekd erityisaloista vastaavat suunnittelijat.
Projektinjohtotehtdvistd vastaa Ateljeesddtirin asiamies, koulutukseltaan arkkitehti. Urakoitsijoiden sekd

va lvontatehtdvien kilpailutuksen hoitaa isdn noits'rjdtoimisto.

3.2.5.t Toteutusaikataulu

Hanke toteutetaan vuonna 2015 seuraavan aikataulun mukaisesti:

7.1. - 30.5. Suunnittelu

30.5. Rakennuslupahakemus

t.6. - 20.6. Urakkalaskenta

15.8. - 31.8. Tycimaan valmistelu

1.9. purkutyot

18.9. Alapohjan valuty6t

1.10. Sisiiseinien rakentaminen

1.11. ilmanvaihto ja sdhkotyrit

1.12. Viimeistelytyot

15.12.2015 Tila n vastaa notto

3L.L2.20L5 Ti la m u uttova lm is

3.2.6. Perustelut hankkeelle

Kansallinen Audiovisuaalinen instituutti on tehnyt pddtoksen muutosta, ja tilat muutetaan

kuvata iteilija ktiytt66n.

Rakennus on keskeisellii paikalla Kalasataman alueella, jota kehitetddn monipuoliseksi kulttuuritoimintojen

alueeksi. Taidegrafiikan toimintojen keskittyminen rakennuksen alakertaan tuo identiteettiS alueelle ja

rakennukselle. Sekd Kivipaino ettd Seripaja toimivat avointen tycipajojen periaatteella, joten niilld on paitsi

omia toim ijoita, myos muita kuvataidetoimijoita tyollistdvd vaikutus.

Ateljeesiiiitid ei sddnt6jensd mukaisesti peri voittoa ja vuokrat pyritidn pitdmdiin mahdollisimman

alhaisina, minkd vuoksitilojen kdyttdasteen tulee olla korkea. Saatidlle ei ole mahdollisuutta pitiiii laajaa

osaa raken nuksesta kdyttdmdttdmdnS.

Muuton my6td Vallilasta vapautuu kuvataiteilijakdyttoon kolme tyohuonetta, joista on edelleen kova

kysyntd p6d kau pu nkiseudu lla.

3.2.6.t. Selostus nykytilanteesta

Rakennus on rakennettu 1939. Yldkerran ja ulkovaipan peruskorjaus valmistui vuonna 2008.

Korjauksen yhteydessd koko yl6kerran lisdksi alakertaan on toteutettu kaksi kuvanveistdjien ty6tilaa. Muu

osa on ollut Elokuvamuseon kdytossd ja teknisind tiloina. Rakennuksessa ei ole todettu haitta-aineita

rakenteissa.



Nykyisessd kdytdssd alakerran tiloille on tehty vain vdlttdmdtt6mimmdt korjaustydt, ja etenkin alapohja on

korjauksen tarpeessa. Se on epdtasainen ja eritilojen pintamateriaalit vaihtelevat. Esimerkiksi osassa

tiloista on asfalttipinta, joka joudutaan poistamaan. Lisiiksi alakerrassa on lattioiden tasoeroja, joiden

toiminnallinen yhdistdminen on toteutettava lattiatasoja korottamalla. llman nditd toimenpiteitd

kiiyttdtarkoitus ei ole muutettavissa.

3.2.6.2. Fyysisen ymp5ristiin tavoitteet
Pohjakerros tulee toimimaan taiteilijoiden tiloina ja tyopajoina. Tdrkeimpdne tavoitteena on

toiminnallisuus, riittdvd valon saantija tilojen korkeus. Keskeisend tavoitteena on myds joustavuus

muuntuvien tarpeiden myotd.

Turvallisuus- ja terveellisyysndk6kohdat huomioidaan rakentamismddrdyskokoelman mukaisesti.

I lma nvaihto toteutetaan nykymdd rdyksid vastaavaksi.

Liikuntarajoitteisille osoitetaan kaksi reittiS rakennukseen. Toinen jdrjestetdiin Kivipainon sisddnkdynnin

kautta ja toinen suoraan tyotiloihin uuden luiskan avulla. Taiteilijatilojen toimivuus edellyttdii vSljyyttd

oviaukoissa ja kulkureiteilld. Tavoite on yhtenevdinen esteettomyysvaatimusten kanssa. Alakertaan

ty6tiloihin toteutetaan erillinen esteetdn wc-tila.

Rakennu ksen ju lkisivu sdilytetddn pddosin en nallaan.

Vireilld olevan kaavamuutoksen yhteydessd tontille osoitetaan kaavan mddrittdmdt pysik6intipaikat.

Nykyistii mddrdalaa laajennetaan kaavamuutoksen yhteydessd siten, ettd pysdk6inti- ja huoltoajo on

asianm u ka isesti jd rjestettdvissd.

3.2.6.3. Vaihtoehtoiset ratkaisut

Kaf asataman taiteilijatalon toteuttamisesta pddtettiin jo vuonna 2007, kun rakennus siirtyi Suomen

Ta itei I ijaseu ra n Ate ljeesddtici n om istu ksee n.

Kuvataiteilijoiden tytitiloista on jatkuva kysynt6, ja toisaalta sSdti6n sddnn6t eivdt salli muun laista

vuokraustoimintaa kuin kuvataiteil'rjoiden asuin- ja tydtilat tai niihin liittyvdn toiminnan. Ndin ollen tiloja

niiden vapautuessa ei voida keyttee muuhun kuin kulttuuritoimintaan, ja ensisijaisesti kuvataiteilijoiden

ammattityotd tu kevaa n toimintaan.

3.2.6.4. Seuraukset, jos hanke eitoteudu
Jos muutostyoti ei pystytii toteuttamaan, jdd suurin osa taitelijatalon pohjakerroksesta tyhjilleen tai

varastoiksi, jolloin taiteilUatalon eldvdittdvd vaikutus kaupunkitilassa j55 toteutumatta, litografiatoiminta ei

pysty laajentumaan, serigrafiatarjontaa ei saada p6Skaupunkiseudulle, ja Avoin taidekoulu toimii edelleen

epdtyydyttdvissi ja ahtaissa tiloissa. Tilojen vajaaktiytto on Ateljeesdiitidlle taloudellinen haaste.

3.2.7 Tilantarveselvitys

2. kerros, olemassa olevat tilat (huonealat)

Taiteilijoiden ty6huoneet yht.

Yhteisti lat ( kiiytiiviit, WC, su i h ku, ta u koti la )

1. kerros. olemassa olevat tilat (ei muutoksia)

2 kpl kuvanveistdjien tyohuoneita

porrashuoneet ja tekniset tilat

523 m2

100 m2

98 m2

45 m2



1. kerroksen muutettavat tilat
Toimistotilat

Yhteensd noin 50m2

TvoskentelWilat

Litografiapaino,

Koulun tycipaja

Serigrafiapaino

Muut tilat
Taukotilat

WC-tilat: esteeton WC

Kiiytiiviit

n.210 m2

n. 180 m2

n. 110 m2

yht. n.50m2

Tilaohjelma perustuu toisaalta tulevien vuokralaisten esittdmiin tarpeisiin ja toisaalta keytettavisse olevaan

huoneistoalaan.

3.2.8. Hankkeen rakennussuunnitelmat

PSdsuunnittel'rja Mikko Riikonen, LTR-suunnittelu Oy

Rakennesuunnittelija AhtiVarvikko, AMV-suunnittelu Oy

LVI-suunnittelija Tapani Linnanmdki, lnsin66ritoimisto Linera Oy

Sdhkdsuunnittelija Jarmo Taisto, insinddritoimisto Jarmo Taisto Oy

Hankkeen alustava tilajako on osoitettu liitteend olevassa pohjapiirroksessa (LllTE).

Rakennustapaselostuksessa on selvitetty tehtdvdt toimenpiteet. Piha-alueella ei tehdd muutostoitd.

Julkisivu sdilyy ennallaan lukuun ottamatta nykyisten kahden nosto-oven muuttamista seindrakenteeksija

normaalikdyntiseksi u lko-oveksi.

3.2.9. Hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma

Ateljeesddti6n hallitus on tehnyt pSStdksen tilojen muutostdistd ja kokouksessaan 4.LZ.2OLS hyviiksynyt

sddti6n talousarvion ja toimintasuunnitelman mukaisina Kalasataman korjaushankkeen vuodelle 2015.

Talousarviossa on varauduttu 170 000 euron lainanottoon hankkeen rahoittamiseksi.

Suunnitelmien tarkentuessa kustannusarvion loppusumma on noussut, johtuen etenkin sdhkdtekniikan

ennakoitua su u rem masta uusimista rpeesta.

Ha nkesu u nnitelmaan sisdltyy alustava kustannusarvio ha nkkeesta (LllTE).

Tuula Paalimdki

Asiamies, arkkitehti

Suomen Taiteil'rjaseu ra n Ateljeesddti<i
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RAKENNUSTYO

Purkuty6t
Seind- ja lattiarakenteet

Perustukset
Alapohjalaatta (osin)

Laatan ala puoliset teyt6t
Julkisivu

Ulkoseindty6t
lkkunat
Ulko-ovet

Ulkotasot
Luiska ja portaat
Vanhan sisddntulon kunnostus

Katokset

Sisddnkdynnit

Tilan jako-osat

VSlisein6t, erikoisrakenne, korkeus noin 5m
Vdliovet
Sisdportaat

Tilapinnat
Lattioiden pintabetoni
Lattioiden pintakdsittelyt
Kattojen pintakdsittelyt
Seindpinnat

Varusteet, kalusteet
Keittotilat, WC

Vesi- ja viemdrijdrjest.

llmanvaihto

Siihko ja valaistus

RAKENNUSTY6 VNTECruSA

HANKETEHTAVAT

Ra kennuttajakusta nnu kset

Suunnittelu
Valvonta
Tutkimukset
HAN KETEHTAVAT YXTTTruSA

HANKEKUSTAN N U KSET YHTEENSA (ALVo%)

ALY 24o/o

HAN KKEEN KUSTAN NUKSET YHTEENSA

ALVO%

12 000

14000

6400

9 600

2800
3600

4400
2200

2600

19500

2800
2600

9700
4400
5500

18000

9000

12 800

39000

24000

205 000

8000
38000
13000

900' 59900

264 900
53576

328476

ALY24o/o

14880

L7360
7936

11904

3472
4464

5456
2728

3224

24180
3472
3224

t2028
5456

6944
22320

11160

L5872

48360

29760

254200

9920
47L20
T6T20

1116
74276

328476


