
 

 
 
SELVITYS ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSELLE (ARA)  
KUNNALLISTEKNIIKAN AVUSTUSKOHTEIDEN TOTEUTUKSESTA VUONNA 2014 
 
 
1 
Valtionavustuspäätökset 

 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ja Helsingin kaupunki allekir-
joittivat 28.10.2013 yhteisen toteutusasiakirjan Kalasataman (Capellan 
korttelit ja Verkkosaaren etelä-osa), Jätkäsaaren (Atlantinkaari ja Sau-
konlaiturin itäosa), Kruunuvuorenrannan (Haakoninlahti 1, Hopea-
laakso ja Kaitalahden laajennusalue), Kivikon eteläosan sekä Kunin-
kaantammen (Keskusta ja Etelärinne) asuinalueiden katu- ja kunnallis-
tekniikan sekä puistoalueiden rakentamisen tukemisesta vuosina 
2013–2015.  
 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on myöntänyt Helsingin kau-
pungille em. sopimuksen perusteella avustusta uusien asuntoalueiden 
kunnallistekniikan rakentamiseen seuraavasti: 
 

  Vuosi 2013   
myönnetty  maksettu 

Kruunuvuorenranta   1 300 000 euroa            0 euroa 
Kivikon eteläosa    300 000 euroa 201 800 euroa 

      Yhteensä  1 600 000 euroa 201 800 euroa 
 
  Vuosi 2014   

myönnetty 
Kalasatama  2 900 000 euroa  
Jätkäsaari    1 200 000 euroa 
Kruunuvuorenranta      200 000 euroa 
Kivikon eteläosa    440 000 euroa 
Kuninkaantammi 1 700 000 euroa 
Yhteensä  6 440 000 euroa 

 
ARA:n ennakkopäätöksen 26.9.2013 mukaan vuodelle 2015 myönnetyt 
avustukset ovat: 

 
Kalasatama  470 000 euroa  
Jätkäsaari    460 000 euroa 
Kuninkaantammi 280 000 euroa 
Yhteensä                  1 210 000 euroa 

 
Lisäksi ARAn ennakkopäätöksellä 22.1.2015 laajennettiin Kruunuvuo-
renrannan aluetta Kruunuvuorenranta II –alueella siten, että vuodelle 
2015 myönnettiin avustusta: 
 
Kruunuvuorenranta II 2 700 000 euroa 

 
 
 
 
 



 

28.10.2013 allekirjoitetun toteutusasiakirjan mukaisesta vuotta 2013 
koskevasta avustusten kokonaissummasta 1,6 milj. euroa jäi maksetta-
vaksi viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä seuraavat avustus-
osuudet: 
 
Kruunuvuorenranta 1 300 000 euroa ja 
Kivikon eteläosa      98 200 euroa  
Yhteensä  1 398 200 euroa 

 
 

Valtionavustukset maksetaan jälkikäteen hankkeiden edistymisen mu-
kaan, toteutuksessa syntyneiden kustannusten perusteella. Avustus-
kohteiden toteutustilanne ja raportti vuodelta 2014 on esitetty seuraa-
vassa alueittain. 

 
2 
Kruunuvuorenranta (Haakoninlahti 1, Hopealaakso, Kaitalahden laajennusalue sekä Kruunun-
vuorenta II) 

Haakoninlahti 1:n, Hopealaakson sekä Kaitalahden laajennuksen ase-
makaavat ovat lainvoimaisia. Myös Kruunuvuorenranta II alueeseen 
kuuluvan liikennejärjestelyjen kannalta keskeisen kokoojakadun, Koira-
saarentien, asemakaavat ovat lainvoimaisia.  
 
Katusuunnittelu jatkui alueilla vuonna 2014. Syksyllä 2015 käynnistyy 
katujen rakentaminen urakka-alueella, johon kuuluu Koirasaarentien 
rakentamaton osa (Kruununvuorenranta II), Hopealaakso sekä Haako-
ninlahti 1:n pohjoisosa. Katujen rakentaminen jatkuu vuoteen 2017 ja 
lopullisesti kadut valmistuvat asuntorakentamisen tahdissa. Asuntojen 
rakentaminen Hopealaaksossa voi alkaa 2016 ja Haakoninlahti 1:n 
pohjoisosassa 2017.  
 
Kruunuvuorenrannan Haakoninlahti I:n, Hopealaakson ja Kaitalahden 
laajennusosan kunnallistekniikan rakentamisen ja suunnittelun kustan-
nukset olivat vuonna 2014 liitteenä 1 olevan selvityksen mukaan 834 
591 euroa (alv= 0%).  
 

3 
Kivikon eteläosa 

”Kehä I ja Kivikontien liittymä ympäristöineen” -niminen asemakaava-
muutos tuli voimaan 18.6.2010.  
 
Kivikontien eritasoliittymän ja siihen liittyvien katutöiden ja meluestei-
den rakentaminen ajoittuvat vuosille 2014–2016. Ensimmäisten asunto-
jen rakentaminen on aloitettu 2012. 
 
Kivikon eteläosan kunnallistekniikan rakentamisen ja suunnittelun kus-
tannukset olivat vuonna 2014 liitteenä 3 olevan selvityksen mukaan 
199 825 euroa (alv= 0%).  

 
4 
Kalasatama (Capellan korttelit ja Verkkosaaren eteläosa) 
 

Verkkosaaren eteläosan asemakaavan muutosehdotus sai lainvoiman 
7.8.2015 ja Capellan kortteleiden asemakaava 10.10.2014.   
 



 

Alueiden kunnallistekniikkaa suunnitellaan vuosina 2014–2015. Katuja 
kunnallistekniikkaa rakennetaan vuosina 2015–2020. Lopullisesti kadut 
valmistuvat asuntorakentamisen tahdissa. Asuntojen rakentaminen al-
kaa Verkkosaaren eteläosassa 2016 ja Capellan kortteleissa 2017.  
 
Capellan kortteleiden ja Verkkosaaren eteläosan kunnallistekniikan ra-
kentamisen ja suunnittelun kustannukset olivat vuonna 2014 liitteenä 5 
olevan selvityksen mukaan 279 037 euroa (alv= 0%). 
 

5 
Jätkäsaari (Atlantinkaari ja Saukonlaiturin itäosat) 
 

Saukonlaituri itäosan asemakaava on saanut lainvoiman 3.1.2014 ja 
Atlantinkaaren asemakaava saa lainvoiman vuonna 2015. 
 
Alueiden kunnallistekniikkaa suunnitellaan vuosina 2014–2018. Katuja 
kunnallistekniikkaa rakennetaan vuosina 2015–2020. Lopullisesti kadut 
valmistuvat asuntorakentamisen tahdissa. Asuntorakentaminen käyn-
nistyy Saukonlaiturin itäosassa 2015 ja Atlantinkaaren alueella 2016. 
Puistoja suunnitellaan vuosina 2016–2018 ja rakennetaan vuosina 
2016–2022. 
 
Saukonlaiturin itäosan ja Atlantinkaaren kunnallistekniikan rakentami-
sen ja suunnittelun kustannukset olivat vuonna 2014 liitteenä 7 olevan 
selvityksen mukaan 468 013 euroa (alv= 0%). 
 

6 
Kuninkaantammi (Keskusta ja Etelärinne) 

 
Kuninkaantammen Keskustan asemakaava sai lainvoiman helmi-
kuussa 2014 ja Etelärinteen asemakaava lokakuussa 2013.  
 
Alueiden kunnallistekniikkaa suunnitellaan vuosina 2013–2015. Katuja 
kunnallistekniikkaa rakennetaan vuosina 2014–2022. Lopullisesti kadut 
valmistuvat asuntorakentamisen tahdissa. Asuntojen rakentaminen al-
koi 2015 Keskustan kaava-alueella ja 2018 Etelärinteen alueella. 
 
Kuninkaantammen keskustan ja Etelärinteen kunnallistekniikan raken-
tamisen ja suunnittelun kustannukset olivat vuonna 2014 liitteenä 9 ole-
van selvityksen mukaan 225 991 euroa (alv= 0%). 

 
7 
Vuosille 2013 ja 2014 kohdistettavat avustukset 
 

Helsingin kaupunki hakee ARA:n päätöksen 28.11.2013 mukaisia vuo-
delle 2013 kohdistettavia avustusosuuksia seuraavasti: 

  
Kruunuvuorenranta  297 230 euroa 
Kivikon eteläosa   59 948 euroa 
Yhteensä    357 178 euroa 
 
Kruunuvuorenrannan osuus sisältää 46 853 euroa vuonna 2014 haet-
tua avustusta, jonka maksatus siirrettiin vuodelle 2015. 
 



 

Lisäksi Helsingin kaupunki hakee ARAn päätöksen 2.12.2014 mukaisia 
vuodelle 2014 kohdistettavia avustusosuuksia seuraavasti: 
 
Kalasatama    83 711 euroa 
Jätkäsaari  140 404 euroa 
Kuninkaantammi   67 797 euroa 
Yhteensä  291 912 euroa 

 
8 
Vuodelle 2015 kohdistettavat avustukset 

 
Kaupunki hakee päätöksiä vuoden 2015 avustusosuuksille ARA:n 
26.9.2013 (Kalasatama, Jätkäsaari ja Kuninkaantammi) ja 22.1.2015 
(Kruunuvuorenranta II) tekemien ennakkopäätösten mukaisesti seuraa-
vasti: 
 
Kalasatama  220 000 euroa  
Jätkäsaari    260 000 euroa 
Kuninkaantammi 280 000 euroa 
Kruunuvuorenranta II   2 700 000 euroa 
Yhteensä                  3 460 000 euroa 
 
Koska Kalasataman ja Jätkäsaaren osalta ARA myönsi vuodelle 2014 
kohdistettavia avustuksia enemmän kuin haettiin, haetaan vuodelle 
2015 kohdistettavia avustuksia vastaavasti vähemmän.  
 

9 
Vuosilta 2013 ja 2014 siirtyvät kustannukset 
 

Allekirjoitetun toteutusasiakirjan mukaisesta vuotta 2013 koskevasta 
avustusten kokonaissummasta 1,6 milj. euroa jää maksettavaksi vii-
meistään vuoden 2018 loppuun mennessä seuraavat avustusosuudet: 
 
Kruunuvuorenranta 1 002 770 euroa ja 
Kivikon eteläosa      38 252 euroa  
Yhteensä  1 041 022 euroa 
 
ja vuoden 2014 koskevasta avustusten kokonaissummasta 6,44 milj. 
euroa jää maksettavaksi: 
  
Kalasatama  2 816 289 euroa 
Jätkäsaari  1 059 596 euroa 
Kruunuvuorenranta    200 000 euroa 
Kivikon eteläosa    440 000 euroa 
Kuninkaantammi 1 632 203 euroa 
Yhteensä  6 148 088 euroa 
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       LIITE 1 
 
KRUUNUVUORENRANTA (HAAKONINLAHTI 1, HOPEALAAKSO JA KAI-
TALAHDEN LAAJENNUSALUE), VUOSINA 2013-2014 KERTYNEET 

KUSTANNUKSET KATUJEN JA PUISTOJEN RAKENTAMISESTA 

 

 
 

Hankkeen nimi Rakennuskust. Rakennuskust. 

  Vuosi 2013 Vuosi 2014 

  
 [euroa]   [euroa]  

(alv = 0%) (alv = 0%) 

      

Kadut ja puistot (HKR / Kpo)     

Haakoninlahti 1     

Katusuunnittelu ja -rakentaminen 81 570 39 285 

Puistosuunnittelu ja puistojen rakentaminen 0 0 

Muut   0 

      

Hopealaakso     

Katusuunnittelu ja -rakentaminen 74 607 795 306 

Puistosuunnittelu ja puistojen rakentaminen 0 0 

Muut     

      

Kaitalahden laajennusalue     

Katusuunnittelu ja -rakentaminen sis. Hopealaaksoon sis. Hopealaaksoon 

Puistosuunnittelu ja puistojen rakentaminen     

Muut     

      

YHTEENSÄ (alv = 0%) 156 177 834 591 

   

Laskenta: [euroa] [euroa] 

ARA:n avustusvaraus ko. vuonna 1 300 000,00 200 000,00 

30 % rakennuskustannuksista on 46 853,10 250 377,30 

Haettava avustus 
46 853,00 250 377,00 

 (v. 2013) (v. 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LIITE 2 
 

KRUUNUVUORENRANTA (HAAKONINLAHTI 1, HOPEALAAKSO JA KAITALAHDEN LAA-
JENNUS-ALUE SEKÄ KRUUNUVUORENRANTA II), RAKENTAMISAIKATAULUKARTTA 
 

 
        
  



 

       LIITE 3 
 
KIVIKON ETELÄOSA-ALUE, VUOSINA 2013–2014 KERTYNEET 
KUSTANNUKSET KATUJEN JA PUISTOJEN RAKENTAMISESTA 
 
 
 

Hankkeen nimi Rakennuskust. Rakennuskust. 

  Vuosi 2013 Vuosi 2014 

  
 [euroa]   [euroa]  

(alv = 0%) (alv = 0%) 

      

Kadut ja puistot (HKR / Kpo)     

      

Katusuunnittelu ja -rakentaminen 672 781 199 825 

Puistosuunnittelu ja puistojen rakentaminen 0 0 

Muut   0 

      

YHTEENSÄ (alv = 0%) 672 781 199 825 

   

Laskenta: [euroa] [euroa] 

ARA:n avustusvaraus ko. vuonna 300 000 440 000 

30 % rakennuskustannuksista on 201 834,30 59 947,50 

Haettava avustus 
201 834 59 948 

(v. 2013) (v. 2013) 

  



 

 
 
 
       LIITE 4 
 
 
 KIVIKKO, RAKENTAMISAIKATAULUKARTTA 
 
 



 

       LIITE 5 
 
KALASATAMA, CAPELLAN KORTTELIN JA VERKKOSAAREN ETELÄOSA, VUOSINA 
2013–2014 KERTYNEET KUSTANNUKSET KATUJEN JA PUISTOJEN RAKENTAMISESTA 
 
 
 

Hankkeen nimi Rakennuskust. 

  Vuosi 2014 

  
 [euroa]  

(alv = 0%) 

    

Kadut ja puistot (HKR / Kpo)   

    

Capellan korttelit   

Katusuunnittelu ja -rakentaminen 252 739 

Puistosuunnittelu ja puistojen rakentaminen 0 

Muut 0 

    

Verkkosaaren eteläosa   

Katusuunnittelu ja -rakentaminen 26 298 

Puistosuunnittelu ja puistojen rakentaminen 0 

Muut 0 

    

YHTEENSÄ (alv = 0%) 279 037 

  

Laskenta: [euroa] 

ARA:n avustusvaraus ko. vuonna 2 900 000 

30 % rakennuskustannuksista on 83 711,10 

Haettava avustus 
83 711 (v. 

2014) 

 
 
 
 
 
  



 

       LIITE 6 
 
KALASATAMA, CAPELLAN KORTTELIT JA VERKKOSAAREN ETELÄOSA, RAKENTA-
MISAIKATAULUKARTTA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

       LIITE 7 
 
JÄTKÄSAAREN, ATLANTINKAARI JA SAUKONLAITURIN ITÄSOSA, VUOSINA 2013–2014 
KERTYNEET KUSTANNUKSET KATUJEN JA PUISTOJEN RAKENTAMISESTA 
 
 
 

Hankkeen nimi Rakennuskust. 

  Vuosi 2014 

  
 [euroa]  

(alv = 0%) 

    

Kadut ja puistot (HKR / Kpo)   

Atlantinkaari    

Katusuunnittelu ja -rakentaminen 93 603 

Puistosuunnittelu ja puistojen rakentaminen 0 

Muut 0 

    

Saukonlaiturin itäosa   

Katusuunnittelu ja -rakentaminen 374 410 

Puistosuunnittelu ja puistojen rakentaminen 0 

Muut 0 

    

    

YHTEENSÄ (alv = 0%) 468 013 

  

Laskenta: [euroa] 

ARA:n avustusvaraus ko. vuonna 1 200 000 

30 % rakennuskustannuksista on 140 404 

Haettava avustus 
140 404 (v. 

2014) 

 
 
 
  



 

       LIITE 8 
JÄTKÄSAARI, RAKENTAMISAIKATAULUKARTTA 
 
 



 

       LIITE 9 
 
KUNINKAANTAMMI, KESKUSTA JA ETELÄRINNE, VUOSINA 2013–2014 KERTYNEET 
KUSTANNUKSET KATUJEN JA PUISTOJEN RAKENTAMISESTA 
 
 
 

Hankkeen nimi Rakennuskust. 

  Vuosi 2014 

  
 [euroa]  

(alv = 0%) 

    

Kadut ja puistot (HKR / Kpo)   

    

Keskusta   

Katusuunnittelu ja -rakentaminen 162 245 

Puistosuunnittelu ja puistojen rakentaminen 63 746 

Muut 0 

    

Etelärinne   

Katusuunnittelu ja -rakentaminen 0 

Puistosuunnittelu ja puistojen rakentaminen 0 

Muut 0 

    

YHTEENSÄ (alv = 0%) 225 991 

  

Laskenta: [euroa] 

ARA:n avustusvaraus ko. vuonna 1 700 000 

30 % rakennuskustannuksista on 67 797,30 

Haettava avustus 
67 797 (v. 

2014) 

 
 

  

    

 
   



 

       LIITE 10 
 
KUNINKAANTAMMI, RAKENTAMISAIKATAULUKARTTA 
  
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


