HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 1

22.6.2016

Asumisen rahoitus- ja kehittdmiskeskus (ARA)
PL 30
15141 LAHTI

Kirjeenne 18.4.2016

AVUSTUKSEN HAKEMINEN ASUNTOALUEIDEN KUNNALLISTEKNII-
KAN RAKENTAMISEEN VUOSINA 2016-2019

Helsingin kaupunki hakee Asumisen rahoitus- ja kehittamiskeskukselta
(ARA) kunnallistekniikan rakentamisen avustusta seuraaville asunto-
alueille: Kalasataman keskus, Haakoninlahti 2 Kruunuvuorenrannassa,
Atlantinkaaren ja Saukonlaiturin lansiosat seka Telakkaranta Lansisa-
tamassa, Keski-Pasilan keskus ja Ratapihakorttelit Pasilassa seka Hel-
singin tdydennysrakentamisalueista Isonnevantien alue Etela-
Haagassa, Kannelmé&en ostoskeskuksen alue, Kaskynhaltijantien alue
Oulunkylan Patolassa, Isonpellontien alue Pukinmaessa, Naulakallion
alue Mellunméen metroaseman laheisyydessa ja Tankovainion alue
Mellunkylédsséa seka Siltalanpuiston alue Suutarilan Siltamaessa.

Valtioneuvoston asetuksen nro 267/14.4.2016 mukaiset kunnallisteknii-
kan rakentamiskustannukset ovat em. alueilla vuosina 2016-2019 yh-
teensé noin 136 305 000 euroa ja avustusta haetaan 40 891 500 eu-
roa.

Lisatiedot:
Sirpa Kallio, projektinjohtaja, puhelin 09-310 36379
sirpa.kallio(a)hel.fi

Jussi Pajunen Marko Karvinen

kaupunginjohtaja vs. rahoitusjohtaja
Postiosoite Kéyntiosoite Puhelin Faksi Tilinro Y-tunnus
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13  +358 9 310 1641 +358 9 655 783 800012-62637 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  Helsinki 17 Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi http://iwww.hel.fi F102012566
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LITTEET Liite 1 Yhteenvetotaulukko hakemuksen kohteena olevista asuntoalu-

eista
Liite 2 Hakemuslomakkeet alueittain
Liite 3 Alustavat toteutussuunnitelmat alueittain (11 kpl)
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Kunta

Helsinki

Asumisen rahoitus-
ja kehittamiskeskus

Kuntanumero

091

Maakunta
Uusimaa

AVUSTUS ASUNTOALUEIDEN

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISEEN
Avustuksen hakeminen vuosille 2016 — 2019

Avustuksen
kohde

Asuntoalue
Kalasataman keskus

Kaupungin/Kunnanosan nimi ja numero
10. kaupunginosa, Sérndinen

Avustuksen
kayttotarkoitus

IX Kadut

] Lahipuistot

|:| Taydennysrakentaminen

Kustannukset yhteensa, €

Avustuksen maara yhteensa, € (max 30 %)

Kokonais-
kustannukset,
ALV 0 % 13 800 000 4 140 000
Kustannukset Vuosi 2016 Vuosi 2017 *) Vuosi 2018 *) Vuosi 2019-2022 *)
vuosittain

6700000 € 3550000 € 3550000 € -
Asuntotuotanto Kokonaistuotanto Vapaarahoitteinen tuotanto ARA:n tukema tuotanto
alueella (arvio) | 1500 asuntoa 1500 asuntoa = asuntoa
Kaavoitus-
tilanne Asemakaava voimassa D Asemakaava tai -muutos valmisteilla. Arvioitu valmistuminen vuonna

Maanomistus-
suhteet (arvio)

% alueesta kunnan
omistuksessa

100

% alueesta yksityisen
omistuksessa

% muussa omistuksessa

Kohde sijaitsee MAL-sopimusalueella

|:] Kunnalle on myénnetty kohteeseen muuta avustusta. Mista?

Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa hakukirjeessd mainitut selvitykset

Kunnan
yhteyshenkil6t

Yhteyshenkil6 1
Sirpa Kallio

Puhelinnumero

040-3524443

Yhteyshenkil6 2
Petri Hoppula

Puhelinnumero

050-3402541

Postiosoite Postinumero ja postitoimipaikka
PL 20 00099 Helsingin kaupunki
el Paikka ja paivays
Péivdys ja Al
alleki:;oijtus Helsinki 22.6.2016
Allekirjoitus

Nimen selvennys ja virka-asema

Sirpa Kallio, projektinjohtaja

Petri Hoppula, projekti-insinoori

*) Vuosille 2017 - 2019 haetaan ehdollista ennakkopaéatosta.

Lomake ARA 41
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Kunta

Helsinki

Asumisen rahoitus-
ja kehittamiskeskus

Kuntanumero

091

Maakunta
Uusimaa

AVUSTUS ASUNTOALUEIDEN

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISEEN
Avustuksen hakeminen vuosille 2016 — 2019

Avustuksen
kohde

Asuntoalue
Haakoninlahti 2

Kaupungin/Kunnanosan nimi ja numero

Laajasalo 49

Avustuksen
kéayttotarkoitus

Kadut [] Lahipuistot

|:| Taydennysrakentaminen

Kustannukset yhteensa, €

Avustuksen méara yhteensé, € (max 30 %)

Kokonais-
kustannukset,
ALV 0 % 8300 000 2490 000
Kustannukset Vuosi 2016 Vuosi 2017 *) Vuosi 2018 *) Vuosi 2019-2022 *)
vuosittain
100 000 € 100 000 € 4850000 € 3250000 €
Asuntotuotanto Kokonaistuotanto Vapaarahoitteinen tuotanto ARA:n tukema tuotanto
alueella (arvio) 1100 asuntoa 689 asuntoa 411 asuntoa
Kaavoitus-
tilanne & Asemakaava voimassa |:| Asemakaava tai -muutos valmisteilla. Arvioitu valmistuminen vuonna

Maanomistus-
suhteet (arvio)

% alueesta kunnan
omistuksessa

100

% alueesta yksityisen
omistuksessa

% muussa omistuksessa

|:| Kohde sijaitsee MAL-sopimusalueella

|:| Kunnalle on myénnetty kohteeseen muuta avustusta. Mista?

Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa hakukirjeessa mainitut selvitykset

Kunnan
yhteyshenkil6t

Yhteyshenkilo 1
Sirpa Kallio

Puhelinnumero

040-3524443

Yhteyshenkilo 2
Petri Hoppula

Puhelinnumero

050-3402541

Postiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Péivays ja
allekirjoitus

Paikka ja paivays

Helsinki 22.6.2016

Allekirjoitus

Nimen selvennys ja virka-asema

Sirpa Kallio, projektinjohtaja

Petri Hoppula, projekti-insindori

*) Vuosille 2017 - 2019 haetaan ehdollista ennakkopaatosta.

Lomake ARA 41
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Asumisen rahoitus-
ja kehittamiskeskus

AVUSTUS ASUNTOALUEIDEN

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISEEN
Avustuksen hakeminen vuosille 2016 — 2019

Kunta
Helsinki
Kuntanumero
091
Maakunta
Uusimaa
Avustuksen Asuntoalue i Kaupungin/Kunnanosan nimi ja numero
kohde Jatk&saari ja Telakkaranta Helsinki/Lansisatama 20
Avustuksen
kayttotarkoitus IZ Kadut E] Lahipuistot |:| Taydennysrakentaminen
Kokonais- Kustannukset yhteensd, € Avustuksen méaara yhteensa, € (max 30 %)
kustannukset,
ALV 0 % 22 630 000 € 6 780 000
Kustannukset Vuosi 2016 Vuosi 2017 *) Vuosi 2018 *) Vuosi 2019-2022 *)
vuosittain
850000 € 2100000 € 2650000 € 17030000 €
Asuntotuotanto Kokonaistuotanto Vapaarahoitteinen tuotanto ARA:n tukema tuotanto
alueella (arvio) |2 371 asuntoa 2 064 asuntoa 206 asuntoa
Kaavoitus-
tilanne |Z| Asemakaava voimassa |:] Asemakaava tai -muutos valmisteilla. Arvioitu valmistuminen vuonna

Maanomistus-
suhteet (arvio)

% alueesta kunnan

100 omistuksessa

% alueesta yksityisen
omistuksessa

% muussa omistuksessa

|Z Kohde sijaitsee MAL-sopimusalueella

|:| Kunnalle on mydnnetty kohteeseen muuta avustusta. Mista?

Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa hakukirjeessa mainitut selvitykset

Kunnan
yhteyshenkil6t

Yhteyshenkild 1
Sirpa Kallio

Puhelinnumero

040-3524443

Yhteyshenkilo 2
Petri Hoppula

Puhelinnumero

050-3402541

Postiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Paivays ja
allekirjoitus

Paikka ja paivays

Helsinki 22.6.2016

Allekirjoitus

Nimen selvennys ja virka-asema

Sirpa Kallio, projektinjohtaja

Petri Hoppula, projekti-insindori

*) Vuosille 2017 - 2019 haetaan ehdollista ennakkopaatosta.

Lomake ARA 41
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Asumisen rahoitus-
ja kehittamiskeskus

AVUSTUS ASUNTOALUEIDEN
KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISEEN
Avustuksen hakeminen vuosille 2016 — 2019

Kunta
Helsinki
Kuntanumero
091
Maakunta
Uusimaa
Avustuksen Asunto.allue ' Kaupungin/Kunnanosan nimi ja numero
kohde Keski-Pasilan keskustakortteli ja Pasila 17

ratapihakorttelit
Avustuksen
kayttétarkoitus |Z| Kadut |Z Lahipuistot |___| Taydennysrakentaminen
Kokonais- Kustannukset yhteensa, € Avustuksen méaara yhteensa, € (max 30 %)
kustannukset,
ALV 0 % 57 880 000 17 364 000
Kustannukset Vuosi 2016 Vuosi 2017 *) Vuosi 2018 *) Vuosi 2019-2022 *)
vuosittain

20300 000 € 13200000 € 8380000 € 16 000000 €

Asuntotuotanto Kokonaistuotanto Vapaarahoitteinen tuotanto ARA:n tukema tuotanto
alueella (arvio) |2 800 asuntoa 868 asuntoa 264 asuntoa
Kaavoitus-
tilanne ] Asemakaava voimassa Asemakaava tai -muutos valmisteilla. Arvioitu valmistuminen vuonna 2016

Maanomistus-
suhteet (arvio)

% alueesta kunnan
omistuksessa

13

45

% alueesta yksityisen
omistuksessa

4

% muussa omistuksessa

IZI Kohde sijaitsee MAL-sopimusalueella

|:| Kunnalle on myénnetty kohteeseen muuta avustusta. Mista?

Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa hakukirjeessad mainitut selvitykset

Kunnan
yhteyshenkil6t

Yhteyshenkild 1
Sirpa Kallio

Puhelinnumero

040-3524443

Yhteyshenkild 2

Puhelinnumero

Petri Hoppula 09 310 36037
Postiosoite Postinumero ja postitoimipaikka
PL 20 00099 Helsingin kaupunki

Paivdys ja
allekirjoitus

Paikka ja péivays

Helsinki 22.6.2016

Allekirjoitus

Nimen selvennys ja virka-asema

Sirpa Kallio, projektinjohtaja

Petri Hoppula, projekti-insindori

*) Vuosille 2017 - 2019 haetaan ehdollista ennakkopaéatosta.

Lomake ARA 41
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Asumisen rahoitus-
ja kehittamiskeskus

AVUSTUS ASUNTOALUEIDEN
KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISEEN
Avustuksen hakeminen vuosille 2016 — 2019

Kunta
Helsinki
Kuntanumero
091
Maakunta
Uusimaa
Avustuksen Asuntoalue : Kaupungin/Kunnanosan nimi ja numero
kohde [sonnevantien asemakaava-alue 29 Haaga
Avustuksen
kayttotarkoitus IZ Kadut [Z Lahipuistot |Z| Taydennysrakentaminen
Kokonais- Kustannukset yhteensa, € Avustuksen maara yhteensa, € (max 30 %)
kustannukset,
ALV 0 % 3880000 1 160 000
Kustannukset Vuosi 2016 Vuosi 2017 *) Vuosi 2018 *) Vuosi 2019-2022 *)
vuosittain
300000 € 1350000 € 1730000 € 500000 €
Asuntotuotanto Kokonaistuotanto Vapaarahoitteinen tuotanto ARA:n tukema tuotanto
alueella (arvio) | 460 asuntoa 180 asuntoa 125 asuntoa
Kaavoitus-
tilanne @ Asemakaava voimassa |:| Asemakaava tai -muutos valmisteilla. Arvioitu valmistuminen vuonna

Maanomistus-
suhteet (arvio)

% alueesta kunnan
omistuksessa

90

10

% alueesta yksityisen

omistuksessa 0

% muussa omistuksessa

IZ Kohde sijaitsee MAL-sopimusalueella

D Kunnalle on myénnetty kohteeseen muuta avustusta. Mista?

Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa hakukirjeessa mainitut selvitykset

Kunnan
yhteyshenkil6t

Yhteyshenkild 1
Sirpa Kallio

Puhelinnumero

09 310 36379

Yhteyshenkild 2
Petri Hoppula

Puhelinnumero

050-3402541

Postiosoite Postinumero ja postitoimipaikka
PL 20 00099 Helsingin kaupunki
el Paikka ja paivays
Paivays ja s
alekiroitus | Helsinki 22.6.2016
Allekirjoitus

Nimen selvennys ja virka-asema

Sirpa Kallio, projektinjohtaja

Petri Hoppula, projekti-insind6r

*) Vuosille 2017 - 2019 haetaan ehdollista ennakkopaatosta.

Lomake ARA 41
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Asumisen rahoitus-
ja kehittamiskeskus

AVUSTUS ASUNTOALUEIDEN

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISEEN
Avustuksen hakeminen vuosille 2016 — 2019

Kunta
Helsinki
Kuntanumero
091
Maakunta
Uusimaa
Avustuksen Asuntoalue Kaupungin/Kunnanosan nimi ja numero
kohde Kannelméen vanha ostoskeskus 33 Kaarela
Avustuksen
kayttotarkoitus Kadut |:| Lahipuistot |E Téaydennysrakentaminen
Kokonais- Kustannukset yhteensa, € Avustuksen maara yhteensd, € (max 30 %)
kustannukset,
ALV 0 % 1 050 000 315 000
Kustannukset Vuosi 2016 Vuosi 2017 *) Vuosi 2018 *) Vuosi 2019-2022 *)
vuosittain
100 000 € 850 000 € 100 000 € Qeie
Asuntotuotanto Kokonaistuotanto Vapaarahoitteinen tuotanto ARA:n tukema tuotanto
alueella (arvio) | 343 asuntoa 280 asuntoa 63 asuntoa

Kaavoitus-
tilanne

|:| Asemakaava voimassa

|Z Asemakaava tai -muutos valmisteilla. Arvioitu valmistuminen vuonna

2016

Maanomistus-
suhteet (arvio)

% alueesta kunnan

100 omistuksessa

0

% alueesta yksityisen
omistuksessa

0

% muussa omistuksessa

Kohde sijaitsee MAL-sopimusalueella

EI Kunnalle on myonnetty kohteeseen muuta avustusta. Mist&?

Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa hakukirjeessd mainitut selvitykset

Kunnan
yhteyshenkil6t

Yhteyshenkil6 1
Sirpa Kallio

Puhelinnumero

09 31036379

Yhteyshenkilo 2

Puhelinnumero

Petri Hoppula 050-3402541
Postiosoite Postinumero ja postitoimipaikka
PL 20 00099 Helsingin kaupunki

Paivays ja
allekirjoitus

Paikka ja paivays

Helsinki 22.6.2016

Allekirjoitus

Nimen selvennys ja virka-asema

Sirpa Kallio, projektinjohtaja

Petri Hoppula, projekti-insindori

*) Vuosille 2017 - 2019 haetaan ehdollista ennakkopaéatdsta.

Lomake ARA 41
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Kunta

Helsinki

Asumisen rahoitus-
ja kehittamiskeskus

Kuntanumero

091

Maakunta
Uusimaa

AVUSTUS ASUNTOALUEIDEN
KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISEEN
Avustuksen hakeminen vuosille 2016 — 2019

Avustuksen
kohde

Asuntoalue
Késkynhaltijantien alue

Kaupungin/Kunnanosan nimi ja numero

28 Oulunkyld

Avustuksen
kayttotarkoitus

Kadut X Lahipuistot

|Z Taydennysrakentaminen

Kustannukset yhteensa, €

Avustuksen maéra yhteensd, € (max 30 %)

Kokonais-
kustannukset,
ALY 0 % 9 000 000 2700 000
Kustannukset Vuosi 2016 Vuosi 2017 *) \Vuosi 2018 *) Vuosi 2019-2022 *)
vuosittain
€ 2500000 € 4500000 € 2000000 €
Asuntotuotanto Kokonaistuotanto Vapaarahoitteinen tuotanto ARA:n tukema tuotanto
alueella (arvio) | 900 asuntoa 600 asuntoa 150+150  asuntoa
Kaavoitus-
tilanne ] Asemakaava voimassa Asemakaava tai -muutos valmisteilla. Arvioitu valmistuminen vuonna 2017
Maanomistus- % alueesta kunnan % alueesta yksityisen
suhteet (arvio) |95 omistuksessa 3 omistuksessa 2 % muussa omistuksessa

‘Z Kohde sijaitsee MAL-sopimusalueella

|:| Kunnalle on myénnetty kohteeseen muuta avustusta. Mista?

Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa hakukirjeessa mainitut selvitykset

Kunnan
yhteyshenkil6t

Yhteyshenkild 1
Sirpa Kallio

Puhelinnumero

09 310 36379

Yhteyshenkilé 2
Petri Hoppula

Puhelinnumero

050-3402541

Postiosoite

PL 20

Postinumero ja postitoimipaikka

00099 Helsingin kaupunki

Paivays ja
allekirjoitus

Paikka ja paivays

Helsinki 22.6.2016

Allekirjoitus

Nimen selvennys ja virka-asema

Sirpa Kallio, projektinjohtaja

Petri Hoppula, projekti-insinoori

*) Vuosille 2017 - 2019 haetaan ehdollista ennakkopaatosta.

Lomake ARA 41
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Asumisen rahoitus-
ja kehittamiskeskus

AVUSTUS ASUNTOALUEIDEN

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISEEN
Avustuksen hakeminen vuosille 2016 — 2019

Kunta
Helsinki
Kuntanumero
091
Maakunta
Uusimaa
Avustuksen Asuntoalue ' Kaupungin/Kunnanosan nimi ja numero
kohde Isonpellontien alue 37 Pukinmiki
Avustuksen
kédyttdtarkoitus |Z Kadut IE Lahipuistot (Z Taydennysrakentaminen
Kokonais- Kustannukset yhteensa, € Avustuksen méaara yhteensé, € (max 30 %)
kustannukset,
ALV 0 % 3200000 960 000
Kustannukset Vuosi 2016 Vuosi 2017 *) Vuosi 2018 *) Vuosi 2019-2022 *)
vuosittain
1410000 € 800 000 € 670000 € 320000 €
Asuntotuotanto Kokonaistuotanto Vapaarahoitteinen tuotanto ARA:n tukema tuotanto
alueella (arvio) | 153 asuntoa 0 asuntoa 77+76 asuntoa
Kaavoitus-
tilanne [] Asemakaava voimassa Asemakaava tai -muutos valmisteilla. Arvioitu valmistuminen vuonna 2016

Maanomistus-
suhteet (arvio)

% alueesta kunnan
omistuksessa

85

15

% alueesta yksityisen

omistuksessa 0

% muussa omistuksessa

Kohde sijaitsee MAL-sopimusalueella

|:| Kunnalle on myo6nnetty kohteeseen muuta avustusta. Mist&?

Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa hakukirjeessa mainitut selvitykset

Kunnan
yhteyshenkil6t

Yhteyshenkil6 1
Sirpa Kallio

Puhelinnumero

09 31036379

Yhteyshenkil6 2

Puhelinnumero

Petri Hoppula 050-3402541
Postiosoite Postinumero ja postitoimipaikka
PL 20 00099 Helsingin kaupunk
Paivavs i Paikka ja paivays
allokirjoitus | Helsinki 22.6.2016
Allekirjoitus

Nimen selvennys ja virka-asema

Sirpa Kallio, projektinjohtaja

Petri Hoppula, projekti-insintori

*) Vuosille 2017 - 2019 haetaan ehdollista ennakkopaatosta.

Lomake ARA 41
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Kunta

Helsinki

Asumisen rahoitus-
ja kehittamiskeskus

Kuntanumero

091

Maakunta
Uusimaa

AVUSTUS ASUNTOALUEIDEN
KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISEEN
Avustuksen hakeminen vuosille 2016 — 2019

Avustuksen
kohde

Asuntoalue
Naulakallion alue

Kaupungin/Kunnanosan nimi ja numero

47 Mellunkyla

Avustuksen
kayttotarkoitus

Kadut

X Lahipuistot

fz Taydennysrakentaminen

Kustannukset yhteensa, €

Avustuksen méaara yhteensa, € (max 30 %)

Kokonais-
kustannukset,
ALV 0% 3075000 922 500
Kustannukset Vuosi 2016 Vuosi 2017 *) Vuosi 2018 *) Vuosi 2019-2022 *)
vuosittain
145 000 € 1 480 000 € 870 000 € 580 000 €
Asuntotuotanto Kokonaistuotanto Vapaarahoitteinen tuotanto ARA:n tukema tuotanto
alueella (arvio) |[212 asuntoa 144 asuntoa 24+44 asuntoa
Kaavoitus-
tilanne |Z Asemakaava voimassa D Asemakaava tai -muutos valmisteilla. Arvioitu valmistuminen vuonna
Maanomistus- % alueesta kunnan % alueesta yksityisen
suhteet (arvio) | 100 omistuksessa 0 omistuksessa 0 % muussa omistuksessa

Kohde sijaitsee MAL-sopimusalueella

|:| Kunnalle on myénnetty kohteeseen muuta avustusta. Mista?

Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa hakukirjeessa mainitut selvitykset

Kunnan
yhteyshenkilt

Yhteyshenkil6 1
Sirpa Kallio

Puhelinnumero

09 310 36379

Yhteyshenkil6 2
Petri Hoppula

Puhelinnumero

050-3402541

Postiosoite

PL 20

Postinumero ja postitoimipaikka

00099 Helsingin kaupunk

Péivays ja
allekirjoitus

Paikka ja paivays

Helsinki 22.6.2016

Allekirjoitus

Nimen selvennys ja virka-asema

Sirpa Kallio, projektinjohtaja

Petri Hoppula, projekti-insindori

*) Vuosille 2017 - 2019 haetaan ehdollista ennakkopaéatosta.
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Kunta
Helsinki

Asumisen rahoitus-
ja kehittamiskeskus

Kuntanumero

091

Maakunta
Uusimaa

AVUSTUS ASUNTOALUEIDEN
KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISEEN
Avustuksen hakeminen vuosille 2016 — 2019

Avustuksen
kohde

Asuntoalue
Tankovainion alue

Kaupungin/Kunnanosan nimi ja numero

47 Mellunkyla

Avustuksen
kayttétarkoitus

|X| Kadut

Lahipuistot

|Z| Taydennysrakentaminen

Kustannukset yhteensé, €

Avustuksen méaara yhteensa, € (max 30 %)

Kokonais-
kustannukset,
ALV 0 % 8650000 2595000
Kustannukset Vuosi 2016 Vuosi 2017 *) Vuosi 2018 *) Vuosi 2019-2022 *)
vuosittain
4470000 € 2720000 € 500000 € 960000 €
Asuntotuotanto Kokonaistuotanto Vapaarahoitteinen tuotanto ARA:n tukema tuotanto
alueella (arvio) | 353 asuntoa 311 asuntoa 0+42 asuntoa
Kaavoitus-
tilanne Asemakaava voimassa D Asemakaava tai -muutos valmisteilla. Arvioitu valmistuminen vuonna
Maanomistus- % alueesta kunnan % alueesta yksityisen
suhteet (arvio) |90 omistuksessa 10 omistuksessa 0 % muussa omistuksessa

Iz Kohde sijaitsee MAL-sopimusalueella

|:| Kunnalle on myénnetty kohteeseen muuta avustusta. Mista?

Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa hakukirjeessa mainitut selvitykset

Kunnan
yhteyshenkil6t

Yhteyshenkild 1
Sirpa Kallio

Puhelinnumero

09 31036379

Yhteyshenkilo 2

Puhelinnumero

Petri Hoppula 050-3402541
Postiosoite Postinumero ja postitoimipaikka
PL 20 00099 Helsingin kaupunki

Paivays ja
allekirjoitus

Paikka ja péivays

Helsinki 22.6.2016

Allekirjoitus

Nimen selvennys ja virka-asema

Sirpa Kallio, projektinjohtaja

Petri Hoppula, projekti-insindori

*) Vuosille 2017 - 2019 haetaan ehdollista ennakkopaatosta.
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AVUSTUS ASUNTOALUEIDEN

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISEEN
Avustuksen hakeminen vuosille 2016 — 2019

Kunta
Helsinki
Kuntanumero
091
Maakunta
Uusimaa
Avustuksen As'untoalue - Kaupungin/Kunnanosan nimi ja numero
kohde Siltalanpuiston alue 40. Suutarila
Avustuksen
kayttétarkoitus [Z Kadut Lahipuistot Taydennysrakentaminen
Kokonais- Kustannukset yhteensd, € Avustuksen maara yhteensa, € (max 30 %)
kustannukset,
ALV 0% 4 840 000 1 452 000
Kustannukset Vuosi 2016 Vuosi 2017 ) Vuosi 2018 *) Vuosi 2019-2022 *)
vuosittain
1500000 € 2350000 € 240000 € 750000 €
Asuntotuotanto Kokonaistuotanto Vapaarahoitteinen tuotanto ARA:n tukema tuotanto
alueella (arvio) | 401 asuntoa 296 asuntoa 48+57 asuntoa
Kaavoitus-
tilanne |Z Asemakaava voimassa |:] Asemakaava tai -muutos valmisteilla. Arvioitu valmistuminen vuonna

Maanomistus-
suhteet (arvio)

% alueesta kunnan
omistuksessa

100

0

% alueesta yksityisen
omistuksessa

0

% muussa omistuksessa

Kohde sijaitsee MAL-sopimusalueella

D Kunnalle on myénnetty kohteeseen muuta avustusta. Mista?

Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa hakukirjeessa mainitut selvitykset

Kunnan
yhteyshenkil6t

Yhteyshenkild 1
Sirpa Kallio

Puhelinnumero

09 310 36379

Yhteyshenkil6 2

Puhelinnumero

Petri Hoppula 050-3402541
Postiosoite Postinumero ja postitoimipaikka
PL 20 00099 Helsingin kaupunki
PaivaYS i Paikka ja péivays
alekinoitus | Helsinki 22.6.2016
Allekirjoitus

Nimen selvennys ja virka-asema

Sirpa Kallio, projektinjohtaja

Petri Hoppula, projekti-insindori

*) Vuosille 2017 - 2019 haetaan ehdollista ennakkopé&éatosta.

Lomake ARA 41




HAKEMUKSEN
LITE 3

Helsingin kaupunki

ALUSTAVAT
TOTEUTUSSUUNNITELMAT
ALUEITTAIN

AVUSTUS ASUNTOALUEIDEN
KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISEEN,
VUODET 2016 — 2019

Alueet jarjestyksessa:

Kalasataman keskus

Kruunuvuorenranta: Haakoninlahti 2
Lansisatama: Atlantinkaaren ja Saukonlaiturin ldnsiosat ja Telakkaranta
Pasila: Keski-Pasilan keskus ja Ratapihakorttelit
Eteld-Haaga: Isonnevantien alue

Kannelmaki: Ostoskeskuksen alue

Oulunkyla: Kaskynhaltijantien alue

Pukinmaki: Isonpellontien alue

. Mellunmaki: Naulakallion alue

10. Mellunkyla: Tankovainion alue

11.Suutarila: Siltalanpuiston alue
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TOTEUTUSSUUNNITELMA KALASATAMAN KESKUKSEN RAKENTAMISESTA

Sijainti yhdyskuntarakenteessa, asemakaavatilanne ja liikennejarjestelyt

Kalasataman projektialueeseen kuuluva Kalasataman keskus sijaitse-
vat itdisessa kantakaupungissa, Sérnaisten kaupunginosassa noin 3
km etéisyydella keskustasta. Aluetta rajaavat Hermannin rantatie, Ty6-
pajankatu, Capellan puistotie, Arielinkatu ja Leonkatu.

Kalasataman keskuksen asemakaavan muutos (numero 12070) hy-
vaksyttiin kaupunginvaltuustossa 6.6.2012 ja se sai lainvoiman
28.6.2013.

Helsingin kaupunki kdynnisti syksylld 2009 julkisen hankintakilpailun
Kalasataman keskuksen suunnittelusta ja rakentamisesta. Neuvottelu-
jen jalkeen kaupunginvaltuusto valitsi 11.5.2011 SRV Yhti6t Oyj:n kil-
pailun voittajaksi ja hankkeen toteuttajaksi.

Helsingin kaupunki ja SRV Yhtiét Oyj allekirjoittivat Kalasataman kes-
kusta koskevan toteutussopimuksen 16.8.2011, johon myéhemmin
tehdyt muutokset hyvaksyttiin Helsingin kaupunginvaltuustossa
26.11.2014.

SRV suunnittelee ja toteuttaa Itdvaylan ja metroraiteiden ympérille ja
alle yksityisista ja julkisista osista muodostuvan laajan ja monimuotoi-
sen keskuksen (REDI), joka koostuu kaupallisesta keskuksesta ja sen
paalle rakennettavista kahdeksasta tornista, joihin on asumisen liséksi
suunniteltu my&s toimistoja ja hotelli. Vastuu julkisten osien, kuten ka-
tujen ja siltojen rakentamisen kustannuksista kuluu kaupungille.

Kalasataman keskus tulee toimimaan joukkoliikenteen seka jalankulun
ja pyorailyn solmukohtana itdisessa kantakaupungissa. Kalasataman
keskus tulee muodostamaan uuden kaupunginosan ytimen ja samalla
se yleiskaavan mukaisesti yhdistdd Kalasataman etela- ja pohjoisosaa
toisiinsa seka vahentaa Itavaylan aiheuttamaa haittavaikutusta.

Kalasataman keskuksen arvioidaan olevan kokonaisuudessaan valmis
viimeistddn vuonna 2023. Kauppakeskus REDI avataan syksylla 2018
ja ensimmainen asuntotorneista valmistuu vuoden 2018 loppuun men-
nessa.

Alueen asemakaava ja havainnekuva ovat toteutussuunnitelman liit-
teena 1.
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Vaeston ja tyopaikkojen kehitys vuosina 2016 — 2022

Kalasataman keskukseen on asemakaavan muutoksessa suunniteltu
asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue noin 1 500 uudelle
asukkaalle seka noin 2 000 tyopaikalle (toimistot noin 500, kaupalliset
palvelut noin 1 500 tyépaikkaa).

Asuntotuotannon maara-, hallintamuoto- ja talotyyppitavoitteet vuosina
2016 — 2022

Keskuksen asemakaavassa on esitetty alueelle asuinkerrosalaa noin
88 000 k-m2.

Asuntotuotannon maarat hallintamuodoittain ja talotyypeittdin on esitet-
ty liitteessa 2.

ARA-tuotannon osuus

Kalasataman keskukseen ei ole tulossa Ara-tuotantoa.

Maanomistus

Helsingin kaupunki on 31.5.2016 myynyt kuusi asuintornitonttia SRV:n
nimeamille yhtidille.

Katujen, siltojen ja puistojen rakentamisen kustannukset ja aikataulu

Kalasataman keskuksen katujen, siltojen ja yleisten alueiden (Ty6pa-
jankatu, Capellan puistotie, Leonkatu, Hermannin rantatie, Kalasata-
mankatu, Englantilaisaukio) toteuttamisen kustannukset vuosina 2016
— 2020 ovat Helsingin kaupungille yhteensa noin 14 milj. euroa. Vuosit-
taiset rakentamiskustannukset on esitetty liitteessa 3.

Alueen rakentamisaikataulu on kunnallistekniikan osalta seuraava:

Kunnallistekniikan suunnittelu vuosina 2011 — 2016
Kunnallistekniikan rakentaminen vuosina 2015 — 2018
Lopullisesti kadut valmistuvat asuntorakentamisen tahdissa

Avustuksen vaikutus alueen asuntotuotannon ja hankkeiden aikaistamiseen

Taloudellisen tilanteen kiristymisen vuoksi kaupunki joutuu supista-
maan investointejaan asuntotuotannon edellyttdmaan esi- ja infrara-
kentamiseen, jolloin uusien asuinalueiden rakentamisen aloitus ja to-
teutusaikataulu ovat taloussuunnitelmia laadittaessa erityisessé har-
kinnassa. Kalasataman keskuksen toteutussuunnitelman mukaisen ra-
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hoituksen jarjestyessa alueella voidaan vuosina 2016 — 2020 aloittaa
noin 1 500 asunnon rakentaminen.

Liitteet
1 Asemakaava ja havainnekuva
2 Vaesto- ja tyopaikkatavoite sekd asuntotuotannon méaara-,
hallintomuoto- ja talotyyppitavoitteet
3 Katujen, siltojen ja puistojen rakentamiskustannusarvio
KALASATAMAN KESKUS

10. kaupunginosa, Sérndinen

Osa korttelia 571

Korttelit 10593 ja 10595-10698

Puisto-, rautatie-, katu- ja satama-alueet
Asemakaavan muutos 1:2000
(Muodostuvat uudet korttelit 10620-10623)

# = 5 \ < 3 GAHISPARKEN _
&Y. 4 /4 \ St
/ ~2 1‘ L ‘,/./

fo\ O RNANEN 1; / / ks i/
LIITE 1a: Kalasataman keskuksen asemakaava (12070)
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0 200
KALASATAMAN KESKUS itteluvirasto

HAVAINNEKUVA Asemakaavaosasto / IRA-projekti
Tuomas Hakala / Katja Raevuorl

Ti000m

LITE 1b: Kalasataman keskuksen asemakaavan 12070 havainnekuva

Viestotavoite Tyopaikkata- | Asuntotuotanto Asuntomaarat

vuoden voite vuoden | aloitusvuosittain talotyypeittdin

lopussa lopussa
Vuosi | (kpl) (kpl) Vapaarah. ARA-vuokra Asumisoik. Yhteensé |Kerrostalo Pientalo

(kpl) (kpl) (kpl) (kpl) (kpl) (kpl)

2016 |0 0 0 0 0 0 0 0
2017 |0 0 517 0 0 517 517 0
2018 |450 568 0 0 568 568 0
2019 |1 300 188 0 0 188 188 0
2020 |1720 206 0 0 206 206 0
2021 |2 020 0 0 0 0 0 0
2022 |2 350 0 0 0 0 0 0
Yht. |2 350 2 250 1479 0 0 1479 1479 0

LIITE 2: Kalasataman keskuksen véesto- ja tyépaikkatavoite seké asuntotuotannon méaéara ja
talotyyppitavoitteet
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Katujen, siltojen ja Katujen, siltojen ja Puistojen Puistojen Yhteensd
muiden liikenne- muiden liikenne- suunittelu rakentaminen
vaylien suunnittelu vaylien rakentaminen
Vuosi (milj. euroa) (milj. euroa) (milj. euroa) (milj. euroa) (milj. euroa)
2016 0 08,7 0 0 6,7
2017 0 3,55 0 0 3,565
2018 0 3,55 0 0 3,55
2019 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0
Yhteensa 0 13,8 0 0 13,8

LIITE 3: Kalasataman keskuksen katujen ja siltojen rakentamiskustannusarvio
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TOTEUTUSSUUNNITELMA KRUUNUVUORENRANNAN HAAKONINLAHTI 2:N ALUEEN
RAKENTAMISESTA V. 2018-2019

Sijainti yhdyskuntarakenteessa, asemakaavatilanne ja liikennejérjestelyt

Helsingin Kruunuvuorenranta on Laajasalon lounaisosassa sijaitseva,
meren rantaan rajoittuva, rakenteilla oleva asuinalue. Kruunuvuoren-
rannan aluerakentamisprojekti kasittéda entisen Laajasalon 6ljysata-
man, Kruunuvuoren, Kaitalahden, Tullisaaren, Stansvikin kartanoalu-
een seka Henrik Borgstromintien ja Gunillantien lansipuoliset metsé-
alueet.

Kruunuvuorenrannan asuntotuotanto alueita ovat Borgstrdominmaéki yht.
61 500 k-m2, Gunillankallio yht. 68 000 k-m?, Haakoninlahti 1 ja 2 yht.
181 000 k-m?2, Hopealaakso yht. 28 000 k-m?, Kruunuvuori yht. 64 000
k-m2, Koirasaaret yht. 69 000 k-m? ja Stansvikinkallio yht. 113 000 k-
m2, josta asumista on 75 700 k-m?.

Kruunuvuorenrannassa on 7 lainvoimaista asemakaavaa. Lisdksi val-
misteilla on viela kaksi asemakaavaa. Kruunuvuoren asemakaavan ar-
vioidaan olevan lainvoimainen vuoden 2016 aikana. Stansivikinkalliosta
on laadittu asemakaavaluonnos vuonna 2015.

Gunillankallion ja Borgstrominmaen kadut ovat valmistuneet ja ensim-
maiset asunnot valmistuivat 2015 loppuvuonna Gunillankallioon. Kes-
keisen kokoojakadun Koirasaarentien itdosa on valmistunut. Katura-
kentaminen on kevaalla 2016 kdynnissad Hopealaaksossa, Haakonin-
lahti 1:ss& seka Koirasaarentien lansiosassa.

Vaeston ja tyopaikkojen kehitys vuosina 2016 — 2019

Kruunuvuorenrannan alueelle Gunillankallioon muuttivat ensimmaiset
asukkaat syksylla 2015. Vuoden 2016 lopussa Gunillankalliossa ja
Borgstrominmaessa asukkaat ovat muuttaneet 12:sta kerrostaloon.
Ranta-alueiden rakentaminen alkaa Hopealaaksosta sekd Haakonin-
lahti 1:st&, joiden ensimmaiset talonrakennushankkeet kdynnistyva
loppuvuonna 2016.

Kruunuvuorenrannan tyépaikat muodostuvat kotitoimistoista, alueelle
kaavoitetuista toimitiloista seka julkisten palvelujen tuomista tyépaikois-
ta. Paivakoteja alueelle on tulossa Borgstrominmékeen, Hopealaak-
soon, Haakoninlahteen sekéa palvelukortteliin. Stansvikinkalliossa sijait-
sevaan palvelukortteliin on tulossa liséksi keskuskoulu, liikuntahalli se-
ka varaus ruotsikielisille palveluille. Hopealaaksoon sijoittuu alueen si-
vukoulu seka liikkuntapuisto. Muut julkiset ja kaupalliset palvelut sijait-
sevat Laajasalon keskuksessa.
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Haakoninlahti 2:een on kaavoitettu asuntoja noin 2000 asukkaalle.
Alue on pasasiassa asumista, mutta joitain kivijalkaliiketiloja alueelle
on tulossa. Tydpaikkoja arvioidaan syntyvan noin 30. Véesté- ja ty6-
paikkatavoitteen kehittyminen on esitetty liitteessa 2.

Asuntotuotannon maara-, hallintomuoto- ja talotyyppitavoitteet vuosina
2016 — 2023

Haakoninlahti 2:n asuntokerrosala on n. 89 000 k-mZ2. Alueen raken-
nukset ovat paaosin lamellikerrostaloja.

Alueen asuntotuotannon kokonaismaara vuosien 2016 ja 2023 vaélilla
on noin 1 068 uutta asuntoa. Tuotannosta 15 % (169 kpl) on asumisoi-
keusasuntoja ja 63 % (689 kpl) on vapaarahoitteisia, loppuosa on
ARA-tuotantoa.

Asuntorakentaminen Haakoninlahti 2 -alueella alkanee alueen pohjois-
osasta. Asuntotuotannon maara- ja talotyyppitavoitteet on esitetty liit-
teessa 2.

ARA-tuotannon osuus

Haakoninlahti 2 -alueen asuntotuotannosta vuosien 2016 ja 2023 valil-
la 242 asuntoa eli n. 22 % alueiden uusien asuntojen kokonaismaaras-
td on ARA-tuotantoa.

Maanhankinta

Alueet ovat kokonaan Helsingin kaupungin omistuksessa.

Katujen, siltojen ja puistojen rakentamisen kustannukset ja aikataulu

Alueen katujen, siltojen ja puistojen toteuttamisen kustannukset ovat
Haakoninlahti 2 osalta noin 8,1 milj. euroa. Lisaksi vesihuollon raken-
tamiseen menee n. 1,2 milj. euroa ja pumppaamojen rakentamiseen
1,1 milj. euroa. Kustannuksia lisdavat rakentaminen jyrkkapiirteiseen
kallioiseen maastoon sekéa haasteelliset pinnan muoto- ja perustamis-
olosuhteet ja vesihuoltojarjestelyt.

Alueen rakentamisaikataulu on kunnallistekniikan, katujen ja puistojen
osalta seuraava:

Kunnallistekniikan suunnittelu vuosina 2015 — 2016
Kunnallistekniikan rakentaminen vuosina 2018 — 2019
Lopullisesti kadut valmistuvat asuntorakentamisen tahdissa
Asemakaava-alueella ei ole puistoja



HELSINGIN KAUPUNKI TOTEUTUSSUUNNITELMA 9 (46)
Kaupunginkanslia

22.6.2016

Avustuksen vaikutus alueen asuntotuotannon ja hankkeiden aikaistamiseen

Edelld mainittujen katu- ja vesihuoltorakentamiskustannusten liséksi
kaupungin on vuonna 2017 investoitava esirakentamiseen arviolta 17
milj. euroa. Haakoninlahti 2 -alueelle on talla hetkella vélivarastoitu
louhetta, jota on tarkoitus kayttéaa eteldpuolella sijaitsevien Koirasaa-
rien meritayttdalueiden esirakentamiseen. Alueen maapera on paaosin
kovapohjaista, mutta rakentaminen jyrkképiirteiseen, kallioiseen maas-
toon lisda kustannuksia.

Koko Kruunuvuorenrantaa ja Laajasaloa palveleva Kruunuvuorenseldn
ylittdvan siltayhteyden seka julkisen liikenteen investointien arvo nous-
see 270 milj. euroon. Liséksi Herttoniemen kiertoliittymé&alueen liiken-
nejarjestelyitd joudutaan parantamaan Laajasalon kasvavan asukaslu-
vun takia.

Taloudellisen tilanteen kiristymisen vuoksi kaupunki joutuu supista-
maan investointejaan asuntotuotannon edellyttdmaan esi- ja infrara-
kentamiseen, jolloin uusien asuinalueiden rakentamisen aloitus- ja to-
teutusaikataulut ovat taloussuunnitelmia laadittaessa erityisessé har-
kinnassa. Mikali toteutussuunnitelman mukainen rahoitus jarjestyy, on
Haakoninlahti 2 alueelle rakennettavissa noin 1 100 asuntoa vuosina
2020 — 2024.

Liitteet

N

Asemakaava, paaliikennejarjestelyt, katusuunnitelmien koostepiirustus

2 Véesto- ja tybpaikkatavoite seka asuntotuotannon maara-,
hallintomuoto- ja talotyyppitavoitteet

3 Katujen, siltojen ja puistojen rakentamiskustannusarvio
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LIITE 1a: Haakoninlahti 2 asemakaava-alueen sijainti
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LIITE 1b: Haakoninlahti 2:n asemakaava
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LITE 1c: Haakoninlahti 2:n pdakadut
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LIITE 1d: Haakoninlahti 2:n katusuunnitelma, sivu 1
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Viestotavoite Tyopaikkata- | Asuntotuotanto Asuntomaarat

vuoden voite vuoden | aloitusvuosittain talotyypeittéin

lopussa lopussa
Vuosi | (kpl) (kpl) Vapaarah. ARA-vuokra Asumisoik. Yhteensa Kerrostalo Pientalo

(kpl) (kpl) (kpl) (kpl) (kpl) (kpl)

2020 |0 0 154 103 53 310 310 0
2021 | 550 0 290 62 63 415 415 0
2022 | 1320 15 120 77 0 197 197 0
2023 | 1650 30 125 0 53 178 178 0
2024 2000 30 0 0 0 0 0 0
2025 |2000 30 0 0 0 0 0 0
Yht. |2000 30 689 242 169 1100 1100 0

LIITE 2: Kruunuvuorenrannan Haakoninlahti 2 -alueen véesté- ja tyépaikkatavoite seka asunto-

tuotannon maara ja talotyyppitavoitteet

Katujen, siltojen ja Katujen, siltojen ja | Puistojen suun- Puistojen ra- Yhteensa
muiden liikenne- muiden liikenne- nittelu kentaminen
véylien suunnittelu véylien rakentaminen
Vuosi (milj. euroa) (milj. euroa) (milj. euroa) (milj. euroa) (milj. euroa)
2016 0,10 0 0 0 0,1
2017 0,10 0 0 0 0,1
2018 0 4,85 0 0 4,85
2019 0 3,25 0 0 3,25
2020 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0
Yhteensa 0,20 8,10 0 0 8,3
Yhteensa
2016—2019 0,20 8,10 0 0 8,3

LIITE 3: Kruunuvuorenrannan Haakoninlahti 2 -alueen katujen, siltojen ja puistojen rakentamis-
kustannusarvio




HELSINGIN KAUPUNKI TOTEUTUSSUUNNITELMA 16 (46)
Kaupunginkanslia

22.6.2016

TOTEUTUSSUUNNITELMA LANSISATAMAN ATLANTINKAAREN LANSIOSAN,
SAUKONLAITURIN LANSI OSAN JA TELAKKARANNAN RAKENTAMISESTA

Sijainti yhdyskuntarakenteessa, asemakaavatilanne ja liilkennejarjestelyt

Helsingin Lansisataman kaupunginosassa on rakenteilla Jatkasaaren
asuin- ja tydpaikka-alue seka Telakkarannan asuinalue. Jatkasaari ra-
joittuu luoteessa Ruoholahteen ja koillisessa Mechelininkatuun seka
Hietalahdenrantaan. Telakkaranta rajoittuu idasté Teollisuuskatuun,
etelastd Munkkivuorenkatuun, pohjoisesta Hietalahdenrantaan ja lan-
nesta telakka-alueeseen. Alueelle tulee asukkaita n. 19 000 ja typaik-
koja n. 6000.

Jatkasaaren osayleiskaava (86 ha) sai lainvoiman 18.8.2006 ja ase-

makaavat laaditaan, aiemmin esitetystd seitsemasta poiketen, kymme-

nessa osassa. Muutamia kaava-alueita on jaettu kaavoituksen néaké-

kulmasta uudelleen pienemmiksi kokonaisuuksiksi. Kaavoista lainvoi-

maisia ovat;

- Jatkasaarenkallio - Hietasaari, tuli lainvoimaiseksi 7.8.2009

- Jatkasaaren asuinalueeseen luettavasta Saukonpaaden alueella on
lainvoimainen asemakaava 26.11.2004

- Saukonlaituri itdosan, tuli lainvoimaseksi 3.1.2014

- Saukonlaiturin Lansiosa, tuli lainvoimaiseksi 16.1.2015

- Atlantinkaaren asemakaava, tuli lainvoimaiseksi 22.1.2016

- Telakkaranta 22.1.2016

Jatkasaari ja Telakkaranta tukeutuu ensisijaisesti joukkoliikenteeseen,
ja kaksi raitiotielinjaa on jo aloittanut likenndinnin Jatkasaareen. Pysa-
kointi toteutetaan pihakansien alle tai erillisiin pysékaintilaitoksiin, va-
haisin osin kadunvarsipysakdintina.

Vieston ja tydpaikkojen kehitys vuosina 2016 — 2022

Atlantinkaaren lansiosan, Saukonlaiturin l&nsiosan ja Telakkarannan
alueille on suunnitteilla asuntoja noin 4500 asukkaalle (206 800 k-m?).
Jatkasaaren kaava-alueille kaavoitetaan liséksi toimisto- ja liiketilaa

6 700 k-m? ja Telakkarannassa 25 720 k-m?, josta 7 430 k-m? on kult-
tuurille varattua tilaa. Alueille tulee kattavat julkiset lahipalvelut, joiden
rakentaminen ajoitetaan asuin- ja toimitilarakentamisen mukaisesti.

Suurin kaupallisten palveluiden keskittymé tulee keskuskorttelin alueel-
le, jonka asemakaavaluonnosta valmistellaan yhdessa palvelukortte-
leiden asemakaavan kanssa. Véesto- ja tydpaikkatavoitteen kehittymi-
nen vuosina 2016 - 2022 on esitetty liitteessé 1.
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Asuntotuotannon miiri-, hallintomuoto- ja talotyyppitavoitteet vuosina
2016 — 2022

Atlantinkaaren l&nsiosa asuinkerrosala on 55 600 k-m?, on kokonai-
suudessaan kerrostalotuotantoa (AK). Ensimmaiset tontinvaraukset on
tehty 2015 ja rakentaminen alueella kaynnistyy 2017 alkupuoliskolla.
Saukonlaiturin lansiosan asuinkerrosala on 132 000 k-m?, joka tulee
olemaan padosin kerrostalotuotantoa (AK), mutta sisaltaa myos jonkin
verran asunrakennustuotantoa (A). Ensimmaiset tontinvaraukset on
tehty 2015 ja rakentaminen kédynnistyy loppuvuodesta 2017. Telakka-
rannan asunkerrosala on 19 200 k-m2, on kerrostalotuotantoa (AK).
Asuntotuotanto kaynnistyy 2017.

Asuntotuotannon méaara-, hallintomuoto- ja talotyyppitavoitteet on esi-
tetty liitteessa 1.

ARA tuotannon osuus
ARA -tuotannon osuus on esitetty liitteesséa 1.
Maanhankinta

Jatkasaaren alue on kokonaan Helsingin kaupungin omistuksessa. Te-
lakkarannan alueesta on olemassa esisopimus, Telakkarannan alueen
tonttien kiinteistokaupasta Skanska Talonrakennus Oy kanssa. Esiso-
pimus on hyvéksytty kiinteistélautakunnassa 9.1.2014.

Katujen, siltojen ja puistojen rakentamisen kustannukset ja aikataulu

Katujen ja puistojen toteuttamisen kustannukset ovat ko. kaava-alueilla
vuosina 2013 — 2022 yhteensé noin 22,6 milj. euroa, josta katujen ra-
kennuskustannukset ovat 15,4 milj. euroa seka puistojen 6,1 milj. eu-
roa. Kustannuksia lisagvat hyvantoivonpuistoon tulevien mittavien tayt-
téjen rakentaminen. Pilaantuneen maaperén puhdistaminen ei sisally
em. lukuihin.

Alueen rakentamisaikataulu on kunnallistekniikan osalta seuraava:
— Kunnallistekniikan suunnittelu vuosina 2015 — 2022
— Kunnallistekniikan rakentaminen vuosina 2016 — 2025
— Lopullisesti kadut valmistuvat asuntorakentamisen tahdissa
— Puistojen suunnittelu vuosina 2016 — 2025
— Puistojen rakentaminen vuosina 2019 — 2026

Alueen rakentamisen rahoitus maaritelladn kaupungin talousarviossa
ja rakentamisen ohjelmoinnin suorittaa vuosittain madararahojen puit-
teissa rakennusviraston katu- ja puisto-osasto. Katujen ja puistojen ra-
kentamiskustannusarvio on esitetty litteessé 2.
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Liitteet

Avustuksen vaikutus alueen asuntotuotannon ja hankkeiden aikaistamiseen

w N

Jatkasaaren alueen katujen, siltojen ja puistojen rakentamiskustannuk-
set ovat yhteensa noin 155 milj. euroa. Atlantinkaaren l&nsiosa, Sau-
konlaiturin lansiosa ja Telakkarannan kaava-alueiden vastaavat kus-
tannukset vuosina 2016 — 2022 ovat noin 22,6 milj. euroa.

Alueen maapera on pasosin tayttémaata ja louhepengertd, joka lisaa
perustamiskustannuksia, koska joudutaan kayttdmaan paalutusta ja
syvatiivistystd. Asuntorakentaminen voidaan aloittaa kevaalléa 2017.

Taloudellisen tilanteen kiristymisen vuoksi kaupunki joutuu supista-
maan investointejaan asuntotuotannon edellyttdmaén esi- ja infrara-
kentamiseen, jolloin uusien asuinalueiden rakentamisen aloitus ja to-
teutusaikataulu ovat taloussuunnitelmia laadittaessa erityisessé har-
kinnassa. Jos Jatkdsaaren toteutussuunnitelman mukainen rahoitus
jarjestyy, on alueelle rakennettavissa noin 2 370 asuntoa vuosina 2016
-2022.

Vaesto- ja tydpaikkatavoite seké asuntotuotannon maara-,
hallintomuoto- ja talotyyppitavoitteet

Katujen, siltojen ja puistojen rakentamiskustannusarvio
Asemakaava-alueet
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Liite 1 27.5.2016
LANSISATAMA
Atlantinkaari lantinen osa, Saukonlaiturin lansi ja Telakkaranta
Vdestd- ja tydpaikkatavoite sekd asuntotuotannon maard ja talotyyppitavoittest
Viestatavoi Tydpai i A Asuntomas-
vuoden vuoden tanto aloitus- rat talotyy-
lopussa lopussa vuosittain peittdin
Vuosi (kpt) {kpl) Vapaarah. ARA-vuokra Asumisoik Yh ] Kerrostalo Pientalo
(kp1) {kp!) (kp1) (kp1) (kp1) (kp!)
2016 0 0 0 0 0 0 0 [+]
2017 ] 0 330 161 0 491 491 0
2018 933 50 457 45 101 603 603 o
2019 2079 150 586 0 0 586 586 o
2020 3192 250 369 0 0 369 369 o
2021 3893 375 245 0 0 245 249 [+]
2022 4366 500 73 0 0 73 73 0
Yhteensa 4366 500 2064 206 101 2371 2371 0
Lilto 2
LANSISATAMA
Atlantinkaari I3ntinen osa, 5aukonlaiturin [&nsi ja Telakkaranta
Estujen, sittojen = puistojen rakentamiskustannussrdo
Kntujen, siftojenja  Katujen, siltojen ja Puistojen Puistojen Yhie=nss
muiden muiden suunnittels rakentaminen
fikenneviylien lilkznnevaylien
suunnittelu rakentaminen
Vuosi jimilj. euroz) [milj. euroa) [mii}. muroal {milj. euroa) {milj. eurpal
2016 025 05 L] D 0,65
2017 0z 185 0,05 o 21
2018 01 245 01 0 2,65
2019 o 3,22 005 0,5 3,67
2030 01 3,53 L] 12 4E3
2021 01 2,08 ] 2,2 £39
2022 01 1,69 1] 2,15 3584
Yhite=nss| 0,95 15,43 02 6,05 2263
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TOTEUTUSSUUNNITELMA KESKI-PASILAN KESKUKSEN JA
RATAPIHAKORTTELEIDEN RAKENTAMISESTA

Sijainti yhdyskuntarakenteessa, asemakaavatilanne ja liikennejérjestelyt

Keski-Pasilan keskustakorttelin seka ratapihakortteleiden asemakaava-
alueet sijaitsevat Helsingin 19. kaupunginosassa (Pasila, Keski-Pasila).

Keskustakorttelin asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12261,
korttelit nro 17103 ja 17104 seké katu-, puisto- ja rautatiealueita) vah-
vistettiin Helsingin kaupunginvaltuustossa 14.1.2015 ja se sai lainvoi-
man 6.3.2015. Asemakaavassa on osoitettu rakennusoikeutta yhteen-
s& noin 193 000 k-m?, josta keskustatoimintojen korttelialueella on lii-
ke-, toimisto- ja hotellirakennuksia 112 000 k-m? ja asuinrakennuksia
enintdan 28 000 k-m?2. Toimistorakennusten korttelialueella on liséksi
toimistokerrosalaa noin 39 000 k-m? ja henkildlikenneterminaalin kort-
telialueella liike- ja toimistotiloja enintdsn 3 152 k-m2,

Keskustakorttelin asemakaavan muutos mahdollistaa monipuolisen
keskustatoimintojen alueen rakentamisen joukkoliikenteen solmukoh-
taan. Keskustakortteliin kuuluu Pasilan asema, metroasema, joukkolii-
kenneterminaali, alueita yhdistava raitti toreineen, Pasilansilta ja katu-
alueita, liike- ja toimistotiloja, julkisia tiloja seka asuntoja. Keskustakort-
teli tulee muodostamaan Pasilan kaupunginosien ytimen ja laajennuk-
sen Helsingin keskusta-alueelle.

Keskustakorttelin vuonna 2010 kdynnistyneen asemakaavatydn pohjal-
la on vuonna 2006 hyvaksytty Keski-Pasilan osayleiskaava. Keski-
Pasilassa tulevia rakentamisen ydinalueita ovat osayleiskaavan mukai-
sesti keskustakorttelin liséksi sen eteldpuolelle osoitettu keskustatoi-
mintojen alue, nk. tornialue, jota kehitetddn paéasiassa toimistotilojen,
liketilojen ja asumisen kayttéon seka keskustakorttelin pohjoispuolelle
osoitettu asuinkerrostalojen alue, Ratapihakorttelit, johon liittyy my6s
toimistorakentamista Veturitien varressa. Keski-Pasilan osa-alueet
suunnitellaan siten, ettd ne yhdessa muodostavat toiminnallisesti ja
kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen kokonaisuuden, joka liittyy sau-
mattomasti Pasilan jo rakennettuihin osa-alueisiin.

Keski-Pasilan keskustakorttelista kaytiin 2011-2014 suunnittelu- ja to-
teutuskilpailu julkisena hankintana kilpailullista neuvottelumenettelya
noudattaen. Toimisto-, hotelli-, asema- ja asuntokokonaisuuksista
muodostuvan Keskustakorttelin (Triplan) toteutussopimus sekad KVR-
urakkasopimus allekirjoitettiin Helsingin kaupungin, Senaatti-
kiinteistdjen, Liikenneviraston seka kilpailun voittajan, YIT Rakennus
Oy:n valilla 29.1.2014. Toteutussopimuksesta laaditiin tdasmennysso-
pimus em. osapuolten kesken 3.3.2016. Keskustakorttelin toteuttami-
nen kaynnistyi uuden Pasilansillan rakennustéilléd seké esirakentamis-
toimien osalta 2015. Kauppakeskus (Mall of Tripla) seka uusittu Pasi-
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lan asema avataan loppuvuonna 2019. Kokonaisuudessaan hanke
valmistuu vaiheittain vuoteen 2023 mennessa.

Keski-Pasilan keskustakorttelin pohjoispuolelle sijoittuvan Ratapiha-
kortteleiden asemakaavan (numero 12360, osia kortteleista 17105-
17113 seka katu- ja puistoalueita) tavoitteena on omaleimainen ja mo-
nipuolinen, erinomaisten julkisten liikenneyhteyksien vierelld oleva
kaupunkimainen asuinalue, joka sijaitsee keskustakorttelin kattavien
palveluiden &é&relld. Alueen koko kerrosala on 179 500 k-m?, josta
asumiselle on osoitettu 132 000 k-m?, koululle ja paivékodille 11 500 k-
m? ja toimisto-, liike- ja palvelutiloille 36 000 k-m?. Ratapihakortteleiden
itapuolella sijaitsee Pasilan asema ja lansireunalla kulkee Pasilankatu.
Lisaksi alueen halkaisee Veturitie, joka on suunniteltu siirrettdvéksi ra-
dan viereen alueen itdreunaan.

Esitys Ratapihakortteleiden asemakaavaksi ja asemakaavan muu-
tokseksi hyvaksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 1.3.2016.
Kaava viedaan kaupunginvaltuuston kéasiteltdvaksi syksylld 2016 ja se
saanee lainvoiman vuoden 2016 loppuun mennessa. Ratapihakortte-
leiden tonttien tavoitteellinen rakentamisaika on vuosina 2018-2025.

Alueiden asemakaavat ja havainnekuva ovat toteutussuunnitelman liit-
teend 1.

Vaeston ja tyopaikkojen kehitys vuosina 2016 — 2022

Keski-Pasilan keskustakortteliin on asemakaavan muutoksessa suun-
niteltu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue noin 700 uudelle
asukkaalle seka noin 5 000 ty6paikalle.

Keski-Pasilan ratapihakortteleiden uudelle asuinalueelle on suunnitteil-
la asuntoja noin 3 000 asukkaalle seka toimitiloja noin 1 000 tydnteki-
jalle.

Vuoteen 2040 mennesséa Keski-Pasilassa arvioidaan olevan, Pasilan-
sillan eteldpuolinen tornialue mukaan lukien noin 5 000 asukasta ja 13
000 tydpaikkaa.

Asuntotuotannon maara-, hallintamuoto- ja talotyyppitavoitteet vuosina
2016 — 2022

Asuntotuotannon maarat hallintamuodoittain ja talotyypeittdin on esitet-
ty liitteessa 2.
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ARA-tuotannon osuus

ARA-tuotannon osuus on esitetty liitteessa 3.

Maanhankinta

Helsingin kaupunki omistaa Keski-Pasilan keskustakorttelin noin 11,9
ha laajuisesta suunnittelualueesta kadut seka nykyisen Veturitien ja
Pasilankadun vélisen noin 2,2 ha alueen ja Suomen valtio loput noin
9,7 ha. Senaatti-kiinteistét hallinnoi suunnittelualueesta noin 3,7 ha ja
Liikennevirasto noin 6 ha. Keski-Pasilan keskuksen korttelit myydaan
toteutussopimuksen mukaisesti rakentamisvaiheittain YIT Rakennus
Oy:lle.

Ratapihakortteleiden pinta-ala on noin 14,3 ha, josta Suomen valtio
(Senaatti-kiinteistdét) omistaa noin 11 ha ja Helsingin kaupunki noin 3,3
ha.

Katujen, siltojen ja puistojen rakentamisen kustannukset ja aikataulu

Helsingin kaupungin Keski-Pasilan paakatuverkon, siltojen ja yleisten
alueiden investointikustannukset vuosina 2016-2022 ovat yli 132 mil-
joonaa euroa. Padosa kustannuksista syntyy vuoden 2019 loppuun
mennessé, koska paakatuverkon ja siltojen toteutusaikataulu on sidottu
kaupungin, Senaatti-kiinteistdjen, Liikkenneviraston ja YIT Rakennus
Oy:n vélisessa Keski-Pasilan keskuksen totetussopimuksessa.

Keski-Pasilan keskutakorttelin ja ratapihakortteleiden katujen, siltojen
ja yleisten alueiden toteuttamisen kustannukset vuosina 2016-2022

ovat Helsingin kaupungille yhteensa noin 58 milj. euroa. Vuosittaiset

rakentamiskustannukset on esitetty liitteessa 3.

Alueen rakentamisaikataulu on kunnallistekniikan osalta seuraava:

Kunnallistekniikan suunnittelu Keskustakorttelissa 2014-2015
Kunnallistekniikan rakentaminen Keskustakorttelissa 2016—-2021

Kunnallistekniikan suunnittelu Ratapihakortteleissa 2016-2017
Kunnallistekniikan rakentaminen Ratapihakortteleissa 2018—-2023
Puistojen suunnittelu Ratapihakortteleissa 2016—2017

Puistojen rakentaminen Ratapihakortteleissa 2020-2024
Lopullisesti kadut valmistuvat asuntorakentamisen tahdissa.
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Avustuksen vaikutus alueen asuntotuotannon ja hankkeiden aikaistamiseen

Taloudellisen tilanteen kiristymisen vuoksi kaupunki joutuu supista-
maan investointejaan asuntotuotannon edellyttdmaén esi- ja infrara-
kentamiseen, jolloin uusien asuinalueiden rakentamisen aloitus ja to-
teutusaikataulu ovat taloussuunnitelmia laadittaessa erityisessé har-
kinnassa. Keski-Pasilan keskustakorttelin ja ratapihakortteleiden toteu-
tussuunnitelman mukaisen rahoituksen jarjestyessé alueella voidaan
vuosina 2016 — 2022 aloittaa noin 2 800 asunnon rakentaminen.

Liitteet
1 Asemakaavat ja havainnekuva
2 Vaesto- ja tyopaikkatavoite sekd asuntotuotannon maara-,
hallintomuoto- ja talotyyppitavoitteet
3 Katujen, siltojen ja puistojen rakentamiskustannusarvio

T ssutgikes T

LIITE 1a: Keski-Pasilan keskuksen asemakaava (12261)
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LIITE 1b: Keski-Pasilan ratapihakortteleiden asemakaava (12360)
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1 Pasilan keskustakortteli, kslk 19.8.2014
2 Keski-Pasilan Ratapihakortteleiden suunnitteluperiaatteet, kslk 19.11.2013
3 Keski-Pasilan tornialueen asemakaava ]a asemakaavan muuto kslk 12 6. 2012 "

‘et

Lnte 1c: Haalnnekuva Keskl Pasilan osa -alueista
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Vaestotavoite Tyopaikkata- | Asuntotuotanto Asuntomaarat

vuoden voite vuoden | aloitusvuosittain talotyypeittéin

lopussa lopussa
Vuosi | (kpl) (kpl) Vapaarah. ARA-vuokra ASO/nuor. Yhteensa |Kerrostalo Pientalo

(kpl) (kpl) as. (kpl)  (kpl) (kpl) (kpl)

2016 |0 0 0 0 0 0 0 0
2017 |0 0 0 0 0 0 0 0
2018 |0 0 0 0 0 0 0 0
2019 |0 2 400 212 0 0 212 212 0
2020 |200 2 400 222 0 0 222 2022 0
2021 {200 100 0 0 0 0 0 0
2022 300 100 0 0 0 0 0 0
Yht. |700 3 000 434 0 0 434 434 0

LIITE 2a: Keski-Pasilan keskustakorttelin vaesto- ja tydpaikkatavoite seké asuntotuotannon
maara ja talotyyppitavoitteet

Vaestotavoite Tyodpaikkata- | Asuntotuotanto Asuntomaarat

vuoden voite vuoden | aloitusvuosittain talotyypeittdin

lopussa lopussa
Vuosi | (kpl) (kpl) Vapaarah. ARA-vuokra ASO/nuor. Yhteensa |Kerrostalo Pientalo

(kpl) (kpl) as. (kpl)  (kpl) (kpl) (kpl)

2016 |0 0 0 0 0 0 0 0
2017 |0 0 0 0 0 0 0 0
2018 |0 0 80 45 80 205 410 0
2019 |350 0 82 47 82 210 421 0
2020 |350 100 64 36 64 164 328 0
2021 {300 100 64 36 64 164 328 0
2022 [300 100 178 100 178 457 913 0
Yht. [1300 300 468 264 468 1200 2400 0

LIITE 2b: Keski-Pasilan ratapihakortteleiden vaesté- ja tydpaikkatavoite seké asuntotuotannon
maara ja talotyyppitavoitteet



HELSINGIN KAUPUNKI TOTEUTUSSUUNNITELMA 28 (46)
Kaupunginkanslia

22.6.2016
Katujen, siltojenja  Katujen, siltojen ja Puistojen Puistojen Yhteensid
muiden liikenne- muiden liikenne- suunittelu rakentaminen

vdylien suunnittelu véylien rakentaminen
Vuosi (milj. euroa) (milj. euroa) (milj. euroa) (milj. euroa) (milj. euroa)
2016 0 19,75 0 0 19,75
2017 0 12,75 0 0 12,75
2018 0 7,31 0 0 7,31
2019 0 6,71 0 0 6,71
2020 0 2,53 0 0 2,53
2021 0 1,11 0 0 1,11
2022 0 0 0 0 0

Yhteensa 0 50,16 0 0 50,16

LIITE 3a: Keski-Pasilan keskustakorttelin katujen ja siltojen rakentamiskustannusarvio

Taulukko siséltédé seuraavat Keski-Pasilan keskuksen kadut YIT:n Tripla-hankkeen KVR-
sopimuksen osalta: Veturitie vélilld Pasilansilta-Maistraatinportti 2016-19 / Firdonkatu 2016-19 /
Pasilansilta 2016-18 seké Keski-Pasila YIT:n toteutussopimukseen liittyvét kaupungin toteutta-
mat kadut: Veturitie keskustakortteleista pohjoiseen 2016-19 / Pasilankatu 2016-21 / Teolli-
suuskatu vélilla J@mséankatu-Veturitie 2016-18.

Katujen, siltojen ja Katujen, siltojen ja Puistojen Puistojen Yhteensa
muiden liikenne- muiden liikenne- suunittelu rakentaminen
véylien suunnittelu vaylien rakentaminen
Vuosi (milj. euroa) (milj. euroa) (milj. euroa) (milj. euroa) (milj. euroa)
2016 0,42 0,13 0,55
2017 0,32 0,13 0,45
2018 1,07 0 1,07
2019 0,3 0 0,3
2020 1,33 0,3 1,63
2021 1,39 0,75 2,14
2022 1,58 0 1,58
Yhteensa 0,74 5,67 0,26 1,05 7,72

LIITE 3b: Keski-Pasilan ratapihakortteleiden katujen ja siltojen rakentamiskustannusarvio

Taulukko siséltaé seuraavat kaupungin toteuttamat kadut: Kyllikinportin jatke 2018-20 (suunnit-
telu 2016-17) / Radiokatu vélilléd Pasilankatu — Veturitie 2021-22 (suunnittelu 2016-17) / Asun-
toalueen eteldosan kadut (Kyllikinportin jatkeen eteldpuoli) 2018-20 (suunnittelu 2016-17) /
Asuntoalueen pohjoisosan kadut (Kyllikinportin jatkeen pohjoispuoli) 2020-22 (suunnittelu 2016-
17) / Radiokadun kevyen liikenteen alikulku 2021-22 (suunnittelu 2016-17).
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TOTEUTUSSUUNNITELMA HAAGAN ISONNEVANTIEN ALUEEN RAKENTAMISESTA
Sijainti yhdyskuntarakenteessa, asemakaavatilanne ja liikennejérjestelyt

Asemakaava-alue sijaitsee Eteld-Haagassa Huopalahden aseman vai-
kutusalueella. Suunniteltu Raide-Jokeri-linjaus kulkee kaava-alueen
halki. Asemakaava on saanut lainvoiman 2013. Uutta asuinkerrosalaa
alueelle on osoitettu noin 43 400 k-m2. Isonnevan kaava-alueen asun-
noista oli asemakaavan valmistuessa 60 % pienid, alle 50 m2 asuntoja.
Kaava-alueella on kolme koulua, joten alueelle tarvitaan varsinkin per-
heasuntoja. Koulutonttien véliin j&& Haagan puisto, jota kehitetaén pai-
kalliseksi liikuntapuistoksi.

Vaeston ja tyopaikkojen kehitys

Alueen vaeston keski-ikd on ollut nousussa. Uusia asukkaita alueelle
tulee asemakaavan mukaisesti noin 1000. Kaava-alueella sijaitsee
Riistavuoren vanhusten palvelukeskus. Asemakaava mahdollistaa
asuin-, liike- ja palvelutilojen rakentamisen palvelukeskuksen ympaéris-
td6n, milla voi olla tyépaikkoja lisddva merkitys.

Asuntotuotannon mairi-, hallintamuoto- ja talotyyppitavoitteet

Tavoitteena on noin 460 asunnon rakentaminen kaava-alueelle. Asun-
not ovat kerrostaloasuntoja. Uusista asunnoista n. 27 % on varattu
ARA-vuokratuotannolle ja 34 % valimuodon tuotannolle. Vélimuodon
hankkeet ovat hitas- tai hintakontrolloituja omistusasuntoja. Kaksi ton-
teista on varattu valimuodon kehittyva kerrostalo —hankkeille, joissa
tutkitaan uudenlaisia perheasuntoja.

ARA-tuotannon osuus

Suunniteltu ARA-tuotannon osuus uusista asunnoista on n. 25%. Ara-
va- ja korkotukiasuntojen osuus on Eteld-Haagassa ollut viime vuosina
n. 11%

Maanhankinta
Helsingin kaupunki omistaa pddosan kaava-alueen maasta.
Katujen, siltojen ja puistojen rakentamisen kustannukset ja aikataulu

Isonnevantien ja Eliel Saarisen tien ymparistdn esirakentamis- ja katu-
ja puistosuunnittelu on kdynnissa. Infrarakentamisen arvioidaan alka-
van 2016. Kaava-alueen Vihdintien varren katurakentaminen on kayn-
nissa. Arvioidut vuosille 2016-2019 ajoittuvat asuntorakentamisen edel-
lytysinvestoinnit ovat n. 3,88 milj. euroa. Summaan sisaltyy erittain hei-
kosta maaperéasta johtuvaa esirakentamista, pilaantuneen maan puh-
distamista, johtosiirtoja seka katu- ja puistorakentamista. Haaganpuis-
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ton esirakentaminen ja urheilukentén siirto Haaganpuistoon ovat vélt-
tamattdmia edellytyksia puiston viereisten asuinkortteleiden seké ny-
kyisen urheilukentan kohdalle tulevalle asuntorakentamiselle.

Avustuksen vaikutus alueen asuntotuotannon ja hankkeiden aikaistamiseen

Taydennysrakentamisalueet muodostavat merkittdvan osan Helsingin
asuntotuotannosta. Asumisen- ja siihen liittyvédn maankaytén ohjelman
tavoitteena on, ettd noin kolmasosa vuosittaisesta asuntorakentami-
sesta sijoittuu tdydennysrakentamisalueille. Viime vuosina toteutunut
luku on ollut yli 40 %.

Asuntorakentamisen aloitus- ja toteutusaikataulut ovat riippuvaisia
edellytysinvestoinneista. Epastabiilin maaperan alueella tonttien ja
yleisten alueiden pohjarakentamisen aikataulut on sovitettava yhteen.
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TOTEUTUSSUUNNITELMA KANNELMAEN OSTOSKESKUKSEN ALUEEN
RAKENTAMISESTA

Sijainti yhdyskuntarakenteessa, asemakaavatilanne ja liikennejarjestelyt

Kannelméen ostoskeskuksen alueen asemakaavan muutos on tekeilla
ja valmistuu arviolta vuoden 2016 aikana. Asemakaava mahdollistaa
Kannelméen ostoskeskuksen alueen muuttamisen asuntopainotteisek-
si kaupunkikortteliksi, jossa uusien asuinkerrostalojen kerrosluku on
padosin 5-6. Korttelin pohjoiskarkeen saa rakentaa 8-kerroksisen pis-
tetalon. Uudisrakennusten ensimmaiseen kerrokseen Kantelettarentien
varteen ja Vanhaistentiehen liittyvan aukion ympérille kaava osoittaa
like- ja myymalatilaa, mika mahdollistaa kaupallisten lahipalvelujen sai-
lymisen. Nykyiset matalat liikerakennukset puretaan.

Alueelle osoitetaan 26 850 k-m2 asuntokerrosalaa ja 2 750 k-m2 liiketi-
lojen kerrosalaa. Kaava-alueen rakentaminen on olemassa olevaan ra-
kenteeseen ja likenneverkostoon tukeutuvaa tdydennysrakentamista,
joka tuo noin 650 uutta asukasta.

Vaeston ja tyopaikkojen kehitys
Uusia asukkaita alueelle tulee asemakaavan mukaisesti noin 650.
Kortteleihin sijoittuu myés liiketiloja, joihin on odotettavissa ainakin péai-
vittdistavarakaupan seka ravintola-alan toimintaa.

Asuntotuotannon maara-, hallintamuoto- ja talotyyppitavoitteet
Uutta asuinkerrosalaa alueelle on osoitettu 26 850 k-m2. Rakentami-
nen on kerrostalomuotoista ja siséltda vapaarahoitteista seka ara-
tuotantoa.

ARA-tuotannon osuus

Alueelta on toistaiseksi varattu tontteja ara-tuotannon rakentamiseen
yhteensa noin 63 asunnon verran.

Maanhankinta
Helsingin kaupunki omistaa maan suunnittelualueella.

Katujen, siltojen ja puistojen rakentamisen kustannukset ja aikataulu
Alueen katujen ja kunnallistekniikan toteuttamisen kustannukset koko
Naulakallion alueelle ovat 2016 - 2022 yhteensa noin 1 milj. euroa.

Alueen kunnallistekniikan ja katujen suunnittelu on kdynnissa. Raken-
taminen ajoittuu paaosin vuosille 2017-2018.
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Avustuksen vaikutus alueen asuntotuotannon ja hankkeiden aikaistamiseen

Uusien asuinalueiden rakentamisen aloitus- ja toteutusaikataulut ovat
riippuvaisia edellytysinvestoinneista. Toteutussuunnitelman mukaisesti
Kannelm&en ostoskeskuksen alueelle on rakennettavissa noin 343 uut-
ta asuntoa.



HELSINGIN KAUPUNKI TOTEUTUSSUUNNITELMA 34 (46)
Kaupunginkanslia

22.6.2016

MERKKIEN SELITYS P <E

Kaava-alueen raja
| Uusi asuinrakennus, kerrosten
lukumaara

Kahden kerroksen korkuinen
lapikulkuaukko

% Rakennuksen 1. kerroksessa

like/myymalatilaa

] Viherkattoinen uusi rakennus
tai talousrakennus

1 Ajo maanalaiseen pysakointitilaan

m Taideteoksen paikka

T /\ 1

T T

om 50'm 100m 150 m 200m 250m
KAARELA, KANNELMAKI Helsingin kaupunki

Kannelméen ostoskeskuksen alue Kaupunkisuunnitteluvirasto

Asemakaavan muutos 12381/ 12.1.2016 Asemakaavaosasto /lantinen toimisto

Havainnekuva Mikael Strém/ Elisabet Hautamaki




Bl

HELSINGIN KAUPUNKI TOTEUTUSSUUNNITELMA 35 (46)
Kaupunginkanslia

22.6.2016

TOTEUTUSSUUNNITELMA OULUNKYLAN KASKYNHALTIJANTIEN ALUEEN
RAKENTAMISESTA

Sijainti yhdyskuntarakenteessa, asemakaavatilanne ja liikkennejarjestelyt

Asemakaava-alue sijaitsee Oulunkylén Patolassa Késkynhaltijantien
ympadrilla. Suunniteltu Raide-Jokeri-linjaus kulkee Késkynhaltijantieta
kaava-alueen halki. Asemakaava on luonnosvaiheessa. Kaava valmis-
tunee vuonna 2017. Uutta asuntokerrosalaa alueelle on kaavaluonnok-
sessa osoitettu noin 75 000 k-m2.

Vaeston ja tydpaikkojen kehitys

Vaestémaara on ollut alueella lievasti nouseva. Yli 65-vuotiaiden osuus
on noussut tasaisesti ja on korkeampi kuin Helsingissé keskimaarin.
Uusia asukkaita alueelle tulee asemakaavaluonnoksen mukaisesti noin
1800. Asemakaava-alueella on koulu- ja paivakotitiloja seké kirkko.
Késkynhaltijantien varteen tulevien asuinrakennusten kivijalkoihin
suunnitellaan liike- toimisto- ja tyétilaa Raide-Jokerin pysékkien lahei-
syyteen. Kaava-alueella on vuonna 2016 valmistunut péivittdistavara-
kauppa.

Asuntotuotannon maara-, hallintamuoto- ja talotyyppitavoitteet

Asemakaavaluonnoksen mukaan alueelle rakennetaan 3-8-kerroksisia
asuinrakennuksia. Alustavan arvion mukaan asuntoja rakennetaan n.
900. Naista ARA-vuokratuotantoa on arvion mukaan n. 150 asuntoa
seké valimuodon tuotantoa n. 300 asuntoa, joista asumisoikeusasunto-
ja noin puolet.

ARA-tuotannon osuus

Patolassa olemassa oleva ARA-asuntokanta on matalampi kuin kau-
pungissa keskimaarin. Tadydennysrakentaminen tarjoaa mahdollisuu-
den lisata ARA- asuntojen osuutta alueella.

Maanhankinta
Helsingin kaupunki omistaa n. 95 % kaava-alueen maasta.
Katujen, siltojen ja puistojen rakentamisen kustannukset ja aikataulu

Katualueiden muutostéiden aiheuttamat kustannukset ovat noin 3 mil-
joonaa euroa. Esirakentamisen ja johtosiirtojen kustannusten arvioi-
daan olevan yhteensé noin 6 miljoonaa euroa. Késkynhaltijantien var-
ren asuntorakentamisen edellytyksena on, ettd Késkynhaltijantiella
oleva maakaasun runkoputki siirretdan kaava-alueen pohjoispuolella
olevaan puistoon. Muussa tapauksessa kaasuputken varoetéisyydet
vahentavat rakentamisen méaaraé oleellisesti.
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Haettu avustussumma ei sisélld Raide-Jokerin kustannuksia.

Avustuksen vaikutus alueen asuntotuotannon ja hankkeiden aikaistamiseen

Kaskynhaltijantien maakaasuputki on siirrettdva ennen asuntoraken-
tamista ja raide-jokerin rakentamista. Uusi runkoputki on rakennettava

kokonaisuudessaan etukéteen, jotta kaasun toimitukseen ei tule tar-
peettomia keskeytyksia.
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TOTEUTUSSUUNNITELMA PUKINMAEN ISONPELLONTIEN ALUEEN RAKENTAMISESTA
Sijainti yhdyskuntarakenteessa, asemakaavatilanne ja liikkennejarjestelyt

Asemakaava-alue sijaitsee Pukinmaessa keha | eteldpuolella. Kaava-
alueella on nykyisin liike- ja toimitilakortteleita, joita kehitetdén edelleen
suojaamaan uusia asuntokortteleita likennemelulta. Asemakaava on
hyvaksytty kaupunginvaltuustossa 27.4.2016. Asemakaavassa on 0so0i-
tettu uutta asuntokerrosalaa 12 000 k-m2 ja uutta liike- ja toimitilara-
kentamista 5000 k-m2. Liiketilarakentaminen on rajattu rakennustarvi-
ke-, moottoriajoneuvo- ja puutarha-alaan liittyviin myymala- ja huoltoti-
loihin. Asunto- ja liiketilarakentamisesta johtuen nykyisté katuverkkoa
ja liittymia on kehitettéva seka rakennettava uusia kevyen likenteen
yhteyksia.

Vaeston ja tydpaikkojen kehitys
Vaestémaara on laskenut Pukinmaessa noin 800 henkildlla 2000-luvun
alusta lahtien. Uusia asukkaita alueelle tulee asemakaavan mukaisesti
noin 300. Liiketilarakentaminen mahdollistaa uusien tyépaikkojen syn-
tymisen.

Asuntotuotannon méaara-, hallintamuoto- ja talotyyppitavoitteet
Asemakaava mahdollistaa viisikerroksisten asuinkerrostalojen raken-
tamisen. Suunnitelmien mukaan rakennetaan 77 aravavuokra-asuntoa
ja 76 asumisoikeusasuntoa.

ARA-tuotannon osuus

Hanke on ARA-tuotantoa. Puolet asunnoista on suunniteltu ARA-
vuokratuotantona ja puolet asumisoikeusasuntoina.

Maanhankinta
Helsingin kaupunki omistaa n. 85 % kaava-alueen maasta.

Katujen, siltojen ja puistojen rakentamisen kustannukset ja aikataulu
Katualueiden muutostoiden aiheuttamat kustannukset ovat noin 1,35
miljoonaa euroa ja esirakentaminen ja rantapuisto 1,86 miljoonaa eu-
roa. Suunnittelutyd on kaynnissa. Asuntorakentaminen on suunniteltu

aloitettavaksi tammikuussa 2017 ja esirakentaminen on suunniteltu
aloitettavaksi 2016.
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Avustuksen vaikutus alueen asuntotuotannon ja hankkeiden aikaistamiseen

Merkittdva osa kustannuksista syntyy erittdin heikon maaperan vahvis-
tamisesta. Katurakentaminen on ajoitettava asunto- ja liiketilahankkei-
den aikatauluihin, jotta kuljetusreitit tyémaille varmistuvat.
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TOTEUTUSSUUNNITELMA NAULAKALLION ALUEEN RAKENTAMISESTA
Sijainti yhdyskuntarakenteessa, asemakaavatilanne ja liikkennejérjestelyt

Naulakallioon on suunniteltu Mellunméaen metroaseman vaikutusalu-
eelle uusi asuinalue Naulakalliontien ja Lénsiméentien vélille. Asema-
kaavan muutos mahdollistaa pientaloja ja enintdén neljakerroksisia
kerrostaloja sisaltavan asuinalueen rakentamisen Naulakallion 1ansi-
puolelle ja pientalojen rakentamisen Huhtakivenkujan luoteispuolelle.
Uutta rakennusoikeutta alueelle on osoitettu 20 417 k-m? ja arvioitu
asukasmaara on noin 510.

Vaeston ja tydpaikkojen kehitys

Uusia asukkaita alueelle tulee asemakaavan mukaisesti noin 510. Alu-
eelle ei tule uusia tyépaikkoja.

Asuntotuotannon maara-, hallintamuoto- ja talotyyppitavoitteet

Uutta asuinkerrosalaa alueelle on osoitettu noin 20 000 k-m2. Asunto-
rakentaminen on siséltaa kerrostaloja ja pientaloja.

ARA-tuotannon osuus

Alueelta on toistaiseksi varattu tontteja asumisoikeusasuntojen seké
ara-vuokra-asuntojen rakentamiseen yhteenséa noin 68 asunnon ver-
ran. Tulevilla tontinvarauskierroksilla asumisoikeusasuntojen osuus
mahdollisesti lisdéntyy.

Maanhankinta
Helsingin kaupunki omistaa maan suunnittelualueella.

Katujen, siltojen ja puistojen rakentamisen kustannukset ja aikataulu
Alueen katujen ja kunnallistekniikan toteuttamisen kustannukset koko
Naulakallion alueelle ovat 2016 - 2022 yhteensa noin 3,1 milj. euroa.
Alueen kunnallistekniikan ja katujen suunnittelu on kdynnissé. Raken-
taminen ajoittuu paéosin vuosille 2017-2018.

Avustuksen vaikutus alueen asuntotuotannon ja hankkeiden aikaistamiseen

Uusien asuinalueiden rakentamisen aloitus- ja toteutusaikataulut ovat
riippuvaisia edellytysinvestoinneista. Toteutussuunnitelman mukaisesti
Naulakallion alueelle on rakennettavissa noin 212 asuntoa vuoteen
2022 mennessa.
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TOTEUTUSSUUNNITELMA TANKOVAINION ALUEEN RAKENTAMISESTA

Sijainti yhdyskuntarakenteessa, asemakaavatilanne ja lilkkennejérjestelyt

Helsingin Mellunkylédn kaupunginosaan Lansimaentien ja Itavaylan ris-
teyksen itdpuolelle on suunnitteilla uusi asuinalue. Tankovainion alu-
een eteldisen pientalovaltaisen osan asemakaava on saanut lainvoi-
man vuonna 2012. Pohjoisen kerrostalovaltaisen osan asemakaava-
muutos sai lainvoiman 2015.

Asemakaavan muutokset mahdollistavat noin 397 uuden asunnon ra-
kentamisen. Rakentamisen sijoittumisessa on otettu huomioon alueen
kulttuurihistorialliset ja maisemalliset lahtékohdat. Alueen sisédankaynti-
vaylaksi rakennetaan uusi Tankoméenkatu Itavaylan ja Ldnsimé&entien
liittyméan kohdalta. Kadun varteen rakennettavat talot muodostavat
kaupunkimaista katutilaa. Asunnot ja pihat avautuvat puistoihin ja ym-
paréivaan kulttuurimaisemaan.

Vaeston ja tydpaikkojen kehitys

Uusia asukkaita alueelle tulee asemakaavan mukaisesti noin 650, jois-
ta vuoteen 2018 mennessa arviolta noin puolet. Alueelle ei tule uusia
tyépaikkoja.

Asuntotuotannon maara-, hallintamuoto- ja talotyyppitavoitteet

Uutta asuinkerrosalaa alueelle on osoitettu noin 33 000 k-m2. Asunto-
rakentaminen on padosin kerrostalopainotteista. Alueen eteldosaan tu-
lee noin 40 pientaloasuntoa.

Asuminen on jaettu kahteen osa-alueeseen, joita erottaa poikittainen
viheryhteys. Ldhempéna ltavaylaa olevalla pohjoisella alueella kerros-
talot rajaavat kaartuvaa katua ja muodostavat rakennetun reunan
avoimelle niittymaisemalle. Etelampéna olevalle alueelle on suunniteltu
kaksikerroksisia erillispientaloja ja kaupunkirivitaloja.

Rakentaminen on alkanut yksityiselld maalla kerrostalotonteilla. En-
simmainen 44 asunnon vapaarahoitteinen asuntokohde on valmistu-
nut.

ARA-tuotannon osuus

Tankovainiossa on toistaiseksi varattu tontteja asumisoikeusasuntojen
rakentamiseen yhteensa noin 42 asunnon verran.

Maanhankinta

Helsingin kaupunki omistaa pddosan suunnittelualueesta. Alueella on
myds yksityisten omistamia maita. Yksityinen maanomistaja omistaa
Tankomaéella noin 3,6 hehtaarin alueen.



HELSINGIN KAUPUNKI TOTEUTUSSUUNNITELMA 42 (46)
Kaupunginkanslia

22.6.2016

Katujen, siltojen ja puistojen rakentamisen kustannukset ja aikataulu

Alueen katujen ja raittien toteuttamisen kustannukset koko Tankovaini-
on alueelle ovat 2016 - 2022 yhteenséa noin 8,6 milj. euroa.

Alueen pohjoisemman osan kunnallistekniikan ja katujen suunnittelu ja
rakentaminen on kdynnissa.

Alueen eteldosan osalta katujen ja kunnallistekniikan suunnittelu ajoit-
tuu vuodelle 2016 ja rakentaminen paéosin vuodelle 2017

Avustuksen vaikutus alueen asuntotuotannon ja hankkeiden aikaistamiseen

Uusien asuinalueiden rakentamisen aloitus- ja toteutusaikataulut ovat
riippuvaisia edellytysinvestoinneista. Toteutussuunnitelman mukaisesti
Tankovainion alueelle on rakennettavissa noin 397 asuntoa vuoteen
2022 mennessa.
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TOTEUTUSSUUNNITELMA SILTALANPUISTON ALUEEN RAKENTAMISESTA
Sijainti yhdyskuntarakenteessa, asemakaavatilanne ja liikennejarjestelyt

Siltalanpuiston reunoille ja sitd ymparéiviin kortteleihin on suunniteltu
uusia asuinkerros- ja pientalotontteja nykyiselle puistoalueelle ja osin
nykyisille paikoitusalueille. Myds osalle nykyisistd tonteista on kaavas-
sa luotu tdydennysrakentamismahdollisuuksia. Uutta asuntokerrosalaa
kaavamuutosalueella on noin 36 000 k-m2 ja yleisten rakennusten ker-
rosalaa 400 k-m2.

Suutarilassa on hyvat kunnalliset palvelut ja virkistysalueet. Suunnitte-
lun tavoitteena on saada alueelle mm. esteettémis asuntoja hissillisis-
sé taloissa ja pientaloasuntoja lapsiperheille olemassa olevien palvelu-
jen aarelle.

Véaestdn ja tyopaikkojen kehitys

Uusia asuntoja alueelle on asemakaavan mukaisesti mahdollista ra-
kentaa noin 400. Kaava mahdollistaa myés péaivakodin laajennuksen.
Muita tydpaikkatiloja alueelle ei ole suunniteltu.

Asuntotuotannon méara-, hallintamuoto- ja talotyyppitavoitteet

Uutta asuinkerrosalaa alueelle on osoitettu noin 36 000 k-m2. Uusia
asuntoja alueelle on mahdollista rakentaa noin 400. Rakentaminen si-
saltaa uutta kerros- ja pientalorakentamista sekd mahdollista tdyden-
nysrakentamista olemassa olevaan kantaan.

ARA-tuotannon osuus

Tontteja on varattu vuoden 2015 tontinvarauskierroksella yhteensa
noin 182 asunnolle, joista ara-tuotantoa on 54.

Maanhankinta
Helsingin kaupunki omistaa suunnittelualueen.
Katujen, siltojen ja puistojen rakentamisen kustannukset ja aikataulu

Alueen katujen ja raittien seka asuntotuotannon mahdollistavan esira-
kentamisen kustannukset ovat 2016 - 2022 yhteensa noin 4,8 milj. eu-
roa. Suurin osa alueen uusista tonteista vaatii katuyhteyden rakenta-
misen ja/tai esirakentamista ennen asuntorakentamisen aloittamista.
Lisaksi puistoalueelle rakennetaan uusia kulkuyhteyksié korvaamaan
tonteiksi kaavoitetuilta alueilta poistuvia yhteyksia.

Alueen esirakentamisen, kunnallistekniikan ja katujen suunnittelu on
valmis. Rakentaminen ké@ynnistyy 2016 ja etenee vaiheittain.
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Avustuksen vaikutus alueen asuntotuotannon ja hankkeiden aikaistamiseen

Taydennysrakentamisalueet muodostavat merkittdvan osan Helsingin
asuntotuotannosta. Asumisen- ja siihen liittyvdn maankéaytén ohjelman
tavoitteena on, ettd noin kolmasosa vuosittaisesta asuntorakentami-

sesta sijoittuu tdydennysrakentamisalueille. Viime vuosina toteutunut
luku on ollut yli 40 %.

Uusien asuinalueiden rakentamisen aloitus- ja toteutusaikataulut ovat
riippuvaisia edellytysinvestoinneista. Toteutussuunnitelman mukaisesti
Siltalanpuiston alueelle on rakennettavissa noin 400 uutta asuntoa.
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