
 

 
 
SELVITYS ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSELLE (ARA)  
KUNNALLISTEKNIIKAN AVUSTUSKOHTEIDEN TOTEUTUKSESTA VUONNA 2015 
 
 
1 
Valtionavustuspäätökset 

 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ja Helsingin kaupunki allekir-
joittivat 28.10.2013 yhteisen toteutusasiakirjan Kalasataman (Capellan 
korttelit ja Verkkosaaren etelä-osa), Jätkäsaaren (Atlantinkaari ja Sau-
konlaiturin itäosa), Kruunuvuorenrannan (Haakoninlahti 1, Hopea-
laakso ja Kaitalahden laajennusalue), Kivikon eteläosan sekä Kunin-
kaantammen (Keskusta ja Etelärinne) asuinalueiden katu- ja kunnallis-
tekniikan sekä puistoalueiden rakentamisen tukemisesta vuosina 
2013–2015. ARAn ennakkopäätöksellä 22.1.2015 Kruunuvuorenran-
nan aluetta laajennettiin ja alueesta käytetään nyt nimeä Kruunuvuo-
renranta II. Lisäksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ja Helsingin 
kaupunki allekirjoittivat 17.12.2015 yhteisen toteutusasiakirjan Sompa-
saaren asuntoalueen kunnallistekniikan rakentamisen tukemisesta 
vuonna 2015.  
 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on myöntänyt Helsingin kau-
pungille em. sopimusten perusteella avustusta uusien asuntoalueiden 
kunnallistekniikan rakentamiseen seuraavasti: 
 

  Vuosi 2013   
myönnetty   

Kruunuvuorenranta   1 300 000 euroa  
Kivikon eteläosa    300 000 euroa 

      Yhteensä  1 600 000 euroa 
 
  Vuosi 2014   

myönnetty   
Kruunuvuorenranta      200 000 euroa  
Kivikon eteläosa    440 000 euroa  
Kalasatama  2 900 000 euroa   
Jätkäsaari    1 200 000 euroa  
Kuninkaantammi 1 700 000 euroa   
Yhteensä  6 440 000 euroa  

 
  Vuosi 2015 

myönnetty 
Kruunuvuorenranta II   2 700 000 euroa 
Kalasatama   220 000 euroa  
Jätkäsaari     260 000 euroa 
Kuninkaantammi  280 000 euroa 
Sompasaari                  3 125 000 euroa 
Yhteensä                  6 585 000 euroa 

 
 

 
 



 

Avustuskohteiden toteutustilanne ja raportti vuodelta 2015 on esitetty 
seuraavassa alueittain. 

 
2 
Kruunuvuorenranta II (Haakoninlahti 1, Hopealaakso, Kaitalahden laajennusalue sekä Koira-
saarentie) 

Haakoninlahti 1:n, Hopealaakson sekä Kaitalahden laajennuksen ase-
makaavat ovat lainvoimaisia samoin kuin liikennejärjestelyjen kannalta 
keskeisen kokoojakadun, Koirasaarentien.  
 
Syksyllä 2015 käynnistyi katujen rakentaminen urakka-alueella, johon 
kuuluu Koirasaarentien rakentamaton osa, Hopealaakso sekä Haako-
ninlahti 1:n pohjoisosa. Katujen rakentaminen jatkuu vuoteen 2017 ja 
lopullisesti kadut valmistuvat asuntorakentamisen tahdissa. Asuntojen 
rakentaminen Hopealaaksossa ja Haakoninlahti 1:n pohjoisosassa al-
kaa syksyllä 2016.  
 
Kruunuvuorenrannan Haakoninlahti I:n, Hopealaakson ja Kaitalahden 
laajennusosan kunnallistekniikan rakentamisen ja suunnittelun kustan-
nukset olivat vuonna 2015 liitteenä 1 olevan selvityksen mukaan 3 662 
357 euroa (alv= 0%).  
 

3 
Kivikon eteläosa 

”Kehä I ja Kivikontien liittymä ympäristöineen” -niminen asemakaava-
muutos tuli voimaan 18.6.2010.  
 
Kivikontien eritasoliittymä Kehä I:llä sekä muut uudet väylät Kivikon 
kohdalla on avattu liikenteelle kesällä 2016. Asuntorakentaminen jatkuu 
vuoteen 2018 saakka. 
 
Kivikon eteläosan kunnallistekniikan rakentamisen ja suunnittelun kus-
tannukset olivat vuonna 2015 liitteenä 3 olevan selvityksen mukaan 
270 416 euroa (alv= 0%).  

 
4 
Kalasatama (Capellan korttelit ja Verkkosaaren eteläosa) 
 

Verkkosaaren eteläosan asemakaavan muutosehdotus sai lainvoiman 
7.8.2015 ja Capellan kortteleiden asemakaava 10.10.2014.   
 
Alueiden kunnallistekniikkaa on suunniteltu vuosina 2014–2015. Katuja 
ja kunnallistekniikkaa rakennetaan vuosina 2016–2020. Lopullisesti ka-
dut valmistuvat asuntorakentamisen tahdissa. Asuntojen rakentaminen 
alkaa Verkkosaaren eteläosassa ja Capellan kortteleissa 2017.  
 
Capellan kortteleiden ja Verkkosaaren eteläosan kunnallistekniikan ra-
kentamisen ja suunnittelun kustannukset olivat vuonna 2015 liitteenä 5 
olevan selvityksen mukaan 307 644 euroa (alv= 0%). 
 

5 
Jätkäsaari (Atlantinkaari ja Saukonlaiturin itäosat) 
 

Saukonlaituri itäosan asemakaava on saanut lainvoiman 3.1.2014 ja 
Atlantinkaaren asemakaava saa lainvoiman vuonna 2015. 



 

 
Alueiden kunnallistekniikkaa suunnitellaan vuosina 2014–2018. Katuja 
kunnallistekniikkaa rakennetaan vuosina 2015–2020. Lopullisesti kadut 
valmistuvat asuntorakentamisen tahdissa. Asuntorakentaminen käyn-
nistyi Saukonlaiturin itäosassa 2015 ja Atlantinkaaren alueella käynnis-
tyy 2017. Puistoja suunnitellaan vuosina 2016–2018 ja rakennetaan 
vuosina 2016–2022. 
 
Saukonlaiturin itäosan ja Atlantinkaaren kunnallistekniikan rakentami-
sen ja suunnittelun kustannukset olivat vuonna 2015 liitteenä 7 olevan 
selvityksen mukaan 15 510 euroa (alv= 0%). 
 

6 
Kuninkaantammi (Keskusta ja Etelärinne) 

 
Kuninkaantammen Keskustan asemakaava sai lainvoiman helmi-
kuussa 2014 ja Etelärinteen asemakaava lokakuussa 2013.  
 
Alueiden kunnallistekniikkaa on suunniteltu vuosina 2013–2015. Katuja 
ja kunnallistekniikkaa rakennetaan vuosina 2014–2022. Lopullisesti ka-
dut valmistuvat asuntorakentamisen tahdissa. Asuntojen rakentaminen 
alkoi 2015 Keskustan kaava-alueella ja alkaa 2018 Etelärinteen alu-
eella. 
 
Kuninkaantammen keskustan ja Etelärinteen kunnallistekniikan raken-
tamisen ja suunnittelun ja puistosuunnittelun ja rakentamisen kustan-
nukset olivat vuonna 2015 liitteenä 9 olevan selvityksen mukaan 1 978 
543 euroa (alv= 0%). 

 
7 
Sompasaari 

Sompasaaren asemakaava sai lainvoiman 10.10.2014. Alueen kunnal-
listekniikkaa suunnitellaan 2015–2017. Katuja ja kunnallistekniikkaa ra-
kennetaan vuosina 2015–2020. Lopullisesti kadut valmistuvat asunto-
rakentamisen tahdissa. Alueen puistoa suunnitellaan vuosina 2016–
2018 ja rakennetaan vuosina 2019–2020. 
 
Sompasaaren kunnallistekniikan rakentamisen ja suunnittelun kustan-
nukset olivat vuonna 2015 liitteenä 11 olevan selvityksen mukaan 286 
888 euroa (alv= 0%). 

 
8 
Vuosille 2013-2015 myönnettyjen avustusten maksaminen 
 

Helsingin kaupunki hakee ARA:n päätöksen 28.11.2013 mukaisia vuo-
delle 2013 kohdistettavien vielä maksamattomien avustusosuuksien 
maksatusta seuraavasti: 

  
Kruunuvuorenranta      1 003 000 euroa 
Kivikon eteläosa    60 000 euroa 
Yhteensä                    1 063 000 euroa 
 
 
 



 

Lisäksi Helsingin kaupunki hakee ARAn päätöksen 2.12.2014 mukaisia 
vuodelle 2014 kohdistettavien vielä maksamattomien avustusosuuksien 
maksatusta seuraavasti: 
 
Kruunuvuorenranta    95 700 euroa 
Kivikon eteläosa   21 100 euroa 
Kalasatama    92 200 euroa 
Jätkäsaari      4 600 euroa 
Kuninkaantammi 593 500 euroa 
Yhteensä                      807 100 euroa 

 
Lisäksi Helsingin kaupunki hakee ARAn päätöksen 17.12.2015 mukai-
sia vuodelle 2015 kohdistettavien avustusosuuksien maksatusta seu-
raavasti: 
 
Sompasaari    86 000 euroa 

 
9 
Vuosilta 2013-2015 siirtyvät kustannukset 
 

Vuotta 2014 koskevasta avustusten kokonaissummasta 6,44 milj. eu-
roa jää maksettavaksi: 
  
Kruunuvuorenranta     104 300 euroa 
Kivikon eteläosa    418 900 euroa 
Kalasatama  2 724 300 euroa 
Jätkäsaari  1 055 400 euroa 
Kuninkaantammi 1 039 000 euroa 
Yhteensä  5 341 900 euroa 

 
Vuotta 2015 koskevasta avustusten kokonaissummasta 6,585 milj. eu-
roa jää maksettavaksi: 
 
Kruunuvuorenranta II   2 700 000 euroa 
Kalasatama   220 000 euroa  
Jätkäsaari     260 000 euroa 
Kuninkaantammi  280 000 euroa  
Sompasaari                   3 039 000 euroa 
Yhteensä                  6 499 000 euroa 
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LIITE 1 
KRUUNUVUORENRANTA (HAAKONINLAHTI 1, HOPEALAAKSO JA KAI-
TALAHDEN LAAJENNUSALUE), VUOSINA 2013-2015 KERTYNEET 

KUSTANNUKSET KATUJEN JA PUISTOJEN RAKENTAMISESTA 

 

 

Hankkeen nimi Rakennuskust. Rakennuskust. Rakennuskust. 

  Vuosi 2013 Vuosi 2014 Vuosi 2015 

  
 [euroa]   [euroa]   [euroa]  

(alv = 0%) (alv = 0%) (alv = 0%) 

        

Kadut ja puistot (HKR / Kpo)       

Haakoninlahti 1       

Katusuunnittelu ja -rakentaminen 81 570 39 285 612 503 

Puistosuunnittelu ja puistojen rakentaminen 0 0 0 

Muut   0 0 

        

Hopealaakso       

Katusuunnittelu ja -rakentaminen 74 607 795 306 196 055 

Puistosuunnittelu ja puistojen rakentaminen 0 0 0 

Muut       

        

Kaitalahden laajennusalue       

Katusuunnittelu ja -rakentaminen 
sis. 

Hopealaaksoon 
sis. Hopealaaksoon 296 607 

Puistosuunnittelu ja puistojen rakentaminen       

Muut       

        

Koirasaarentie       

Katusuunnittelu ja -rakentaminen     2 557 192 

Puistosuunnittelu ja puistojen rakentaminen       

Muut       

YHTEENSÄ (alv = 0%) 156 177 834 591 3 662 357 

    

Laskenta: [euroa] [euroa] [euroa] 

ARA:n avustusvaraus ko. vuonna 1 300 000 200 000 2 700 000 

30 % rakennuskustannuksista on 46 853 250 377 1 098 707 

Haettava avustus 
46 853 250 377 1 098 700 

 (v. 2013) (v. 2013) (2013 ja 2014) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LIITE 2 
 

KRUUNUVUORENRANTA, RAKENTAMISAIKATAULUKARTTA 
    

 



 

       LIITE 3 
 
KIVIKON ETELÄOSA-ALUE, VUOSINA 2013–2015 KERTYNEET 
KUSTANNUKSET KATUJEN JA PUISTOJEN RAKENTAMISESTA 
 
 

Hankkeen nimi Rakennuskust. Rakennuskust. Rakennuskust. 

 Vuosi 2013 Vuosi 2014 Vuosi 2015 

  [euroa]   [euroa]   [euroa]  

 (alv = 0%) (alv = 0%) (alv = 0%) 

    

Kadut ja puistot (HKR / Kpo)    

    

Katusuunnittelu ja -rakentaminen 672 781 199 825 270 416 

Puistosuunnittelu ja puistojen ra-
kentaminen 

0 0 0 

Muut  0 0 

    

YHTEENSÄ (alv = 0%) 672 781 199 825 270 416 
    

Laskenta: [euroa] [euroa] [euroa] 

ARA:n avustusvaraus ko. 
vuonna 

300 000 440 000 0 

30 % rakennuskustannuksista 
on 

201 834,30 59 947,50 81 124,80 

Haettava avustus 201 834 59 948 81 100 
 (v. 2013) (v. 2013) (2013 ja 

2014) 

 
 
  



 

       LIITE 4 
 KIVIKKO, RAKENTAMISAIKATAULUKARTTA 
 
 



 

       LIITE 5 
 
KALASATAMA, CAPELLAN KORTTELIN JA VERKKOSAAREN ETELÄOSA, VUOSINA 
2013–2015 KERTYNEET KUSTANNUKSET KATUJEN JA PUISTOJEN RAKENTAMISESTA 
 
 

Hankkeen nimi Rakennuskust. Rakennuskust. 

  Vuosi 2014 Vuosi 2015 

  
 [euroa]   [euroa]  

(alv = 0%) (alv = 0%) 

      

Kadut ja puistot (HKR / Kpo)     

      

Capellan korttelit     

Katusuunnittelu ja -rakentaminen 252 739 192 863 

Puistosuunnittelu ja puistojen rakentaminen 0 0 

Muut 0 0 

      

Verkkosaaren eteläosa     

Katusuunnittelu ja -rakentaminen 26 298 114 781 

Puistosuunnittelu ja puistojen rakentaminen 0 0 

Muut 0 0 

      

YHTEENSÄ (alv = 0%) 279 037 307 644 

   

Laskenta: [euroa] [euroa] 

ARA:n avustusvaraus ko. vuonna 2 900 000 220 000 

30 % rakennuskustannuksista on 83 711 92 293 

Haettava avustus 
83 711 92 200 

(v. 2014)  (v. 2014) 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

       LIITE 6 
 
KALASATAMA, CAPELLAN KORTTELIT JA VERKKOSAAREN ETELÄOSA, RAKENTA-
MISAIKATAULUKARTTA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

       LIITE 7 
 
JÄTKÄSAAREN, ATLANTINKAARI JA SAUKONLAITURIN ITÄSOSA, VUOSINA 2013–2015 
KERTYNEET KUSTANNUKSET KATUJEN JA PUISTOJEN RAKENTAMISESTA 
 
 

Hankkeen nimi Rakennuskust. Rakennuskust. 

  Vuosi 2014 Vuosi 2015 

   [euroa]   [euroa]  

  (alv = 0%) (alv = 0%) 

      

Kadut ja puistot (HKR / Kpo)     

Atlantinkaari      

Katusuunnittelu ja -rakentaminen 93 603 3 325 

Puistosuunnittelu ja puistojen rakentaminen 0 0 

Muut 0 0 

      

Saukonlaiturin itäosa     

Katusuunnittelu ja -rakentaminen 374 410 12 185 

Puistosuunnittelu ja puistojen rakentaminen 0 0 

Muut 0 0 

      

      

YHTEENSÄ (alv = 0%) 468 013 15 510 

   

Laskenta: [euroa] [euroa] 

ARA:n avustusvaraus ko. vuonna 1 200 000 260 000 

30 % rakennuskustannuksista on 140 404 4 653 

Haettava avustus 140 404 4 600 

  (v. 2014) (v. 2014) 

 
 
 
 
  



 

       LIITE 8 
JÄTKÄSAARI, RAKENTAMISAIKATAULUKARTTA 
 

 



 

       LIITE 9 
 
KUNINKAANTAMMI, KESKUSTA JA ETELÄRINNE, VUOSINA 2013–2015 KERTYNEET 
KUSTANNUKSET KATUJEN JA PUISTOJEN RAKENTAMISESTA 
 
 

Hankkeen nimi Rakennuskust. Rakennuskust. 

  Vuosi 2014 Vuosi 2015 

  
 [euroa]   [euroa]  

(alv = 0%) (alv = 0%) 

      

Kadut ja puistot (HKR / Kpo)     

      

Keskusta     

Katusuunnittelu ja -rakentaminen 162 245 1 919 912 

Puistosuunnittelu ja puistojen rakentaminen 63 746 58 631 

Muut 0 0 

      

Etelärinne     

Katusuunnittelu ja -rakentaminen 0 0 

Puistosuunnittelu ja puistojen rakentaminen 0 0 

Muut 0 0 

      

YHTEENSÄ (alv = 0%) 225 991 1 978 543 

   

Laskenta: [euroa] [euroa] 

ARA:n avustusvaraus ko. vuonna 1 700 000 280 000 

30 % rakennuskustannuksista on 67 797 593 563 

Haettava avustus 
67 797 593 500 

(v. 2014) (v. 2014) 

 
 
 

  

    

 
   



 

       LIITE 10 
 
KUNINKAANTAMMI, RAKENTAMISAIKATAULUKARTTA 
  

  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

       LIITE 11 
 
SOMPASAARI, VUONNA 2015 KERTYNEET 
KUSTANNUKSET KATUJEN JA PUISTOJEN RAKENTAMISESTA 
 
 

Hankkeen nimi Rakennuskust. 

  Vuosi 2015 

  
 [euroa]  

(alv = 0%) 

    

Kadut ja puistot (HKR / Kpo)   

    

Sompasaari   

Katusuunnittelu ja -rakentaminen 286 888 

Puistosuunnittelu ja puistojen rakentaminen 0 

Muut 0 

    

YHTEENSÄ (alv = 0%) 286 888 

  

Laskenta: [euroa] 

ARA:n avustusvaraus ko. vuonna 3 125 000 

30 % rakennuskustannuksista on 86 066 

Haettava avustus 
86 000 

(v. 2015) 

  



 

       LIITE 12 
SOMPASAARI, RAKENTAMISAIKATAULUKARTTA 
  
 

 


