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Yhteinen tiedon hallinta - hanke

Asettaminen

Valtiovarainministeriö asettaa yhteisen tiedon hallinnan hankkeen ja sen pro-
jektiryhmän.

Toimikausi

Hankkeen toimikausi on 1.10.2016 – 31.12.2018

Tausta

Digitalisoidaan julkiset palvelut on yksi pääministeri Juha Sipilän hallitusohjel-
man kärkihankke. Toimintasuunnitelma hallitusohjelman kärkihankkeiden ja
reformien toimeenpanemiseksi julkistettiin 28. syyskuuta 2015. Hallitusohjel-
man tavoitteena on tuottavuusloikka julkisissa palveluissa ja yksityisellä sekto-
rilla tarttumalla digitalisaation mahdollisuuksiin ja purkamalla turhaa sääntelyä
ja byrokratiaa.

Kärkihankkeessa ”Digitalisoidaan julkiset palvelut” julkiset palvelut rakenne-
taan käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi toimintatapoja uudistamal-
la. Digitalisaatio on hallituksen strategian läpileikkaava teema ja se on yksi
avainkeinoista julkisen hallinnon tuottavuusloikassa. Kärkihankkeessa sitoute-
taan julkinen sektori automatisoimaan ja digitalisoimaan toimintatapansa.

Yhtenä kärkihankkeen toimenpiteenä vahvistetaan periaatetta, että tietoa ky-
sytään vain kerran ja hyödynnetään monipuolisesti. Samalla vahvistetaan
kansalaisen oikeutta omiin tietoihin ja viranomaisen mahdollisuuksia käyttää
tietoa. Toimenpide sisältää kaksi tulokulmaa:
- yhteinen tiedon ja tietovarantojen asiakaslähtöinen palvelumalli ja sovel-

lukset
- tiedonhallinnan yleislainsäädännön valmistelu

Hallitusohjelman mukaisella yhden luukun palvelumallilla tarkoitetaan Yhteisen
tiedon hallinnan hankkeen puitteissa sitä, että kansalaisen tai yrityksen asioi-
dessa julkisessa hallinnossa tai kun on olemassa tiettyyn tilanteeseen liittyvä
palvelutarve, julkisen hallinnon palveluita tuottavat organisaatiot voivat tietoon
ja tiedon sujuvaan siirtymiseen perustuen antaa palvelun välttäen monenker-
taista asiointitarvetta ja tietojen ilmoittamista. Yhden luukun palvelumalli tar-
koittaa palvelurajapinnan taustalla tapahtuvaa automaattista tai muutoin asi-
akkaalle näkymätöntä tehokkaaseen tiedon hallintaan ja digitaaliseen toiminta-
tapaan perustuvaa prosessia.
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Vaikuttavuustavoitteet

Lopullisena päämääränä ovat käyttäjälähtöiset, helposti saatavat digitaaliset
julkiset palvelut. Päämäärän edistämiseksi tämän hankkeen tavoitteita ovat:
- järjestelmällisesti ja tavoitteellisesti johdettu tiedon määrittely ja hallinta
- tietoon perustuvan päätöksenteon tuki
- kansalaisten omien tietojen hyödyntäminen ja
- tiedon jakelun parantaminen.

Tehtävät

Hankkeen tehtävänä on vahvistaa ja tehostaa tiedon hallinnan kerrosta säh-
köisissä palveluissa ja muissa ICT- sovelluksissa. Tähän sisältyvät seuraavat
tehtäväkokonaisuudet (työpaketit):
- yhteisen tiedon hallintamalli
- tietosisällön yhteentoimivuuden menetelmä ja välineet
- monikäyttöinen tiedon jakeluratkaisu
- omadata julkisessa hallinnossa
- tiedolla johtamisen kokeilu kuntien taloustiedolla

Hanke toteutetaan siten, että hyödynnetään mahdollisimman paljon jo eri puo-
lilla julkista hallintoa tehtyä kehitystyötä. Erityisesti yhteinen tiedon hallinta
pohjautuu ja laajentaa Kansallinen Palveluarkkitehtuuri-ohjelman
(VM140:00/2013) ratkaisuja ja tuotoksia. Myös Kuntatieto-ohjelmaan
(VM078:00/2012) on merkittäviä sidoksia. Työpakettien toteutus organisoidaan
eri tavoin mm. työryhmiä tai hankintoja hyväksi käyttäen. Työpaketit on kuvattu
tarkemmin liitteenä olevassa perustelumuistiossa.

Hankkeen tehtäviin liittyy myös tiedonhallinnan lainsäädännön kehittäminen,
jota tehdään toisessa kärkihankkeeseen liittyvässä työryhmässä.

Aikataulu

Hankkeen yleiset aikataulutavoitteet ovat:
- Vuonna 2016 laaditaan tarkennetut hankesuunnitelmat ja käynnistetään

niiden mukainen projektityö.
- Vuonna 2017 julkaistaan ensimmäiset kokeiluversiot jotta välineiden koe-

käyttö voi alkaa ja hallintamalli ja sen organisointi on suunniteltu.
- Vuonna 2018 toimintamalli käynnistyy ja järjestelmien käyttöönotto alkaa.
- Vuoden 2019 alussa hallintamalli ja sovellukset ovat tuotantokäytössä.

Organisointi

Valtiovarainministeriö asettaa hankkeelle projektiryhmän, jonka kokoonpano
on seuraava:

neuvotteleva virkamies Jari Kallela, valtiovarainministeriö, puheenjohtaja
neuvotteleva virkamies Anne Kauhanen-Simanainen, valtiovarainministeriö,
varapuheenjohtaja

Jäsenet:
erityisasiantuntija Suvi Remes, valtiovarainministeriö
projektipäällikkö Jani Heikkinen, valtiovarainministeriö
kehittämispäällikkö Kimmo Mäkinen, valtiovarainministeriö
kehittämispäällikkö Pauli Kartano, valtiovarainministeriö
kehityspäällikkö Nina Wiiala, Väestörekisterikeskus
viestintäneuvos Taru Rastas, liikenne- ja viestintäministeriö
erityisasiantuntija Elisa Kettunen, Kuntaliitto
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projektipäällikkö Tanja Lahti, Helsingin kaupunki
tietojärjestelmäasiantuntija Matias Frosterus, Kansalliskirjasto
yksikönpäällikkö Jarmo Kärki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
erityisasiantuntija Minna Rintala, Verohallinto
neuvotteleva virkamies Päivi Tommila, työ- ja elinkeinoministeriö

Projektiryhmä toimii työpakettien operatiivisena ohjaajana ja sen tehtävänä on
- hyväksyä hankkeen toimintamalli, työsuunnitelma ja viestintäsuunnitelma

sekä suunnitelmien muutokset,
- hyväksyä hankkeen työpakettien tavoitteet ja tarkennetut työsuunnitelmat
- koordinoi ja sovittaa yhteen työpaketteja
- valmistella linjaus- ja päätösehdotuksia
- tukea valtiovarainministeriötä vaadittavien hallinnollisten päätösten ja lin-

jausten tekemisessä hankkeen eri vaiheissa

JulkICT-osasto hyväksyy hankkeen tavoitteet ja aikataulun sekä ohjaa ja val-
voo niiden toteutumista.

Hankkeen ohjaukseen osallistuvat myös Julkisen hallinnon tietohallintoneuvot-
telukunta JUHTA ja sen alainen asiantuntijajaosto. Valtioneuvoston JUHTAsta
antaman asetuksen mukaan neuvottelukunta toimii tarvittaessa julkisen hallin-
non sähköiseen asiointiin ja tietohallinnon kehittämiseen, julkisen hallinnon tie-
tohallinnon strategisten suunnitelmien toimeenpanoon sekä kuntien verkosto-
maiseen tietohallintoyhteistyöhön liittyvien tehtävien valmistelun ohjausryhmä-
nä. JUHTA toimii strategisena ohjaajana ja linjaa hankkeen tavoitteita ja ete-
nemistä. JUHTAn alaisen asiantuntijajaoston tehtävänä on varmistaa tuotos-
ten hyödynnettävyys, tukea niiden käyttöönottoa sekä koordinoida ja sovittaa
yhteen hankkeen ja JUHTAn asiantuntija-alueiden työtä.

Kustannukset

Hankkeen kustannukset maksetaan valtiovarainministeriön momentilta
28.80.22 Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki (siirtomääräraha 3v.). Hank-
keen toteuttamiseen käytettävistä määrärahoista vuosina 2017 – 2018 pääte-
tään valtion kehyspäätöksissä ja kunkin vuoden valtion talousarviossa.

Projektiryhmän ja hankkeen muiden työryhmien työ tehdään virkatyönä. Val-
tiovarainministeriä korvaa kuitenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tulevien
ryhmien jäsenten matkakustannukset valtion matkustusohjesäännön mukai-
sesti.

Raportointi ja arviointi

Hankkeen edistymisestä raportoidaan JulkICT-osastolle. JUHTAlle raportoi-
daan päätulokset. Lisäksi hanke on osa hallitusohjelman toimeenpanon seu-
rantaa ja raportointia.

Hanke viestii etenemisestään ja tuloksistaan erityisesti Tietohallinnon kehittä-
mis- ja koordinaatioryhmälle TIETOKEKOlle ja DigiNyt-työryhmälle.

Hankkeesta tehdään riippumaton väliarviointi 2017 ja loppuarviointi 2019.

Kunta- ja kehitysministeri Anu Vehviläinen
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ICT-johtaja, ylijohtaja Anna-Maija Karjalainen

Liitteet
Liite 1. Yhteinen tiedon hallinta, perustelumuistio

Jakelu

Tiedoksi


