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45 §
Länsimetron viivästymistä koskevan selvityksen tilaamispäätöksen 
muuttaminen

HEL 2016-008919 T 02 08 02 01

Päätös

Vs. rahoitusjohtaja päätti muuttaa 16.8.2016 tekemäänsä päätöstä ja 
hyväksyä Deloitte Oy:n tarjouksen Länsimetron liikennöinnin käynnisty-
misen viivästymiseen johtaneita tekijöitä sekä viivästymisestä kaupun-
gille mahdollisesti aiheutuvia lisäkustannuksia koskevasta selvityksestä 
hinnaltaan halvimpana. 

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on tarjouksessa esitetyn projektisuun-
nitelman mukaisessa laajuudessa enintään 80 325 euroa.

Lisäksi vs. rahoitusjohtaja päätti, että hankinta maksetaan kaupungin-
kanslian talousarviokohdalta 1 10 01, kustannuspaikka 18510000.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus päätti 27.6.2016, § 633 kehottaa kaupunginkansliaa 
käynnistämään ulkopuolisen selvityksen Länsimetron liikennöinnin 
käynnistymisen viivästymiseen johtaneista tekijöistä sekä viivästymi-
sestä kaupungille mahdollisesti aiheutuvista lisäkustannuksista. Selvi-
tys on tehtävä 31.10.2016 mennessä.

Hankintapäätös perustuu hankintasopimuksen H104–13, HEL 2013–
012053 mukaiseen minikilpailutukseen. Minikilpailutukseen saivat osal-
listua kaikki puitejärjestelyn osa-alueen 1 toimittajat.

Minikilpailutuksen tarjouspyyntö esitettiin osa-alueen 1 toimittajille 4.-
5.8.2016 pois lukien Ramboll Management Consulting Oy, joka ilmoitti 
jo ennen tarjouspyynnön jättämistä, että Ramboll-konserni ei esteelli-
syyssyistä osallistu tarjouskilpailuun. 

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 12.8.2018 klo 16.15. Määräai-
kaan mennessä saapui kolme tarjousta:

 BDO Oy:n tarjous,

 Deloitte Oy:n tarjous sekä

 NAG Oy:n tarjous.

Kaikki määräajassa saapuneet tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukai-
sia. 
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Tarjouskilpailun valintaperusteena oli puitesopimuksen mukaisesti hal-
vin hinta. Halvimman tarjouksen, hinnaltaan enintään 39 000 euroa (+ 
alv.), teki BDO Oy. Ennen selvitystyön varsinaista käynnistymistä, 
24.8.2016, BDO Oy ilmoitti vetäytyvänsä selvityksen tekemisestä joh-
tuen julkisuudessa esitetyistä yhtiön riippumattomuutta kyseenalaista-
neista väitteistä, koska sekä kaupungin että BDO:n kannalta on tärke-
ää, että selvitystyö voidaan toteuttaa ja sen tuloksia arvioida ilman näi-
hin etukäteen kohdistuvaa epäilyä selvityksen tulosten riippumattomuu-
desta. Vaikka asiassa ei osapuolten näkemyksen mukaan ole väitettyä 
eturistiriitaa, on kaupungin tarkoituksenmukaista hyväksyä BDO Oy:n 
ilmoitus toimeksiannosta luopumisesta ja valita toinen ulkopuolinen sel-
vittäjä tekemään selvitystyö.

BDO Oy:n ilmoituksen jälkeen muilta minikilpailutukseen osallistuneilta 
palveluntuottajilta on selvitetty heidän tarjouksensa voimassaolo. De-
loitte Oy:n tarjous on saadun ilmoituksen mukaan voimassa 2.9.2016 
asti. NAG Oy puolestaan ilmoitti, ettei sen esittämä tarjous ole enää 
voimassa.

Länsimetron viivästymiseen liittyvä selvitystyö tilataan minikilpailutuk-
sessa halvimman voimassa olevan tarjouksen, hinnaltaan enintään 80 
325 euroa (+ alv.), tehneeltä Deloitte Oy:ltä.

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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