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3 Hankkeen perustiedot

4 Tiivistelmä (julkaistaan internetin tietopalvelussa)
 

4.1 Hankkeen julkinen tiivistelmä (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) 

Ilmastokatu – kokeilualusta ilmastoystävällisille ratkaisuille

 

Helsingin keskustaan ja Vantaan Tikkurilaan perustetaan ilmastoystävällisten ratkaisujen katu jossa alueen yritykset ja

asukkaat lähtevät kaupungin ja ilmastokumppaneiden kanssa kehittämään tulevaisuuden keskustaa. Ilmastokatu

tähtää vähähiiliseen yhteiskuntaan ja on sopeutunut muuttuvaan ilmastoon. Katu toimii yritysten uusien vähähiilisten

tuotteiden ja palveluiden tai toimintamallien testialustana ja referenssialueena sekä yrityksille että kaupungille.

Hankkeessa yritykset voivat kehittää palveluitaan yhdessä loppukäyttäjien kanssa.

 

Hankkeen tavoitteena on vähentää alueen kasvihuonekaasupäästöjä tavalla, joka hyödyttää sekä alueen asukkaita,

yrityksiä ja muita toimijoita. Hankkeessa yhdistetään yritysten liiketoiminnan kehittäminen ja ympäristövastuullisuus

tavalla, joka näkyy myös asiakkaille. Tämä lisää alueen vetovoimaisuutta, elävyyttä ja viihtyvyyttä.

 

Helsingin kaupunki tekee hankkeen aikana IsoRoban peruskorjauksen, johon sisällytetään erilaisia ilmastoviisaita ja

viihtyvyyttä lisääviä ratkaisuja. Vantaalla Tikkurilan keskustaan rakennetaan uutta kävelykatua ja vanhan osan

Tikkuriraitin peruskorjaus on myös tulossa. Näillä alueilla toteutetaan sekä kaupungin omista tarpeista, että

asukkaiden ja yritysten tarpeista lähteviä kokeiluja. Kokeilujen tulee tukea välittömästi yritysten liiketoimintaa.
 
 

4.2 Hankkeen nimi englannin kielellä 

Climate Street
 
 

4.3 Hankkeen julkinen tiivistelmä englannin kielellä 

Climate Street - a test bed for climate friendly solutions

 

Climate -friendly street will be established to the city center in Helsinki and Vantaa. The street will be low carbon and

adapted to the changing climate. It will be developed together will residents, city organisations, real estate owners and

businesses an it will be used as a test bed for new resource-efficient, low carbon services and products and a

reference area for both businesses and the city. Businesses will get an opportunity to test and develop their solutions

together with the end users. 

 

The project aims to reduce the region's greenhouse gas emissions in a way that will benefit both the local residents,

businesses and other stakeholders. The project combines corporate business development and environmental

responsibility in a way that is also reflected in the customers. This increases the attraction and vibrancy of the region.
 

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä
 

5.1 Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Miten hanke on valmisteltu? Miten

valmistelussa on otettu huomioon aiemmin rahoitettujen hankkeiden tulokset?

Hankkeen julkinen nimi

Ilmastokatu
Alkamispäivämäärä

1.8.2015
Päättymispäivämäärä

31.7.2017
Toimintalinja

2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite

4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
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Helsingin ja Vantaan tavoitteena on olla hiilineutraaleja vuoteen 2050 mennessä. Kaupunkien omat mahdollisuudet

päästä tavoitteeseen ovat rajalliset. Ilman asukkaiden ja yritysten keskeistä roolia päästöjen vähennyksessä, tavoite

jää saavuttamatta. Hiilineutraaliuden saavuttaminen vaatii uusia, taloudellisesti kestäviä ratkaisuja ja yhteisiä

toimintamalleja yritysten, asukkaiden ja kaupungin yhteistyölle. Kaupunkeihin tarvitaan erilaisia kokeilualustoja

erilaisine haasteineen uusille ratkaisuille.

 

Vähähiilisessä yhteiskunnassa energiatehokkuus, ihmisten hyvinvointi ja taloudellinen kestävyys kulkevat samaan

suuntaan. Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi tarvitsemme isoja systeemitasoisia muutoksia rakentamiseen,

liikenteeseen ja energiantuotantoon. Isot muutokset syntyvät ns. sosioteknisistä innovaatioista, joissa yhdistyvät

teknologiaan, käyttäytymiseen ja liiketoimintamalleihin vaikuttavat innovaatiot.

 

Uusia systeemitasoisia innovaatioita on vaikea kokeilla laboratorioympäristössä. Elävä kaupunki on

kokeiluympäristönä suhteellisen uusi ajatus, jota sovelletaan jo nyt esim. uutta Kalasatamaa rakennettaessa. Tämän

lisäksi tarvitsemme ratkaisuja jo rakennetulle ympäristölle. Esimerkiksi energiatehokkuuden parantaminen joko

suoraan uusilla investoinneilla, asukkaiden ja yritysten kulutustottumuksiin vaikuttaminen älykkäiden mittareiden ja

kulutusseurannan avulla tai uusien energiatehokkaiden palveluiden avulla on myös iso mahdollisuus uudelle

liiketoiminnalle. Pelkästään kiinteistökannan energiatehokkuudessa pystyttäisiin Suomen tasolla vuosittain

säästämään kolme ja puoli miljardia euroa energiakustannuksia.

 

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on olennainen osa kaupunkien kestävyyttä ja elinvoimaisuutta.

Kaupunkisuunnittelussa ja rakentamisessa uusia sopeutumiseen liittyviä ratkaisuja on etsittävä aktiivisesti.

Ilmastokatu-hankkeessa otetaan huomioon ilmastonmuutokseen sopeutuminen esim. kadun peruskorjaukseen

suunnittelussa ja toteutuksessa sekä uusien ratkaisujen etsimisessä tiiviin kaupunkialueen viherryttämisessä.

 

IsoRoballa kiinteistöt ovat suurimmaksi osaksi yksityisessä omistuksessa. Tällaisten alueiden haasteena on auttaa

kiinteistönomistajia tunnistamaan esim. energiankulutuksen vähentämiseen liittyviä tarpeita ja luoda luottamuksellinen

ilmapiiri ratkaisun tarjoajien ja kiinteistöjen omistajien välille. Yritykset ja organisaatiot haluavat myös tuoda esille

tekemiään ratkaisuja asiakkaille sekä liiketoiminnan kehittämisen kannalta, että pyrkiäkseen vaikuttamaan ihmisten

käyttäytymiseen. Prosessin aikana voidaan myös löytää uusien ratkaisujen kehittämistarpeita. Näitä työstetään

eteenpäin hankkeen aikana esimerkiksi Tekes-rahoituksen tai muun ulkopuolisen rahoituksen turvin. Alueen

toimijoiden, asukkaiden, kiinteistönomistajien ja yritysten, tarpeita työstetään hankkeen aikana palvelumuotoilun

keinoin ja varmistetaan uusien ratkaisujen käyttäjälähtöisyys.

 

Hankkeen kohteena on Helsingissä Iso Roobertinkatu (IsoRoba) ja sen lähialueet.

 

IsoRoba valittiin testialustaksi alueen muutospotentiaalin vuoksi. Tällä hetkellä katu on selkeässä murrostilassa – alue

hakee imagoa ja uudenlaista vetovoimaisuutta. IsoRoballa on tehty jo yhteistyötä asukkaiden kanssa mm. kyselyitä

alueen asukkaiden ja yritysten kehittämistoiveista sekä ongelmakohdista, erityisesti kävelykadun ja yritysten logistiikan

yhdistämisestä. Tuloksissa on noussut esiin halu kehittää aluetta viihtyisämmäksi, elävämmäksi sekä tapahtumien

keskipisteeksi ja koettu esim. kadulla liikkuvat autot ongelmalliseksi. Kadun brändääminen ilmastokaduksi edistää

myös asukkaiden ja yritysten toiveita. IsoRoban jakeluliikenteen vähentäminen ja asiattoman autoilun estäminen on

koettu vaikeaksi, eikä olosuhteisiin sopivia ratkaisuja ole vielä löytynyt.

 

Hankkeen vaikuttavuutta lisää merkittävästi se, että IsoRobakadun peruskorjauksen suunnittelu käynnistyy yhtä aikaa

Ilmastokatu-hankkeen kanssa, eli vuonna 2015. Peruskorjauksen yhteydessä huomioidaan ilmastonmuutokseen

sopeutuminen mm. pintamateriaaleissa ja energiatehokkuusratkaisut mm. valaistuksessa sekä liikkuminen ja

logistiikka. Peruskorjauksen yhteydessä kokeillaan innovatiivista Clean tech –hankintaa mm. energiatehokkaaseen

valaistukseen ja kadun pinnoitteisiin liittyen osana Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaa Innovatiiviset julkiset

Clean tech- hankinnat –projektia. Suomen ympäristökeskus on varannut tähän 3 kk työpanoksen. Samalla arvioidaan
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myös ensimmäistä kertaa peruskorjauksen investointien ilmastovaikutukset Helsingin ja Turun yhdessä kehittämän

mallin avulla.

 

Korjauksen suunnitteluun liittyvä asukkaiden osallistaminen toteutetaan yhteistyössä Ilmastokatu-hankkeen kanssa.

Peruskorjaus toteutetaan luultavasti vuonna 2016, jolloin Ilmastokatu-hankkeen toteuttamiseen liitetään asukkaiden ja

yritysten sopeutuminen korjauksen keskellä elämiseen.

 

Ilmastokatu-ideaan liittyen lähetimme syksyn alussa kirjeen kaikille kiinteistön omistajille ja yrityksille ja järjestimme

infotilaisuuden aiheesta. Saimme paikalle joitakin innostuneita yrityksiä ja kiinteistöjen edustajia. Olemme olleet

yhteydessä mm. Ullanlinnan yrittäjiin, joista osa toimii IsoRoballa. Korkeakouluopiskelijat tekivät meille Oppimo-

työnään  taustatutkimusta alueen yrityksistä ja ihmisistä, heidän liikkumisestaan, ajatuksistaan ja toiveistaan. Tätä

materiaalia olemme hyödyntäneet suunnitelmassa ja hyödynnämme myös hankkeen aikana.

 

Vantaalla kohteena on Tikkurilan keskusta; Asematie ja Tikkuraitti ja sen lähialueet. Uusi asemakeskus  Dixi  sekä

Heurekan ympäristö tarjoavat laajasti mahdollisuuksia erilaisten ratkaisujen testaamiseen. Tikkurilan keskusta sopii

hyvin IsoRoban rinnalle testialustaksi.  Alue on voimakkaassa muutoksessa  uuden asemakeskuksen ja

uudisrakentamisen myötä. Uutta kävelykatua rakennetaan vuonna 2016  ja vanhan Tikkuraitin korjaus on myös

tulossa. Uusi tori otetaan käyttöön kesällä 2015 ja torin viereisen puiston rakentaminen alkaa 2016. Tikkurilan

keskustaan on valmistumassa kaavarunko ja tavoitteena on kehittää laadukasta asumista, palveluja ja pysäköintiä

viihtyisien ja turvallisten kaupunkitilojen kehystämänä. Alueelta puuttuu tällä hetkellä toiminnallisuutta ja sinne

kaivataankin uusia viihtyisyyttä sekä elävyyttä lisääviä tekijöitä. Kahden melko suuren oppilaitoksen Metropolia

ammattikorkeakoulun ja Laurean opiskelijat eivät näy katukuvassa. Tikkurin kauppakeskus ja kivijalkakaupat sekä muu

palveluliiketoiminta tarvitsee vetovoimaisuutta Dixissä sijaitsevan kauppakeskuksen rinnalle. Myös Tikkurila tarvitsee

brändäämistä ja ilmastoteema sopii lähtökohtaisesti hyvin joukkoliikenteen solmukohtaan kasvavalle ja kehittyvälle

Tikkurilan keskustalle. Viihtyisyyden osana tavoitellaan asukkaiden kannustamista ympäristövastuullisemmiksi.

Vantaalla voidaan hyödyntää IsoRoban peruskorjauksen innovatiivista cleantech- hankintaa ja muita ratkaisuja liittyen

mm. energiatehokkuuteen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.

 

Vantaalla on oltu yhteyksissä kauppakeskus Tikkurin omistajien edustajiin, samoin HOK-Elantoon, jolla on alueella

useampi liike. Molemmat olivat kiinnostuneita hankkeesta. Vantaan Seurakunta-yhtymä, joka omistaa kaksi

toimistorakennusta sekä käytöstä poistetun kirkon on myös valmis yhteistyöhön. Samoin on oltu yhteydessä

Heurekaan. Alueella on myös kaupungin omistamien kiinteistöyhtiöiden rakennuksia. Keskusteluissa yhteistyötahojen

ja kaupungin eri organisaatioiden edustajien kanssa nousseita kehitysideoita ja näkökulmia on hyödynnetty

hakemuksessa.

 

Vantaalla hanke tekee yhteistyötä Laurea ammattikorkeakoulun ja Syklin Suomen Ympäristöopiston kanssa. 

 

Ilmastokatu -hanke tekee yhteistyötä Fiksu Kalasatama-hankkeen kanssa, joka on osa Helsingin kärkihanketta. Hanke

on osa myös pääkaupunkiseudun pyrkimystä kohti cleantechin referenssialuetta ja on kytköksissä myös tiiviisti

European Institute of Innovation and technologyn rahoittamaa Climate KIC (knowledge Innovation Community), jonka

tavoitteena on lisätä vähähiilisiä innovaatioita. Helsinki on ollut mukana yhdessä Uudenmaanliiton kanssa Climate

KIC-outreach -ohjelmassa. Vantaa on myös osallistunut eri tilaisuuksiin ja koulutuksiin. Helsinki osallistuu myös

Climate KIC:n Transition cities -hankkeeseen, jossa levitetään uusia innovaatioita ja kokeiluja kuuden eri alueen ja

kaupungin kesken. Hankkeen tuloksia on mahdollista levittää nopeilla kokeiluilla Euroopassa myös Climate KIC-

verkoston avulla.

 

Hankkeessa hyödynnetään Ilmastonkestävä kaupunki -työkaluja suunnittelijoille - hankkeen tuloksia erityisesti

peruskorjauksen yhteydessä sekä kehitetään Ekokompassi-hankkeen työkaluja pk-yrityksille. Ekokompassi-

hankkeessa saatiin paljon kokemusta ja tietoa erityisesti pienten yritysten ympäristöasioista ja niihin liittyvistä
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haasteista. Näitä tuloksia hyödynnetään hankkeessa. Ekokompassi, eli pk-yritysten ympäristövastuun vahvistaminen -

hanke päättyi vuonna 2011. Ilkka-hanke päättyi vuonna 2014. Molemmat hankkeet on rahoitettu Etelä-Suomen EAKR-

ohjelmasta.

 

Hanke tukee kaupungin strategiaohjelmaa 2013-2016, jonka tavoitteena on mm. että Helsinki edistää omalla

toiminnallaan resurssitehokkuutta ja ilmastoystävällistä toimintaa.

Kaupunki kehittää ympäristöliiketoiminnan (cleantech) toimintaedellytyksiä

yhdessä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Uusimaa-ohjelmassa on nostettu esille myös

kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamiseen liittyvät tavoitteet sekä ympäristöliiketoiminnan kehittäminen.
 
 

5.2 Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? 

Hankkeen tavoitteena on vähentää alueiden kasvihuonekaasupäästöjä tavalla, joka hyödyttää sekä alueiden

asukkaita, yrityksiä ja muita toimijoita. Alueiden energiankulutus mitataan ennen hanketta ja sen jälkeen. Hankkeessa

valitaan yhdessä asukkaiden ja kiinteistöjen omistajien kanssa 3 kiinteistöä/alue, jossa lasketaan rakennusten käytön

hiilijalanjälki, sekä 8-10 kiinteistössä tehdään kevennettyjä energia"katselmuksia". Kaikille alueen kiinteistöille tarjotaan

energianeuvontaa. Taloyhtiöt voivat tilata energianeuvojan esimerkiksi yhtiökokoukseen. Kiinteistöjen omistajille

ehdotetaan myös energiatehokkuuteen liittyviä parannustoimia ja niihin rahoitusmalleja. Lisäksi Tikkurilassa etsitään

toiminta- tai palvelumalleja uusien talojen käyttäjien kouluttamiseksi usein hyvinkin monimutkaisten kiinteistöteknisten

järjestelmien käyttöön. 

 

Älykkään energiamittaroinnin avulla voidaan parantaa asukkaiden ja taloyhtiön energiankulutuksen seurantaa.

Pelkästään tehostamalla ja mahdollistamalla energiankulutuksen lähes reaaliaikainen seuranta, voidaan saavuttaa 10-

20 %:n säästöt energiankulutuksessa. Markkinoilla on useita palvelun tarjoajia, ja kiinteistöjen omistajien on vaikea

erottaa järjestelmien eroja sekä teknisiltä ominaisuuksiltaan, että käyttäjämukavuutta. Hankkeen tavoitteena onkin

kokeilla 1-3 eri toimittajan kiinteistöihin asennettavia energiamittarointijärjestelmiä ja arvioida niiden toimivuutta ja

vaikuttavuutta.  Kustannusten salliessa mittarointia asennetaan useampaan kiinteistöön.

 

Hankkeessa kartoitetaan potentiaaliset aurinkosähköjärjestelmille sopivat kattopinnat aurinkoisuuden, kaupunkikuvan

sekä rakenteiden kestävyyden kannalta. Aurinkosähkön hyödyntäminen asukkaiden omassa sähkölaskussa vaatii

uusia teknisiä ratkaisuja, jotta se voidaan hyödyntää kerrostaloasukkaan omassa sähkölaskussa. Hankkeen aikana

kannustetaan kiinteistönomistajia ja asukkaita testaamaan ratkaisuja.

 

Hankkeessa yhdistetään yritysten liiketoiminnan kehittäminen ja ympäristövastuullisuus tavalla, joka näkyy myös

asiakkaille ja johon asukkaat voivat valinnoillaan vaikuttaa. Tämä lisää alueiden vetovoimaisuutta, elävyyttä ja

viihtyvyyttä. Alueiden yrittäjien toimintaa tuetaan valitsemalla 10-12 yritystä/alue, joiden liiketoiminnan osaksi

kehitetään uusia ilmastoystävällisiä palveluita tai tuotteita yhdessä asukkaiden kanssa. Tämä toteutetaan yhdessä

palvelumuotoilun avulla, yhteisillä bootcampeillä ja muilla innovointimenetelmillä. Hankkeeseen osallistuvat yritykset

toimivat alueen lippulaiva-yrityksinä, eräänlaisina ilmastolähettiläinä muille. Liiketoiminnan kehittämiseen sitoutuneiden

yritysten lisäksi alueen yrityksille tarjotaan Energiasuunta - kevennetyä energiaskannausta sekä mahdollisuutta tehdä

kokonaisvaltaisempi Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä. Tavoitteena on saada alueille uusia ilmastoystävällisiä

palveluita, jotka houkuttelevat asiakkaita myös kauempaa. Alueet brändäytyvät näkyvästi ilmastoystävällisten

palveluiden tarjoajaksi ja kokeilijaksi.

 

Palvelumuotoilun avulla etsitään käyttäjälähtöisiä vähähiilisiä ratkaisuja. Asukkaita ja yrityksiä osallistetaan alueiden

tapahtumilla, sosiaalisen median avulla sekä tuomalla ratkaisuja näkyvästi esille. Asukkaat pääsevät mukaan

kehittämään alueiden palveluita yhdessä yritysten kanssa. Vantaalla hyödynnetään ”Ratkaisutehdas” –hankkeen

toimintamallia ja tehdään yhteistyötä alueen oppilaitosten kuten Laurea ammattikorkeakoulun kanssa kansalaisten ja

yritysten aktivoimiseksi uusilla tavoilla ja uusien innovaatioiden löytämiseksi.  
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Hankkeen tavoitteena on saada vähintään 20 yritystä toteuttamaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtääviä toimia

laajemmin ja vähintään 10 yritystä kokeilemaan ratkaisujaan alueilla. Yritysten mukaan saamisessa hyödynnetään

erityisesti Ilmastokumppanit-verkostoa, Green Net Finlandin ja Green Building Councilin-verkostoja. Ratkaisuja

etsitään hankkeen aikana aktiivisesti eri alan yritysten kanssa. 

 

Hankkeen aikana IsoRoballa tehdään peruskorjaus, jossa on tavoitteena toteuttaa mm. kadulle älykäs

valaistusjärjestelmä ja testata älykkäitä ilmastonkestäviä pinnoitteita. Myös liikenteen ongelmiin pyritään etsimään

ratkaisuja esim. innovatiivisella hankinnalla tai yrityksille suunnatulla kilpailulla yhdessä Tekesin kanssa. 

 

Kaupungin rooli hankkeessa on toimia mahdollistajana ja tarvittavien toimijoiden ”matchmakerinä”, ei niinkään

toimenpiteiden toteuttajana. Toimintamallin luominen, asukkaiden ja yritysten osallistaminen tai palvelumuotoilun

käyttäminen ei ole mahdollista ilman ulkopuolista rahoitusta. Hankkeessa päästään myös vertailemaan erilaisten

alueiden kokemuksia (Turun Skanssi joka on uusi alue, Vantaan Tikkurilan keskusta ja IsoRoba joka on hyvä

esimerkki vanhasta asutusta keskustasta useine kivijalkaliikkeineen), mikä ei olisi mahdollista toteuttaa esimerkiksi

kaupungin virkatyönä. Laaja yhteistyöverkosto ja toimijoiden monimuotoisuus (yritykset, kaupunki, asukkaat,

kiinteistönomistajat, kansalaisjärjestöt) sekä eri prosessien (peruskorjaus, innovatiiviset hankinnat, älykkäät

energiamittarointijärjestelmät, yksityisten palveluiden kehittäminen jne) yhdistäminen toisiaan hyödyntäväksi

ekosysteemiksi tarvitsee pilottivaiheessa hankkeistaa, jotta se on taloudellisesti mahdollista toteuttaa.

 

Hankkeen seuranta- ja tutkimusosio tuottaa tietoa ilmastokysymykset huomioivan kaupunkikehittämisen haasteista ja

mahdollisuuksista, etupäässä osallisuuden ja kehityshankkeiden hallinnoinnin näkökulmista. Osahankkeessa

kartoitetaan siihen liittyvä toimijaverkosto, tutkitaan toimijoiden motiiveja ja heidän toiveitaan hanketta kohtaan ja

seurataan näiden toiveiden toteutumista, antaen suosituksia hankkeen fasilitointiin ja jatkosuunnitteluun. Samalla

tunnistetaan mahdollisia hallinnollisia, energiatehokkaiden innovaatioiden edistämistä estäviä tai hidastavia

pullonkauloja muun muassa suunnittelu- ja luvitusprosesseihin liittyen. Käytännössä nämä pullonkaulat voivat liittyä

esimerkiksi aurinkopaneelien asentamisen kaupunkikuvallisiin haasteisiin tai sisäpihojen vihertämisen haasteisiin

esimerkiksi taloyhtiöiden yhteistoiminnan osalta. Keskeisessä asemassa tutkimusosiossa tulee olemaan

rakennusvalvonnan rooli kestävien innovaatioiden käyttöönotossa. Tätä teemaa on sivuttu muun muassa

Näitä haasteita on sivuttu muun muassa helsinkiläistä piharakentamista käsitelleessä VIHERKEHÄ-hankkeessa.
 
 

5.3 Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo? Mitä toimintatapojen muutosta halutaan saada aikaan? 

Hankkeessa testataan toimintamallia, missä yrityksiä ja asukkaita tuodaan yhteen suunnittelemaan ja toteuttamaan

ilmastoviisasta, vähähiilistä aluetta, kaupungin toimiessa vahvasti yhteistyön mahdollistajana, ei vain ratkaisujen

hankkijana. Tällaista mallia ei ole testattu aikaisemmin vakiintuneella asuinalueella. Hankkeessa tarkastellaan aluetta

kokonaisuutena. Alueen viihtyvyyteen yhdistetään ilmastotavoitteita tukevia ratkaisuja ja alueen yritysten liiketoiminnan

kehittämiseen yhteisöllisyyttä ja vähähiilisiä palveluita tai tuotteita.

 

Hanke linkittää uudella tavalla ja laajuudella monen eri toimialan osaajia työskentelemään yhteistä päämäärää kohti.

Palvelumuotoilun menetelmien avulla luodaan mahdollisuuksia täysin uusien innovaatioiden syntymiselle.

Palvelumuotoilua ei ole aiemmin hyödynnetty vastaavan laajuisissa tähän kehittämisteemaan liittyvissä hankkeissa eli

hanke toimisi myös edelläkävijänä tässä suhteessa.

 

Hankkeessa tuodaan yhteen elinkeinoelämän tukeminen, asukkaiden ja alueella asioivien asiakkaiden viihtyvyys,

yhteisöllisyys ja ympäristönäkökohdat. Tämä haastaa myös kaupungin omat toimet ja yhteistyö kaupungin yksiköiden

välillä lisääntyy. Hankkeessa saadaan myös lisäarvoa sekä kokonaisvaltaista ajattelua kaupungin omien toimien

toteuttamiseen, kuten esimerkiksi IsoRoban peruskorjaukseen, innovatiivisiin julkisiin hankintoihin ja yrityspalveluihin.

Hanke pureutuu samanaikaisesti kaupunginosatason sekä yhteisötason ongelmanratkontaan ja projektinhallintaan.

Kaupunkien kriittinen massa ja elinvoiman perusta muodostuu lukemattomista taloyhtiöistä ja pienyrityksistä.

Skaalautuvia ja kohtuuhintaisia suunnittelu, energiatehokkuus-, tai muitakaan palveluita näille pienille mutta
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elintärkeille yhteisöille ei käytännössä ole. Kaupunginosatasolla voidaan toteuttaa isompia hankkeita yhteistyön

voimalla ja luoda näyttäviä, kannustavia esimerkkejä. Vertaistuki ja -kilpailu tiedetään merkittäviksi kannustimiksi mm.

energiatehokkuuteen tähtäävissä hankkeissa.

 

Ilmastokumppaneiden ja eri yritysverkostojen hyödyntäminen aktiivisesti hankkeessa. Hankesuunnitelma ei tarjoa

valmiita ratkaisuja, vaan niitä etsitään ja testataan yhdessä alueen yritysten, asukkaiden ja Ilmastokumppaneiden

kanssa.

 

Vastaavanlaista kaupunki kokeilualustana -hanketta ei ole tehty jo rakennetussa urbaanissa ympäristössä.

Kokeilualustana oleminen kiinnittää sekä asukkaiden että yritysten huomion alueeseen, mikä vaikuttaa alueen

kiinnostavuuteen. Uudet kokeilut ja ratkaisut sekä alueella tarjottavat vähähiiliset palvelut luovat alueelle yhtenäisen

ilmastoystävällisen imagon. 

 

Hankkeesta rahoitettava seuranta- ja tutkimusosio mahdollistaa hankkeen ohjailun paremmin osallisten tarpeita

palvelevaan suuntaan ja tuottaa pohjatietoa hankkeessa tuotettaville palvelukonsepteille. Laajemmin seuranta- ja

tutkimushanke auttaa kehittämään eteenpäin hankkeessa käytettäviä ilmastokestäviä kaupunkikehitysmalleja ja pyrkii

osaltaan poistamaan hallinnollisia esteitä ekologisesti kestävien innovaatioiden integroimiselta kiinteäksi osaksi

kaupunkirakennetta. Lisäksi tutkimushanke valaisee eri tahojen motivaatiota kestävien innovaatioiden käyttöönotolle.

Tätä tietoa voidaan käyttää hyväksi aihepiiriin liittyviä tiedotus- ja neuvontakampanjoita suunniteltaessa.

 

Vantaalla hanke linkittyy olennaisesti Avoimet innovaatioalustat -kärkihankkeeseen Ratkaisutehtaaseen, jonka

konseptia voidaan hyödyntää tässä pilotissa. Vantaa hyödyntää myös aikaisemmista urbaanin ympäristön

testausympäristöistä saamaansa kokemusta ja kehittää näitä toimintamalleja edelleen.
 
 

5.4 Mitkä ovat hankkeen varsinaiset kohderyhmät? 

Kohderyhmänä ovat sekä asukkaat, alueen yritykset, ratkaisuja tarjoavat yritykset sekä kaupungin yksiköt. Tikkurilassa

kohderyhmänä ovat myös asemakeskusta päivittäin käyttävät 70 000 joukkoliikenteen käyttäjää. Kohderyhmää

osallistetaan koko hankkeen ajan erilaisten kyselyiden, tapahtumien ja koulutusten avulla. Tilaisuuksia järjestetään

erikseen asukkaille, taloyhtiöille ja alueen yrityksille. Palvelumuotoilua apuna käyttäen saadaan koko hankkeen ajan

käyttäjien tarpeet esille.

 

Yritykset ovat tärkeä kohderyhmä koska niiden avulla saadaan uusia ratkaisuja levitettyä ja kehitettyä edelleen.

Tarkoituksena on myös että yritykset saavat kokeiluista välitöntä liiketoiminnallista hyötyä ja tukea.

 

Lisäksi hankkeen seuranta- ja tutkimusosio palvelee kaupunkikehityksessä toimivien tahojen tietotarpeita ja lisää

osaltaan tiedeyhteisön ymmärrystä kestävän kaupunkikehityksen haasteista.
 
 

5.5 Mitkä ovat hankkeen välilliset kohderyhmät? 

Muut asukkaat ja yritykset. Hanke toimii esimerkkinä ja toimintaa levitetään. Hankeessa hyödynnetään opiskelijoita

(HY, Metropolia, Laurea) ja tehdään yhteistyötä kansalais- ja asukasjärjestöjen (esim. Dodo ja

Punavuoriseura)kanssa. Muut kaupungit. Ilmastokatu-konsepti toimii mallina myös kansainvälisesti. Tuloksia levitetään

mm. Eurocities-verkoston ja Climate KIC:n kautta.
 

6 Toteutus ja tulokset
 

6.1 Mitkä ovat hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? 

Työpaketti 1. IsoRoban osahankeen ja koko hankkeen koordinointi, viestintä ja tiedon levittäminen sekä  (Helsingin

ympäristökeskus (YMK)) (Helsinki, Vantaa)
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• Ohjausryhmän sihteeri

• Tunnistetaan olemassa olevien selvitysten ja kyselyiden tulokset liittyen IsoRobaan

• Kansainvälisten esimerkkien benchmarkkaus ja tutustumiskäynnit

• Ilmastokumppaneiden ja muiden yritysten sitouttaminen hankkeeseen

• Asukasryhmien osallistamisen koordinointi

• Toiminnan koordinointi yhdessä osa-toteuttajien kanssa

• Taloushallinto ja raportointi

• IsoRoban ja koko hankkeen viestintä ja sen koordinointi

• Avoin data osana vähähiilistä IsoRobaa -avataan koko kadun energiankulutuksen seuranta, kerätään lähtötiedot ja

tulokset

• Vähähiiliset appsit opiskelijatöinä (ilmastomenut, tarjoukset)

• Avoin data osana vähähiilistä IsoRobaa (esim. Älykontissa tai muualla ulos suunnattu näyttö, jossa kadun

energiakulutus ja tuotantojakauma, yleistä/tilasto/uutistietoa kestävän kehityksen energiaratkaisuista ja uu-siutuvasta

energiasta (ilmastotietoa, Faktabaari –keskustelu nähtävillä), dynaaminen teemoittain muuttuva twitterseinä

• Yhteistyö Forum Viriumin, Helenin kanssa ja mahdollisesti Metropolian kanssa

• Koordinointi muiden alueen hankkeiden kanssa, esim. peruskorjaus ja cleantech hankinnat (Suomen

ympäristökeskus (SYKE)

 

Työpaketti 2. Alueellisten energiatehokkuuden parantamistoimien koordinointi  (Green Building Council) (Helsinki,

Vantaa)

 

• Alueen tarpeiden kartoitus yhdessä palvelumuotoilijan kanssa

• Valittujen kiinteistöjen käytön ajan elinkaarimittareiden käyttö ja laskenta (hiilijalanjälki) alussa ja lopussa

• Kiinteistökohtaisen Kulutuksen mittaaminen, erilaisten mittarointijärjestelmien kokeilut ja käyttövertailut

• Alueen kattojen soveltuvuus aurinkosähkön hyödyntämiseen -kartoitus. Kerrostalon asukkaille soveltuvat

aurinkosähköratkaisut

• Energiatehokkuus yms. kilpailut kiinteistöjen ja yritysten kesken

• Yhteistyö alueen kiinteistönomistajien ja ratkaisujen tarjoajien kanssa

• Taloyhtiöille soveltuvien ratkaisuiden kokoaminen toimintamalliksi yhdessä Dodo ry:n kanssa

 

Työpaketti 3. Alueen yrittäjien ilmastoviisaan liiketoimimman kehittäminen (Elinkeino-osasto) (Helsinki, osin Vantaa)

 

• Ilmastoviisaan liiketoiminnan bootcamp tms. alueen yrittäjille

• Energiasuunta ja Ekokompassi -palveluiden tarjoaminen startti –työkaluina alueen yrittäjille, jos lähtevät mukaan

kehittämään omaa liiketoimintaansa

• Yritysten liiketoiminnan kehittämistoimien arviointi yhdessä palvelumuotoilun kanssa

• Liiketoiminnan kehittämisen ja ilmastoviisaan ajattelun synergiat, innovatiiviset palvelut ja tuotteet,

• Ekotehokas terassi-suunnittelukilpailun järjestäminen ja töiden arviointi ammattiraadin avulla

	

Työpaketti 4. Vuorovaikutus ja kokeilut asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa (Ilmastoinfo) (Helsinki, Vantaa)

 

• Asukastilaisuuksien ja taloyhtiöiden koulutusten suunnittelu ja toteutus käyttäjälähtöisellä tavalla (myös työpaketti 2)

(Ilmastoinfo, Dodo ry)

• Toimijoiden motivoiminen ja kadun profiilin nostaminen hyödyntämällä medianäkyvyyttä (esim. avointen

muotoilutapahtumien avulla) (Ilmastoinfo)

• Tapahtumien suunnittelu/osallistuminen ja toteutus asukkaiden ja yritysten kanssa, esim. Inspiration Day

–tapahtuman järjestäminen ja alueen facebook-ryhmän vahvistaminen alueen yrittäjien kanssa          (Ilmastoinfo,

Dodo ry)

• Pienet palvelukokeilut asukkaiden ja taloyhtiöiden kanssa, esim. Ilmasto trainer (Ilmastoinfo)
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• Yhteistyö ASIAA! –hankkeen, Helenin, rakennusvalvonnan ja Ilmastoinfon kampanjoiden ja tapahtumien kanssa

• Haastetaan yritykset tarjoamaan vähähiilisiä ja älykkäitä logistiikkaratkaisuja, joilla vähennetään tai estetään

ylimääräistä liikennettä kävelyalueella

• Pyöräparkit (HKR, rahoitus muualta)

• Sähköauton latauspiste (HKR, Helen, rahoitus muualta)

• Yhteistyö mm. HKR, KSV, ELO:n ja Postin kanssa

 

 

Työpaketti 5. Hankkeen seuranta ja oppiminen (Aalto yliopisto) (Helsinki, Vantaa)

 

• Esiselvitys vastaavien kansainvälisten kaupunkikehityshankkeiden tuloksista ja haasteista kehityshankkeiden

hallinnoinnin ja osallisuuden näkökulmista

• Hankkeen alussa toteutettava kysely hankkeen osallisille (sekä kohderyhmät että hankkeen toteuttajaorganisaatiot)

heidän lähtökohdistaan ja toiveistaan hanketta kohtaan sekä mahdolliset täydentävät haastattelut; näiden tulosten

analysoiminen ja raportoiminen projektiryhmälle

• Seurantakysely osallisten tavoitteiden toteutumisesta, esiin nousseista haasteista ja toiveista hankkeen

jatkotyöskentelyyn; näiden tulosten analysoiminen ja raportoiminen projektiryhmälle

• Hankkeen kokemusten kerääminen osallisille tehtävän kyselyn ja täydentävien haastattelujen pohjalta; näiden

tulosten analysoiminen, vertaaminen kansainvälisiin esimerkkeihin ja raportoiminen projektiryhmälle

• Hankkeen tulosten julkaiseminen tieteellisen artikkelin muodossa.

• Osallistuminen hankkeen kokouksiin, tapaamisiin ja tilaisuuksiin

 

Työpaketti tukee hankkeen koordinointia ja tuottaa kaikkia hankepartnereita palvelevaa pohjatietoa osallisten

motiiveista ja odotuksista hanketta kohtaan. Näitä tietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi hankkeen tapahtumien ja

toimintojen suunnittelussa ja palvelukonseptien rakentamisessa. Myös hankkeen tiedotusta voidaan näin ohjata

osallisia paremmin motivoivaan suuntaan.

 

Yhteistyö

 

Toteutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä alueen oppilaitosten ja kaupungin yksiköiden ( rakennusvalvonta,

kuntatekniikan keskus, kaupunkisuunnittelu ja elinkeinopalvelut)  kanssa. Myös kuluttajien energianeuvontahanke

ASIAA!  ja Ilmastoinfo ovat yhteistyökumppaneita sekä Vantaalla ovat Sykli sekä myös Dodo ry.

 

Hankkeessa on käyty neuvotteluita osallistumisesta myös eri yritysten kanssam kuten Spondan, Cityconin, HOK-

Elannon, Helenin, LeaseGreenin ja BaseN:n kanssa. Sponda omistaa Iso-Roobertinkadulta kiinteistön.

Osallistuvaan ongelmanratkontaan ja projekteihin hankitaan tekijöitä ympäristöjärjestöistä. Järjestöjen osaamiseen

kuuluu osallistuvat ja vertaisperusteiset prosessit sekä innostavat ja huomiota herättävät kampanjat. Lisäksi erityistä

tietotaitoa löytyy muun muassa kaupunkiviljelystä ja ravinteiden kierrätämisestä, kestävistä ruoan tuottaja-

loppukäyttäjäketjuista, pienenergiaratkaisuista, kaupunkidesignista ja tilaratkaisuista. Ympäristöjärjestöillä on

monimuotoiset omat yritys- ja toimijaverkostonsa joiden osaamista voidaan hankkeessa hyödyntää.
 
 

6.2 Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Mitä lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia sillä on? 

Hankkeen aikana ja sen jälkeen alueen energiankulutus pienenee ja yhä useampi asukas ja yritys seuraa aktiivisesti

omaa energiankulutustaan. Vähintään kymmenen kiinteistöä on tehnyt energiasäästötoimenpiteitä, joista osa on

rahoitettu/rahoitetaan uusilla rahoitusmalleilla. Taloyhtiöt ja kiinteistön omistajat tunnistavat paremmin markkinoiden

uudet ratkaisut ja ovat päässeet myös tutustumaan tai kokeilemaan niitä.

 

Vähintään kymmenen alueen yritystä on osallistunut oman liiketoimintansa kehittämiseet kohti vähähiilisyyttä ja 10

muuta yritystä on saanut energianeuvontaa, jonka perusteella on voinut pienentää energiankulutustaan. Useat
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yritykset ovat päässeet kokeilemaan ratkaisujaan alueella.

 

Asukkaat ovat tietoisia omasta hiilijalanjäljestään ja haluavat vaikuttaa siihen myös alueellisesti. Katu on tunnettu

ilmastoystävällisyydestään myös kansainvälisesti.

Hankkeessa syntyy toimintamalli vähähiilisen alueen kehittämiselle, joka perustuu eri toimijoita osallistavaan

käyttäjälähtöiseen suunnitteluun ja markkinaperusteisen ilmastoystävällisen liiketoiminnan kehittämiseen sekä

nopeisiin kokeiluihin. 

 

Hankkeessa syntyy palvelumalleja, joissa taloyhtiöt, pienyritykset ja kiinteistönomistajat voivat kevyellä ja

kohtuuhintaisella konsultaatiolla ja vertaistuella toteuttaa haluamiansa alueen ja kiinteistöjen viihtyisyyttä,

energiatehokkuutta, ekologisuutta ja taloudellista arvoa nostavia hankkeita.

 

Hankkeessa kokeiltavaa toimintamallia kehitetään niin, että sitä voidaan levittää muille vastaaville urbaaneille

keskusta-alueille. Toimintamalli voi olla levitettävissä joko kokonaisuudessaan, tai se voidaan pilkkoa eri osa-alueisiin

tarpeen mukaan. Hanke tekee yhteistyötä Fiksu Kalasatama –hankkeen kanssa mm yhteisten tilaisuuksien

järjestämisessä jne. Kalasatamassa tehtävää pilotointia voidaan myös laajentaa hankkeen aluille, mikäli se sopii

hankkeen tavoitteisiin. Kokemusten perusteella voidaan vertailla erilaisten alueiden käyttöä vähähiilisten palveluiden ja

tuotteiden kokeiluympäristönä.

Alueen energiankulutukseen tähtäävistä toimista muotoillaan myös yksittäisille taloyhtiöille ja kiinteistöille toimiva malli

ja opas energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön. Eri rahoitusmahdollisuuksien kartoitus liitetään

osaksi netti-pohjaista opasta. Mallissa hyödynnetään myös Finsolar-hankkeessa tuotettua materiaalia.

 

Hankkeen tuloksena syntyy yhteisöllinen ja osallistava tapa toimia, jolloin asukkaiden viihtyvyys kasvaa ja kokemus

omasta kotikadusta ylpeyden aiheena vahvistuu. Yritysten liiketoimintaedellytykset paranevat ja kaupunki voi yhdessä

eri toimijoiden (yksityinen sektori ja kansalaisjärjestöt) kanssa kehittää kaupunkia kohti vähähiilistä ja resurssiviisasta

yhteiskuntaa.
 
 

6.3 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan ja tuloksia sekä kokemuksia hyödynnetään

hankkeen päättymisen jälkeen? 

Hanke tähtää siihen, että tuotetaan toimintamalleja, jotka jäävät elämään hankkeen jälkeen joko osanan mukana

olleiden osapuolten toimintaa tai markkinaperusteisesti. Hankkeen kokemuksia hyödynnetään kaupunkisuunnittelussa

sekä kaupunkimarkkinoinnissa ja lähiöiden energiasaneeraushankkeissa. Hankkeen onnistuessa mallia levitetään

vastaaville alueille. Kokemuksia voidaan hyödyntää mm. Kalasatamassa ja Kivistössä sekä mahdollisesti EcoHub

hankkeessa.

 

Toimintamalleja hyödyntävät jatkossa kaikki mukana olevat toteuttajat.

 

Climate KIC, ICLEIn ja Euro Cities  -verkostojen kautta levitetään muihin kaupunkeihin Euroopassa ja maailmalla.
 

7 Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman tiivistelmä

 

 Hankkeen kustannukset ja rahoitus

Hankkeelle haetaan ennakkoa

¨ Kyllä     ý Ei
Kustannusmalli

Flat rate 24 % palkkakustannuksista
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8 Muilta rahoittajilta haettu rahoitus
 

8.1 Mitä sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia on rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen

rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista (ml. omarahoitusosuus)? 

Helsingin ja Vantaan kaupungit sekä HSY ja Aalto-yliopisto ovat sitoutuneet rahoitussuunnitelmassa esitettyyn

omarahoitusosuuteen. Helsinki on sitoutunut maksamaan myös Green Building Council -yhdistyksen

omavastuuosuuden.
 
 

8.2 Onko hankkeeseen haettu tai ollaanko hakemassa rahoitusta muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin

rahoitusta on haettu? Kuinka paljon rahoitusta on haettu tai myönnetty? 

Hankkeeseen (Helsingin osuuteen) on haettu rahoitusta Helsingin kaupungin innovaatiorahastosta. Hakuaika päättyi

30.1.2015.
 

9 Yhteydet muihin hankkeisiin
 

9.1 Mihin muihin Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettaviin hankkeisiin tai

hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit.) 

Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat kärkihankkeessa nro 300821 (Fiksu Kalasatama) -hankkeessa testataan

Living lab mallia, jossa yritykset osallistuvat alueen kehittämiseen täysin uudella asuinalueella. Ilmastokatu-

hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä kalasatama-hankkeen kanssa.

 

Ilmastokatu hanke kytkeytyy pilottina myös Vantaan Ratkaisutehdas -kärkihankkeeseen, jonka kanssa tehdään

yhteistyötä. Ratkaisutehdas -toimintamallia voidaan hyödyntää mm. uusien ilmastoystävällisten palveluiden

kehittämisessä ja ratkaisujen etsimisessä esim. logistiikkaan tai uusiin suunnitteluratkaisuihin.

 

Hakuvaiheessa olevan HSY:n EcoHub -hankkeen yhdeksi asemaseuduksi on esitetty Tikkurilaa. EcoHub -hankkeessa

tarkastelualue on laajempi ja suunnittelu/selvitystasolla. Tässä hankkeessa saatuja tuloksia voidaan hyödyntää

EcoHub hankkeessa.

 

Turun Skanssin alue, joka on osana 6Aika ohjelman innovaatioalustan kärkihanketta.

Hankkeen julkinen nimi: Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat

Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
 
 

9.2 Mihin muista rahoituslähteistä rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja

miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit, jos niitä on.) 

Ilmastokatu hankkeelle on haettu rahoitusta Helsingin kaupungin innovaatiorahastosta mm. nopeisiin pieniin

kokeiluihin, joiden tarve selviää 6Aaika hankkeen aikana sekä ekotehokasterassi-kilpailun palkintoon ja terassin

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 456 000
2 Ostopalvelut 430 000
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 30 000
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 2 000
6 Flat rate 109 440
Kustannukset yhteensä 1 027 440
7 Tulot 0

Nettokustannukset yhteensä 1 027 440

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokus-
tannuksista (%)

1 Haettava EAKR- ja valtion
rahoitus 688 384 67
2 Kuntien rahoitus 224 150 21,8
3 Muu julkinen rahoitus 39 732 3,9
4 Yksityinen rahoitus 75 174 7,3

Rahoitus yhteensä 1 027 440 100

Kustannusarvio yhteensä 1 027 440
Rahoitussuunnitelma
yhteensä 1 027 440
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toteutukseen.
 

10 Maantieteellinen kohdealue

 

Jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa, mikä on toteutuspaikan osoite?

11 Hakijan osaaminen, hankkeen riskiarviointi ja ohjausryhmä
 

11.1 Minkälainen on hakijan osaaminen ja kokemus hankkeiden toteuttamisesta ja hankesuunnitelman

mukaisesta sisällöllisestä teemasta? 

Helsingin ympäristökeskus on toteuttanut useita EU-rahoitteisia hankkeita liittyen sekä Ilmastomuutoksen hillintään ja

sopeutumiseen että yritysten ympäristöasioiden hallinnan vahvistamiseen. Ympäristökeskuksessa työskentelee

vakituisesti kaksi ilmastoasiantuntijaa, jotka koordinoivat mm. Helsingin ja elinkeinoelämän Ilmastokumppanit-

verkostoa. Verkostossa on tällä hetkellä noin 45 isoa yritystä ja organisaatiota. Ympäristökeskus kehitti myös

Pohjoismaisessa ja pääkaupunkiseudullisessa yhteistyössä pk-yritysten kevennetyn ympäristöjärjestelmän

Ekokompassin, jota hallinnoi tällä hetkellä HSY:n Ilmastoinfo. Vastaavanlainen hanke, Greening the Events,

toteutettiin myös pk-seudullisesti. Ilmastonkestävät kaupungit-hanke ns. ILKKA-hanke kehitti työkaluja

ilmastonmuutoksen hillintään liittyen kaupunkisuunnittelijoiden käyttöön maakunnat ylittävällä EAKR-rahoituksella.

Ympäristökeskus on ollut aktiivisesti mukana EIT:n Climate KIC -ohjelmassa, jonka tavoitteena on erityisesti uusien

vähähiilisten innovaatioiden synnyttäminen ja sen yhdistäminen alueelliseen kehittämiseen sekä Eurocities-verkoston

Greening the local Economy työryhmän vetäjänä.
 
 

11.2 Minkälaisia riskejä hankkeen toteuttamiseen liittyy ja miten riskejä hallitaan?

ý Hankkeen toiminta kohdistuu yhden
maakunnan alueelle

¨ Hankkeen toiminta kohdistuu usean
maakunnan alueelle

¨ Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Maakunnat

Uusimaa
Seutukunnat

Helsingin
Kunnat

Helsinki, Vantaa

Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka
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11.3 Esitys hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoksi 

Hankkeen ohjausryhmä koostuu kustakin toteuttajasta sekä rahoittajan edustajasta. Ohjausryhmään osallistuvat sekä

osatoteuttajien päättävät tahot, että asiantuntijat.

 

Hankkeen alussa ohjausryhmä päättää pitäisikö kutsua mukaan myös alueen asukkaiden ja yritysten edustajat.
 

12 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantatiedoista
 

Tuotosindikaattorit 
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen  
Erityistavoite 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien

pohjalta 

Riski
Toimenpiteet riskin toteutumisen todennäköisyyden
pienentämiseksi

Alueen toimijoiden sitoutumisen puute

Aktiivinen tiedotus ja osallistaminen heti alkuvaiheessa.
Olemme järjestäneet alueella jo yhden tilaisuuden, minkä
jälkeen olemme pyrkineet pitämään kiinnostuneet
ajantasalla hankkeen valmistelusta. Olemme jos
keskustelleet ja saaneet myönteisen päätöksen muutamalta
isommalta toimijalta.(Helsinki). Vantaalla oltu yhteydessä
päätoimijoihin ja hankkeeseen on suhtauduttu myönteisesti.

Emme löydä sopivia ratkaisuja

Olemme kartoittaneet esim. energiankulutuksen seurantaan
ja mittarointiin littyen erilaisia ratkaisuja jo useamman
vuoden. Liikkumiseen liittyen olemme seuranneet viimeistä
kehitystä tiiviisti ja varautuneet aktiivisesti etsimään ja
kokeilemaan uusia innovaatioita. Olemme kertoneet
hankkeesta laajasti eri tahoilla, jotta tietoisuus hankkeesta
leviäisi. Olemme sitouttaneet jo muutamia toimijoita
mukaan.

Hankesuunnitelma on tehty liian yksityiskohtaiseksi,
uusille ratkaisuille ei löydy tilaa

Olemme varanneet rahoitukseen ns. kokeilurahoja, joita ei
sidota tiettyyn toimintaan

Yritykset odottavat kaupungin ratkaisevat alueen
ongelmat

Olemme koko ajan korostaneet, että kaupunki mahdollistaa,
ei tuo kaikkia ratkaisuja, vaan yritysten pitää itse neuvotella
toimijoiden kanssa esim. tuotteiden kokeilemisesta.

Hankekoordinaattorin osaaminen ei riitä

Olemme jakaneet hankkeen vastuita eri toteuttajille, jotta
vastuun aihealueesta ottaa parhaan osaamisen omaava
taho.

Käyttäjälähtöisyyden jääminen puheen tasolle

Hankesuunnitelmassa on varattu rahoitusta ammattimaisen
palvelumuotoilijan käyttämiselle. Lisäksi Aalto yliopisto
seuraa tavoitteiden toteutumista hyvin käyttäjälähtöisesti.

Palvelumuotoilijan kilpailutus epäonnistuu
Teemme kilpailutuksen alan asiantuntijoiden kanssa (mm.
Toimiva kaupunki hanke)

Käyttäjälähtöisyys tuo tullessaan jotain, mitä ei voida
resurssipulan takia toteuttaa

kaikkea ei voida toteuttaa yhdessä hankkeessa. Tämä on
pilottihanke.

Hyviä alueen toimijoilta tulleita ideoida ei voida
toteuttaa esim. kaupungin sääntöjen vuoksi

Yritämme löytää uuden näkökulman aiheeseen ja sitä
kautta toteuttaa toimista edes osan, Joskus asioita voidaan
kokeilla hetkellisesti, vaikka määräykset kieltäisivätkin sen.

Yritysten ja asukkaiden toiveet eivät ole yhtenäisiä,
eikä löydy yhteistä tavoitetta tai suuntaa

Hankkeessa tehdään erilaisten asukasryhmien ja yritysten
kanssa töitä, jotta voimme löytää mahdollisiman
laajapohjaisen tahtotilan. Yrittäjä- ja asukasyhdistykset ovat
mukana.

Aika ei riitä
Hanketta on valmisteltu jo vuoden verran ja pohjatyö on jo
tehty.
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13 Horisontaaliset periaatteet
 

13.1 Sukupuolten tasa-arvo

 

13.2 Kestävä kehitys

14 Liitteet

Muuta tukea kuin rahoitustukea saavat yritykset 20
Uudet tutkimus tai t&k-työpaikat

joihin työllistyvät naiset
Tutkimus- ja kehittämisinstituutioiden vetämiin hankkeisiin osallistuneet yritykset 1
Yritykset, jotka käynnistävät tuen seurauksena t&k&i-toiminnan tai t&k&i-yhteistyön yliopistojen,
korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa

2

Uudet innovaatioalustat tai muut innovaatioavaukset 2
Innovaatioalustoissa kehitetyt ja pilotoidut tuotteet tai palvelut 5
Kaupunkien kanssa innovaatioympäristöissä yhteistyötä tekevät yritykset 15

Kyllä Ei Perustelu

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön
analyysi sukupuolinäkökulmasta ¨ ý

Hanke koskee kaikkia sukupuoleen katsomatta.
Alueella liikkuu ja asuu hyvin erilaisia ihmisiä.
Myös alueen yritykset edustavat eri alojen
toimijoita.

Sukupuolinäkökulma on huomioitu
hankkeen toiminnassa
(valtavirtaistaminen) ¨ ý Hanke koskee kaikkia sukupuoleen katsomatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten
tasa-arvon edistäminen ¨ ý Hanke koskee kaikkia sukupuoleen katsomatta.

Vaikutuksen kohde

Vaikutusaste

Perustelu
Välitön
vaikutus

Välillinen
vaikutus

Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien
vähentäminen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon
monimuotoisuus
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma
(ja kasvihuonekaasujen väheneminen)
Natura 2000 -ohjelman kohteet
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 Peruskorjauksen aikana käytetyt materiaalit
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 Edistetään aurinkopaneelien käyttöä

Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä
kehittäminen 8

Alueen elinvoimaisuuden parantaminen
kysyntäperusteisesti ja kestävän kehityksen
mukaisesti

Aineettomien tuotteiden ja palvelujen
kehittäminen 4 Tätä edistetään yritysten kanssa yhdessä.

Liikkuminen ja logistiikka 7
hankkeessa haetaan ratkaisua kävelykadun
logistiikkaliikenteelle

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen
Tasa-arvon edistäminen
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen
yhdenvertaisuus
Kulttuuriympäristö
Ympäristöosaaminen
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Pakolliset liitteet

Yhteishankkeen sopimus
 

Muut liitteet
 

Hakija vakuuttaa tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi.
 

Viranomaisella on oikeus tarkastaa hakijaa koskevat verovelkatiedot, arvonlisäverovelvollisuutta koskevat tiedot sekä

muut tarvittavat toiselta viranomaiselta saatavat tiedot, joilla voi olla vaikutusta rahoituksen myöntämiseen.

Yhteishankkeessa tarkastusoikeus koskee kaikkia hakijoita ja tuen siirto –menettelyssä hakijan lisäksi kaikkia tuen

siirronsaajia.

Lomake jätetään järjestelmässä viranomaiskäsittelyyn Katso-tunnistautuneena roolilla EURA 2014 -

asiointi/nimenkirjoittaja. Tämä korvaa perinteisen allekirjoituksen. Paperilomaketta ei allekirjoiteta käsin eikä sitä

lähetetä postitse viranomaiselle

Päiväys ja hakijaorganisaation sähköinen allekirjoitus
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Hakijan (päätoteuttajan) taustalomake

 

1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli

Hakijan (päätoteuttajan) nimi

Helsingin kaupunki
Y-tunnus

0201256-6
Organisaatiotyyppi

Kunta
Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji

Kuntarahoitus
Jakeluosoite

PL 500
Postinumero

00099
Postitoimipaikka

Helsingin kaupunki
Hakijan (päätoteuttajan) yhteyshenkilö

VIINANEN JARI
Yhteyshenkilön puhelinnumero

(09) 310 1691
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

jari.viinanen@hel.fi
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2 Toteutus ja tulokset

Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitkä ovat hankkeen tavoitteet ja uutuus- tai lisäarvo?

Hankkeen kohteena on Helsingissä Iso Roobertinkatu (IsoRoba) ja sen lähialueet.

Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä ja vähentää päästöjä 30% vuoteen 2020 mennessä. Kaupungin omat mahdollisuudet päästä
päästötavoitteeseen ovat rajalliset. Tavoitteisiin pääsy vatii systeemitasoisia muutoksia koko yhteiskunnassa niin liikkumisessa, energiantuotannossa kuin energian sekä
tavaroiden ja palvelujen kulutuksessa.

Isot muutokset syntyvät ns. sosioteknisistä innovaatioista, joissa yhdistyy teknologiaan, käyttäytymiseen ja liiketoimintamalleihin vaikuttavat innovaatiot. Vähähiilisessä
yhteiskunnassa energiatehokkuus, ihmisten hyvinvointi ja taloudellinen kestävyys kulkevat samaan suuntaan.  Hiilineutraaliuus tarvitsee uusia, taloudellisesti kestäviä
ratkaisuja ja yhteisiä toimintamalleja yritysten, asukkaiden ja kaupungin yhteistyölle. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on olennainen osa kaupunkien kestävyyttä ja
elinvoimaisuutta. Ilmastokatu-hankkeessa otetaan huomioon ilmastonmuutokseen sopeutuminen esim. peruskorjaukseen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä uusien
ratkaisujen etsimisessä tiiviin kaupunkialueen viherryttämisessä erityisesti kortteleiden sisäpihoilla.

Elävä kaupunki on kokeiluympäristönä suhteellisen uusi ajatus, jota sovelletaan jo nyt esim. uutta Kalasatamaa rakennettaessa. Tämän lisäksi tarvitsemme ratkaisuja jo
rakennetulle ja valmiimmalle ympäristölle. IsoRoballa kiinteistöt ovat suurimmaksi osaksi yksityisessä omistuksessa. Tällaisten alueiden haasteena on auttaa
kiinteistönomistajia tunnistamaan esim. energiankulutuksen vähentämiseen liittyviä tarpeita ja luoda luottamuksellinen ilmapiiri ratkaisun tarjoajien ja kiinteistöjen omistajien
välille. Yritykset ja organisaatiot haluavat myös tuoda esille tekemiään ratkaisuja asiakkaille sekä liiketoiminnan kehittämisen kannalta, että pyrkiäkseen vaikuttamaan
ihmisten käyttäytymiseen.

Alueen toimijoiden, asukkaiden, kiinteistönomistajien ja yritysten, tarpeita työstetään hankkeen aikana palvelumuotoilun keinoin ja varmistetaan kokeiluiden ja uusien
ratkaisujen käyttäjälähtöisyys. Palvelumuotoilun menetelmien avulla luodaan mahdollisuuksia täysin uusien innovaatioiden syntymiselle. Palvelumuotoilua ei ole aiemmin
hyödynnetty vastaavan laajuisissa tähän kehittämisteemaan liittyvissä hankkeissa eli hanke toimisi myös edelläkävijänä tässä suhteessa.

Hankkeessa testataan toimintamallia, missä yrityksiä ja asukkaita tuodaan yhteen suunnittelemaan ja toteuttamaan ilmastoviisasta, vähähiilistä aluetta, kaupungin
toimiessa vahvasti yhteistyön mahdollistajana, ei vain ratkaisujen hankkijana. Tällaista mallia ei ole testattu aikaisemmin vakiintuneella asuinalueella. Tämä haastaa myös
kaupungin omat toimet ja yhteistyö kaupungin yksiköiden välillä lisääntyy.

Kaupunkien kriittinen massa ja elinvoiman perusta muodostuu lukemattomista taloyhtiöistä ja pienyrityksistä. Skaalautuvia ja kohtuuhintaisia suunnittelu, energiatehokkuus-
, tai muitakaan palveluita näille pienille mutta elintärkeille yhteisöille ei käytännössä ole.

Vastaavanlaista kaupunki kokeilualustana -hanketta ei ole tehty jo rakennetussa urbaanissa ympäristössä. Kokeilualustana oleminen kiinnittää sekä asukkaiden että
yritysten huomion alueeseen, mikä vaikuttaa alueen kiinnostavuuteen. Uudet kokeilut ja ratkaisut sekä alueella tarjottavat vähähiiliset palvelut luovat alueelle yhtenäisen
ilmastoystävällisen imagon.
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De minimis -tuki-ilmoitus
 

1 Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla?

¨ Kyllä     ý Ei
 

2 Osallistuuko hankkeen toimenpiteisiin hyödynsaajina taloudellista toimintaa harjoittavia organisaatioita?

¨ Kyllä     ý Ei

Hankkeen kustannusarvio
 

Kustannusmalli

ý Flat rate 24 % palkkakustannuksista

¨ Flat rate 15 % palkkakustannuksista

Mitkä ovat hankkeet konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan?

Helsinki vastaa seuraavista työpaketeista (ks. 6.1):

Työpaketti 1. Hankkeen koordinointi, viestintä ja tiedon levittäminen (Ympäristökeskus (YMK))
Työpaketti 3. Alueen yrittäjien ilmastoviisaan liiketoimimman kehittäminen (Elinkeino-osasto, YMK)
Työpaketti 4. Vuorovaikutus ja kokeilut asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa (Ilmastoinfo, YMK)

Tulokset

-Hankkeen aikana ja sen jälkeen alueen energiankulutus pienenee
-yhä useampi asukas ja yritys seuraa aktiivisesti omaa energiankulutustaan
-Vähintään kymmenen kiinteistöä on tehnyt energiasäästötoimenpiteitä (yhteisiä Vantaan kanssa)
-Vähintään kymmenen alueen yritystä on osallistunut oman liiketoimintansa kehittämiseet kohti vähähiilisyyttä ja 10 muuta yritystä on saanut energianeuvontaa (yhteisiä
Vantaan kanssa)
-Asukkaat ovat tietoisia omasta hiilijalanjäljestään ja haluavat vaikuttaa siihen myös alueellisesti
-Katu on tunnettu ilmastoystävällisyydestään myös kansainvälisesti
-Hankkeessa syntyy toimintamalli vähähiilisen alueen kehittämiselle
-Hankkeessa syntyy palvelumalleja, joissa taloyhtiöt, pienyritykset ja kiinteistönomistajat voivat kevyellä ja kohtuuhintaisella konsultaatiolla ja vertaistuella toteuttaa
haluamiansa alueen ja kiinteistöjen viihtyisyyttä, energiatehokkuutta, ekologisuutta ja taloudellista arvoa nostavia hankkeita.
-Alueen energiankulutukseen tähtäävistä toimista muotoillaan myös yksittäisille taloyhtiöille ja kiinteistöille toimiva malli ja opas energiatehokkuuden ja uusiutuvien
energialähteiden käyttöön.
-Eri rahoitusmahdollisuuksien kartoitus liitetään osaksi netti-pohjaista opasta

Hankkeen tuloksena syntyy yhteisöllinen ja osallistava tapa toimia, jolloin asukkaiden viihtyvyys kasvaa ja kokemus omasta kotikadusta ylpeyden aiheena vahvistuu.
Yritysten liiketoimintaedellytykset paranevat ja kaupunki voi yhdessä eri toimijoiden (yksityinen sektori ja kansalaisjärjestöt) kanssa kehittää kaupunkia kohti vähähiilistä ja
resurssiviisasta yhteiskuntaa.
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¨ Kertakorvaus (lump sum)

¨ Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan
 

 Hankkeen kustannukset

ý Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv.

¨ Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.

1 Palkkakustannukset

Tehtävä
Kokoaikainen/
osa-aikainen Henkilötyökk 2015 2016 2017 Yhteensä

Projektikoordinaattori (koko hankkeen koordinointi, Helsinki) Kokoaikainen 12 25 000 60 000 35 000 120 000
Projektisuunnittelija (Talous ja muut hankkeen tehtävät, Helsinki) Osa-aikainen 6 12 500 30 000 17 500 60 000
1Yhteensä 18 37 500 90 000 52 500 180 000

Kustannusten perustelut

Projektikoordinaattori koordinoi koko hanketta ja Helsingin osahanketta. Hän hoitaa viestintää, raportointia, sidosryhmäyhteistyötä sekä toimii ohjausryhmän sihteerinä.
Hanke tarvitsee työntekijän, sillä normaaleilla resursseilla toiminnan toteuttaminen ei ole mahdollista. Projektikoordinaattori aloittaa heti hankkeen alussa.

Osa-aikainen projektisuunnittelija vastaa pääosin taloudesta, hankinnoista ja tekee työtä ydessä koordinaattorin kanssa. Hän toimii myös koordinaattorin sijaisena.

2 Ostopalvelut

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
Viestintäpalvelut 7 000 18 000 10 000 35 000
Palvelumuotoilu 15 000 35 000 20 000 70 000
Tilat tapahtumat, työpajat alueen toimijoiden kanssa 2 000 5 000 3 000 10 000
Bootcamp -yrityksille 5 000 5 000 10 000
Ekotehokasterassi-kilpailun järjestäminen 5 000 10 000 15 000
Teknisten ratkaisuden konsultointi, kattojen kartoitus aurinkopaneeleita varten 10 000 15 000 10 000 35 000
Sisäpihojen ilmaston kestävien ratkaisut, viherryttäminen, hulevedet, mallipihan luonti 0 15 000 15 000 30 000
Tilintarkastus 2 000 2 000 5 000 9 000
Logistiikan uudet ratkaisut 0 25 000 0 25 000
2 Yhteensä 41 000 125 000 73 000 239 000

Kustannusten perustelut

Hankkeessa tarvitaan hyvin paljon viestintää, jota yksi projektityöntekijä ei pysty tekemään, sitä hankitaan ostopalveluna. Liiketoiminnan kehittämisessä ja kehittämistoimien
arvioinnissa tarvitaan ulkopuolista osaamista kuten palvelumuotoiluun, tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen ja mahdollisille puhujille tarvitaan ostopalveluja,
selvityksiin ja monistettaviin malleihin tarvitaan konsulttirahaa. Lisäksi tehdään teknisten ratkaisuiden kartoituksia.
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3 Kone- ja laitehankinnat

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
Energiamittaukset, näyttö 5 000 5 000 0 10 000
3 Yhteensä 5 000 5 000 0 10 000

Kustannusten perustelut

Ilmastoystävällisistä ratkaisuista viestiminen vaatii nykyaikaisia keinoja ja näkyvyyttä. Näytön sijoittaminen Isolle Roballe tavoittaa erittäin suuren määrän ihmisiä. Taulun
avulla esitellään alueen ilmastoratkaisuja ja kerrotaan alueen energian kulutuksesta sekä hiilidioksidipäästöistä.

4 Rakennukset ja maa-alueet

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
4 Yhteensä 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

5 Muut kustannukset

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
5 Yhteensä 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

6 Flat rate

Kerroin 2015 2016 2017 Yhteensä
24.00 % 9 000 21 600 12 600 43 200
6 Yhteensä 9 000 21 600 12 600 43 200

1 - 6 Hankkeen kustannukset

1 - 6 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

92 500 241 600 138 100 472 200
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Hankkeen rahoitussuunnitelma
 

 Rahoitus hankkeen kustannuksiin

 

2 Kuntien rahoitus

 

3 Muu julkinen rahoitus

7 Tulot

Tulot 2015 2016 2017 Yhteensä
7 Yhteensä 0 0 0 0

Nettokustannukset yhteensä

Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

92 500 241 600 138 100 472 200

1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus

1 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

61 975 161 872 92 527 316 374

2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 30 525 79 728 45 573 155 826
2.1 Yhteensä 30 525 79 728 45 573 155 826

2.2 Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
2.2 Yhteensä 0 0 0 0

2.1 - 2.2 Kuntien rahoitus yhteensä

2.1 - 2.2 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

30 525 79 728 45 573 155 826
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4 Yksityinen rahoitus

3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0
3.1 Yhteensä 0 0 0 0

3.2 Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
3.2 Yhteensä 0 0 0 0

3.1 - 3.2 Muu julkinen rahoitus yhteensä

3.1 - 3.2 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

0 0 0 0

4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0
4.1 Yhteensä 0 0 0 0

4.2 Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
4.2 Yhteensä 0 0 0 0

4.1 - 4.2 Yksityinen rahoitus yhteensä

4.1 - 4.2 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

0 0 0 0

1 - 4 Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensä

1 - 4 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

92 500 241 600 138 100 472 200
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Hakijan (osatoteuttajan) taustalomake

 

1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli

 

2 Toteutus ja tulokset

De minimis -tuki-ilmoitus
 

1 Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla?

¨ Kyllä     ý Ei

Hankkeen kustannusarvio
 

Kustannusmalli

ý Flat rate 24 % palkkakustannuksista

¨ Flat rate 15 % palkkakustannuksista

¨ Kertakorvaus (lump sum)

¨ Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan
 

Hakijan (osatoteuttajan) nimi

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Y-tunnus

2274241-9
Organisaatiotyyppi

Kuntayhtymä
Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji

Muu julkinen rahoitus
Jakeluosoite

PL 100
Postinumero

00066
Postitoimipaikka

HSY
Hakijan (osatoteuttajan) yhteyshenkilö

Leena Mikkonen-Young
Yhteyshenkilön puhelinnumero

045 657 8744
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

leena.mikkonen-young@hsy.fi

Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitkä ovat hankkeen tavoitteet ja uutuus- tai lisäarvo?

Hankkeen avulla kannustetaan asukkaita ilmastomyönteiseen elämäntapaan, halutaan jakaa ihmisille tietoa demonstroida sitä, että ilmastoystävälliset teot ovat arkipäivää
ja niitä on kaikkien helppo tehdä. Tavoitteena on sekä monistaa hyväksi havaittuja neuvontatoimia että kokeilla uusia tapoja.

Mitkä ovat hankkeet konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan?

Konkreettisina toimenpiteinä ovat olemassa olevat neuvontatoimet esim. Ekokompassin ja Energiasuunnan levittäminen, mutta myös uudet hankkeessa suunniteltavat ja
toteuttavat kampanjat ja tapahtumat. Hankkeen tuloksena ilmastokadun asukkaat ja yritykset ovat tietoisempia valintojensa vaikutuksista ja ovat muuttaneet toimintaansa
ilmastomyönteiseen suuntaan.

Tulostettu 27.2.2015 10:57:16 EURA 2014 -järjestelmä

Hakemusnumero: 300865 Hankekoodi: 

Hankkeen nimi: Ilmastokatu

1 (23)



 Hankkeen kustannukset

¨ Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv.

ý Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.

1 Palkkakustannukset

Tehtävä
Kokoaikainen/
osa-aikainen Henkilötyökk 2015 2016 2017 Yhteensä

Projektityöntekijät, Kustannusten perusteluissa kuvaus työn jakautumisesta eri osioiden
kesken. Osa-aikainen 12 12 500 30 000 17 500 60 000
1Yhteensä 12 12 500 30 000 17 500 60 000

Kustannusten perustelut

1)	Ekokompassi:
•	markkinoidaan tehokkaasti palvelua alueiden (Hki ja Vantaa) yrityksille –  1 kk
•	tuotetaan lisäosio liiketoiminnan kehittämisen mahdollisuuksien kartoittamiseen Ekokompassin rakentamisvaiheessa, jotta yritykset saisivat mahdollisimman suuren hyöty
Ekokompassista, suunnittelutyö –  1 kk –

2)	Energiasuunta:
•	markkinoidaan tehokkaasti palvelua alueiden (Hki ja Vantaa) yrityksille –  1kk
•	tuotetaan kevyt markkinointivideo kannustamaan palvelun käyttöönottoon –  2 kk

3)	Ilmastotiedon jakaminen ja näkyväksi tekeminen – pop up -piste tai ilmastokontti
•	ollaan mukana toteuttamassa valitun firman kanssa – projektityöntekijä 1kk (Hki) + 1 kk (Vantaa)

4)	Ilmastokatujen asukkaiden ja yritysten motivointi tapahtumin (suunnittelu ja toteutus)
•	Inspiration Day (Hki ja Vantaa) katujen asukkaille ja yrityksille, alkusysäys boot campeille – projektityöntekijä 2kk
•	Personal trainer kannustamaan ilmastotekoihin – asukkaita tai yrityksiä mukaan, PT-sessioista vidoita some-levitykseen – projektityöntekijä 4 kk
•	Levitetään Ilmastoinfon muita käynnissä olevia kampanjoita (esim. 30 s riittää, Roskaa vai ruokaa) alueille

5)	Ilmastokatujen profiilin nosto
•	Viestitään asukkaille, yrityksille ja turisteille edelläkävijyydestä ja kannustetaan uusiin ilmastotekoihin. Valitaan parhaat käytännöt ja näitä kuvaavat kohteet ja laaditaan
niille markkinointisuunnitelmat tavoitteena saada media kiinnostumaan. Näkyväksi tekeminen on monikanavaista ja se voi olla esimerkiksi katukuvassa näkymistä, uutisia,
artikkeleita ja some-videoita. – projektityöntekijä 2kk
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2 Ostopalvelut

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
Video energiasuuntapalvelusta (2) 2 500 2 500 0 5 000
Inspiration day (4) markkinointipalvelua 3 000 0 0 3 000
Personal trainer (4), asiantuntijapalvelut, "trainer" -videoiden toteutus some-levitykseen 5 000 5 000 0 10 000
Ilmastoviestintä (5), viestintäpalveluiden osto 2 500 2 500 0 5 000
Tilintarkastus 2 000 2 000 2 000 6 000
Ilmastotiedon jakaminen (3), Alueille tulevan pop-up pisteen suunnittelu ja toteutus 0 5 000 5 000 10 000
Ekokompassin lisäosion kehittämiseen asiantuntijapalvelu. 0 5 000 0 5 000
2 Yhteensä 15 000 22 000 7 000 44 000

Kustannusten perustelut

Ostopalvelut sisältävät erityisesti asukkaille, asiakkaille ja kadun yrityksille näkyvien viestintäpalveluiden ostamista, esim. PT-sessioista vidoita some-levitykseen,
markkinointivideo yrityksille jne.

3 Kone- ja laitehankinnat

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
3 Yhteensä 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

4 Rakennukset ja maa-alueet

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
4 Yhteensä 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

5 Muut kustannukset

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
Inspiration day: materiaalit 2 000 0 0 2 000
5 Yhteensä 2 000 0 0 2 000
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Hankkeen rahoitussuunnitelma
 

 Rahoitus hankkeen kustannuksiin

 

2 Kuntien rahoitus

Kustannusten perustelut

Tapahtumaan liittyvät tarjoilut ja tavarat

6 Flat rate

Kerroin 2015 2016 2017 Yhteensä
24.00 % 3 000 7 200 4 200 14 400
6 Yhteensä 3 000 7 200 4 200 14 400

1 - 6 Hankkeen kustannukset

1 - 6 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

32 500 59 200 28 700 120 400

7 Tulot

Tulot 2015 2016 2017 Yhteensä
7 Yhteensä 0 0 0 0

Nettokustannukset yhteensä

Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

32 500 59 200 28 700 120 400

1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus

1 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

21 775 39 664 19 229 80 668

2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0
2.1 Yhteensä 0 0 0 0
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3 Muu julkinen rahoitus

 

4 Yksityinen rahoitus

2.2 Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
2.2 Yhteensä 0 0 0 0

2.1 - 2.2 Kuntien rahoitus yhteensä

2.1 - 2.2 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

0 0 0 0

3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 10 725 19 536 9 471 39 732
3.1 Yhteensä 10 725 19 536 9 471 39 732

3.2 Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
3.2 Yhteensä 0 0 0 0

3.1 - 3.2 Muu julkinen rahoitus yhteensä

3.1 - 3.2 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

10 725 19 536 9 471 39 732

4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0
4.1 Yhteensä 0 0 0 0

4.2 Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
4.2 Yhteensä 0 0 0 0
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4.1 - 4.2 Yksityinen rahoitus yhteensä

4.1 - 4.2 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

0 0 0 0

1 - 4 Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensä

1 - 4 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

32 500 59 200 28 700 120 400
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Hakijan (osatoteuttajan) taustalomake

 

1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli

 

2 Toteutus ja tulokset

Hakijan (osatoteuttajan) nimi

Vantaan kaupunki
Y-tunnus

0124610-9
Organisaatiotyyppi

Kunta
Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji

Kuntarahoitus
Jakeluosoite

Asematie 7
Postinumero

01300
Postitoimipaikka

Vantaa
Hakijan (osatoteuttajan) yhteyshenkilö

Leena Maidell-Münster
Yhteyshenkilön puhelinnumero

09 8392 3028
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

leena.maidell@vantaa.fi

Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitkä ovat hankkeen tavoitteet ja uutuus- tai lisäarvo?

Hiilineutraalius tarvitsee uusia, taloudellisesti kestäviä ratkaisuja ja yhteisiä toimintamalleja yritysten, asukkaiden ja kaupungin yhteistyölle. Kaupunkeihin tarvitaan erilaisia
kokeilualustoja erilaisine haasteineen uusille ratkaisuille.  Tikkurilan keskusta sopii hyvin kokeilualustaksi.  Alue on voimakkaassa muutoksessa  uuden asemakeskuksen ja
uudisrakentamisen myötä, kävelykatua ja puistoja rakennetaan sekä suunnitellaan vanhan  kävelykadun Tikkuraitin peruskorjausta. Hanke tukee kaupungin
Elinvoimaohjelman elinvoimalupausta elävistä keskustoista, joista yksi kehittämiskohde on Tikkurila. Valtuustokauden strategian yhtenä päämääränä on myös elävät,
uudistuvat ja turvalliset keskustat. Uusimaa-ohjelmassa on nostettu esille myös kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamiseen liittyvät tavoitteet sekä ympäristöliiketoiminnan
kehittäminen.

Tavoitteena on yhdistää yritysten liiketoiminnan kehittäminen ja ympäristövastuullisuus tavalla, joka näkyy myös asiakkaille ja johon asukkaat voivat valinnoillaan vaikuttaa.
Hankkeen tärkeä tavoite on myös luoda uusia, ympäristön viihtyisyyteen ja ilmastoystävällisyyteen liittyviä palveluja ja tuotteita sekä luoda demonstraatio- ja
testausympäristö jossa yritykset voivat testata ja kehittää palvelujaan yhdessä loppukäyttäjän kanssa.

Hankkeessa testataan toimintamallia, missä yrityksiä ja asukkaita tuodaan yhteen suunnittelemaan ja toteuttamaan ilmastoviisasta, vähähiilistä aluetta, kaupungin
toimiessa vahvasti yhteistyön mahdollistajana, ei vain ratkaisujen hankkijana. Vantaa toteuttaa Helsingin IsoRoban rinnalla vastaavan toiminnan Vantaalla. Aalto-yliopisto ja
GBC toteuttavat työpaketit 2 ja 5 myös Vantaalla ja Ilmastoinfon kanssa tehdään työpaketin 4 mukaisesti vastaavasti yhteistyötä. Työpaketi 3 tehdään hieman
suppeampana Vantaalla.
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De minimis -tuki-ilmoitus
 

1 Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla?

¨ Kyllä     ý Ei

Hankkeen kustannusarvio

Mitkä ovat hankkeet konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan?

Vantaalla toteutetaan seuraavat tehtävät:
-Viestintä ja sen koordinointi Vantaalla
-Taloushallinto ja raportointi Vantaan osalta
-Asukasryhmien ja yritysten sekä muiden toimijoiden osallistamisen koordinointi
-Kartoitetaan eri loppukäyttäjien tarpeet (Vantaa hyödyntää oppilaitostensa resursseja)
-Yhteistyöyritysten sitouttaminen
-Yritysten liiketoiminnan kehittämistoimien arviointi yhdessä palvelumuotoilun tai muun menetelmän avulla
-Avoin data  (esim. Älykontissa tai muualla ulos suunnattu tai Dixin asemakeskuksessa näyttö, jossa kadun energiakulutus ja tuotantojakauma, yleistä/tilasto/uutistietoa
kestävän kehityksen energiaratkaisuista ja uusiutuvasta energiasta sekä sopeutumisratkaisuista (ilmastotietoa, Faktabaari –keskustelu nähtävillä), dynaaminen teemoittain
muuttuva twitterseinä
-Asukastilaisuuksien ja taloyhtiöiden koulutusten suunnittelu ja toteutus käyttäjälähtöisellä tavalla
-Toimijoiden motivoiminen ja kadun profiilin nostaminen hyödyntämällä medianäkyvyyttä (esim. avointen muotoilutapahtumien avulla)
-Tapahtumien suunnittelu/osallistuminen ja toteutus asukkaiden ja yritysten sekä muiden toimijoiden  kanssa.
-Ekotehokkaan ja vetovoimaisen torikaupan kehittäminen
-Selvitetään kävelykadun ja muun infran rakentamisessa hyödynnettäviä energiatehokkaita ja ilmastonmuutokseen sopeutumista edistäviä teknisiä ratkaisuja
-Pienet ratkaisukokeilut (voi olla myös yhteistä tekemistä kaupunkiviljelyä, yrttipenkki, pop-up ravintola ilmastomenulla tai tietoteknisiä sovelluksia yhteistyössä oppilaitosten
kanssa ym. Lisäksi  palvelukokeiluja asukkaiden ja taloyhtiöiden kanssa)

Toteutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä alueen oppilaitosten ja kaupungin yksiköiden ( rakennusvalvonta, kuntatekniikan keskus, kaupunkisuunnittelu ja
elinkeinopalvelut)  kanssa. Myös kuluttajien energianeuvontahanke ASIAA!  ja Ilmastoinfo ovat yhteistyökumppaneita sekä Vantaalla ovat Sykli sekä myös Dodo ry.

TULOKSET

- Vähintään kymmenen alueiden yritystä on osallistunut oman liiketoimintansa kehittämiseen kohti vähähiilisyyttä ja 10 muuta yritystä on saanut energianeuvontaa. (yhteisiä
Helsingin kanssa)
- Useat yritykset ovat päässeet kokeilemaan ratkaisujaan alueilla.
- Vähintään kymmenen kiinteistöä alueilla on tehnyt energiasäästötoimenpiteitä, joista osa on
rahoitettu/rahoitetaan uusilla rahoitusmalleilla. (yhteisiä Helsingin kanssa)
-Taloyhtiöt ja kiinteistön omistajat tunnistavat paremmin markkinoiden uudet ratkaisut ja ovat päässeet myös tutustumaan tai kokeilemaan niitä.
- Hankkeen tuloksena syntyy yhteisöllinen ja osallistava tapa toimia, jolloin asukkaiden viihtyvyys kasvaa ja kokemus omasta kotikadusta ylpeyden aiheena vahvistuu.
- Yritysten liiketoimintaedellytykset paranevat ja kaupunki voi yhdessä eri toimijoiden (yksityinen sektori ja kansalaisjärjestöt) kanssa kehittää kaupunkia kohti vähähiilistä ja
resurssiviisasta yhteiskuntaa.
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Kustannusmalli

ý Flat rate 24 % palkkakustannuksista

¨ Flat rate 15 % palkkakustannuksista

¨ Kertakorvaus (lump sum)

¨ Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan
 

 Hankkeen kustannukset

¨ Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv.

ý Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.

1 Palkkakustannukset

Tehtävä
Kokoaikainen/
osa-aikainen Henkilötyökk 2015 2016 2017 Yhteensä

Projektikoordinaattori (Vantaan osa-hankeesta vastaaminen) Osa-aikainen 19 20 000 48 000 28 000 96 000
1Yhteensä 19 20 000 48 000 28 000 96 000

Kustannusten perustelut

Projektikoordinaattori hoitaa Vantaan osahankeen. Hän hoitaa viestinnän, raportoinnin, sidosryhmäyhteistyön sekä hankinnat. Hanke tarvitsee työntekijän, sillä normaaleilla
resursseilla toiminnan toteuttaminen ei ole mahdollista. Projektipäällikkö aloittaa heti hankkeen alussa.

2 Ostopalvelut

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
Viestintäpalvelut 7 000 10 000 8 000 25 000
Tilintarkastus 1 000 1 000 1 000 3 000
Palvelumuotoilu tai muun vastaavan menetelmän käyttö 3 000 10 000 7 000 20 000
Tilat, tapahtumat, työpajat alueen toimijoiden kanssa 2 000 5 000 3 000 10 000
Asiantuntijapalvelut: innovointimenetelmät, uudet energia- ja hulevesiratkaisut 3 000 10 000 7 000 20 000
2 Yhteensä 16 000 36 000 26 000 78 000

Kustannusten perustelut

Hankkeessa tarvitaan hyvin paljon viestintää, jota yksi projektityöntekijä ei pysty tekemään, sitä hankitaan ostopalveluna. Liiketoiminnan kehittämisessä ja kehittämistoimien
arvioinnissa tarvitaan oppilaitosyhteistyön lisäksi ostopalveluita. Samoin tapahtumien ja työpajojen järjestämisessä tarvitaan ostpalveluita. Hankittavat muut
asiantuntijapalvelut liittyvät teknisten ratkaisuiden kartoittamiseen.
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3 Kone- ja laitehankinnat

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
Näyttö tms. ilmastokadulle tai Dixiin 5 000 5 000 0 10 000
3 Yhteensä 5 000 5 000 0 10 000

Kustannusten perustelut

Ilmastoystävällisistä ratkaisuista viestiminen vaatii nykyaikaisia keinoja ja näkyvyyttä. Näytön sijoittaminen Dixiin tavoittaa erittäin suuren määrän ihmisiä.

4 Rakennukset ja maa-alueet

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
4 Yhteensä 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

5 Muut kustannukset

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
5 Yhteensä 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

6 Flat rate

Kerroin 2015 2016 2017 Yhteensä
24.00 % 4 800 11 520 6 720 23 040
6 Yhteensä 4 800 11 520 6 720 23 040

1 - 6 Hankkeen kustannukset

1 - 6 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

45 800 100 520 60 720 207 040

7 Tulot

Tulot 2015 2016 2017 Yhteensä
7 Yhteensä 0 0 0 0
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Hankkeen rahoitussuunnitelma
 

 Rahoitus hankkeen kustannuksiin

 

2 Kuntien rahoitus

 

3 Muu julkinen rahoitus

Nettokustannukset yhteensä

Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

45 800 100 520 60 720 207 040

1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus

1 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

30 686 67 348 40 682 138 716

2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 15 114 33 172 20 038 68 324
2.1 Yhteensä 15 114 33 172 20 038 68 324

2.2 Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
2.2 Yhteensä 0 0 0 0

2.1 - 2.2 Kuntien rahoitus yhteensä

2.1 - 2.2 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

15 114 33 172 20 038 68 324

3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0
3.1 Yhteensä 0 0 0 0
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4 Yksityinen rahoitus

3.2 Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
3.2 Yhteensä 0 0 0 0

3.1 - 3.2 Muu julkinen rahoitus yhteensä

3.1 - 3.2 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

0 0 0 0

4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0
4.1 Yhteensä 0 0 0 0

4.2 Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
4.2 Yhteensä 0 0 0 0

4.1 - 4.2 Yksityinen rahoitus yhteensä

4.1 - 4.2 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

0 0 0 0

1 - 4 Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensä

1 - 4 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

45 800 100 520 60 720 207 040
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Hakijan (osatoteuttajan) taustalomake

 

1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli

 

2 Toteutus ja tulokset

Hakijan (osatoteuttajan) nimi

GBC Suomi ry (Green Building Council Finland)
Y-tunnus

2367766-3
Organisaatiotyyppi

Muu järjestö tai yhdistys
Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji

Yksityinen rahoitus
Jakeluosoite

Iso Roobertinkatu 4
Postinumero

00120
Postitoimipaikka

Helsinki
Hakijan (osatoteuttajan) yhteyshenkilö

Heli Kotilainen
Yhteyshenkilön puhelinnumero

040 579 3611
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

heli.kotilainen@figbc.fi

Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitkä ovat hankkeen tavoitteet ja uutuus- tai lisäarvo?

Tarve:
- kiinteistöjen energian ja veden käytön vähentäminen sekä taloyhtiöiden ja kiinteistön omistajien osallistaminen hankkeeseen. Uusien ratkaisujen etsiminen hyödyntäen
yhdistyksen asiantuntijaverkostoa.

Ratkaisu:

-Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen yksinkertaisen mittaamisen ja sen tulosten seurannan, eri teknisten ratkaisujen ja kipailun avulla. Näin saadaan
kiinteistöjen omistajat ja käyttäjät motivoitua energian säästöön. Energianeuvonta suoraan taloyhtiöille. Älykkäiden energiamittari-palveluiden vertailu ja kokeilu
kiinteistöissä. Mittaamista ja seurantaa tehdään systemaattisesti ja näin saadaan tietoa vastaavista kohteista ja oman kohteen kehityksestä muihin verrattuna

Toteuttaja vastaa ja koordinoi energiankäytön mittaamisen sekä toimii alueen energia-asiantuntijana.

GBC Suomi ry (Green Building Council Finland) www.figbc.fi

Mitkä ovat hankkeet konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan?

- Testataan mittausmenetelmiä ja näin saadaan tietoa niiden soveltuvuudesta laajemminkin asuinkerrostalojen energiankäytön seurantaan, vähentämiseen ja asukkaiden
motivointiin.

- Lasketaan "Rakennusten elinkaarimittareiden" avulla energiankäyttöä  alkutilanteessa sekä korjaustoimenpiteiden ja kuluttajakäytöksen jälkeen. Lisätietoja mittareista:
http://figbc.fi/elinkaarimittarit/

- Kadulla järjestetään kilpailu "Energiatehokkain kerrostalo vuonna 2016", josta tiedotetaan laajalti. Tulokset syötetään tietokantaan, josta saadaan vertailutietoa
laajempaan ja myöhempään käyttöön.

Tulostettu 27.2.2015 10:57:16 EURA 2014 -järjestelmä

Hakemusnumero: 300865 Hankekoodi: 

Hankkeen nimi: Ilmastokatu

13 (23)



De minimis -tuki-ilmoitus
 

1 Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla?

¨ Kyllä     ý Ei

Hankkeen kustannusarvio
 

Kustannusmalli

ý Flat rate 24 % palkkakustannuksista

¨ Flat rate 15 % palkkakustannuksista

¨ Kertakorvaus (lump sum)

¨ Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan
 

 Hankkeen kustannukset

ý Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv.

¨ Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.

1 Palkkakustannukset

Tehtävä
Kokoaikainen/
osa-aikainen Henkilötyökk 2015 2016 2017 Yhteensä

Energia-asiantuntija (Green Building Cauncil Finland) Osa-aikainen 12 12 500 30 000 17 500 60 000
1Yhteensä 12 12 500 30 000 17 500 60 000

Kustannusten perustelut

Hankkeeseen tarvitaan energia-asiantuntija, joka toimii alueella. Green Building Councilin toimisto sijaitsee IsoRoballa, ja yhdistyksellä on laaja asiantuntija- ja
yritysverkosto myös omasta takaa.

2 Ostopalvelut

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
Tilintarkastus 2 000 2 000 2 000 6 000
Energiamittarointijärjestelmät kiinteistöihin 0 20 000 0 20 000
Energiankäytön hiilijalanjälki 0 20 000 20 000 40 000
2 Yhteensä 2 000 42 000 22 000 66 000

Kustannusten perustelut

Mittarointikokeilut ja niiden vertailu on olennaista energiankulutuksen vähentämiselle alueella. Vanhoihin rakennuksiin on olemassa muutamia erilaisia ratkaisuja, joiden
vertailtavuus on vaikeaa ja asukkaan/taloyhtiön/kiinteistönomistajan näkökulmasta lähes mahdotonta.
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3 Kone- ja laitehankinnat

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
Energiamittarit 5 000 5 000 0 10 000
3 Yhteensä 5 000 5 000 0 10 000

Kustannusten perustelut

Hankkeessa hankitaan mittareita, joilla voidaan seurata energiankulutusta.

4 Rakennukset ja maa-alueet

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
4 Yhteensä 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

5 Muut kustannukset

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
5 Yhteensä 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

6 Flat rate

Kerroin 2015 2016 2017 Yhteensä
24.00 % 3 000 7 200 4 200 14 400
6 Yhteensä 3 000 7 200 4 200 14 400

1 - 6 Hankkeen kustannukset

1 - 6 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

22 500 84 200 43 700 150 400

7 Tulot

Tulot 2015 2016 2017 Yhteensä
7 Yhteensä 0 0 0 0
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Hankkeen rahoitussuunnitelma
 

 Rahoitus hankkeen kustannuksiin

 

2 Kuntien rahoitus

 

3 Muu julkinen rahoitus

Nettokustannukset yhteensä

Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

22 500 84 200 43 700 150 400

1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus

1 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

15 075 56 414 29 279 100 768

2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0
2.1 Yhteensä 0 0 0 0

2.2 Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
2.2 Yhteensä 0 0 0 0

2.1 - 2.2 Kuntien rahoitus yhteensä

2.1 - 2.2 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

0 0 0 0

3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0
3.1 Yhteensä 0 0 0 0
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4 Yksityinen rahoitus

3.2 Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
3.2 Yhteensä 0 0 0 0

3.1 - 3.2 Muu julkinen rahoitus yhteensä

3.1 - 3.2 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

0 0 0 0

4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 7 425 27 786 14 421 49 632
4.1 Yhteensä 7 425 27 786 14 421 49 632

4.2 Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
4.2 Yhteensä 0 0 0 0

4.1 - 4.2 Yksityinen rahoitus yhteensä

4.1 - 4.2 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

7 425 27 786 14 421 49 632

1 - 4 Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensä

1 - 4 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

22 500 84 200 43 700 150 400
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Hakijan (osatoteuttajan) taustalomake

 

1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli

 

2 Toteutus ja tulokset

Hakijan (osatoteuttajan) nimi

Aalto-yliopisto
Y-tunnus

2228357-4
Organisaatiotyyppi

Yliopisto
Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji

Yksityinen rahoitus
Jakeluosoite

PL 12200
Postinumero

00076
Postitoimipaikka

Aalto
Hakijan (osatoteuttajan) yhteyshenkilö

Simo Haanpää
Yhteyshenkilön puhelinnumero

0505124557
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

simo.haanpaa@aalto.fi

Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitkä ovat hankkeen tavoitteet ja uutuus- tai lisäarvo?

Hankkeen seuranta- ja tutkimusosio tuottaa tietoa ilmastokysymykset huomioivan kaupunkikehittämisen haasteista ja mahdollisuuksista, etupäässä osallisuuden ja
kehityshankkeiden hallinnoinnin näkökulmista. Osahankkeessa kartoitetaan siihen liittyvä toimijaverkosto, tutkitaan toimijoiden motiiveja ja heidän toiveitaan hanketta
kohtaan ja seurataan näiden toiveiden toteutumista, antaen suosituksia hankkeen fasilitointiin ja jatkosuunnitteluun. Samalla tunnistetaan mahdollisia hallinnollisia,
energiatehokkaiden innovaatioiden edistämistä estäviä tai hidastavia pullonkauloja muun muassa suunnittelu- ja luvitusprosesseihin liittyen. Käytännössä nämä
pullonkaulat voivat liittyä esimerkiksi aurinkopaneelien asentamisen kaupunkikuvallisiin haasteisiin tai sisäpihojen vihertämisen haasteisiin esimerkiksi taloyhtiöiden
yhteistoiminnan osalta. Keskeisessä asemassa tutkimusosiossa tulee olemaan rakennusvalvonnan rooli kestävien innovaatioiden käyttöönotossa. Tätä teemaa on sivuttu
muun muassa
Näitä haasteita on sivuttu muun muassa helsinkiläistä piharakentamista käsitelleessä VIHERKEHÄ-hankkeessa.

Mitkä ovat hankkeet konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan?

1. Esiselvitys vastaavien kansainvälisten kaupunkikehityshankkeiden tuloksista ja haasteista kehityshankkeiden hallinnoinnin ja osallisuuden näkökulmista
2. Hankkeen alussa toteutettava kysely hankkeen osallisille (sekä kohderyhmät että hankkeen toteuttajaorganisaatiot) heidän lähtökohdistaan ja toiveistaan hanketta
kohtaan sekä mahdolliset täydentävät haastattelut; näiden tulosten analysoiminen ja raportoiminen projektiryhmälle
3. Seurantakysely osallisten tavoitteiden toteutumisesta, esiin nousseista haasteista ja toiveista hankkeen jatkotyöskentelyyn; näiden tulosten analysoiminen ja
raportoiminen projektiryhmälle
4. Hankkeen kokemusten kerääminen osallisille tehtävän kyselyn ja täydentävien haastattelujen pohjalta; näiden tulosten analysoiminen, vertaaminen kansainvälisiin
esimerkkeihin ja raportoiminen projektiryhmälle
5. Hankkeen tulosten julkaiseminen tieteellisen artikkelin muodossa.
6. Osallistuminen hankkeen kokouksiin, tapaamisiin ja tilaisuuksiin

Työpaketti tukee hankkeen koordinointia ja tuottaa kaikkia hankepartnereita palvelevaa pohjatietoa osallisten motiiveista ja odotuksista hanketta kohtaan. Näitä tietoja
voidaan hyödyntää esimerkiksi hankkeen tapahtumien ja toimintojen suunnittelussa ja palvelukonseptien rakentamisessa. Myös hankkeen tiedotusta voidaan näin ohjata
osallisia paremmin motivoivaan suuntaan.
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De minimis -tuki-ilmoitus
 

1 Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla?

¨ Kyllä     ý Ei

Hankkeen kustannusarvio
 

Kustannusmalli

ý Flat rate 24 % palkkakustannuksista

¨ Flat rate 15 % palkkakustannuksista

¨ Kertakorvaus (lump sum)

¨ Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan
 

 Hankkeen kustannukset

ý Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv.

¨ Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.

1 Palkkakustannukset

Tehtävä
Kokoaikainen/
osa-aikainen Henkilötyökk 2015 2016 2017 Yhteensä

Tutkija (Aalto-yliopisto) Osa-aikainen 12 12 500 30 000 17 500 60 000
1Yhteensä 12 12 500 30 000 17 500 60 000

Kustannusten perustelut

”Tutkija" (Aalto-yliopisto) ovat käytännössä kaksi "tohtorikoulutettava” -nimikkeellä olevaa Aalto-yliopiston työntekijää, joiden kesken työaika jakautuu.

• Esiselvitys, hankkeen alussa toteutettava kysely hankkeen osallisille ja tulosten raportoiminen (3kk)
• Seurantakyselyt ja haastattelut, tulosten analysoiminen ja raportoiminen (2,5kk)
• Osallistuminen hankkeen kokouksiin, tapaamisiin ja tilaisuuksiin, ja tapahtumien analysoiminen (2kk)
• Kyselyt ja haastattelut projektin loppuvaiheessa, tulosten analysoiminen ja raportoiminen (2,5kk)
• Hankkeen tulosten julkaiseminen tieteellisen artikkelin muodossa (2kk)

2 Ostopalvelut

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
Tilintarkastus 1 000 1 000 1 000 3 000
2 Yhteensä 1 000 1 000 1 000 3 000
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Kustannusten perustelut

Sisältää tilintarkastuksen.

3 Kone- ja laitehankinnat

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
3 Yhteensä 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

4 Rakennukset ja maa-alueet

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
4 Yhteensä 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

5 Muut kustannukset

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
5 Yhteensä 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

6 Flat rate

Kerroin 2015 2016 2017 Yhteensä
24.00 % 3 000 7 200 4 200 14 400
6 Yhteensä 3 000 7 200 4 200 14 400

1 - 6 Hankkeen kustannukset

1 - 6 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

16 500 38 200 22 700 77 400
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Hankkeen rahoitussuunnitelma
 

 Rahoitus hankkeen kustannuksiin

 

2 Kuntien rahoitus

 

3 Muu julkinen rahoitus

7 Tulot

Tulot 2015 2016 2017 Yhteensä
7 Yhteensä 0 0 0 0

Nettokustannukset yhteensä

Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

16 500 38 200 22 700 77 400

1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus

1 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

11 055 25 594 15 209 51 858

2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0
2.1 Yhteensä 0 0 0 0

2.2 Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
2.2 Yhteensä 0 0 0 0

2.1 - 2.2 Kuntien rahoitus yhteensä

2.1 - 2.2 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

0 0 0 0
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4 Yksityinen rahoitus

3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0
3.1 Yhteensä 0 0 0 0

3.2 Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
3.2 Yhteensä 0 0 0 0

3.1 - 3.2 Muu julkinen rahoitus yhteensä

3.1 - 3.2 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

0 0 0 0

4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 5 445 12 606 7 491 25 542
4.1 Yhteensä 5 445 12 606 7 491 25 542

4.2 Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
4.2 Yhteensä 0 0 0 0

4.1 - 4.2 Yksityinen rahoitus yhteensä

4.1 - 4.2 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

5 445 12 606 7 491 25 542

1 - 4 Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensä

1 - 4 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

16 500 38 200 22 700 77 400
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