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3 Hankkeen perustiedot

4 Tiivistelmä (julkaistaan internetin tietopalvelussa)
 

4.1 Hankkeen julkinen tiivistelmä (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) 

Työkalun ja prosessin kehitys innovatiivisissa energiatehokkuusinvestoinneissa (TARVE) -hankkeessa päätavoitteena

on tukea energiatehokkaiden ratkaisujen jalkauttamista kunnissa kehittämällä päätöksenteon prosessia sekä työkalua

tukemaan eri vaihtoehtojen vertailua, kehittämällä päättäjäviestintää ja -koulutusta sekä mahdollistamalla aikaisen

markkinavuoropuhelun syntymistä. Hankkeen tarkastelutapausten  kautta kehitetään menetelmiä, joiden avulla

energiatehokkaiden ja elinkaarikustannuksiltaan positiivisten investointien jalkauttaminen suoraviivaistuu kuntien

päätöksentekoprosessissa.

 

Hankkeessa jatkokehitetään laskentatyökalua, jonka avulla voidaan helpommin huomioida eri energiatehokkuutta

parantavien vaihtoehtojen elinkaarivaikutukset julkisten kiinteistöjen energiatehokkuussaneerauksissa. Hankkeessa

räätälöidään laskentatyökalua kuntien todellisten case-investointien pohjalta. Tavoitteena on luoda kuntien tarpeita

palveleva joustava työkalu avuksi eri vaihtoehtojen vaikutusten vertailussa. Kuntien hankinnan avainhenkilöt

koulutetaan käyttämään työkalua, joten se on käytettävissä hankkeen jälkeen vastaavissa tarkasteluissa.

 

Lisäksi hankkeessa kehitetään energiatehokkuuden päättäjäviestintää ja tätä kautta lisätään hankintapäätösten

avaintahojen tietoisuutta energiatehokkuudesta.

 

Hankkeen tuloksena julkisella sektorilla on paremmat valmiudet toteuttaa ja toistaa kustannustehokkaita

energiatehokkuusinvestointeja. Lisäksi hankkeen kautta lisätään päättäjien, viranomaisten ja yritysten vuoropuhelua

sekä edesautetaan innovatiivisten ratkaisujen markkinoillepääsyä ja yritysreferenssien syntyä.

Perustele, miksi hanke toteutetaan yhteishankkeena.

Hanke toteutetaan kolmen partnerin yhteishankkeena, sillä sen tavoitteena on edistää monipuolista ja laaja-alaista
yhteistyötä kuntien innovatiivisten energiatehokkuushankintojen edistämiseksi. Hankekonsortioon valittujen
partnerien yhteistyö mahdollistaa laajempaa osaamista ja monipuolistaa näkemystä hankintaprosessin
helpottamisen kehittämisessä ja kukin partneri täydentää oman osaamisensa kautta toistensa työtä.

Green Net Finland on kokenut hankekoordinaattori ja toimii myös tässä hankkeessa koordinaattorin roolissa. Green
Net Finlandin kautta etsitään myös hankkeen tarkastelukohteet pääkaupunkiseudulta (Vantaa, Hki).
Verkostorakenteensa ansiosta Green Net Finlandilla on kyky linkittää hankkeeseen cleantech-alan pk-yrityksiä ja
mahdollistaa aikaista markkinavuoropuhelua. Lisäksi Green Net Finland on ollut tiiviisti mukana Uudenmaan
CLIMATE-KIC yhteistyössä.

Suomen ympäristöopisto Sykli on kehittänyt aiemmissa hankkeissaan pientaloille tarkoitetun energiasaneerausten
vaihtoehtojen vertailuun tarkoitetun työkalun. TARVE-hankkeessa Sykli räätälöi työkalua vastaamaan kuntien
tarpeisiin kehittämällä sitä toimimaan myös julkisten kiinteistöjen tarkastelutyökaluna. Isomman konsortion osana ja
Green Net Finlandin ja Posintran kautta tulevien kuntien tarkastelucasejen kautta saadaan Syklin työkalua tarve- ja
kysyntälähtöisesti kehitettyä sekä lopputuloksen käytölle laajempi kattavuus kuin jos Sykli kehittäisi työkalua yksin.
Syklin asiantuntijat vastaavat myös työpaketteihin sisältyvästä koulutuksesta ja päättäjäviestinnän kehittämisestä.
Syklin koulutuksen osaamispohja tuo selkeää lisäarvoa myös muiden hankepartnerien osatoteutuksiin.

Posintran kautta hankkeen toimenpiteiden kattavuus laajenee pääkaupunkiseudulta myös itäiselle Uudellemaalle ja
hanketoiminnalle ja sen tuloksille saadaan myös tätä kautta laajempi kattavuus. Posintra koordinoi toimenpiteet
itäisellä Uudellamaalla ja vastaa toimenpiteiden toteutumisesta.

Hankkeen julkinen nimi

Työkalun ja prosessin kehitys innovatiivisissa energiatehokkuusinvestoinneissa (TARVE)
Alkamispäivämäärä

1.9.2015
Päättymispäivämäärä

30.9.2017
Toimintalinja

2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite

3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen
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4.2 Hankkeen nimi englannin kielellä 

Methods and Tools Supporting Innovative Public Procurement in Energy Efficiency
 
 

4.3 Hankkeen julkinen tiivistelmä englannin kielellä 

The objective of the development project "Methods and Tools Supporting Innovative Public Procurement in Energy

Efficiency" is to support the decision making in municipalities when making decisions about Innovative Public

Procurement in Energy Efficient renovation and increase communication between enterprises and municipalities.

 

During the project, a calculation tool streamlining the calculation for life cycle costs and environmental assessment of

different energy efficient solutions is developed. The calculation tool is tested in public buildings selected as case

studies in the project.

 

The knowledge about energy efficiency is increased within the decision makers in the municipalities via education and

sharing the best practices.

 

The overall objective is to support the implementation of innovative public procurement in energy efficiency in the

municipalities.
 

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä
 

5.1 Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Miten hanke on valmisteltu? Miten

valmistelussa on otettu huomioon aiemmin rahoitettujen hankkeiden tulokset? 

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen uusien ja kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen edistämisestä

julkisissa hankinnoissa (6/2013). Periaatepäätös velvoittaa valtiota ja suosittelee kuntia ottamaan huomioon cleantech

ratkaisut kaikissa julkisissa hankinnoissa. Tavoitteena on myös, että julkinen sektori hankkii uusia cleantech-ratkaisuja

vuosittain vähintään 300 miljoonalla eurolla (1 % julkisten hankintojen kokonaisarvosta).

 

Kuntien kiinteistökannan peruskorjaustarve on suuri. Saneerauksien yhteydessä energiatehokkuuden tavoitteiden

toteutuminen on avainasemassa. Energiatehokkuuden investoinnit toteutuvat potentiaaliin nähden kuitenkin osin

verraten vaatimattomalla volyymilla. Usein elinkaarikustannuksiltaan hyvätkin ratkaisut jäävät toteutumatta. Syitä tähän

on varmasti moninaisia, mutta yhtenä kiinnostavana pullonkaulana on päätöksentekoprosessin ongelmat.

Päätöksenteon prosessin kehittäminen on TARVE-hankkeen pääkysymys, johon halutaan hanketyöllä löytää

ratkaisuja ja menetelmiä ja lisätietoa helpottamaan hyvien investointien perustelua päätöksenteossa.

 

Hankkeen ytimenä on eri energiatehokkuutta parantavien vaihtoehtojen elinkaarikustannusten vertailua helpottavan

laskentatyökalun kehitys. Hanketyönä kehitetään kuntien edellytyksiä arvioida eri ratkaisujen kustannus- ja

ympäristövaikutuksia siten, että lisääntynyt tieto kannustaa julkista sektoria jatkossa paremmin toteuttamaan ja

toistamaan kustannustehokkaita investointeja.

 

Hanketta on alunperin valmisteltu osaksi EcoHub-hanketta, mutta se päätettiin irrottaa omaksi kokonaisuudekseen.

Lopullinen hankekonsortio on koottu yhdistämällä kaksi aiehakuun tullutta hankeideaa - TARVE-hanke ja Ekokoti2-

hanke. Hanke on valmisteltu kysyntälähtöisesti yhteistyössä toimenpiteiden kohteena olevien kuntien kehitystarpeita

kuunnellen ja partnerien osaamisprofiileja yhdistellen. Tällä tavoin on koottu hyvin toisiaan täydentävä

hankekokonaisuus vastaamaan kuntien konkreettisiin kehitystarpeisiin.

 

Hanke hyödyntää partnerien aiemmissa hankkeissa kehittämää osaamispohjaa. Tärkeimmät taustahankkeet, joissa

tehtyä työtä hyödynnetään ovat:

- Innovatiivisuutta Julkisiin Investointeihin (IJI-hanke), EAKR A32168, jonka lopputuloksena tunnistettiin mm. tarve

kehittää uusia toimintatapoja, työkaluja ja kehitysalustoja kuntien innovatiivisten hankintojen edesauttamiseksi

- KULTU-hanke (rahoittaja YM), jossa kehitettiin energiaremonttien kartoittajan koulutusohjelmaa ja liiketoimintamallia.
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Sykli kehitti hankkeessa laskentatyökalun pientalon energiaremonttiratkaisujen vaikutusten vertailuun. Tätä työkalua

halutaan jatkokehittää kuntien tarpeita vastaamaan TARVE-hankkeessa.

- Posintran koordinoimassa, Tekesin ja Sitran osarahoittamassa rakennusvalvonnan ennakoivan laadunohjauksen

kehittämishankkeessa vuosina 2011-13 jalkautettiin ja käyttöönotettiin Oulun mallin mukaista toimintatapaa

uudisrakentamisen energiatehokkuuden parantamiseksi Porvoossa ja Vaasassa.

 

Lisäksi hanke linkittyy seuraaviin aloitteisiin ja Uudenmaan alueen hankkeisiin:

-”Kestävän vihreän kasvun palvelut – Helsinki region Eco HUB”  hankekokonaisuuteen (HSY:n parhaillaan hakema

6Aika-hanke) ja siihen liittyvään yhteistyöhön.

- Sitran Smart & Clean -valmisteluhanke, jossa tutkitaan tapoja nostaa Uudenmaan alue cleantech-alan

kansainväliseksi referenssialueeksi.

- Climate-KIC -yhteistyö (yhtenä temaattisena painopisteenä eurooppalaisessa yhteistyössä on energiatehokkuuden

parantaminen rakennetussa ympäristössä)

 

Lisäksi hanke tukee:

- Kestävän kehityksen periaatteita

- Uudenmaan RIS3-strategian "Urban cleantech" -kärkiteemaa

- EU:n Itämeren alueen strategian prioreettialaa "yrittäjyyden edistäminen ja pk-yritysten kasvun vauhdittaminen"

(kasvattamalla yritysten referenssien syntymistä julkisen sektorin hankinnoissa) ja Alatavoitetta: "EU:n

Itämeristrategialla edistetään Eurooppa 2020 -strategian toteutumista".

- Uusimaa-ohjelman  strategista valintaa ”Kestävä luonnontalous” sekä osaltaan tukee strategisen tavoitteen ”Puhdas

ja kaunis Uusimaa” saavuttamista

- Hiilivapaa Uusimaa 2050 -tavoitteiden toteuttamista
 
 

5.2 Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? 

Hankkeen päätavoitteena on edistää vähähiilisyyttä, energiatehokkuutta, materiaalitehokkuutta ja uusiutuvan energian

käyttöä parantavien innovatiivisten julkisten hankintojen käyttöönottoa. Hankkeessa kehitetään hankintaprosesseja ja

erityisesti eri ratkaisujen käyttöönoton vaikutusten arviointeja siten, että kehittyvä toimintatapa helpottaa kuntien

päätöksentekoa sekä kannustaa julkista sektoria jatkossa paremmin toteuttamaan ja toistamaan kustannustehokkaita

ja ympäristöystävällisiä investointeja.

 

Tarkemmin hankkeessa tavoitteena on:

 

1.Kehittää laskentatyökalu helpottamaan eri vaihtoehtojen elinkaarivaikutusten tarkastelua niin kustannuksissa kuin

energiankulutuksessakin.

 

2.Mahdollistaa hankkeeseen valittujen case-tarkastelujen kautta aikaista markkinavuoropuhelua kuntien hankinnasta

vastaavien tahojen sekä innovatiivisten yritysten välillä ja tätä kautta kehittää innovatiivisia hankintoja ja osaamisen

kasvua.

 

3.Kouluttaa kuntien päätöksentekijöitä, jotta heillä on korkeampi valmius tehdä päätöksiä innovatiivisten

energiatehokkuutta parantavien hankintojen tekemisestä ja tietoa markkinoilla saatavilla olevista energiatehokkuutta

parantavista innovatiivisista ratkaisuista ja käytännöistä.

 

4. Luoda (pk)-yrityksille referenssejä ja tätä kautta edistää ympäristöystävällistä liiketoimintaa kotimaassa ja

kansainvälisesti sekä lisätä uusien alueellisten yhteistyömuotojen syntymistä energiatehokkuuden parantamiseksi.

 

5. Kehittää Uudenmaan alueen profiilia ”Making transition happen in the cities” –teemassa Climate-KIC –yhteisön

suuntaan.
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6.Edistää Sitran Smart & Clean –hankkeen tavoitteita luoda pääkaupunkiseudusta kansainvälinen cleantech-

referenssialue lisäämällä kuntien energiatehokkaiden investointien päätöksenteon valmiutta ja hyvien käytäntöjen

käyttöönottoa.

 

7.Etsiä edellytyksiä laajentaa hanketta kansainväliseksi EU-hankkeeksi tutkimalla eri rahoitusohjelmien (erityisesti

H2020 ja INTERREG) tarjoamia mahdollisuuksia sekä erityisesti Climate-KIC –yhteistyön hyödyntämistä sopivan

konsortion rakentamisessa laajemman jatkohankkeen toteuttamiseksi.

 

Hankkeen tavoitteet linkittyvät Uusimaa-ohjelman strategiseen valintaan ”Kestävä luonnontalous” sekä osaltaan tukee

strategisen tavoitteen ”Puhdas ja kaunis Uusimaa” saavuttamista. Älykkään erikoistumisen RIS3-strategissa hanke

linkittyy erityisesti ”Urban cleantech” –kärjen teemoihin. Lisäksi hanke linkittyy mahdollisesti käynnistyvän 6Aika-

hankkeen “EcoHub” –yhteistyöhön (Green Net Finland on partnerina myös EcoHubissa) sekä Climate-KIC –yhteistyön

teemoihin ”Making transitions happen in the cities”, ”Transforming the built environment” sekä ”Sustainable city

systems”.
 
 

5.3 Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo? Mitä toimintatapojen muutosta halutaan saada aikaan? 

Hankkeen päätavoitteena on edistää hyvien toimintatapojen kehittymistä ja käyttöönottoa kuntien tekemissä

innovatiivisissa julkisissa energiatehokkuushankinnoissa (”making transitions happen” –teemassa). Hankkeessa

tehtävällä työllä halutaan edistää ja helpottaa innovatiivisten hankintojen tekemistä kahdelta kantilta:

 

1. Helpottamalla hankintoja valmistelevien virkamiesten työtä kehittämällä työkalu eri vaihtoehtojen

elinkaarikustannus- ja ympäristövaikutusten vertailuun ja lisätä heidän tietoisuuttaan markkinoilla saatavilla olevista

ratkaisusta ja palveluista mahdollistamalla aikaista markkinavuoropuhelua.

 

2. Lisäämällä päättäjien valmiutta tehdä päätöksiä innovatiivisten energiatehokkuutta parantavien hankintojen

käyttöönotosta kouluttamalla päätöksentekijöitä energiatehokkuuteen liittyen, esittelemällä heille eri vaihtoehtojen

vaikutusta (käyttämällä referenssitasona ”ei tehdä mitään” –skenaarion elinkaarikustannuksia vs. eri

energiatehokkuuskonseptien käyttöönoton elinkaarikustannuksia) sekä tuomalla heidän tietoonsa hyviä markkinoilla

olevia ratkaisuja.

 

Hanketyön tuloksena syntyy kaksi uutta tuotetta:

 

1.Laskentatyökalu eri vaihtoehtojen elinkaarivaikutusten vertailuun päätöksentekoa tukemaan. Työkalun toimivuutta ja

käyttöä testataan hankkeen case-tarkastelujen kautta ja hankintoja valmistelevat tahot koulutetaan sen käyttöön.

Täten se on käytettävissä vapaasti hankkeen jälkeen muissa vastaavanlaisissa tarkastelutapauksissa.

 

2. Koulutussisältö energiatehokkuudesta ja innovatiivisten hankintojen hyvistä käytännöistä kuntien päätöksentekijöille.

Kehittyvä laskentatyökalu on ensimmäinen avoin ja julkisesti käytettävissä oleva tämäntyyppinen työkalu.

 

Hankkeessa tehtävällä työllä halutaan välillisesti vaikuttaa uusien tuotteiden syntymiseen ja innovaatioiden

käyttöönottoon. Lisäksi se tukee uusien energiatehokkuuden lisäämiseen liittyvien prosessien syntyä ja tukee

yhdyskuntien vähähiilisten ratkaisujen käyttöönottoa sekä edistää uusien yhteistyömuotojen syntymistä.
 
 

5.4 Mitkä ovat hankkeen varsinaiset kohderyhmät? 

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat (aluastavasti):

- Helsingin

- Vantaan

- Porvoon
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- mahdollisesti Loviisan

 

kuntien hankintaprosessiin osallistuvat virkamiehet ja hankinnoista päättävät muut tahot.

 

Lisäksi aikaisen markkinavuoropuhelun kautta myös (pk)-yritykset ovat hankkeen kohderyhmänä, mm. seuraavilta

aloilta:

 

- rakentaminen

- cleantech / materiaali- ja energiatehokkuus

- LVIS / laitetoimittajat

- ICT ja rakennusautomaatio, älykkään asumisen ratkaisut, turvallisuus

- kiinteistöjen ylläpito, –hallinta ja -kehitys
 
 

5.5 Mitkä ovat hankkeen välilliset kohderyhmät? 

Hankkeen toimenpiteistä hyötyvät välillisesti julkisia kiinteistöjä käyttävät kuntalaiset.

 

Kotimarkkinoiden referenssien kautta kasvatetaan suomalaista cleantech-liiketoimintaa välillisesti myös

vientimarkkinoilla.
 

6 Toteutus ja tulokset
 

6.1 Mitkä ovat hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? 

Hankkeen toteutus koostuu kolmesta pääsisältökokonaisuudesta:

1. Työkalun kehitys

2. Laskentacaset ja niihin perustuvan aikaisen markkinavuoropuhelun edistäminen

3. Koulutus ja päättäjäviestintä

4. Koordinaatio, viestintä ja kansainvälinen (erit. Climate-KIC) yhteistyö

 

Hankkeen toimenpiteet ovat tarkemmin:

 

TYÖPAKETTI 1: TYÖKALUN KEHITYS

 

Työpaketin tavoite: Kehitetään jo aiemmin laadittua energiaremonttien kartoituslaskuria vastaamaan kuntien tarpeisiin

julkisten innovatiivisten hankintojen energia- ja kustannustehokkuuden osalta.

 

Toimenpide 1.1: Kartoitetaan kuntien tarpeet laskentatyökalulle

Laaditaan aikataulu, työkalun muutostarpeiden hahmotus ja teknisen laskennan muokkaus.

Vastuutahot: SYKLI, Green Net Finland, Posintra

Aikataulu: Q3-Q4/2015

 

Toimenpide 1.2: Case-tarkastelujen energiaremonttikartoitus

Kuntien osoittamille case-kohteille laaditaan energiaremonttikartoitus, jonka pohjalta esitetään erilaisia

ratkaisuvaihtoehtoja saneerausta varten. Kartoitus laaditaan excel-laskuria käyttäen, laskurin kehittämistä tapahtuu

käytännön tarpeiden kartoituksen myötä. Laskuria testataan myös case-kohteiden ulkopuolella. Taloudellinen laskenta

muunnetaan kuntien tarpeita vastaavaksi.

Vastuutahot: SYKLI (laskurin kehitys), Green Net Finland (laskurin testaus ja validointi)

Aikataulu: Q1-Q3 / 2016

 

TYÖPAKETTI 2: KORJAUSRAKENTAMISEN TARKASTELUCASET JA AIKAISEN MARKKINAVUOROPUHELUN

EDISTÄMINEN
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Työpaketin tavoite: Testataan työpaketissa 1 kehitetyn laskurin toimintaa valituissa kuntien tarkastelukohteissa

(yhteensä 3 – 5 kohdetta), sekä edistetään markkinavuoropuhelun syntymistä yritysten ja kuntien hankinnasta

päättävien tahojen kanssa

 

Toimenpide 2.1: Pilottikohteiden valinta.

Etsitään hankkeen toimenpiteiden kohteena olevien kuntien kanssa sopivat tarkastelukohteet hankkeen caseiksi

(esim. saneeraustarkasteluun tuleva päiväkoti tms. julkinen kiinteistö). Etsitään 3-5 kohdetta (Vantaalta, Porvoosta,

mahdollisesti Loviisasta, Helsingistä)

Vastuutahot: Green Net Finland, Posintra

Aikataulu: Q3-Q4/2015

 

Toimenpide 2.2: Pilottikohteiden kuvaus

Tehdään pilottikohteiden lähtötietojen kuvaus kartoittamalla tarvittavat tiedot (kuntien pilottikiinteistöihin liittyvät

kehittämistavoitteet, rakennuspiirustukset, pinta-alat, rakenteet, kulutustiedot IV, sähkö yms,) sekä tehdään kiinteistön

arviointikäynti, joihin mahdollisesti sisällytetään tiiveysmittaus (varmennetaan ilmanvuotoluku).

Vastuutahot: SYKLI, Green Net Finland, Posintra

Aikataulu: Q3-Q4/2015

 

Toimenpide 2.3: Tarkastelukohteiden laskennan suorittaminen.

Tehdään tarkastelukohteille työkalun testauslaskenta ja esitetään vaihtoehtoisia parannusmahdollisuuksia.

Vastuutahot: SYKLI

Aikataulu: Q1-Q4 / 2016

 

Toimenpide 2.4. Markkinavuoropuhelun edistäminen.

Etsitään tarkastelukohteita varten sopivia ratkaisuja yrityskentästä ja edistetään markkinavuoropuhelun syntymistä

kuntien ja innovatiivisten (pk-)yritysten välillä. Kartoitetaan ratkaisuja, järjestetään kahdenkeskisiä tapaamisia tai

mahdollisesti isompia tilaisuuksia tiedon jakamiseksi ja vuoropuhelun edistämiseksi.

Vastuutahot: Green Net Finland, Posintra

Aikataulu: Läpi hankkeen, painopiste 2017 kun laskennan tulokset on tiedossa

 

TYÖPAKETTI 3: KOULUTUS JA PÄÄTTÄJÄVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN

 

Työpaketin tavoite: Kouluttaa kuntien avaintahoja käyttämään kehitettyä laskuria sekä lisätä kuntien

päätöksentekijöiden ymmärrystä energiatehokkuudesta ja tätä kautta kannustaa julkista sektoria jatkossa paremmin

toteuttamaan ja toistamaan kustannustehokkaita energiatehokkuusinvestointeja

 

Toimenpide 3.1: Päättäjäviestinnän kehitys

Toimenpiteessä partnerit suunnittelevat yhdessä millä tavoin innovatiivisista julkisista energiatehokkuushankinnoista

tulisi viestiä päättäjille (”Making transition happen in the cities” –hengessä”). Kootaan tarpeita ja ideoidaan viestintää ja

koulutusta.

Vastuutahot: SYKLI, Green Net Finland, Posintra

Aikataulu: Q1/2016

 

Toimenpide 3.2 Päättäjäkoulutus energiatehokkuudesta

Pohjautuen toimenpiteen 3.1 tuloksiin SYKLI suunnittelee ja toteuttaa päättäjien koulutuksen. Päättäjien koulutuksessa

käsitellään energiatehokkuuden edistämisen tarpeita ja keinoja, tutustutaan elinkaariajatteluun sekä

energiatehokkuuslaskurin toimintaperiaatteisiin. Järjestetään hankkeessa mukana oleville halukkaille kunnille

tilaisuudet, jossa päättäjille (kaupunginhallitus ja –valtuusto, rakennuslautakunta, hankintatoimi) kerrotaan
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energiatehokkuuden parantamisesta ja tarpeellisuudesta.

Vastuutahot: SYKLI (koulutussisältö), Posintra (tilaisuus Porvoossa), Green Net Finland (tilaisuus pk-seudulla

alustavasti)

Aikataulu: Koulutuksen kehitystyö Q1-Q2/2016, tilaisuudet erikseen valittuina aikoina

 

Toimenpide 3.3: Energiatehokkuusinvestointien hankintaprosessin kehittäminen / Porvoo, (Loviisa)

Järjestetään kaksi puolen päivän työpajaa, johon osallistuvat tilakeskus, hankintatoimi, rakennusvalvonta sekä pk-

yritykset. Sitoutetaan osapuolia kehittämään hankintaprosessia.

Vastuutahot: Posintra, SYKLI

Aikataulu: Tilaisuudet suunniteltu järjestettävän alustavasti Q4/2015 ja Q3/2016

 

Toimenpide 3.4: Työkalun käytön koulutus

Valmiiden case-vaihtoehtojen pohjalta viimeistelty excel-laskuri otetaan laajempaan käyttöön. Kuntien työntekijöille

järjestetään laskurinkäyttökoulutusta, jotta työkalu jää heidän käyttöönsä myös hankkeen päätyttyä.

Vastuutahot: SYKLI

Aikataulu: Q1-Q3/2017

 

TYÖPAKETTI 4: HANKEKOORDINAATIO, HANKEVIESTINTÄ JA KANSAINVÄLISEN YHTEISTYÖN EDISTÄMINEN

 

Työpaketin tavoite: Varmistetaan hanketyön sujuvuus ja partnerien riittävä tiedonvaihto, asianmukainen hankehallinto

ja ohjausryhmän toiminta. Tiedotetaan hankkeesta relevanteissa kanavissa. Koordinoidaan kansainvälistä yhteistyötä

(CLIMATE-KIC).

 

Toimenpide 4.1: Hankekoordinaatio

Koordinoidaan hanketta huolehtimalla mm. asiaankuuluvasta ohjauksesta, hankehallinnosta,

maksatushakemuksista, yhteydenpidosta rahoittajaan ja ohjausryhmään. Hankkeelle perustetaan ohjausryhmä, joka

säännöllisin kokouksin ja muun yhteydenpidon kautta seuraa ja arvioi

hankkeen etenemistä, sisältöä ja toteutusta.

Vastuutahot: Green Net Finland (koordinaattori), SYKLI,  Posintra (omat osatoteutuskokonaisuudet)

Aikataulu: Läpi hankkeen

 

Toimenpide 4.2: Tiedottaminen

Tehdään hankkeen tiedottamista ja tulosten levittämistä. Luodaan hankkeelle omat nettisivut.Tiedotetaan relevanttien

kanavien kautta. Järjestetään hankkeen yhteinen päätösseminaari. Toteutuksesta vastaa pääosin Green Net Finland,

mutta kaikki hankepartnerit osallistuvat esim. omien tiedotuskanavien kautta. Lisäksi Posintra järjestää oman

paikallisen hankkeen päätöstilaisuuden Porvoossa.

Vastuutahot: Green Net Finland, SYKLI, Posintra

Aikataulu: Läpi hankkeen. Päätösseminaari(t) hankkeen lopussa.

 

Toimenpide 4.3 Kansainvälinen yhteistyö (mm. CLIMATE-KIC)

Kartoitetaan kansainvälisen yhteistyön (erit. Climate-KICiin liittyvän) mahdollisuuksia sekä etsitään valmiuksia EU-

jatkohankkeelle (kartoitetaan sopivia rahoitusinstrumentteja ja hankepartnereita).

Vastuutahot: Green Net Finland, SYKLI, Posintra

Aikataulu: Läpi hankkeen
 
 

6.2 Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Mitä lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia sillä on? 

TYÖPAKETTI 1: TYÖKALUN KEHITYS

Tulos: Laskentatyökalu kehittyy vastaamaan kuntien tarpeita ja palvelemaan julkisten kiinteistöjen

vaihtoehtotarkastelua. Elinkaariajattelun edistäminen julkisessa päätöksenteossa.
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TYÖPAKETTI 2: KORJAUSRAKENTAMISEN TARKASTELUCASET JA AIKAISEN MARKKINAVUOROPUHELUN

EDISTÄMINEN

Tulos: Valituille tarkastelukohteille suoritettu laskenta ja eri energiatehokkuussaneerauksien vaihtoehtojen

elinkaarivaikutukset on kuvattu. Vaihtoehtoisia parannusmahdollisuuksia esitetty. Markkinavuoropuhelua kuntien ja

yritysten välillä edistetty. Päättäjien, viranomaisten ja yritysten välinen vuorovaikutus lisääntynyt. Edellytykset uusien

yritysreferenssien syntyyn kasvaneet.

 

TYÖPAKETTI 3: KOULUTUS JA PÄÄTTÄJÄVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN

Tulos: Kuntien avaintahot koulutettu työkalun käyttöön. Kasvatettu yhteistyötä kunnallisten avainasemassa olevien

päätöksentekijöiden kanssa ja lisätty heidän valmiuttaan ja osaamistaan tehdä päätöksiä innovatiivisten

energiatehokkuutta parantavista hankinnoista. Julkinen mielipide kustannustehokkaiden energiaremonttien

hyödyllisyydestä vahvistuu.

 

TYÖPAKETTI 4: HANKEKOORDINAATIO, HANKEVIESTINTÄ JA KANSAINVÄLISEN YHTEISTYÖN EDISTÄMINEN

Tulos: Yhteistyö osahankkeiden välillä sujuu hyvin, osahankkeet täydentävät toisiaan ja hanke etenee suunnitelman

mukaisesti. Huolehdittu ajanmukainen ja

vaaditunlainen raportointi rahoittajalle. Hanke hallinnoitu asiantuntevasti. Hankkeesta viestitty avaintahoille. Kartoitettu

edellytykset EU-hankehakemukselle ja parhaassa tapauksessa valmisteltu esim. H2020-hankehakemus

jatkamaan/täydentämään hankkeessa tehtyä työtä. Hankkeessa tutkittu yhteistyömahdollisuuksia CLIMATE-KIC -

yhteisön kanssa "Making transition happen" -teemassa.

 

Pidemmän aikavälin tuloksena hankkeessa on:

 

-Synnytetty uusia referenssejä (pk)-yrityksille  ja tätä kautta edistetty ympäristöystävällistä liiketoimintaa kotimaassa ja

kansainvälisesti sekä lisätty uusien alueellisten yhteistyömuotojen syntymistä energiatehokkuuden parantamiseksi.

 

-Kehitetty Uudenmaan alueen profiilia ”Making transition happen in the cities” –teemassa Climate-KIC –yhteisön

suuntaan.

 

-Edistetty Sitran Smart & Clean –hankkeen tavoitteita lisäämällä kuntien energiatehokkaiden investointien

päätöksenteon valmiutta ja hyvien käytäntöjen käyttöönottoa.

 

Hankkeessa pitkän aikavälin päätuloksena syntyy hyvien toimintatapojen kehittymistä ja käyttöönottoa kuntien

tekemissä innovatiivisissa julkisissa energiatehokkuushankinnoissa (”making transitions happen” –teemassa).

Hankkeessa tehtävällä työllä on edistetty ja helpotettu innovatiivisten hankintojen tekemistä. Päättäjien, viranomaisten

ja yritysten välinen vuorovaikutus on lisääntynyt.
 
 

6.3 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan ja tuloksia sekä kokemuksia hyödynnetään

hankkeen päättymisen jälkeen? 

Hankkeessa pyritään pysyvään toimintatavan muutokseen kannustamalla julkista sektoria paremmin toteuttamaan ja

toistamaan kustannustehokkaita ja ympäristöystävällisiä investointeja.

 

Hankkeessa kehitettävä laskentatyökalu on kuntien käytettävissä hankkeen päättymisen jälkeen vapaasti missä

tahansa vastaavanlaisissa elinkaarivaikutusten tarkasteluissa. Kuntien avainhenkilöt koulutetaan työkalun käyttöön,

joten se palvelee eri vaihtoehtojen vaikutusten tarkastelussa myös hankkeen päättymisen jälkeen.

 

Päätöksentekijöiden koulutuksen ja päättäjäviestinnän avulla pyritään aikaansaamaan pitkäaikaista vaikutusta

päättäjiin ja antamaan heille taustatietoa energiatehokkaiden ratkaisujen käyttöönoton vaikutuksista sekä luomaan
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osaamisen kasvua päättäjissä helpottamaan tulevia investointipäätöksiä. Myös edesauttamalla hyvien ratkaisujen

käyttöönottoa julkisissa kiinteistöissä saadaan parhaassa tapauksessa luotua onnistuneita esimerkkitapauksia, joista

voi kehittyä uusia monistettavia toimintatapoja kuntien kiinteistökannan energiatehokkuuden parantumiseksi.

 

Lisäksi parhaassa tapauksessa hankkeen päättymisen jälkeen yhteistyötä päästään jatkamaan kansainvälisessä

yhteisössä esimerkiksi uuden eurooppalaisen yhteistyöhankkeen puitteissa.
 

7 Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman tiivistelmä

 

 Hankkeen kustannukset ja rahoitus

8 Muilta rahoittajilta haettu rahoitus
 

8.1 Mitä sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia on rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen

rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista (ml. omarahoitusosuus)? 

Green Net Finland on käynnistänyt rahoitusneuvottelut Vantaan, Helsingin ja HSY:n kanssa. Neuvottelut ovat kesken,

joten sitovat rahoitussopimukset toimitetaan myöhemmin.

 

Posintran osuuden kuntarahoitus Porvoon kaupungilta on varmistunut (Posintran omarahoitus on Porvoon kaupungin

rahoitusta). Posintran kuntarahoituksesta (omarahoitus) on sitoumus hankehakemuksen liitteenä. Lisäksi Posintra käy

neuvotteluja vielä Loviisan kaupungin kanssa. Neuvottelut ovat kesken.

 

Kaikki osatoteuttajat sitoutuvat rahoitussuunnitelman mukaisiin omarahoitusosuuksiin positiivisen rahoituspäätöksen

saatua.
 
 

8.2 Onko hankkeeseen haettu tai ollaanko hakemassa rahoitusta muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin

rahoitusta on haettu? Kuinka paljon rahoitusta on haettu tai myönnetty? 

Ei muita rahoituslähteitä.
 

9 Yhteydet muihin hankkeisiin

Hankkeelle haetaan ennakkoa

ý Kyllä     ¨ Ei
Ennakkoa haetaan (€)

35 700,00
Perustele ennakon tarve

Yhdistysmuotoisen toteuttajan on vaikea hallita useiden hankkeiden kassavirtaa siten, että hankkeiden
kustannukset maksetaan jälkikäteen todettuja hankkeelle hyväksyttäviä kustannuksia vastaan. Jotta hanketta
voidaan toteuttaa suunnitellussa laajuudessa, on riittävä ennakkorahoitus välttämätöntä.
Kustannusmalli

Flat rate 24 % palkkakustannuksista

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 281 800
2 Ostopalvelut 51 700
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 1 500
6 Flat rate 67 632
Kustannukset yhteensä 402 632
7 Tulot 0

Nettokustannukset yhteensä 402 632

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokus-
tannuksista (%)

1 Haettava EAKR- ja valtion
rahoitus 281 842 70
2 Kuntien rahoitus 84 740 21
3 Muu julkinen rahoitus 34 350 8,5
4 Yksityinen rahoitus 1 700 0,4

Rahoitus yhteensä 402 632 100

Kustannusarvio yhteensä 402 632
Rahoitussuunnitelma
yhteensä 402 632
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9.1 Mihin muihin Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettaviin hankkeisiin tai

hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit.) 

- Innovatiivisuutta Julkisiin Investointeihin (IJI-hanke), EAKR A32168, jonka lopputuloksena tunnistettiin mm. tarve

kehittää uusia toimintatapoja, työkaluja ja kehitysalustoja kuntien innovatiivisten hankintojen edesauttamiseksi

 

- Hyvinvointia ja Energiatehokkuutta Asumiseen (HEA), EAKR A31927
 
 

9.2 Mihin muista rahoituslähteistä rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja

miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit, jos niitä on.) 

- KULTU-hanke (rahoittaja YM), jossa kehitettiin energiaremonttien kartoittajan koulutusohjelmaa ja liiketoimintamallia.

Sykli kehitti hankkeessa laskentatyökalun pientalon energiaremonttiratkaisujen vaikutusten vertailuun. Tätä työkalua

halutaan jatkokehittää kuntien tarpeita vastaamaan TARVE-hankkeessa.

- Posintran koordinoimassa, Tekesin ja Sitran osarahoittamassa rakennusvalvonnan ennakoivan laadunohjauksen

kehittämishankkeessa vuosina 2011-13 jalkautettiin ja käyttöönotettiin Oulun mallin mukaista toimintatapaa

uudisrakentamisen energiatehokkuuden parantamiseksi Porvoossa ja Vaasassa. Tämän hankkeen tavoitteena on

tuoda energiatehokkuus vastaavalla tavalla osaksi itä-uusmaalaista korjausrakentamista.

-”Kestävän vihreän kasvun palvelut – Helsinki region Eco HUB”  hankekokonaisuuteen (HSY:n parhaillaan hakema

6Aika-hanke, jossa GNF partnerina) - työkalua voidaan mahdollisesti hyödyntää myös Eco HUBin asemanseutujen

tarkastelukokonaisuuksissa.

- SYKEn Cleantech Hankintamappi, https://wwwp5.ymparisto.fi/hankintamappi/aloitus.aspx, kerää esimerkkejä

onnistuneista cleantech-alan julkisista innovaatiohankinnoista.

- Sitran Smart & Clean -valmisteluhanke, jossa tutkitaan tapoja nostaa Uudenmaan alue cleantech-alan

kansainväliseksi referenssialueeksi. TARVE-hanke voi osaltaan edesauttaa hyvien referenssien syntymistä

Uudellemaalle.

- Climate-KIC -yhteistyö, jonka kautta voidaan etsiä edellytyksiä (partnereita) mahdolliselle tulevalle EU-hankkeelle

TARVE-hankkeen teemoihin liittyen.
 

10 Maantieteellinen kohdealue

 

Jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa, mikä on toteutuspaikan osoite?

11 Hakijan osaaminen, hankkeen riskiarviointi ja ohjausryhmä
 

11.1 Minkälainen on hakijan osaaminen ja kokemus hankkeiden toteuttamisesta ja hankesuunnitelman

mukaisesta sisällöllisestä teemasta? 

Hankkeen koordinaattorina toimivalla Green Net Finlandilla (GNF) on pitkäaikainen kokemus julkisen sektorin

toimintaa kehittävien hankkeiden koordinoinnista, energiatehokkuuden parantamisesta, julkisten innovatiivisten

hankintojen kehittämisestä sekä pk-yritysten liiketoiminnan edistämisestä ja niitä parantavien kehityshankkeiden

toteuttamisesta. GNF on ympäristöalan verkosto-organisaatio, joka suunnittelee ja toteuttaa ympäristö- ja energia-

alojen julkisten ja yksityisten toimijoiden välistä verkostoyhteistyötä ja edistää alan osaamista sekä jäsentensä projekti-

ja vientitoimintaa. Organisaation toiminnassa painotetaan urbaanin ekotehokkuuden (erityisesti rakennetun ympäristön

ý Hankkeen toiminta kohdistuu yhden
maakunnan alueelle

¨ Hankkeen toiminta kohdistuu usean
maakunnan alueelle

¨ Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Maakunnat

Uusimaa
Seutukunnat

Helsingin, Loviisan, Porvoon
Kunnat

Vantaa, Helsinki, Loviisa, Porvoo

Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka
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energiatehokkuuden) kehittämistä. GNF:lla on yli kymmenen vuoden kokemus erilaisten kehitys- ja

verkostointihankkeiden valmistelusta ja toteuttamisesta.

Innovatiivisiin julkisiin investointeihin ja kiinteistöjen energiatehokkuuteen liittyen GNF:lla on kokemusta esimerkiksi

seuraavista hankkeista:

- EAKR: Innovaatioputkesta yritystoimintaa (koordinaattori), Innovatiivisuutta Julkisiin Investointeihin – IJI

(koordinaattoria), Hyvinvointia ja Energiatehokkuutta Asumiseen  - HEA (hankepartneri)

- EU-hankkeet: SAVE ENERGY (EU CIP ICT, hankepartneri), Cleantech Incubation Europe – CIE (INTERREG),

CLIMATE-KIC Uudenmaan pilottiyhteistyöprojekti sekä Outreach-yhteistyö

- Muut: EEMontti – Lämmityskulut puoleen! (koordinaattori), HP4NZEB – Lämpöpumppukonseptit lähes

nollaenergiarakentamisessa (koordinaattori)

 

Posintra Oy:llä on 15 vuoden kokemus EU-rakennerahastohankkeiden menestyksekkäästä toteuttamisesta. Yhtiöllä

on vankka projektitoteutuksen taloushallinto-osaaminen, projektimaisen työskentelytavan hallinta sekä

hankintamenettelyosaaminen, jotka tukevat projektien onnistunutta läpivientiä. Posintra Oy on toimialueensa

keskeinen projektitoimija, jonka työhön yhtiön omistajakunnat sekä alueen elinkeinoelämä luottavat. Posintra Oy:llä on

vuosien työn tuloksena syntyneet monialaiset verkostot kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa niin

yksityisellä kuin julkisella sektorilla.

 

Suomen ympäristöopisto SYKLI on järjestänyt energiatehokkuuden ja kestävän rakentamisen koulutuksia vuodesta

2011. Vuosina 2012-2014 järjestetty ESR-hanke Kestävä kehitys rakennusalan koulutuksessa laati materiaalia ja

opetusmenetelmiä ammatillisen koulutuksen opettajille, ja hankkeen jatkohanke 2014 laajensi koulutusta

työmaaympäristöihin. Ympäristöministeriön rahoittamassa Ekokoti-hankkeessa laadittiin, testattiin ja lanseerattiin

Energiaremonttien suunnittelijan asiantuntijakoulutus, joka keskittyi ennen kaikkea pientalokohteisiin, mutta käsitteli

myös taloyhtiökohteita. Pidempiä koulutuksia ovat olleet Energia-asiantuntijan työvoimakoulutukset (á 6 kk) 2014-2015

sekä Opetushallituksen rahoittama Kosteus- ja hometorjuntakoulutus rakennusalan opettajille. Lyhytkoulutuksia (1-6

pv) on pidetty Kiinteistönhuollon energiatehokkuudesta huolto- ja kunnossapitoyrityksille sekä kunta-alan

rakennustekniikan ammattilaisille ja Energiatehokkuuskoulutusta LVI- ja rakennusliikkeiden ammattilaisille. Myös

lukuisia tilauskoulutuksia ja yrityskonsultaatioita on vuosien aikana pidetty ja toimintamalleja on kehitetty yhteistyössä

eri alojen asiantuntijoiden, yritysten ja korkeakoulujen kanssa. SYKLI on toteuttanut lukuisia tulevaisuustyöpajoja

hankkeiden ja koulutusten osana esimerkkeinä koko ympäristöalan tulevaisuuden osaamistarpeet (Ympäristöosaajat

2025), jätehuollon ja ympäristökasvatuksen tulevaisuuden kehitys (Rattailla –hanke 2013-2014, EAT –koulutukset,

Jätkä- hanke 2013-2014) sekä vihreän talouden  edistäminen (Green Upskilling 2014).
 
 

11.2 Minkälaisia riskejä hankkeen toteuttamiseen liittyy ja miten riskejä hallitaan?

 

11.3 Esitys hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoksi

Riski
Toimenpiteet riskin toteutumisen todennäköisyyden
pienentämiseksi

Työkalu ei kehity vastaamaan kuntien
hankintayksiköiden tarpeita

Tehdään työkalun määritykset tiiviissä yhteistyössä
avaintahojen kanssa ja validoidaan työkalun toimintaa
todellisissa tarkastelukohteissa

Tarkastelucaset eivät kiinnosta riittävästi pk-yrityksiä

Tehdään laaja-alaista kartoitusta ja mahdollisestetaan
markkinavuoropuhelun kautta kuntien ja yritysten
molemminpuolinen sitoutuminen

Päättäjät eivät koe energiatehokkuuskoulutusta
tarpeelliseksi

Kaikki hanketoteuttajat osallistuvat alussa koulutuksen
ideointiin

Pilottikohteet eivät edistä monistettavan konseptin
syntyä

Valinta tehdään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa tämä
näkökohta huomioiden

Hallinnolliset riskit, kuten henkilöstön vaihtuvuus

Konsortiossa on kokeneita hanketoimijoita, jotka ottavat
asian huomioon esim. resursoinnissa. Hyvä
hankekoordinaatio.
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- Tärkeimpänä ohjausryhmään nimetään kunkin mukana olevan kunnan tärkeimmän/tärkeimmät energiatehokkaista

hankinnoista vastaavat tahot.

- Lisäksi ohjausryhmä koostetaan kunkin osatoteuttajan ja hankkeen rahoittajien edustajista

- Yritysten edustajia tarpeen mukaan

- Muut tarvittavat tahot harkinnan mukaisesti
 

12 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantatiedoista
 

Tuotosindikaattorit 
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen  
Erityistavoite 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen 

13 Horisontaaliset periaatteet
 

13.1 Sukupuolten tasa-arvo

 

13.2 Kestävä kehitys

Muuta tukea kuin rahoitustukea saavat yritykset 0
Yritykset, jotka tuovat tuen seurauksena markkinoille uuden tai aiemmasta versiosta merkittävästi
kehitetyn vähähiilisyyttä edistävän tuotteen tai materiaalin

2

Yhdyskuntien vähähiilisyyttä edistävät uudet ratkaisut 3
Yrityksissä toteutettavat vähähiilisyyttä edistävät demonstraatiot
Tutkimus- ja kehittämisinstituutioiden vetämiin hankkeisiin osallistuvat yritykset 20
Säästettävä energia, MWh 1 000

Kyllä Ei Perustelu

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön
analyysi sukupuolinäkökulmasta ¨ ý

Hankkeen sisältöön ja tavoitteisiin ei liity
sukupuolikysymykset, joten analyysia ei ole
suoritettu.

Sukupuolinäkökulma on huomioitu
hankkeen toiminnassa
(valtavirtaistaminen) ý ¨

Hanke ei spesifioi sukupuolinäkökulmaa, eli sen
tavoitteet kohdistuvat tasaisesti molemmille
sukupuolille.

Hankkeen päätavoite on sukupuolten
tasa-arvon edistäminen ¨ ý

Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten
tasaarvon
edistäminen.
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Vaikutuksen kohde

Vaikutusaste

Perustelu
Välitön
vaikutus

Välillinen
vaikutus

Ekologinen kestävyys

Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10

Koska hanke temaattisesti tukee
cleantechin, energiatehokkuuden ja muiden
ympäristöystävällisten tuotteiden ja palveluiden
käyttöönottoa ja
yleistymistä, on sillä myös tätä kautta positiivisia
välittömiä ja välillisiä vaikutuksia luonnonvarojen
käytön kestävyyteen.

Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien
vähentäminen 10 7

Hankkeen kautta edistetään ilmastoystävällisten
ratkaisujen yleistymistä (esimerkiksi
energiatehokkuuteen liittyvät ratkaisut)ja
vähennetään kasvihuonepäästöjä. Lisäksi
hankkeessa tehtävän koulutuksen kautta
lisätään päätöksenteon tietoisuutta
energiatehokkaiden ja ilmastoystävällisten
ratkaisujen ja palveluiden kannattavuudesta.

Kasvillisuus, eliöt ja luonnon
monimuotoisuus 0 5

Energiatehokkuuden parantaminen edesauttaa
ilmastonmuutoksen hillintää, jolla voidaan
ajatella olevan välillinen vaikutus luonnon
monimuotoisuuden säilyttämiseen. Suoraa
vaikutusta
kasvillisuuteen, eliöihin tai luonnon
monimuotoisuuteen hankkeella ei ole.

Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma
(ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 7

Lisäämällä ilmastoystävällisten ja
energiatehokkaiden ratkaisujen yleisyyttä
ja käyttöönottoa voidaan vähentää
kasvihuonekaasuja
niin välittömästi kuin välillisestikin.

Natura 2000 -ohjelman kohteet
Hankkeella ei ole arvioitu olevan vaikutusta
NATURA-kohteisiin.

Taloudellinen kestävyys

Materiaalit ja jätteet 10 8

Hankkeen kautta edistetään energia- ja
materiaalitehokkaiden (sekä muiden cleantech-
alan)
ratkaisujen ja palveluiden kehittymistä ja
liiketoiminnan kasvua.

Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 8

Hankkeessa edistetään vähihiilisten ratkaisujen
edistämistä, myös uusituvan energian
käyttöönottoa. Hankkeen toimenpiteiden kautta
vaikutukset ovat välittömiä, koulutuksen ja
monistusmahdollisuuden kautta myös välillisiä.

Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä
kehittäminen 5 9

Hanke edistää välittömästi kuntien
päätöksentekoprosessin kehittymistä, mutta tällä
on välillisesti melko voimakas vaikutus myös
elinkeinorakenteen kestävään
kehittymiseen ja yritysten liiketoiminnan kasvuun
(esim. kuntien hankintojen kautta yritykset
saavat referenssejä oman liiketoimintansa
laajentamiseen).

Aineettomien tuotteiden ja palvelujen
kehittäminen 5 9

Hankkeessa kehitetään pääosin kuntien
päätöksentekoprosessia, mutta sillä odotetaan
olevan välillinen vaikutus esimerkiksi uusien
energiatehokkuuspalveluiden syntymiselle.

Liikkuminen ja logistiikka
Hanke ei keskity liikkumiseen ja
logistiikkaan.

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus

Hyvinvoinnin edistäminen 2 10

Helpottamalla kuntien päätöksenteon prosessia
voidaan mahdollisesti vaikuttaa kunnan
työntekijöiden omaa hyvinvointia. Välillisesti
julkisten tilojen peruskorjaaminen
energiatehokkaaksi parantaa kiinteistöjen
olosuhteita, esim. hyvää sisäilmaa ja
mahdollistaa välillisesti myös terveellisen
elinympäristön luomisen.

Tasa-arvon edistäminen Hankkeella ei ole arvioitu olevan tasa-arvollisia
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14 Liitteet
 

Pakolliset liitteet

Yhteishankkeen sopimus
 

Muut liitteet

 

Hakija vakuuttaa tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi.
 

Viranomaisella on oikeus tarkastaa hakijaa koskevat verovelkatiedot, arvonlisäverovelvollisuutta koskevat tiedot sekä

muut tarvittavat toiselta viranomaiselta saatavat tiedot, joilla voi olla vaikutusta rahoituksen myöntämiseen.

Yhteishankkeessa tarkastusoikeus koskee kaikkia hakijoita ja tuen siirto –menettelyssä hakijan lisäksi kaikkia tuen

siirronsaajia.

vaikutuksia.

Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen
yhdenvertaisuus

Hankkeella ei ole arvioitu olevan
yhteiskunnallista tai kulttuuriseen
yhdenvertaisuuteen liittyviä vaikutuksia.

Kulttuuriympäristö
Hankkeella ei ole arvioitu olevan vaikutusta
kulttuuriympäristöön.

Ympäristöosaaminen 10 10

Hankkeen kautta ympäristöosaamisen on
arvioitu kasvavan niin välittömästi
kuinvälillisestikin merkittävästi. Hankkeessa
tehtävä
koulutus keskittyy nimenomaan kuntien
päätöstentekijöiden ympäristöosaamisen
kasvattamiseen.

Rahoitussitoumus, Posintra

Päiväys ja hakijaorganisaation sähköinen allekirjoitus

17.4.2015 HÄKÄMIES SUVI PÄIVI
Toimitusjohtaja

(Allekirjoitettu sähköisesti vahvalla Katso-tunnistautumisella)
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Hakijan (päätoteuttajan) taustalomake

 

1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli

 

2 Toteutus ja tulokset

Hakijan (päätoteuttajan) nimi

Green Net Finland ry
Y-tunnus

1727756-7
Organisaatiotyyppi

Muu järjestö tai yhdistys
Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji

Yksityinen rahoitus
Jakeluosoite

Elannontie 3
Postinumero

01510
Postitoimipaikka

Vantaa
Hakijan (päätoteuttajan) yhteyshenkilö

Suvi Häkämies
Yhteyshenkilön puhelinnumero

050 3311 495
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

suvi.hakamies@greennetfinland.fi

Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitkä ovat hankkeen tavoitteet ja uutuus- tai lisäarvo?

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen uusien ja kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen edistämisestä julkisissa hankinnoissa (6/2013). Periaatepäätös velvoittaa
valtiota ja suosittelee kuntia ottamaan huomioon cleantech ratkaisut kaikissa julkisissa hankinnoissa. Tavoitteena on myös, että julkinen sektori hankkii uusia cleantech-
ratkaisuja vuosittain vähintään 300 miljoonalla eurolla (1 % julkisten hankintojen kokonaisarvosta).
Green Net Finland ry:n hallinnoiman kesäkuussa 2014 päättyneen Innovatiivisuutta Julkisiin Investointeihin (IJI) –hankkeen (EAKR/A32168) lopputuloksena tunnistettiin
tarve mm. uusien toimintatapojen, työkalujen ja kehitysalustojen kehittämiseen sekä demojen ja referenssien luomiseen, jotta kuntien edellytykset tehdä innovatiivisia
hankintoja paranisi.

TARVE-hankkeessa kehitetään julkisten innovaatiivisten energiatehokkuutta parantavien ratkaisujen hankintaprosesseja ja kuntien ja yritysten välisen aktiivisien
markkinavuoropuhelun syntymistä. TARVE-hanke edistää vähähiilisyyttä, energiatehokkuutta, materiaalitehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä parantavien
innovatiivisten julkisten hankintojen käyttöönottoa kehittämällä hankintaprosesseja ja erityisesti eri ratkaisujen käyttöönoton vaikutusten arviointeja siten, että kehittyvä
toimintatapa kannustaa julkista sektoria jatkossa paremmin toteuttamaan ja toistamaan kustannustehokkaita ja ympäristöystävällisiä investointeja.

Green Net Finlandin rooli hankkeessa on:
- Toimia hankkeen koordinaattorina vastaten osatoteuttajien välisten toimenpiteiden horisontaalisesta tiedonvaihdosta, hankkeen kokonaishallinnosta,
maksatushakemusten koonnista sekä hankeviestinnästä.
- Tuoda verkostonsa kautta hankkeeseen mukaan yrityskentän osaaminen ja linkittää hankkeeseen valittuihin tarkastelucaseihin aikainen markkinavuoropuhelu.
- Linkittää hanke Climate-KIC yhteistyön teemaan "Making transitions in the cities happen" ja tutkia miten Climate-KIC yhteisön kautta voisi esimerkiksi rakentaa hankken
jatkoksi eurooppalaista rahoitusta (esim. H2020) hyödyntävän EU-hankkeen.
- Tukea muita partnereita työkalun kehityksessä sekä koulutussisällön valmistelussa.
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Mitkä ovat hankkeet konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan?

Green Net Finland osallistuu hankkeessa työpakettien 1-3 toteuttamiseen muita hankepartnereita avustavana tahona. Työpaketti 4 on hankkeessa Green Net Finlandin
vastuulla.

Green Net Finlandin osuus hankkeessa on seuraava:

TYÖPAKETTI 1: TYÖKALUN KEHITYS
Toimenpide 1.1: Kartoitetaan kuntien tarpeet laskurille, Q3-Q4/2015
Osallistutaan kuntien kehitystarpeiden kartoittamiseen pk-seudun osalta
Toimenpide 1.2: Case-tarkastelujen energiaremonttikartoitus, Q1-Q3 / 2016
Avustetaan Sykliä työkalun kehittämisessä tarkastamalla laskentaa ja testaamalla työkalun käyttöä

TYÖPAKETTI 2: KORJAUSRAKENTAMISEN TARKASTELUCASET JA AIKAISEN MARKKINAVUOROPUHELUN EDISTÄMINEN
Toimenpide 2.1: Pilottikohteiden valinta, Q3-Q4/2015
Karoitetaan sopivat julkiset kiinteistöt pk-seudulta hankkeen case-tarkasteluiksi
Toimenpide 2.2: Pilottikohteiden kuvaus, Q3-Q4/2015
Kootaan yhdessä Syklin ja kuntien avaintahojen kanssa laskentaa varten tarvittavat lähtötiedot case-tarkasteluista.
Toimenpide 2.4. Markkinavuoropuhelun edistäminen, läpi hankkeen, painopiste 2017 kun laskennan tulokset on tiedossa
Etsitään pk-seudun osalta tarkastelukohteita varten sopivia ratkaisuja yrityskentästä ja edistetään markkinavuoropuhelun syntymistä kuntien ja innovatiivisten (pk-)yritysten
välillä. Kartoitetaan ratkaisuja, järjestetään kahdenkeskisiä tapaamisia tai mahdollisesti isompia tilaisuuksia tiedon jakamiseksi ja vuoropuhelun edistämiseksi.

TYÖPAKETTI 3: KOULUTUS JA PÄÄTTÄJÄVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN
Toimenpide 3.1: Päättäjäviestinnän kehitys, Q1/2016
Osallistutaan muiden partnerien kanssa yhteistyössä tehtävään päättäjäviestinnän kehityksen ideointiin
Toimenpide 3.2 Päättäjäkoulutus energiatehokkuudesta, Koulutuksen kehitystyö Q1-Q2/2016, tilaisuudet erikseen valittuina aikoina
Järjestetään pk-seudun kuntien kiinnostuksesta riippuen päättäjäkoulutus Vantaalla tai Helsingissä.

TYÖPAKETTI 4: HANKEKOORDINAATIO, VIESTINTÄ JA KANSAINVÄLINEN LINKITYS
Toimenpide 4.1 Hankekoordinaatio, läpi hankkeen
Toimitaan hankkeen koordinaattorina
Toimenpide 4.2 Hankeviestintä, läpi hankkeen, päätösseminaari(t) hankkeen lopussa.
Hoidetaan kokonaishankkeesta viestinä, järjestetään hankkeen päätösseminaari.
Toimenpide 4.3 Kansainvälinen linkitys, läpi hankkeen
Kartoitetaan eurooppalaisia hankerahoitushakuja (esim. H2020 ja INTERREG) ja mahdollisuuksien mukaan lähdetään valmistelemaan hankkeen tavoitteita tukevaa
eurooppalaista jatko/rinnakkaishanketta.Tiedotetaan hanketyöstä Climate-KIC -yhteisölle ja tutkitaan onko hankkeen teemoissa yhteistyön mahdollisuuksia.

Tulokset: Green Net Finlandin työpanoksen ansiosta hanketyö vastaa pk-seudun mukaan lähtevien kuntien kehitystarpeita ja sopivat tarkastelukohteet löydetään, lasketaan
ja tuloksia tulkitaan oikein. Lisäksi edistetään aikaista markkinavuoropuhelua. Yhteistyö osahankkeiden välillä sujuu hyvin, osahankkeet täydentävät toisiaan ja hanke
etenee suunnitelman mukaisesti. Huolehdittu ajanmukainen ja vaaditunlainen raportointi rahoittajalle. Hanke hallinnoitu asiantuntevasti. Hankkeen tavoitteet ja tulokset
viestitty avaintahoille. Kansainvälisen yhteistyön mahdollisuudet kartoitettu ja mahdollisuuksien mukaan uusi eurooppalainen hankemahdollisuus ideoitu.
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De minimis -tuki-ilmoitus
 

1 Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla?

¨ Kyllä     ý Ei
 

2 Osallistuuko hankkeen toimenpiteisiin hyödynsaajina taloudellista toimintaa harjoittavia organisaatioita?

¨ Kyllä     ý Ei

Hankkeen kustannusarvio
 

Kustannusmalli

ý Flat rate 24 % palkkakustannuksista

¨ Flat rate 15 % palkkakustannuksista

¨ Kertakorvaus (lump sum)

¨ Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan
 

 Hankkeen kustannukset

ý Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv.

¨ Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.

1 Palkkakustannukset

Tehtävä
Kokoaikainen/
osa-aikainen Henkilötyökk 2015 2016 2017 Yhteensä

Hankepäällikkö Osa-aikainen 12 14 700 44 100 25 600 84 400
Hankekoordinaattori Osa-aikainen 5 4 000 12 050 7 050 23 100
Asiantuntija Osa-aikainen 2 2 200 6 500 3 800 12 500
1Yhteensä 19 20 900 62 650 36 450 120 000
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Kustannusten perustelut

Esitetyt kustannukset ovat välttämättömiä hankkeen suunnitelman toteuttamiseksi.

Hankepäällikkö vastaa hankkeen johtamisesta, seurannasta, raportoinnista, muutosten hallinnasta, riskien hallinnasta ja laadunvarmistuksesta. Valmistelee projekti- ja
ohjausryhmän kokoukset, esittelee asiat kokouksissa ja toimeenpanee ohjausryhmän päätökset. Hankepäällikkö vastaa myös kansainvälisen yhteistyön edistämisestä
(mm. CLIMATE-KIC). Työskentely alkaa heti hankkeen käynnistyessä 9/2015 ja jatkuu hankkeen päättymiseen saakka.

Hankekoordinaattori vastaa yhteishankkeen yleishallinnosta, talousseurannasta ja talousraportoinnista rahoittajalle (maksatushakemukset), toimii projekti- ja ohjausryhmän
sihteerinä. Huolehtii erilaisten hanketilaisuuksien, kuten päätösseminaarin ja työpajojen järjestämisestä yhteistyössä hankepäällikön kanssa. Työskentely alkaa heti
hankkeen käynnistyessä 9/2015 ja jatkuu hankkeen päättymiseen saakka.

Asiantuntija osallistuu hankkeen sisällön tuottamiseen (tukien hankepäällikön työtä). Työskentely alkaa heti hankkeen käynnistyessä 9/2015 ja jatkuu hankkeen
päättymiseen saakka.

2 Ostopalvelut

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
Työpajat ja muut tilaisuudet 1 500 2 000 3 000 6 500
Viestintä 2 000 1 500 2 900 6 400
Päätösseminaari 0 0 5 000 5 000
Tilintarkastus 0 0 1 800 1 800
2 Yhteensä 3 500 3 500 12 700 19 700

Kustannusten perustelut

Hankkeen suunnitelman mukaisten työpajojen ja muiden hanketilaisuuksien järjestelykulut (kokoustilojen vuokrat, tarjoilukulut yms.).

Viestintään kuuluu mm. hanke-esitteen ja hankkeen loppuraportin suunnittelu-, taitto- ja painatuskulut. Lisäksi hankkeen muut tiedotus- ja markkinointikulut.

Päätösseminaarin järjestämiseen liittyvät välttämättömät kulut, kuten tilavuokra ja tarjoilut.

Tilintarkastus hankkeen lopussa.

3 Kone- ja laitehankinnat

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
3 Yhteensä 0 0 0 0

Kustannusten perustelut
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4 Rakennukset ja maa-alueet

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
4 Yhteensä 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

5 Muut kustannukset

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
Tietokoneet ja ohjelmistot 1 500 0 0 1 500
5 Yhteensä 1 500 0 0 1 500

Kustannusten perustelut

Hankkeen käynnistyttyä hankitaan tarvittavat tietokoneet ja ohjelmistot hankehenkilöstölle. Kulut jyvitetään rahoittajan ohjeiden mukaisesti.

6 Flat rate

Kerroin 2015 2016 2017 Yhteensä
24.00 % 5 016 15 036 8 748 28 800
6 Yhteensä 5 016 15 036 8 748 28 800

1 - 6 Hankkeen kustannukset

1 - 6 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

30 916 81 186 57 898 170 000

7 Tulot

Tulot 2015 2016 2017 Yhteensä
7 Yhteensä 0 0 0 0

Nettokustannukset yhteensä

Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

30 916 81 186 57 898 170 000
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Hankkeen rahoitussuunnitelma
 

 Rahoitus hankkeen kustannuksiin

 

2 Kuntien rahoitus

 

3 Muu julkinen rahoitus

1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus

1 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

21 641 56 830 40 529 119 000

2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0 0 0 0
2.1 Yhteensä 0 0 0 0

2.2 Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
Kuntarahoitus (Vantaa, Helsinki, HSY) 8 966 23 544 16 790 49 300
2.2 Yhteensä 8 966 23 544 16 790 49 300

2.1 - 2.2 Kuntien rahoitus yhteensä

2.1 - 2.2 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

8 966 23 544 16 790 49 300

3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0 0 0 0
3.1 Yhteensä 0 0 0 0

3.2 Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
3.2 Yhteensä 0 0 0 0
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4 Yksityinen rahoitus

3.1 - 3.2 Muu julkinen rahoitus yhteensä

3.1 - 3.2 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

0 0 0 0

4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 309 812 579 1 700
4.1 Yhteensä 309 812 579 1 700

4.2 Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
4.2 Yhteensä 0 0 0 0

4.1 - 4.2 Yksityinen rahoitus yhteensä

4.1 - 4.2 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä
309 812 579 1 700

1 - 4 Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensä

1 - 4 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

30 916 81 186 57 898 170 000
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Hakijan (osatoteuttajan) taustalomake

 

1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli

 

2 Toteutus ja tulokset

Hakijan (osatoteuttajan) nimi

Posintra Oy
Y-tunnus

1481499-6
Organisaatiotyyppi

Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö, Kehitysyhtiö
Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji

Kuntarahoitus
Jakeluosoite

Rihkamakatu 4 A
Postinumero

06100
Postitoimipaikka

Porvoo
Hakijan (osatoteuttajan) yhteyshenkilö

Arto Varis
Yhteyshenkilön puhelinnumero

+358 50 5262898
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

arto.varis@posintra.fi

Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitkä ovat hankkeen tavoitteet ja uutuus- tai lisäarvo?

Energiatehokkuuden investoinnit toteutuvat potentiaaliin nähden Suomessa verraten vaatimattomalla volyymilla. Kannattavia investointeja ei korjausrakentamisessa
toteuteta riittävästi. Kiinteistöjen saneerauksessa ei kuntasektorilla hankintaosaamisen puutteen tai kiireen vuoksi ehditä perehtyä riittävästi energiatehokkuuden
parantamiseen. Myöskään kunnallisilla päättäjillä ei ole riittävästi tietoa siitä, miksi ja miten energiatehokkuutta lisäävät investoinnit tulee toteuttaa.

Alan pk-yritykset tarvitsevat koulutuksen lisäksi referenssejä ja markkinointitukea.

Posintran koordinoimassa, Tekesin ja Sitran osarahoittamassa rakennusvalvonnan ennakoivan laadunohjauksen kehittämishankkeessa vuosina 2011-13 jalkautettiin ja
käyttöönotettiin Oulun mallin mukaista toimintatapaa uudisrakentamisen energiatehokkuuden parantamiseksi Porvoossa ja Vaasassa. Tämän osahankkeen tavoitteena on
tuoda energiatehokkuus vastaavalla tavalla osaksi itä-uusmaalaista korjausrakentamista.

Osahankkeessa kehitetään hankintaprosesseja, niiden arviointeja ja hyödynnetään hankekumppanin Syklin kehittämää laskentatyökalua, jonka avulla voidaan helpommin
huomioida eri energiatehokkuutta parantavien vaihtoehtojen elinkaarivaikutukset julkisten kiinteistöjen energiatehokkuussaneerauksissa. Osahankkeessa sitoutetaan
itäisen Uudenmaan toimijoita (viranomaiset, kunnalliset päättäjät ja -yhtiöt sekä yksityiset konsultit) yhteisissä työpajoissa ja pilottikohteiden arvioinneissa yhtenäiseen
prosessiin.

Tavoitteena on, että uusi toimintatapa kannustaa julkista sektoria jatkossa paremmin toteuttamaan ja toistamaan kustannustehokkaita energiatehokkuusinvestointeja.
Yhteistyö alan pk-yritysten kanssa vauhdittaa näitä investointeja. Lisäksi hankkeeseen osallistuvat pk-yritykset ja konsultit mahdollistavat hyvien käytäntöjen monistamisen
yksityiselle puolelle.
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Mitkä ovat hankkeet konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan?

Posintra koordinoi Green Net Finlandin ohella toimenpiteitä itäisellä Uudellamaalla. Syklin asiantuntijat vastaavat työpaketteihin sisältyvästä koulutuksesta. Merkinnällä
(TPn) viitataan kokonaishankkeen työpaketteihin.

TOIMENPIDE 1: Kartoitetaan kuntien tarpeet (TP1), Q4/2015
- energiaremonttilaskurin muutostarpeiden hahmotus

TOIMENPIDE 2: Pilottikohteiden valinta ja kuvaus (TP2), Q4/2015
- arvioidaan mahdolliset ehdokkaat (julkiset rakennukset, kunnalliset asuinrakennukset)
- yhteistyössä mukana pk-yritykset
- valitaan 1-2 tarkastelukohdetta Porvoosta ja/tai Loviisasta ja kootaan niistä tarvittavat lähtötiedot

TOIMENPIDE 3: Energiaremonttilaskurin pilotointi, markkinavuoropuhelun edistäminen (TP2), Q1-Q4/2016
- valittujen saneerauskohteiden tarkastelu ja laskenta
- kiinteistönomistajan lisäksi mukana pk-yritykset ja konsultit sekä rakennusvalvonta
- Sykli työstää laskuria esimerkkien pohjalta
- tuloksena paremmin julkisten kiinteistöjen arviointiin soveltuva työkalu ja osaavat käyttäjät

TOIMENPIDE 4: Energiatehokkuusinvestointien hankintaprosessin kehittäminen (TP3), Q4 /2015 ja Q3/2016
- kaksi puolen päivän työpajaa
- tilakeskus, hankintatoimi, rakennusvalvonta sekä pk-yritykset
- hyödynnetään Syklin asiantuntemusta
- tuloksena yhteistyöhön sitoutuneet osapuolet

TOIMENPIDE 5: Energiatehokkuussaneerauksesta koulutus päättäjille (TP3), Q2/2016
- 1-2 tunnin tilaisuus
- kaupunginhallitus ja -valtuusto, rakennuslautakunta, hankintatoimi
- hyödynnetään Syklin asiantuntemusta
- tuloksena energiatietoisuuden lisääntyminen kuntapäättäjien keskuudessa

TOIMENPIDE 6: Tiedotus energiaremonttien hyödyistä ja energiansäästömahdollisuuksista (TP4), Q3/2015-Q2/2017
- mediassa ja eri tilaisuuksissa (esim. energiaillat, rakennusvalvonnan aamukahvit)
- tiedot energiaremonttien asiantuntijapalveluista kootaan rakennusvalvonnan käyttöön
- pk-yritykset markkinoivat omia tuotteitaan
- paikalliset alan yritykset huomioivat jatkossa myös energiatehokkuuden korjausrakentamis¬hankkeissa ja tilaajapuoli osaa sitä vaatia

TOIMENPIDE 7: Paikallinen päätöstilaisuus (TP3), Q2/2017
- 2 tunnin koulutus- ja palautetilaisuus
- tilakeskus, hankintatoimi, rakennusvalvonta
- tuloksena arvio hankkeen onnistumisesta

TOIMENPIDE 8: Viestintä ja tiedottaminen (TP4), Q3/2015-Q2/2017
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De minimis -tuki-ilmoitus
 

1 Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla?

¨ Kyllä     ý Ei

Hankkeen kustannusarvio
 

Kustannusmalli

ý Flat rate 24 % palkkakustannuksista

¨ Flat rate 15 % palkkakustannuksista

¨ Kertakorvaus (lump sum)

¨ Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan
 

 Hankkeen kustannukset

¨ Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv.

ý Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.

- hankkeen saama näkyvyys lisää kiinnostusta ja tuo julkiseen keskusteluun energiatehokkuuskysymykset

Osahankkeen tuloksena paikallisten pk-yritysten ja konsulttien liiketoiminta kehittyy ja energiatehokkuus-näkökulma lisääntyy korjausrakentamisessa. Kasvava yhteistyö
kunnallisten toimijoiden kanssa tuo uusia referenssejä ja vie vähähiilistä toimintatapaa myös osaksi yksityistä remontointia. Julkinen mielipide kustannustehokkaiden
energiaremonttien hyödyllisyydestä vahvistuu.

1 Palkkakustannukset

Tehtävä
Kokoaikainen/
osa-aikainen Henkilötyökk 2015 2016 2017 Yhteensä

Projektipäällikkö Osa-aikainen 16 19 000 48 000 19 800 86 800
1Yhteensä 16 19 000 48 000 19 800 86 800

Kustannusten perustelut

Osa-aikaisuus: keskimäärin 65% työajasta. Tehtävänä osaprojektin kuvauksen mukaiset toimenpiteet sekä projektin käytännön toteutus.
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2 Ostopalvelut

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
Asiantuntija- ja koulutuspalvelut 500 3 000 1 000 4 500
Tiedotus ja markkinointi 500 1 000 1 000 2 500
Muut (mm. tilintarkastus) 900 1 200 1 400 3 500
2 Yhteensä 1 900 5 200 3 400 10 500

Kustannusten perustelut

Työpajoissa ja koulutustilaisuuksissa hankehenkilöstön ulkopuolisten asiantuntijoiden palkkiot (päiväraha, km-korvaus). Tilavuokrat ja tarjoilut, kun omat tilat eivät sovellu
tilaisuuteen. Mediakulut, esim. tilaisuuksista ilmoittaminen.

3 Kone- ja laitehankinnat

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
3 Yhteensä 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

4 Rakennukset ja maa-alueet

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
4 Yhteensä 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

5 Muut kustannukset

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
5 Yhteensä 0 0 0 0

Kustannusten perustelut
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Hankkeen rahoitussuunnitelma
 

 Rahoitus hankkeen kustannuksiin

 

2 Kuntien rahoitus

6 Flat rate

Kerroin 2015 2016 2017 Yhteensä
24.00 % 4 560 11 520 4 752 20 832
6 Yhteensä 4 560 11 520 4 752 20 832

1 - 6 Hankkeen kustannukset

1 - 6 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

25 460 64 720 27 952 118 132

7 Tulot

Tulot 2015 2016 2017 Yhteensä
7 Yhteensä 0 0 0 0

Nettokustannukset yhteensä

Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

25 460 64 720 27 952 118 132

1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus

1 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

17 822 45 304 19 566 82 692

2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 7 638 19 416 8 386 35 440
2.1 Yhteensä 7 638 19 416 8 386 35 440
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3 Muu julkinen rahoitus

 

4 Yksityinen rahoitus

2.2 Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
2.2 Yhteensä 0 0 0 0

2.1 - 2.2 Kuntien rahoitus yhteensä

2.1 - 2.2 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

7 638 19 416 8 386 35 440

3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0 0 0 0
3.1 Yhteensä 0 0 0 0

3.2 Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
3.2 Yhteensä 0 0 0 0

3.1 - 3.2 Muu julkinen rahoitus yhteensä

3.1 - 3.2 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

0 0 0 0

4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0 0 0 0
4.1 Yhteensä 0 0 0 0

4.2 Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
4.2 Yhteensä 0 0 0 0
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4.1 - 4.2 Yksityinen rahoitus yhteensä

4.1 - 4.2 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

0 0 0 0

1 - 4 Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensä

1 - 4 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

25 460 64 720 27 952 118 132
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Hakijan (osatoteuttajan) taustalomake

 

1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli

 

2 Toteutus ja tulokset

Hakijan (osatoteuttajan) nimi

Suomen ympäristöopisto SYKLI
Y-tunnus

0681365-1
Organisaatiotyyppi

Muu oppilaitos
Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji

Muu julkinen rahoitus
Jakeluosoite

Malmin kauppatie 8 B
Postinumero

00700
Postitoimipaikka

Helsinki
Hakijan (osatoteuttajan) yhteyshenkilö

Eeva Hämeenoja
Yhteyshenkilön puhelinnumero

040 5462661
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

eeva.hameenoja@sykli.fi

Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitkä ovat hankkeen tavoitteet ja uutuus- tai lisäarvo?

Sykli on kehittänyt aiemmassa Ekokoti –hankkeessa (Kultu –kokeiluhanke 2013-2014) pientaloille palvelukonseptin, jossa koulutettu asiantuntija laatii arviointikäynnin
jälkeen pientalolle energiaremontti –vaihtoehdot. Vaihtoehtojen laadinnassa käytetään hankkeessa kehitettyä excel –pohjaista laskinta, jonka avulla voidaan laskea
valittujen korjaus- ja/tai lämmitysvaihtoehtojen vaikutus energiankulutukseen sekä vaihtoehtojen kustannukset.  Laskelmien tarkoituksena on tukea pientalon omistajaa
omaan taloonsa ja omiin käyttötottumuksiinsa sopivan energiaremonttivaihtoehdon valinnassa. Palvelu ei ole varsinaista suunnittelutyötä eikä laskentatyökalu suunnittelu-
tai simulointityöväline vaan enemmänkin päätöksentekoa tukeva vaihtoehtojen vaikutusten tarkastelua helpottava työkalu.

Ekokoti –laskuria käytetään TARVE –hankkeessa laskennan lähtökohtana, koska ilmanvaihdon, rakenteiden ja lämmitysjärjestelmien toiminnan fysikaaliset ja tekniset
perusteet ovat samoja. Koska Tarve –hankkeessa sovelluskohteet ovat julkisia rakennuksia, jotka käyttöprofiililtaan, kooltaan ja teknisiltään ratkaisuiltaan poikkeavat
pientaloista, tarvitaan työkalun kehittämistä. Kehittämistyö on tärkeää tehdä yhteistyössä kaupunkien tilapalvelujen kanssa.

Hankkeessa kehitetään jo aiemmin laadittua energiaremonttien kartoituslaskuria vastaamaan kuntien tarpeisiin julkisten hankintojen energia- ja kustannustehokkuuden
osalta. Työkalun kehitystyössä kartoitetaan kuntien case-kohteita ja laaditaan energiatehokkuuslaskelmat vastaamaan eri saneerausvaihtoehtoja. Kuntien työntekijöitä
koulutetaan laskurin käyttöön, jotta julkisten investointien energia- ja kustannustehokkuus kehittyy myös hankkeen päätyttyä.

Sykli toimii hankkeessa energiaremonttityökalun kehittäjänä sekä kouluttajana. Kehittämisyhteistyö tehdään yhteistyössä hankepartnereiden sekä pilottikohteiden
henkilöstön kanssa.

Syklin vastuulla on myös suunnitella ja toteuttaa päättäjien koulutusta tavoitteena avata päättäjille kaupunkien energiatehokkaiden hankintojen suuri merkitys
energiatehokkuuden ja kestävän kehityksen edistämisessä sekä korostaa elinkaariajattelua päätöksenteossa.
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Mitkä ovat hankkeet konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan?

Sykli osallistuu hankkeessa seuraavien toimenpiteiden toteuttamiseen:

TYÖPAKETTI 1: TYÖKALUN KEHITYS
Toimenpide 1.1. Kartoitetaan kuntien tarpeet laskurille. Q4/2015
Esitellään kuntien edustajille energiatehokkuuslaskurin toimintaperiaatteet ja lähtökohdat. Muokataan lähtötietoja ja teknistä laskentaa kuntien edustajien kanssa käytyjen
keskustelujen pohjalta.
Toimenpide 1.2: Case-tarkastelujen energiaremonttikartoitus Q1-Q3 / 2016
Laskuria käytetään case –kohteiden kartoitusten toteutuksessa ja toimivuutta testataan saatujen tulosten perusteella. Laskurin avulla arvioidaan myös eri
korjausvaihtoehtojen taloudellisia kustannuksia. Laskelmien lähtöarvot ja laskentaperiaatteet suunnitellaan yhdessä kuntien edustajien kanssa, jotta saadut tulokset ovat
kohderyhmälle käyttökelpoisia ja ymmärrettäviä.

TYÖPAKETTI 2: KORJAUSRAKENTAMISEN TARKASTELUCASET JA AIKAISEN MARKKINAVUOROPUHELUN EDISTÄMINEN
Toimenpide 2.2: Pilottikohteiden kuvaus, Q4/2015
Sykli kerää pilottikohteista tarvittavat lähtötiedot, esim. kuntien pilottikiinteistöihin liittyvät kehittämistavoitteet, rakennuspiirustukset, pinta-alat, rakenteet, LVI,  kulutustiedot:
sähkö, lämpö, joiden perusteella arviointikäynti suunnitellaan ja toteutetaan. Arviointikäyntiin voidaan tarvittaessa liittää myös tiiveysmittaus.
Toimenpide 2.3: Tarkastelukohteiden laskennan suorittaminen,Q1-Q4 /2016
Kerättyjen lähtötietojen sekä arviointikäynnin mittausten ja havaintojen perusteella tehdään laskurin avulla kohteen laskenta ja raportointi, joka sisältää
toimenpidesuositukset.

TYÖPAKETTI 3: KOULUTUS JA PÄÄTTÄJÄVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN
Toimenpide 3.1: Päättäjäviestinnän kehitys, Q1/2016
Sykli järjestää yhdessä partnereiden kanssa työpajan tai työpajoja, joissa suunnitellaan hankkeen tavoitteiden mukaisesti päättäjäviestinnän sisällöt ja menetelmät.
Tavoitteena on muuttaa ajattelua lyhyen aikavälin kustannusten minimoinnista pitkäjänteiseen elinkaariajatteluun ja ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä siihen
sopeutumiseen.
Toimenpide 3.2 Päättäjäkoulutus energiatehokkuudesta, koulutuksen kehitystyö Q1-Q2/2016, tilaisuudet erikseen valittuina aikoina
Sykli organisoi yhdessä partnereiden kanssa päättäjäkoulutuksen perustuen aiemmin järjestettyjen työpajojen tuloksiin. Sykli laatii tilaisuuksien ohjelman ja kokoaa sisällöt.
Toimenpide 3.3: Energiatehokkuusinvestointien hankintaprosessin kehittäminen / Porvoo, (Loviisa), tilaisuudet suunniteltu järjestettävän alustavasti Q4/2015 ja Q3/2016
Sykli osallistuu kehittämiseen Posintran tukena
Toimenpide 3.4: Työkalun käytön koulutus, Q1-Q3/2017
Sykli suunnittelee ja toteuttaa excel-laskurin käyttökoulutuksen kuntien työntekijöille. Koulutukseen sisältyy orientoiva osuus, johdanto laskurin käyttöön, esimerkkikohteen
käytännön laskenta sekä tulosten tulkinta.

TYÖPAKETTI 4: HANKEKOORDINAATIO, HANKEVIESTINTÄ JA KANSAINVÄLISEN YHTEISTYÖN EDISTÄMINEN
Sykli raportoi oman osatoteutuksen toimenpiteet hankekoordinaattorille.
Sykli viestii hankkeesta omissa kanavoissaan.
Toimenpiteet läpi hankkeen rahoittajan vaatimina raportointiaikoina.

Työn tuloksena syntyy kaksi uutta tuotetta:

1. Laskentatyökalu eri vaihtoehtojen elinkaarivaikutusten vertailuun päätöksentekoa tukemaan. Työkalun toimivuutta ja käyttöä testataan hankkeen case-tarkastelujen
kautta ja hankintoja valmistelevat tahot koulutetaan sen käyttöön. Täten se on käytettävissä vapaasti hankkeen jälkeen muissa vastaavanlaisissa tarkastelutapauksissa.
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De minimis -tuki-ilmoitus
 

1 Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla?

¨ Kyllä     ý Ei

Hankkeen kustannusarvio
 

Kustannusmalli

ý Flat rate 24 % palkkakustannuksista

¨ Flat rate 15 % palkkakustannuksista

¨ Kertakorvaus (lump sum)

¨ Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan
 

 Hankkeen kustannukset

¨ Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv.

ý Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.

2. Koulutussisältö energiatehokkuudesta ja innovatiivisten hankintojen hyvistä käytännöistä kuntien päätöksentekijöille.

1 Palkkakustannukset

Tehtävä
Kokoaikainen/
osa-aikainen Henkilötyökk 2015 2016 2017 Yhteensä

Asiantuntija 1 Osa-aikainen 8 10 000 20 000 10 000 40 000
Asiantuntija 2 Osa-aikainen 7 10 000 15 000 10 000 35 000
1Yhteensä 15 20 000 35 000 20 000 75 000

Kustannusten perustelut

Asiantuntija 1 toimii hankkeen vastuuhenkilönä. Hänen tehtäviinsä kuuluvat energiatehokkuuslaskurin kehittäminen painopisteenä laskenta ja energiatehokkuuslakennan
tulosten tulkinta ja viestintä. Asiantuntija 2 toimii vastuuhenkilön työparina painopisteenä pilottikohteiden käytännön arviointien toteutus. Kumpikin asiantuntija osallistuu
koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

2 Ostopalvelut

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
Asiantuntijapalvelut 5 000 10 000 5 000 20 000
Tilintarkastus 0 0 1 500 1 500
2 Yhteensä 5 000 10 000 6 500 21 500

Tulostettu 17.4.2015 13:03:46 EURA 2014 -järjestelmä

Hakemusnumero: 301197 Hankekoodi: 

Hankkeen nimi: Työkalun ja prosessin kehitys innovatiivisissa energiatehokkuusinvestoinneissa (TARVE...

10 (14)



Kustannusten perustelut

Asiantuntijapalveluita tarvitaan laskurin tietotekniseen kehittämiseen sekä pilottikohteiden arvioinneissa tehtäviin mittauksiin. Tilintarkastus hankkeen lopussa.

3 Kone- ja laitehankinnat

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
3 Yhteensä 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

4 Rakennukset ja maa-alueet

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
4 Yhteensä 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

5 Muut kustannukset

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteensä
5 Yhteensä 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

6 Flat rate

Kerroin 2015 2016 2017 Yhteensä
24.00 % 4 800 8 400 4 800 18 000
6 Yhteensä 4 800 8 400 4 800 18 000

1 - 6 Hankkeen kustannukset

1 - 6 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

29 800 53 400 31 300 114 500
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Hankkeen rahoitussuunnitelma
 

 Rahoitus hankkeen kustannuksiin

 

2 Kuntien rahoitus

 

3 Muu julkinen rahoitus

7 Tulot

Tulot 2015 2016 2017 Yhteensä
7 Yhteensä 0 0 0 0

Nettokustannukset yhteensä

Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

29 800 53 400 31 300 114 500

1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus

1 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

20 860 37 380 21 910 80 150

2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0 0 0 0
2.1 Yhteensä 0 0 0 0

2.2 Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
2.2 Yhteensä 0 0 0 0

2.1 - 2.2 Kuntien rahoitus yhteensä

2.1 - 2.2 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

0 0 0 0
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4 Yksityinen rahoitus

3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 8 940 16 020 9 390 34 350
3.1 Yhteensä 8 940 16 020 9 390 34 350

3.2 Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
3.2 Yhteensä 0 0 0 0

3.1 - 3.2 Muu julkinen rahoitus yhteensä

3.1 - 3.2 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

8 940 16 020 9 390 34 350

4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0 0 0 0
4.1 Yhteensä 0 0 0 0

4.2 Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteensä
4.2 Yhteensä 0 0 0 0

4.1 - 4.2 Yksityinen rahoitus yhteensä

4.1 - 4.2 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

0 0 0 0

1 - 4 Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensä

1 - 4 Yhteensä
2015 2016 2017 Yhteensä

29 800 53 400 31 300 114 500
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