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Malmin uimahallin peruskorjaukseen myénnetyn 600 000 euron lainan korotia-
mista 400 000 eurolla.

Malmin uimahalli on valmistunut vuonna 1983. Allastilan peruskorjaus on valttdmatonta
rakennuksen ja laitteiden teknisen kayttdian vuoksi. Allastilaa ei ole peruskorjattu koko hallin
toiminta-aikana. Hankkeen kéaynnistamistarve perustuu vuonna 2010 alussa tehtyyn kuntotutki-
mukseen, jossa todettiin allasrakenteiden, allashallin lattiatasojen ja terdsbetonipilareiden olevan
niin huonossa kunnossa, ettd niiden kunnostus suositeltiin tehtavaksi kahden vuoden kuluessa.
Vedenkasittelyjarjestelmé on myos peruskorjauksen tarpeessa. Liséksi on perusteltua uusia
allastilan ulkolasiseinadt energiataloudellisista syistd sekd tehda allasmuutoksia uimahallin
toiminnallisuuden parantamiseksi.

Peruskorjaustyot oli tarkoitus kaynnistad vuoden 2012 kesakuussa. Peruskorjauksen kustannusar-
vio kustannustasossa 02/2011 (Haahtela) oli 1.800.000 euroa (alv 0 %). Hankkeelle myonnettiin
600 000 euron suuruinen laina urheilu- ja ulkoilurahastosta Helsingin kaupunginvaltuuston
29.2.2012 tekeman paatoksen mukaisesti. Liséksi kaupunginvaltuusto paatti myoéntaa 900 000
euron suuruisen takauksen muun rahoituksen vakuudeksi.

Hanke kilpailutettin hankintalain mukaisesti julkisena hankintana siten, ettd rakennusteknisten
toiden urakka on p&adurakka ja muut urakat alistettuja sivu-urakoita. Rakennusteknisten toiden
urakasta saatiin kuitenkin vain kaksi tarjousta, jotka eivéat tilaajan kasityksen mukaan vastanneet
oikeaa hintatasoa ja hankkeen kokonaisbudjetiksi olisi muodostunut yli 3 100 000 euroa (alv 0%).
Tarjouskilpailu keskeytettiin hankintalain perusteella.

Hankkeen toteutus suunniteltin uudelleen ja samalla allastilojen suunnitelmaa osin kehitettiin.
Hankkeen urakkamuoto muutettiin projektinjohtourakaksi, jossa Urheiluhallit toimii seka tilaajana
ettd péaatoteuttajana ja urakat kilpailutetaan erillisind pienempind kokonaisuuksina. Lisaksi
Urheiluhallit suorittaa toista korjausryhmén toimesta omana tyénaén 20-30 %.

Hanke on kilpailutettu uudestaan syksylla 2012 hankintalain mukaisesti ja suoritetun tarjousvertai-
lun perusteella kokonaiskustannukseksi muodostuu enintdén 2 500 000 euroa (alv 0%) sisaltaen
myos oman tyon kustannukset.

Hanke sisaltyy Opetus- ja kulttuuriministerion rahoitussuunnitelmaan 2013 vuodelle 800 000 euron
maaraisena.

Peruskorjauksen kustannusarvio 12/2012 kustannustasossa on enintdan 2 500 000 euroa, josta on
suunniteltu katettavaksi Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastolainalla 1 000 000

euroa, enintdan 1 200 000 euroa rahoituslaitoslainoilla ja omalla rahoituksella 300 000 euroa.
Mahdollinen OKM:n valtionavustus pienentéa rahoitustarvetta vastaavalla maaralla.

Yleistd hankkeesta

Malmin uimahalli sijaitsee Helsingin kaupungin vuokratontilla Helsingin Malmin kaupunginosassa,
osoitteessa Pekanraitti 14. Urheiluhallit Oy on perustettu 22.5.1959 ja osake-enemmiston (51,87
%) omistaa Helsingin kaupunki.



Viestopohja, vaikutusalue ja saavutettavuus

Malmin uimahallin kéyttdaste on ollut erinomainen ja hallin kokonaiské&vijdmaaré 346 400 (v. 2011
sis. myds muun likunnan) vesipinta-alaan suhteutettuna oli Suomen korkein; 707 kavijaa /
allasnelidmetri (VTT uimahalliportaali 2011). Uimahallin ja koko urheilutalon tilojen kayttoon
kohdistuu merkittivas painetta Malmin seka I8hiseudun asukasmaéran edelleen kasvaessa.

Aikataulu

Aikataulussa on oletettu, ettd myénteinen rahoituspé&étds saadaan alkuvuodesta 2013. Peruskorja-
us on tarkoitus aloittaa purkutéilla 07/2013 ja urakan olla vaimis 06/2014. Ohjattu ryhmaliikunta ja
kuntosali on tarkoitus pitdé asiakkaiden kaytossa urakan aikana, mutta uimahalliasiakkaat ohjataan
Helsingin muihin halteihin.

Rahoitussuunnitelma

€(alv0%)
Pankkilaina 1200000 €
Kaupungin laina 1 000 000 €
Oma rahoitus 300 000 €
YHTEENSA 2 500 000 €

(Rahoitussuunnitelmassa ei ole huomioitu OKM:n valtionavustusta)

Vailwutukset talouteen

Malmin uimahallin allastilan peruskorjauksen ei oleteta aiheuttavan muutoksia yhtién vuotuisiin
kayttokustannuksiin eikd henkilostomaaraan hankkeen valmistuttua.

Peruskorjauksen ei oleteta aiheutiavan nousupaineita Urheiluhallit Oy:n hakemaan kaupungin
laitosavustuksen maaraan, koska yhtién nykyisten lainojen lainap&&omat ja rahoituskustannukset
laskevat vuodesta 2013 alkaen kompensoiden hankkeen aiheuttamat arvioidut rahoituskustannuk-
set.

Toteutus- ja yllapitovastuut

Urheiluhallit Oy vastaa rakennuttamisesta.




Rahoitushakemus

Urheiluhallit Oy anoo Helsingin kaupungin Urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta myonnetyn lainan
korottamista 400 000 eurolla 1 000 000,00 euroon. Yhtio esittda laina-ajaksi 20 vuotta siten, ettad
kolme ensimmaisté vuotta olisi lyhennyksista vapaat, jonka jalkeen laina maksetaan pois vuosittain
tasalyhennyksind. Liséksi Urheiluhallit Oy esittda, ettéd enintdan 1 200 000 suuruisille rahoituslai-
toslainoille, niiden koroille ja mahdollisille perimiskuluille myénnetéan kaupungin takaus.

Helsingissa 14.01.2013

Urheiluhallit Oy
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Pekka Laitinen
toimitusjohtaja
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Malmin uimahallin allasosaston ja vedenkasittelyjarjestelman
perusparannus 2013-2014 -hankkeen tarveselvitys

1. Nykyiset tilat

1.1. Uimahalli

Iso allas: 25m x 16m (syvyys 1,2m -2.0 m), 700,0 m?, 27.0 C°

- Altaassa suoritettavat toiminnot ovat kuntouinti, virkistysuinti, uimaopetus,
vesivoimistelu, hydrobic, erityisuinti ja vesijuoksu
Kayttsjia altaassa on keskiméaarin 520 vuorokaudessa ja suurin yhtdaikainen
sallittu kayttdjamaara on 100 henkil6a, jotta turvallisuus sailyy.

- Allaskuormitus on 0,74 hld / m3 / vrk

Opetusallas: 10m x 7m (syvyys 0,55m-0,88m), 60,0 m*; 28.0 C° (*30.0 C°)

- Altaassa suoritettavat toiminnot ovat virkistysuinti, uimaopetus ja vesihieronta

- Kayttajia altaassa on keskiméaarin 175 vuorokaudessa ja suurin yhtdaikainen
sallittu kayttajamaara on 40 henkiloa.

- Allaskuormitus on 2,91 hl6 / m3 / vrk

Lastenallas: (syvyys 0,07m-0,55m), 5,6 m?, 28.0 C° (la-su 30.0 C°)
Altaassa suoritettavat toiminnot ovat virkistysuinti ja uimaopetus (satunnaisesti)
- Kayttsjia altaassa on keskimaarin 37 vuorokaudessa ja suurinta yhtaaikaista
kayttadjamaaraa ei ole maaratty.
- Allaskuormitus on 6.6 hlo / m3 / vrk

Kylmaallas: 1,7m x 1,0m (syvyys 1,0m), 0,9 m?, 5,0-7,0 C
Ulkoallas: (syvyys 0,35m-0,55m), 28,0 m?, 27.0 C°
Jalkojen huuhtelualtaat x 2: 1,5m x 1,7m, (syvyys 0,10m), 1,0 m?, 27.0 C°

Uimahallin allastilan kavijamaara oli 2012 vuonna 227 850 kayntikertaa ja liikuntakeskus
mukaan lukien kéayntikertoja oli yhteensa 354 977. Erityisuintikaynteja oli 38 529.

Erityisuintiin oikeuttaa laaketieteellinen selvitys liikuntalautakunnan ohjeiden mukaan.

Urheiluhallit Oy Puh, (09) 3488 600 Yitunnus 01155514
Léntinen Brahenkatu 2 Fax (09) 3488 6400 Alv.rek.
00510 Helsinki etunimi.sukunimi@urheiluhallit.fi Kotipaikka: Helsinki www.urheiluhallit.fi



a. Uimahallin aukioloajat
Ma-pe 6:15-21:00
La-su 7:00-21:00

b. Uimahallin paasylippujen hinnat
Aikuisten uinti 5,30 €
Lasten uinti 2,90 € (alle 7 v. maksuton)
Elakelaiset 2,90 €

Opiskelijat, tydttémat, varusmies- ja siviilipalveluksen suorittajat 2,90 €

c. Tydntekijat
Malmin uimahallissa on 14 vakituista tydntekijaa, joiden lisdksi kaytetaén

tuntityontekijoitd seka yhta siviilipalveluksen suorittajaa.

2. Vaestopohja, vaikutusalue ja saavutettavuus
2.1 Vaestonkehitys

Malmin uimahalli on erittdin suosittu ja sen kayttdjakunta tulee paaosin Malmin ja
muiden l8hikaupunginosien alueelta. Uimahallin olemassaolon aikana v. 1983- 2012
Malmin alueen vakiluku on kasvanut n. 55 % eli 18 252:sta 28 631:4a8n. Samalia
vakiluvun ikdjakauma on muuttunut siten, ettd suurimmat ikdryhmat-ovat 50- 64 -
vuotiaat (6 324 asukasta) ja 40- 49 -vuotiaat (4 309 asukasta). Kun vuonna 1983
suurimmat ikryhmat olivat 30- 39 v (3 5695) ja 20- 29 v (3 136). (Lahde: Helsingin

seudun aluesarjat -tilastotietokanta).

Uimahallien asiakastyytyvéisyyskyselyn 2010 mukaan noin puolet (49 %) vaestosta
harrastaa uintia tai vesiliikuntaa uimahallissa vahintdan kerran vuodessa. Jos
aktiivisuuden mittana kaytetdan yhta kertaa viikossa, niin viesttsta vajaa
kymmenesosa (8 %) tayttda tdman kriteerin (kayttda uimahallia sdanndllisesti ainakin
kerran viikossa liilkunnan harrastamiseen). Jos lukuun lasketaan se kymmenesosa

(9 %) kansalaisista, jotka uivat kerran tai useampia kuukaudessa, liikutaan yhden
kuudesosan (17 %) tasolla. Téma kuudesosa vastaa hyvin uinnin harrastajaksi

ilmoittautuvia aikuisia kansaliisessa likkuntatutkimuksessa 2009-2010.




Mikali aktiivisuuden kriteeriné pidetdén vahintdan yhta kertaa kuukaudessa, niin
naiset kayttavat uimahallia useammin kuin miehet, ikdéntyneet useammin kuin nuoret,
elakeldiset useammin kuin tydssa kayvat. (Uimahallien asiakastyytyvéisyyskysely
2010, SUH).

Ty&paikat Matmin peruspiirin alueella ovat myds lisdantyneet n. 34 % vuodesta 1988
(7 888 tyopaikkaa) vuoteen 2008 (11 895 tyopaikkaa). Asiakaskyselyiden mukaan
likuntaa harrastetaan yleisesti kodin tai tydpaikan [&heisyydessa, joten uimahallin
vaikutuspiirin potentiaalinen kavijamaara on kasvanut n. 14 000 hengella vuodesta
1983. Vuosina 2011-2015 rakennetaan Malmille kaksi uutta asuinaluetta, Alppikyla ja

Ormuspelto, joihin valmistuu asunnot 3 200 asukkaalle.

Uimahalli sijaitsee likenteen solmukohdassa, aivan juna-aseman vieressé seka alle
kilometrin pAdssd keha 1:sta. Asemalle pysahtyvat junat |, K, N ja T. Valittomassa
laheisyydessa sijaitsee myds kaksi HSL:n linja-autojen terminaalia ja 1&htdlaituria, joita
kayttda 21 eri HSL:n-linjaa. Lis&ksi hallin 140-paikkainen parkkipaikka {akaa yhdessa
Malmin Novan parkkihallin kanssa hyvét pysakointimahdollisuudet myts omaa autoé

kayttavilie asiakkaille.

Taman tutkimustuloksen ja Malmin peruspiirin vaesttkehityksen perusteella on
uimabhallin kayttd edelleen lisdéntymassé, vaikka halli on jo talla hetkellda Suomen
ruuhkaisin halli, kun verrataan kokonaiskévijamaaraa allaspinta-alaan (VTT

uimahalliportaali 2011).

2.2 Kayttd

Nykyiset tilat eivat, uimahallien monipuolistuneen kéytdn ja uimahaliin asiakkaiden
lisdantyneiden odotusten vuoksi, enal ole ajanmukaiset. Uimaopetuksen kehitys ja
lisdantyminen seké vesijuoksun ja vesivoimistelun suosion kasvu ovat luoneet paineita
uimahallin aitaiden laajentamiselle. Nykytilanteessa ei esimerkiksi lapsiperheille loydy
joka hetki sopivaa tilaa uinnin harrastamiseen. Tulevalla perusparannuksella
pyritaankin vastaamaan tahan tarpeeseen ja sen kautta pystymme parantamaan

varsinkin lapsiperheiden uintimahdollisuuksia ja lisddmaan uimakoulutarjontaa.




Uimahallibarometrin mukaan kaikista kansalaisista reilu neljgnnes (27 %) haluaisi
harrastaa ohjattua vesijumppaa. Taman lisaksi vajaa neljannes (22 %) on kiinhostunut
ohjatusta vesijuoksusta ja viidennes (19 %) hemmottelusta. (Uimahallien asiakas-
tyytyvaisyys kysely 2010, SUH). Perusparannuksella pyritdan vastaamaan myos

naihin foiveisiin.

2.3 Vanhojen tilojen perusparannus

Halli on palvellut Malmin ja sen ympériston asukkaita 29 vuotta ja on néin ollen tullut,
viela perusparantamattomien allastilojen ja vedenkasittelyteknilkan osalta elinkaarensa
paahan. Hallia on vuosien varrella perusparannettu eri osiltaan: mm. puku- ja pesutilat,
kuntosali, [V-tekniikka jne. Allastilojen ja vedenka&sittelytekniikan uusimisen myota
parantuu myods hallin energiatehokkuus. Hallin energiakustannukset ovat jo nyt erittain
hyvalia tasolla: 0,6 € kavijaa kohti, kustannukset laskevat entuudestaan
perusparannuksen myota. (Aalto-yliopisto, Lauri Yli-Rosti, diplomityd, 17.10.2012)
Insindéritoimisto Lauri Mehdon tekeman allasrakenteiden kuntotutkimuksen (raportti
10.3.2010) mukaan allasrakenteet, allashallin lattiatasot ja terashetonipilarit vaativat
perusteellista kunnostamista. Raportissa todetaan mm. ettd allastilan terasbetonipilarit

tulisi kunnostaa kahden vuoden kuluessa.




