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7
Projektplan för ombyggnad av Kvarnbäckens metrostation

HEL 2011-006884 T 10 05 02

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna projektplanen för ombyggnad av 
Kvarnbäckens metrostation. Kostnaderna får uppgå till högst 
18 889 000 euro exklusive mervärdesskatt enligt 
byggnadskostnadsindex 106,8 (2010=100) och Haahtelaindex 84 i 
prisnivån för huvudstadsregionen i september 2013.

Föredraganden

Bakgrund

Direktionen för affärsverket trafikverket föreslog 3.11.2011 att 
projektplanen för ombyggnad av Kvarnbäckens metrostation skulle 
godkännas och att kostnaderna skulle få uppgå till högst 27 784 000 
euro exklusive moms enligt byggnadskostnadsindex 103,7 och 
Haahtelaindex 84 i prisnivån för huvudstadsregionen i december 2011. 
Direktionen beslutade samtidigt att en option och approximativa 
kalkyler för en station för fullånga tåg med tre vagnpar skulle ingå i 
projektplanen för att banavsnittet i Helsingfors ska bli likadant överallt 
och längre tåg vid behov kunna sättas in på detta avsnitt.

Det hade vid planeringen beaktats att den gällande detaljplanen 
möjliggör byggande ovanför metrostationen och banan. Sådant 
byggande skulle ha krävt att bansträckningen ändras och 
plattformsområdet breddas.

Stadsdirektörskollegiet behandlade projektplanen i februari 2013 och 
ansåg då det vara nödvändigt att metrostationsprojektet omprövades i 
fråga om omfattning och utgångspunkter. Omprövningen skulle basera 
sig på att det kompletteringsbyggande som detaljplanen möjliggör inte 
får orsaka orimliga kostnader i stationsprojektet eller kräva ändringar i 
bansträckningen.  

Projektplan

Direktionen för affärsverket trafikverket föreslår (12.9.2013) att den 
reviderade projektplanen och den nya kostnadskalkylen för ombyggnad 
av Kvarnbäckens metrostation ska godkännas. Framställningen från 
direktionen utgör bilaga 1, den nya projektplanen bilaga 2, 
arkitektplanerna bilaga 3 och den nya kostnadskalkylen bilaga 4.    
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De gamla planerna och kostnadskalkylerna finns i bilagematerialet.

Kvarnbäckens metrostation måste byggas om eftersom den är i dåligt 
skick och är otidsenlig tekniskt sett. Det är fråga om en överbyggd 
ytstation som har hiss men inte rulltrappor.

Byggprojektet går bl.a. ut på att trappuppgången och hissen i 
biljetthallen mot Kvarnplatsen ska rivas och en tillbyggnad uppföras. 
Tre rulltrappor och en hiss installeras i tillbyggnaden. 
Utrymmesdispositionen i biljetthallen ändras, kiosken blir större och 
toaletterna för allmänheten renoveras. Dessutom får biljetthallen nya 
ytor och VVS- och eltekniska system. Taket över plattformsområdet, 
ytkonstruktionerna på plattformen och bänkarna byts ut, och de gamla 
fasadytorna putsas upp.    

Den nuvarande metroingången norr om Mjölgrändsbron rivs helt och 
hållet och ersätts med en ny ingång vid bron. Ingången har förbindelse 
med bron och den nya hälsostationen. Den har en trappa och två 
hissar. Båda ingångarna är tillgängliga. Nya tekniska utrymmen byggs 
under Mjölgrändsbron, likaså ett gångplan som har förbindelse med 
Kvarnbäcksvägen i form av en servicetrappa.

De tekniska stationsanordningarna byts ut för att svara mot dagens 
krav och de krav som hänför sig till automatisk metrotrafik.

Plattformen på Kvarnbäckens metrostation blir lika lång som 
plattformarna på de andra nuvarande metrostationerna i Helsingfors. 
Detta betyder att metrotåg med tre vagnpar är möjliga vid behov. 
Banområdet avskiljs från omgivningen med en vägg av 
säkerhetsglas/vindväggar. Behövliga skydds- och miljökonstruktioner 
byggs i de yttersta stationsområdena. 

Närmare information om vad ombyggnaden går ut på finns i 
projektplanen.

De beräknade kostnaderna för lösningen i projektplanen uppgår till 
18 889 000 euro enligt byggnadskostnadsindex 106,8 och 
Haahtelaindex 84 i prisnivån för huvudstadsregionen i september 2013.

De beräknade kostnaderna fördelar sig på följande sätt (exklusive 
moms):

Byggherrekostnader 1 968 000 euro

Byggnadstekniska arbeten 8 120 000 euro

VVS-tekniska arbeten 888 000 euro
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Eltekniska arbeten 1 157 000 euro

Beställarens upphandling 2 234 000 euro

Projektreserveringar 3 122 000 euro

Kostnader som redan uppstått 1 400 000 euro

Konstköp för högst 75 000 euro ska göras i anslutning till projektet.

Arbetet utförs åren 2014–2016. Avsikten är att projektet ska slutföras 
sommaren 2016. Metrotågen stannar på stationen och denna är 
tillgänglig för resenärerna under hela byggtiden. Metrotrafiken påverkas 
av driftavbrott på spåren, men avbrotten bestäms i förväg och förläggs 
till tidpunkter som inte är kritiska för trafiken.

Projektet är upptaget bland affärsverket trafikverkets (HST) 
investeringsobjekt i 2014 års budget och att det enligt denna ska 
genomföras åren 2014–2016. Priset uppgår i budgeten till sammanlagt 
16,5 mn euro. Dessutom användes före utgången av år 2013 
uppskattningsvis 1,5 mn euro för utrednings-, undersöknings-, 
mätnings- och planeringsarbeten.  

HST räknar i sin resultatbudget för år 2014 och sin ekonomiplan för 
åren 2015–2016 med de kostnader på 18,9 mn euro som är angivna i 
projektplanen.

Metrostationsinvesteringen, som finansieras med lån, medför 
kapitalkostnader för staden. Dessa baserar sig på ett grundavtal träffat 
med HRT och på avskrivningar som ska betalas till HST och de 
effektiva räntorna på investeringslånet. Enligt HST:s kalkyler gör 
metrostationsinvesteringen att staden har årliga kostnader på 0,5 mn 
euro i genomsnitt under 40 år. Inga nyanställningar krävs för att 
projektet ska kunna genomföras. 

Utlåtande

Ett utlåtande om den justerade projektplanen för ombyggnad av 
Kvarnbäckens metrostation har begärts från stadsplaneringsnämnden. 
Nämnden tillstyrker projektplanen. 

Stadsstyrelsens ståndpunkt

Stadsstyrelsen anser det vara nödvändigt att Kvarnbäckens 
metrostation byggs om med tanke på dess skick och 
metroautomatiseringen. Att stationen förbättras är motiverat också för 
att Kvarnbäcken ska kunna utvecklas i övrigt.

Föredragande
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Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan esitys 12.9.2013
2 Hankesuunnitelman tekstiosa
3 Arkkitehtisuunnitelmat_A3
4 Kustannusarvio

Bilagematerial

1 Hankesuunnitelma, vanha 
2 Arkkitehtisuunnitelmat, vanha hankesuunnitelma
3 Kustannusarvio, vanha hankesuunnitelma
4 Valmistelevat työt (rakennusvaihe 1), työvaihesuunnitelma, vanha 

hankesuunnitelma

Tiedoksi; Kunnallisvalitus, valtuusto

HKL


