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10
Höjd maximigräns för Helsingfors stads andel av byggkostnaderna i 
projektplanen för västmetron 

HEL 2013-016143 T 02 02 02

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna att kostnadskalkylen i 
projektplanen för västmetron justeras så att Helsingfors stads andel av 
kostnaderna uppgår till högst 217,5 mn euro 
(jordbyggnadskostnadsindex oktober 2013).

Föredraganden

Direktionen för affärsverket trafikverket föreslår (23.1.2014) att det 
maximibelopp som i den ursprungliga projektplanen för västmetron är 
angivet för Helsingfors stads andel ska höjas till 217,5 mn euro 
(jordbyggnadskostnadsindex oktober 2013). 

Stadsfullmäktige beslutade 21.5.2008 (133 §) godkänna projektplanen 
för västmetron enligt kollektivtrafiknämndens förslag 27.3.2008 och den 
justerade projektplanen 14.3.2008. De beräknade totalkostnaderna för 
projektet uppgick då till sammanlagt 713,6 mn euro (exklusive moms, 
jordbyggnadskostnadsindex 131,5 poäng/oktober 2007), och 
Helsingfors stads andel av kostnaderna uppgick till 144,3 mn euro 
(exklusive moms) i och med att staten står för 30 % av 
totalkostnaderna.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt bemyndiga stadsstyrelsen att 
godkänna planerna för byggande av stationerna på Drumsö och 
Björkholmen inom ramen för de ovannämnda beräknade 
totalkostnaderna.

Stadsstyrelsen behandlar planerna för byggande av stationerna på 
Drumsö och Björkholmen först efter att stadsfullmäktige har behandlat 
frågan om höjning av det maximibelopp som i den ursprungliga 
projektplanen för västmetron är angivet för Helsingfors stads andel.

De beräknade kostnaderna för projektet är nu högre än de 
ursprungligen var, vilket delvis har att göra med 
jordbyggnadskostnadsindex och delvis beror på att planerings-, 
byggherre- och byggkostnaderna har stigit. Kostnadsstegringen och 
orsakerna till den behandlas närmare i framställningen från direktionen 
för affärsverket trafikverket, vilken ingår i beslutshistorien.

Kostnadsfördelning mellan Helsingfors stad, Esbo stad och staten
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Kostnadsfördelningen mellan Helsingfors stad och Esbo stad baserar 
sig enligt aktieägaravtalet på orsaksprincipen. Med andra ord står 
vardera staden för de kostnader som byggandet i det egna området för 
med sig. De kostnader som inte kan delas geografiskt delas 
proportionellt. Helsingfors stads exakta andel beror på hur höga de 
slutliga totalkostnaderna för projektet blir. 

I den ursprungliga kostnadskalkylen i projektplanen för västmetron 
uppgår Helsingfors stads andel till 29,8 %, 206,1 mn euro, exklusive 
moms (jordbyggnadskostnadsindex oktober 2007). Andelen blir i 
dagens kostnadsnivå 248,7 mn euro (jordbyggnadskostnadsindex 
oktober 2013).

Enligt avtalet med staten står denna för 30 % av kostnaderna i 
projektplanen för västmetron med indexförändringen beaktad. Statens 
andel av kostnaderna för Helsingfors stad utgör i den ursprungliga 
kostnadskalkylen 61,8 mn euro (jordbyggnadskostnadsindex oktober 
2007). Andelen blir i dagens kostnadsnivå 74,6 mn euro 
(jordbyggnadskostnadsindex oktober 2013).

Jordbyggnadskostnadsindexets inverkan på kostnaderna

Jordbyggnadskostnadsindexet, som i projektet är referensindex bl.a. då 
statens andel bestäms, har stigit så mycket att de ursprungliga 
beräknade kostnaderna för västmetron motsvarar 873,6 mn euro i 
dagens kostnadsnivå (jordbyggnadskostnadsindex oktober 2013). 
Helsingfors stads andel utgör 174,1 mn euro (med statens andel på 
30 % beaktad). I och med att stadens nettoandel ursprungligen 
utgjorde 144,3 mn euro har indexjusteringen ökat den med 29,8 mn 
euro.

Kostnadsökningar i projektplanen

De prognostiserade totalkostnaderna för projektet uppgår nu till 
ca 979,2 mn euro (med gjorda köp och framtida köp i dagens prisnivå 
beaktade). Kostnaderna ökar följaktligen med 105,6 mn euro 
(jordbyggnadskostnadsindex oktober 2013).

Helsingfors stads andel av de ovannämnda prognostiserade 
totalkostnaderna för projektet utgör 279,1 mn euro (med statens andel 
på 30 % beaktad). Direktionen för affärsverket trafikverket räknar alltså 
med att stadens andel av kostnaderna ökar med 30,4 mn euro. 

De största orsakerna till kostnadsökningen för Helsingfors stads del är 
att berggrundens beskaffenhet krävt oväntat omfattande sprängnings- 
och förstärkningsarbeten i metrotunneln (ökning ca 32 %, ca 19,7 mn 
euro), att kostnaderna för byggarbeten på stationerna och 
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entreprenadpriserna varit högre än beräknat (ökning ca 16 %, 
ca 12,6 mn euro) och att planerings- och byggherrekostnaderna stigit 
med anledning av det ovannämnda (ökning ca 55 %, ca 12,7 mn euro). 
Vissa kostnader för projektet har kunnat fås ned i förhållande till den 
ursprungliga projektplanen. Detta gäller främst kostnaderna för 
banarbeten (minskning ca 39 %, ca 14,9 mn euro) men också en del 
mindre poster.   

Största delen av kostnaderna för västmetron är för närvarande bundna, 
ca 92 % av Helsingfors stads andel, vilket motsvarar 256,2 mn euro 
(med statens andel på 30 % beaktad). 

Kostnaderna framgår närmare av framställningen från direktionen för 
affärsverket trafikverket.

Förslag om höjd maximigräns för Helsingfors stads andel av byggkostnaderna 

Direktionen för affärsverket trafikverket föreslår att det maximibelopp 
som i den ursprungliga projektplanen för västmetron är angivet för 
Helsingfors stads andel ska höjas till 217,5 mn euro 
(jordbyggnadskostnadsindex oktober 2013, med statens andel på 30 % 
beaktad). Det är fråga om en höjning med 43,4 mn euro i förhållande till 
det ursprungliga beloppet (174,1 mn euro, jordbyggnadskostnadsindex 
oktober 2013). 

Beloppet på 43,4 mn euro fördelar sig mellan de ovan under 
Kostnadsökningar i projektplanen nämnda merkostnaderna på 
sammanlagt 30,4 mn euro för planering och genomförande av projektet 
och ett belopp på sammanlagt 13 mn euro reserverat för eventuella 
kostnadsökningar och för skyddsrum.

Ställningstaganden från stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen påpekar att ett av de viktigaste målen för de närmaste 
åren när det gäller att utveckla kollektivtrafiksystemet är att västmetron 
blir byggd och det nya banavsnittet taget i drift. 

Västmetron är ett i Finland exceptionellt omfattande och krävande 
projekt. Sedan projektplanen godkändes år 2008 har ändringsbehov 
måst beaktas vid planeringen och byggandet. Behoven beror på olika 
osäkerhetsfaktorer, såsom berggrundens beskaffenhet och 
byggkostnaderna. Alla faktorer kunde inte beaktas fullt ut då 
projektplanen utarbetades. Under den mer ingående byggplaneringen 
har de effektivaste ekonomiskt genomförbara lösningarna därför sökts 
för både tunneln och stationerna. 
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De största enskilda kostnadsriskerna för västmetron hänför sig till 
tågkontrollen. De kostnadsökningar som redan är kända omfattas av 
prognosen ovan, men de eventuella kostnadsökningar/-minskningar för 
parterna (Länsimetro Oy och Siemens) som en eventuell rättegång i en 
skiljedomstol för med sig kan inte beräknas i detta sammanhang. 
Största delen av Länsimetro Oy:s andel av kostnaderna är redan 
bundna, vilket innebär att väsentliga nya kostnader inte är inom 
synhåll.

Stadsfullmäktige beviljade 8.12.2010 och 12.12.2012 Länsimetro Oy 
proprieborgen för stadens räkning. Ett förslag om höjning av det belopp 
som proprieborgen omfattar till den nivå som den nyaste 
kostnadskalkylen kräver föreläggs stadsfullmäktige senare. 

Som det ser ut nu blir västmetron färdig i augusti 2016.

Stadsstyrelsen framhåller att arbetet med att genomföra projektet har 
kommit mycket långt och att största delen av de faktiska kostnaderna 
nu är kända. Det är enligt stadsstyrelsen motiverat att Helsingfors stads 
andel av maximikostnaderna i projektplanen för västmetron höjs.

Länsimetro Oy har som en del av sin rapportering regelbundet lämnat 
rapporter till stadsstyrelsens koncernsektion om hur projektet avancerat 
och hur höga kostnaderna blivit. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Saara Kanto, planeringsingenjör, telefon: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Länsimetro Oy Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi; Kunnallisvalitus, valtuusto

HKL


