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Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen
hankesuunnitelman enimmaishinnan korottaminen

HEL 2015-005342 T 10 06 00

Paatosehdotus

Esittelijan perustelut

Taustaa

Kaupunginvaltuusto paattaa hyvaksya Hakaniemen metroaseman
lippuhallin peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmaishinnan
korottamisen siten, ettéd hankkeen arvonlisaveroton
enimmaiskustannus on 18.200.000 euroa,
rakennuskustannusindeksi=108,5 (2010=100), Helsingin hintatasossa
3/2015.

Kaupunginvaltuusto paatti 4.6.2014 § 222 hyvaksya Hakaniemen
metroaseman lippuhallin peruskorjauksen hankesuunnitelman siten,
ettd hankkeen arvonlisaveroton enimmaiskustannus on 15.552.000
euroa, rakennuskustannusindeksi=107,2 (2010=100), Haahtela-
indeksi=83,2, paakaupunkiseudun hintatasossa 6/2013.

Rakennushanke kasittdd metroaseman lippuhallin tilojen

peruskorjauksen, sisaankayntien uusimiset Hakaniemen torilla ja
raitiovaunupysakkialueella seka Siltasaarenkadun jalkakaytavalla
olevan sisaankaynnin siirtamisen Siltasaarenkatu 16 kiinteistoon.

Esitys enimmaishinnan korottamisesta

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta esittaa 5.5.2015 Hakaniemen
metroaseman lippuhallin peruskorjauksen hankesuunnitelman
muuttamista siten, ettd hankkeen arvonlisaveroton enimmaiskustannus
on 18.200.000 euroa, rakennuskustannusindeksi=108,5 (2010=100),
Helsingin hintatasossa 3/2015.

Asian esityslistateksti on liitteenad 1. Tarkistetun hankesuunnitelman
tekstiosa on liitteena 2 ja suunnitelmat liitteena 3.

Liikennelaitos —liikelaitos jarjesti kaupunginvaltuuston paatoksen
jalkeen urakkakilpailun peruskorjauksen toteuttamisesta. Saadut
tarjoukset seka hankkeelle jo toteutuneet ja tulevat kustannukset
yhteensa olisivat ylittdneet hankkeen hyvaksytyn hankesuunnitelman
enimmaishinnan. Tasta syysta hankinta keskeytettiin. Liikennelaitos
—liikelaitos on sen jalkeen tehnyt hankesuunnitelmaan tarkistuksia ja
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etsinyt edullisempia toteutusmahdollisuuksia. Toisaalta lippuhallissa on
suunnittelun edetessa tehdyissa tarkemmissa tutkimuksissa ilmennyt
laajempia ja perusteellisempia korjauksia edellyttavia kosteusvahinkoja
seka muita hankkeen kustannuksia lisaavia muutostarpeita.

Hankesuunnitelman muutokset

Vuoden 2013 kustannusarvio perustui rakennusosa-arvioon, joka oli
laadittu luonnossuunnitelmien pohjalta. Tarkistetun hankesuunnitelman
kustannusarvio on valmiista tuotantotasoisista suunnitelmista laadittu
suoritepohjainen kustannusarvio, jolloin rakennusosan hinta saadaan
maariteltya tarkasti.

Hankkeen laajuus on 4820 brm2 (aikaisempi laajuus 5200 brm2).

Alkuperaisessa hankesuunnitelmassa hankkeen
suunnittelukustannuksiksi oli arvioitu 765.000 euroa. Kohteen
suunnitteluun ja tutkimuksiin jo kaytetyt noin 920.000 euroa ja
hankkeen loppuosan arvioidut suunnittelukustannukset 768.000 euroa
huomioon ottaen hankkeen suunnittelu- ja tutkimuskustannukset
tulevat olemaan enintdan 1.688.000,00 euroa.

Yksittaisia muutoksia, jotka ovat nostaneet kustannusarviota, ovat mm.:

Lippuhallin vanhojen betonirakenteiden kosteustutkimuksia on tehty
aiemmin hyvaksyttyyn hankesuunnitelmaan nahden laajemmalta
alueelta ja vanhat salaojat on kuvattu. Tutkimukset osoittivat, etta
alapohjarakenteen nykyinen kuivausjarjestelma ei toimi suunnitellulla
tavalla ja vaatii korjaustoimenpiteita. Myos haitallisten aineiden
purkutdiden maara on lisaantynyt alkuperaisesta. Lippuhallin
alapohjarakenteiden kunnostustoiden seka haitallisten aineiden
purkutdiden kustannusvaikutus on 200.000 euroa. Alkuperaisessa
hankesuunnitelmassa ei ollut varauduttu toimenpiteisiin
alapohjarakenteiden korjaamisen osalta.

Sahkojarjestelmien vaistotyot seka sahkotilan rakentaminen
likennelaitos —liikelaitoksen jarjestelmien toiminnan takaamiseksi
rakentamisen aikana aiheuttavat noin 150.000 euron kustannukset.

Siltasaarenkatu 16:n sisdankaynnin hissi on esteettoman
kulkuyhteyden saamiseksi vaihdettu erikoisvalmisteiseen hissiin, jossa
on kulkuaukot kolmeen erisuuntaan. Kustannusvaikutus on 100.000
euroa.

Siltasaarenkatu 16:n sisaankaynnin aulatilaan ja kayntiportaaseen on
lisatty lattialammitys seka vaihdettu lattianpintamateriaali
mosaiikkibetonista graniittikivilaattaan, joka on sopivampi materiaali
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puolilampimiin sisatiloihin vahentamaan liukastumisvaaraa.
Aikaisemmassa hankesuunnitelmassa lampimaksi suunniteltu
lippuhallitila on uudessa suunnitelmassa muutettu puolilampimaksi
tilaksi.

Rakentamisen vaiheistus on paivitetty tehokkaammaksi siten, etta
urakoitsijoille voidaan luovuttaa laajempi tybalue kerralla. Laajempi
tyoalue mahdollistetaan rakentamalla raitiovaununkuljettajille vaistotilat
Hakaniemen metroaseman pohjoispaahan. Tata ei ollut huomioitu
alkuperaisessa hankesuunnitelmassa. Kustannusvaikutus on150.000
euroa. Kustannusarviossa on lisaksi arvioitu urakoitsijan kate
suuremmaksi ja kustannusvaikutus on 300.000 euroa.

Osa hankkeen kustannusten noususta johtuu rakentamisen
kustannustason noususta.

Muutoksia, joilla on saatu laskettua hankkeen kustannusarviota, ovat
mm.:

Yksi uusi liiketila jatetdan rakentamatta Siltasaarenkatu 16:n
sisaankaynnin ja lippuhallin liittymaan. Lisaksi on kavennettu
uudisrakennusosaa etelapaasta siten, etta kaivualue riskialttiilla
Siltasaarenkadun jalankulkuvaylalla on huomattavasti pienempi.
Tilamuutoksilla on saatu vahennettya kantavien terasbetonirakenteiden
purkutdiden maaraa. Saastamalla olemassa olevia nykyisia rakenteita,
mm. jattamalla purkamatta noin14 metria lippuhallin painelaattaseinaa
ja toteuttamalla ainoastaan tarvittavat oviaukot, myds uusien
rakennettavien terasbetonirakenteiden maara on saatu
vahaisemmaksi.

Sosiaalitilojen alakattotyyppi on vaihdettu edullisempaan, seka on
karsittu muiden kuin julkisten tilojen valaistusta ja etsitty edullisempia
valaistusratkaisuja. Lisaksi on tehty lukuisia muita pienempia
kustannuksia alentavia ratkaisuja ja muutoksia. Nakyvilta osin ja
yleisotiloissa alkuperaisen hankesuunnitelman arkkitehtoninen ilme ja
laatutaso on kuitenkin sailytetty alkuperaisella tasolla.

Tarkemmat tiedot hankkeesta ilmenevat paatdshistoriasta seka
tarkistetusta hankesuunnitelmasta.

Kustannukset, vaikutukset kayttotalouteen ja henkilostoon

Hankkeen kustannusennuste ilman arvonlisaveroa on 18.200.000
euroa, rakennuskustannusindeksi=108,5 (2010=100), Helsingin
hintatasossa 3/2015.

Kustannusennuste jakautuu seuraavasti (alv 0%):
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Hankkeen aikataulu

Rahoitussuunnitelma

Rakennuttajan kustannukset 1.800.000 euroa
Rakennustekniset ty6t 8.200.000 euroa

LVI-tekniset tyot 1.250.000 euroa

Sahkodtekniset tyét 1.200.000 euroa

Tilaajan erillishankinnat 1.350.000 euroa

Hankevaraukset 3.200.000 euroa

Toteutuneet kustannukset 4/2015 mennessa 1.200.000 euroa

Indeksimuutos 188.600 euroa.

Alustavan aikataulun mukaan rakentaminen alkaa kevaalla 2016 ja
peruskorjaus valmistuu kevaalla 2018.

Vuodelle 2015 HKL:n tulosbudjetissa on varattu HT, lippuhallin
laajennus ja muutosty6 4.600.000 euroa. Hankkeen
suunnittelukustannukset vuoden 2015 osalta tulevat olemaan noin
300.000 euroa.

Hanke sisaltyy 15,52 milj. euron suuruisena metroasemille merkittyihin
maararahoihin kaupungin vuoden 2015 talousarvion liitteena olevissa
likennelaitos —liikelaitoksen investoinneissa vuosille 2015 — 2024.

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan ehdottamissa investoinneissa
vuosille 2016 —2025 Hakaniemen metroaseman lippuhallin
peruskorjauksen kohonneet enimmaiskustannukset 18,2 milj. euroa
sisaltyvat vuoden 2016 talousarvioraamin yhteydessa annettuihin
investointien kokonaistasojen puitteisiin.

Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.

Siltasaarenkatu 16 sisaankaynnin siirron kustannuksista osa tulee
erikseen tehtavan sopimuksen mukaisesti kiinteiston maksettavaksi.
Liikennelaitos -liikelaitoksen arvioitu osuus sisaankaynnin siirrosta on
uuden kustannusarvion mukaan 1.029.000 euroa ja kiinteiston
omistajan osuus on 441.000 euroa (alv 0 %). Liikennelaitos -
likelaitoksen osuus koko hankkeesta tulee nain ollen olemaan enintaan
17.759.000 euroa (alv 0 %).
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Esittelija

Lisatiedot

Liitteet

Muutoksenhaku

Tiedoksi

Investointi jakaantuu eri toimintakohteille seuraavasti: Liiketilojen
uudistaminen: 2,7 milj. euroa, kuljettajien taukotilojen uudistaminen 1,7
milj. euroa seka infran uudistaminen 13,8 milj. euroa.

Infrainvestointi kattaa varsinaiseen metroinfraan tehdyt investoinnit
(mm. sisdaankayntirakennukset, tasonvaihtolaitteet, talotekniikka,
tekniset tilat ja kaytavatilat). Infrainvestointi 13,8 milj. euroa (alv 0 %)
aiheuttaa 40 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,35 milj. euron
vuotuisen lisayksen poistokustannuksiin.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyman perussopimuksen perusteella
likennelaitos -liikelaitos voi laskuttaa 50 % investoinnin poistoista ja 50
% hankkeen laskennallisista korkomenoista kuntasyhtymalta, ja loput
jaavat kaupungin maksettavaksi. Kokonaisvaikutus kaupungin
toimintamenoihin on keskimaarin 0,36 milj. euroa vuodessa 40 vuoden
ajan eli yhteensa 14,2 milj. euroa.

Hankkeen toteutus ei edellyta lisahenkildiden palkkaamista.
Kaupunginhallitus

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan esityslistateksti 5.5.2015
Hankesuunnitelman tekstiosa 30.4.2015
Hakaniemen metroaseman lippuhallin esittelymateriaali 30.4.2015
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