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Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
Helsingin kielilukio, perusparannus 8084945

Osoite Rakennustunnus (RATU)
Kajaaninlinnantie 10, 00900 Helsinki 27490

Sijainti Kohdenumero
Kaupunginosa 45 Vartiokylä, kortteli 45063, tontti 3 4295
Käyttäjä/toiminta Oppilaspaikat
Opetusvirasto, Helsingin kielilukio ja Helsingin aikuislukio 521

Rakennuksen laajuustiedot brm² htm² hym² m3

(brm2 ja htm2 lähtötiedoista hym2 tietomallista) 5 263 4 594 3 432 23 650
Hankkeen tarpeellisuus
Rakennuksen talotekninen varustus on käyttöikänsä päässä, sisäilman laatu on puutteellinen ja rakenteissa on vaurioita.
Kasvaneen oppilasmäärän takia ruokala-ja keittiötilat sekä opettajien tilat ovat riittämättömät eivätkä opetustilat
toiminnallisesti ja varustukseltaan edusta nykyaikaista oppimisympäristöä.
Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 12/2015 RI 108,4 THI 157,9)

brm² htm² hym² Inv.kustannusarvio (alv 0%)

Perusparannus (hym2 tietomallista) 4 930 4 594 3 432
Laajennus, iv-konehuone (tietomallista)  333 - -
Yhteensä (lähtötiedoista/ hym2 tietomallista) 5 263 4 594 3 432 12 350 000 €
Investointikustannusten jakautuminen

2 346 € / brm²

2 688 € / htm²

23 704 € / oppilas

Tilakustannus käyttäjälle
po € / htm2 / kk yp € / htm2 / kk yht. € / htm2 / kk yht. € / kk yht. € / v

Tuleva vuokra (4 594 htm2) 19,20+0,5 3,80 23,50 107 960 1 295 520
Nykyinen vuokra (4 594 htm2) 9.60 3,50 13,10 60 188 722 264

Toiminnan käynnistämiskustannukset (alv 0%) ovat 390 000 €, muutto 96 000 €.
Hankkeen aikataulu

Toteutuksen suunnittelu ja rakentamisen valmistelu 4/2016 – 12/2017, rakentaminen 1/2018 – 6/2019.

Rahoitussuunnitelma
Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa hankkeelle on varattu määrärahaa 11 miljoonaa euroa vuosille 2015-2019.

Väistötilat Väistötilojen kustannusarvio
Hankkeen toteutuksen edellyttämät väistötilat on osoitettu tilakeskuksen omistamasta
kiinteistöstä osoitteessa Sturenkatu 2.

530 000 € , vaikutus
pääomavuokraan 0,5€ /htm²/kk

Toteutus- ja hallintamuoto
Rakennuksen omistaa kiinteistöviraston tilakeskus, joka vastaa myös rakennuksen ylläpidosta. Hankkeen toteutusvastuu on
tilakeskuksella.
Lisätiedot
Vuokran perusteena oleva huoneistoala 4 594 htm² säilyy perusparannuksessa ennallaan.

Pakin taulukkotiedoissa brutto- ja kerrosalat ovat 4 911 brm2, mutta tässä lähtötietolukuna on käytetty inventointipiirustusten
12.94 bruttolaa 4 930 brm2. Huoneistoala on 4 594 htm2 sekä inventontipiirustuksissa että TilaWEBin tiedoissa.
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1 Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi Helsingin kielilukio, perusparannus
Osoite Kajaaninlinnantie 10, 00900 Helsinki
Kaupunginosa 45 Vartiokylä
Kortteli ja tontti 45063 / 3
Rakennustunnus 27490
Hankenumero 8084945
Kohdenumero 4295

Helsingin kielilukio toimii rakennuksessa, jonka omistaa kiinteistöviraston tilakeskus ja
käyttäjähallintokuntana on opetusvirasto.

Tämä hankesuunnitelma koskee rakennuksessa tehtävää laajaa toiminnallista ja
taloteknistä perusparannusta, jossa tiloja muutetaan palvelemaan tehokkaammin kielilukion
tarpeita, uusitaan talotekniset asennukset, korjataan vioittuneita ja puutteellisia rakenteita
sekä parannetaan energiataloutta

Hankesuunnitelma on laadittu kiinteistöviraston tilakeskuksen ja opetusviraston yhteistyönä
nykyisen käytön mukaisen toiminnallisen tarveselvityksen ja tilaohjelman pohjalta.
Suunnittelutyön aikana on lisäksi oltu yhteydessä kaupunkisuunnitteluvirastoon,
rakennusvalvontavirastoon, pelastuslaitokseen ja työsuojeluhallintoon.

Liite 1 Suunnittelutyöryhmä

2 Selvitys rakennuspaikasta ja rakennuksesta

Koulurakennus sijaitsee noin puoli kilometriä luoteeseen Itäkeskuksen metroasemalta.
Samalla tontilla on vuonna 2009 valmistunut viipalerakenteinen tilapäisen päiväkodin
rakennus ja tähän liittyvä leikkipiha sekä koulurakennusta palveleva jätehuonerakennus.

Alun alkaen Puotinharjun oppikouluksi nimetty rakennus valmistui vuonna 1968 arkkitehti
Heikki Korppi-Tommolan suunnittelemana. Rakennuksessa on kaksi kerrosta. Ensim-
mäisessä sijaitsevat liikuntasali puku- ja pesutiloineen, juhlasali, keittiö ja ruokala,
oppilashuollon tilat sekä luokkia. Toisessa kerroksessa on pääosin luokkatiloja sekä
valtaosa opettajien tiloista.

Alueen asemakaava no 10989 on vahvistettu 31.05.2001. Tontti on opetustoimintaa
palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO). Asemakaavan mukaista rakennusoikeutta
tontilla on 6 700 kem2, josta koulurakennukseen on käytetty 4 911 kem2. Tilapäisen
päiväkotirakennuksen kerrosala on 363 kem2. Kaavan mukainen autopaikkojen vähimmäis-
määrä YO-korttelialueella on 1 ap / 500 k-m2

Perusparannussuunnitelma ei aiheuta muutoksia rakennuksen kerrosalaan. Autopaikkoja
hankesuunnitelmassa esitetään asemakaavan minimivaatimuksen mukainen 10 ap.

Rakennuksen kantava runko sekä välipohjat ovat paikalla valettua teräsbetonia ja julkisivut
on verhottu kalkkihiekkatiilellä. Vesikatto on kermipinnoitettu tasakatto. Rakennuksessa on
koneellinen tuloilmanvaihto ja opetustiloissa pääosin tuloilman ylipaineeseen perustuva
poistoilmanvaihto.
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3 Hankkeen tarpeellisuus

Alueellinen tarkastelu
Voimassa olevien päätösten mukaan Kielilukion rakennus säilyy nykyisessä
käyttötarkoituksessaan.
Itäisessä Helsingissä on parhaillaan käynnissä opetustilojen alueellinen tarkastelu. Kielten
erityistehtävälukiona koulu kuitenkin palvelee koko kaupunkia ja sen oppilasmäärän
ennustetaan pysyvän lähitulevaisuudessa nykyisellä tasolla.
Koulun saavutettavuus julkisilla liikennevälineillä on metron, runkolinjan 550 sekä
liityntälinjojen ansiosta hyvä.

Toiminnalliset perustelut
Koulun oppilasmäärä on suurempi kuin rakennukseen on alun perin suunniteltu. Kasvun
seurauksena ruokalatila on jäänyt käyttäjien määrään nähden liian pieneksi. Keittiötilat ovat
ahtaat ja epäkäytännölliset sekä ilmanvaihdoltaan riittämättömät. Opettajilla ei ole riittäviä
henkilökohtaisia työ- tai sosiaalitiloja ja lisäksi opettajien tilat sijaitsevat hajallaan ympäri
rakennusta. Pukeutumistilajärjestely liikuntasalin yhteydessä kaipaa selkeyttämistä. Pimeät
käytävätilat vähentävät viihtyisyyttä eikä pihalla ole varsinaista oleskelualuetta.

Opetussuunnitelma uudistuu vuonna 2016. Jatkossa tilojen suunnittelussa tulee huomioida
joustavuus, uudet oppimisympäristöt ja kasvava tietotekniikan hyväksikäyttö opetuksessa ja
oppimisessa. Lukiot siirtyvät sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin vaiheittain syksystä 2016
alkaen. Ylioppilaskirjoituskäyttöön osoitettujen luokkien teknisen varustuksen tulee vastata
opetusviraston ohjeita.

Tekniset ja taloudelliset perustelut
Rakennuksen talotekninen varustus on käyttöikänsä päässä, sisäilman laatu on
puutteellinen ja rakenteissa on vaurioita.

Suunnittelun lähtötiedoiksi on tehty erityisesti seuraavat tutkimukset:
 kosteus- ja rakennetekninen kuntotutkimus
 LVV-järjestelmien kuntotutkimus
 energiaselvitys

Kielilukiorakennus on kokonaisuudessaan laajan teknisen peruskorjauksen tarpeessa.
Ilmanvaihdon saattaminen riittävälle tasolle sekä sähköjärjestelmien ajanmukaistaminen
ovat välttämättömiä. Vesi- ja viemärijärjestelmät tulee nekin uudistaa.

Nykytiedon mukaan rakennuksen maanvaraisen alapohjan ja julkisivujen rakenne
aiheuttavat materiaalien ikääntyessä yhä suuremman sisäilmariskin. Yläpohjan
tuulensuojalevyt sisältävät asbestia ja lämmöneristeet ovat vahingoittuneet vesikaton
vuodoista. Perustusten ulkopuolinen vesieristys on puutteellinen ja salaojitus on
käyttöikänsä lopussa.

Liite 2 Toiminnallinen tarveselvitys hankesuunnittelua varten
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4 Hankkeen laajuus ja laatu

Toiminnan kuvaus
Helsingin kielilukiolla on kielten opetuksen erityistehtävä. Koulun painotuksia ovat kielet ja
kansainvälisyys, kulttuurien tuntemus ja taiteet sekä kestävä kehitys ja tulevaisuuden taidot.
Stadin ammattiopiston palvelun ja viestinnän Prinsessantien toimipisteen kanssa
järjestetään kahden tutkinnon opinnot. Samassa rakennuksessa lukion kanssa toimii
Helsingin aikuislukion Itä-Helsingin toimipiste. Aikuislukio käyttää opetustiloja klo 15-20.
Liikuntasalissa on lisäksi arki-iltoina iltakäyttöä.

Helsingin kielilukiossa on kuusi rinnakkaista 1-3. vuosiluokan ryhmää (31 oppilasta/ryhmä)
ja yksi 4. vuoden oppilasryhmä, yksi kahden tutkinnon ryhmä ja yksi päiväryhmä
aikuislukiosta eli päiväaikaan yhteensä 21 ryhmää. Oppilaita on koulussa tällä hetkellä 575,
vähimmäisoppilaskapasiteetti on 521.

Opettajia kouluissa on perusparannuksen jälkeen 36 (15) ja muuta henkilökuntaa 15 (3),
suluissa aikuislukion tiedot. Yhteensä rakennuksessa työskentelee noin 65 henkilöä.

Hankkeen laajuus
Perusparannus käsittää koko rakennuksen. Sen laajuus on 5 263 brm2.

Perusparannuksen yhteydessä rakennukseen ei tehdä muita laajennuksia kuin uusi ilman-
vaihtokonehuone 330 brm2, jonka kokonaisala on lisätty uuteen bruttopinta-alaan.

Laatutaso
Hankkeen yhteydessä toteutetaan uusi ilmanvaihtojärjestelmä, uusitaan vesi- ja
viemärijärjestelmät sekä sähköjärjestelmät pääosin. Ulkovaipan korjauksella saadaan
rakenteisiin liittyvä sisäilmariski selvästi nykyistä pienemmäksi.

Perusparannuksen yhteydessä sisätiloja selkeytetään. Ruokahuollon tilat ajanmukaistetaan
ja ruokalaa laajennetaan. Hallinnon tilat keskitetään yhteen paikkaan ja niiden toimivuutta
parannetaan.

Rakennuksen energiataloutta kehitetään. Ala- ja yläpohjan sekä julkisivun rakenteita
uusimalla niiden lämmöneristyskykyä parannetaan.

Pihan liikunta- ja oleskeluvaihtoehtoja lisätään ja näin kannustetaan opiskelijoita ulkoiluun
koulupäivän aikana.

Kielilukion perusparannustyöt suunnitellaan rakennuksen alkuperäistä arkkitehtuuria
kunnioittaen ja korkeatasoisesti. Erityistä huomiota kiinnitetään sisätiloissa juhlasalin ja
liikuntasalin ilmeen säilyttämiseen. Katolle rakennettava uusi IV-konehuone sovitetaan
massaltaan ja pintamateriaaleiltaan alkuperäisen rakennuksen hahmoon sopivaksi.

Ulkoisesti Helsingin kielilukion tärkeimmät piirteet ovat selkeä massoittelu, mataluus sekä
laajat, nauhamaiset ikkunapinnat. Rakennuksen alkuperäinen julkisivumateriaali on
kalkkihiekkatiili. Perusparannuksen yhteydessä tiiliverhous puretaan ja korvataan
yksivärisellä kolmikerroslämpörappauksella, joka korostaa rakennuksen yksiaineista
olemusta.
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Hankkeen sisäilmaluokkatavoite on S2 ilman jäähdytystä ja puhtaustasotavoite P1.

Liite 3 Tilaohjelma
Liite 4 Rakennusosat ja tekniset järjestelmät
Liite 5 Viitesuunnitelmat

5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Rakennus on luokiteltu kaupunkisuunnitteluviraston Opintiellä- selvityksessä arvoluokkaan
3. Luokituksen mukaisiksi piirteiksi mainitaan erityisesti seuraavat asiat:

 koulurakennuksen alkuperäisratkaisu on tavanomainen
 rakennuksessa on tehty paljon muutoksia, joiden myötä arkkitehtuurin alkuperäinen

luonne voi olla hämärtynyt

Kohteesta on tehty suppea rakennushistoriaselvitys (Verstas Arkkitehdit Oy 2015).

6 Hankkeen ympäristötavoitteet

Hankkeen yhtenä tavoitteena on rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen.
Ilmanvaihtokoneet uusitaan ja varustetaan tehokkaalla lämmön talteenotolla. Opetustiloihin
toteutetaan tarpeenmukainen ilmanvaihto. Ulkovaipan korjauksen myötä parannetaan
rakennuksen lämmönpitävyyttä. Valaistusta uusittaessa käytetään energiatehokkaita
läsnäoloon pohjautuvia ratkaisuja.

Hankkeen yhteydessä laaditun energiaselvityksen mukaan perusparannuksen myötä
rakennuksessa saavutetaan 40%:n laskennallinen säästö energiankulutuksessa
nykytilanteeseen verrattuna. Energiankulutusluokka paranee arvosta E arvoon C.
Suunnitteluvaiheessa on hyödynnetty rakennuksen energiasimulointia.

7 Vaikutusten ja riskien arviointi

Vaikutukset tiloihin ja toimintaan
Suunniteltu tilarakenne palvelee lukioiden toimintaa tehokkaasti ja opetustilojen varustus
vastaa vuonna 2016 uudistuvan opetussuunnitelman pedagogisia tavoitteita.

Peruskorjauksen jälkeen oikein mitoitetulla ilmanvaihdolla saavutetaan nykyistä parempi
sisäilman laatu. Rakenteita uusimalla poistetaan mahdollisia epäpuhtauksien lähteitä.

Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa
Koulutiloja ei laajenneta, vaan toiminnallisiin tavoitteisiin päästään tilankäyttöä tehostamalla.
Uusi ilmanvaihtokonehuone mahdollistaa kehittyneen IV-tekniikan käyttöön ottamisen.
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Hankkeen riskit
Purkutyöt muodostavat peruskorjaushankkeessa riskin. Riittävän tarkan purkusuunnitelman
laatimisessa ja purkumenetelmien valinnassa on huomioitava tehdyt haitta-aine- ja
kuntotutkimukset.

Hanke sisältää runsaasti vesikatto- ja julkisivutyötä. Työturvallisuuden ohella myös
sääsuojaus tulee suunnitella toteutusvaiheessa huolellisesti.

Samalla tontilla sijaitsevan päiväkodin ja pihan käytön turvallisuus tulee ottaa
rakennustöissä erityisesti huomioon.

8 Rakentamiskustannukset

Kustannusarvion mukaan hankkeen rakentamiskustannukset kustannustasossa 12 / 2015;
RI = 108,4; THI = 157,9 ovat arvonlisäverottomana yhteensä 12 350 000 € (2 346 €/brm2)
eli arvonlisäverollisena 15 314 000 € (2 910 €/brm2).

9 Tilakustannus käyttäjälle

Rakennuksen nykyinen vuokra on 60 188 €/kk (13,10 €/htm²/kk, josta pääomavuokra 9,60
€/htm²/kk ja ylläpitovuokra 3,50 €/htm²/kk). Vuosivuokra on yhteensä 722 264 €.
Vuokranmaksun perusteena on yhteensä 4 594 htm2 tilat.

Tilojen tuleva vuokra on 107 960 €/kk (23,50 €/htm²/kk, josta pääomavuokra 19,70
€/htm²/kk ja ylläpitovuokra vuoden 2015 tasossa 3,80 €/htm²/kk). Vuosivuokra on yhteensä
1 295 520 €. Vuokranmaksun perusteena on 4 594 htm². Tuottovaade on 3 % ja poistoaika
30 vuotta.

Väistötiloista opetusvirasto maksaa rakennustöiden ajalta nykyisen vuokran suuruista
vuokraa. Tilapäisistä tiloista ja niiden muutoksista aiheutuva tämän ylittävä kustannus
lisätään hankkeen investointikustannuksiin tulevaa vuokraa määritettäessä.
Lisäkustannuksen suuruus on arviolta 530 000 €. Vuokraan sisältyvä väistötilojen
aiheuttama lisäys pääomavuokraan on noin 0,5 €/htm² eli  2300 €/kk, 27600 €/v.

10 Ylläpito ja käyttötalous

Rakennuksen ylläpidosta vastaa kiinteistöviraston tilakeskus. Hankkeen toteutuksella
saavutetaan säästöjä vuotuisissa ylläpito- ja käyttömenoissa.

Hankkeen toteutus ei lisää henkilöstön määrää.

Käyttäjän vastuulla olevat toiminnan käynnistämiskustannukset eli uusien irtokalusteiden ja
välineiden kustannusarvio on 390 000 euroa (ALV 0%).

Muuttokustannukset ovat noin 96 000 euroa, sisältäen käyttäjän irtokalusteiden ja laitteiden
yms. irtaimiston varastoinnin, kuljetuksen, siivouksen sekä hävittämisen.
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11 Hankkeen aikataulu

Hankkeen alustava suunnittelu- ja toteutusaikataulu on seuraava:

 hankesuunnittelu 10/2014 – 2/2016
 yleissuunnittelu, rakennuslupatehtävät 4/2016 – 10/2016
 toteutussuunnittelu ja rakentamisen valmistelu 10/2016 – 12/2017
 rakentaminen 1/2018 – 6/2019

Liite 6 Hankkeen aikataulu

12 Rahoitussuunnitelma

Helsingin kaupungin talousarvioon 2016 sisältyvässä investointiohjelmassa vuosiksi 2016-
2025 TA-kohdassa 80202 hankkeelle on esitetty yhteensä 11 000 000 euroa (alv 0%):
165 000 vuodelle 2015, 230 000 vuodelle 2016, 240 000 vuodelle 2017, 4 495 000 vuodelle
2018 ja 5 870 000 vuodelle 2019.

Tämän hankesuunnitelman mukainen rahoitustarve on 12,35 miljoonaa euroa ja se
jakautuu vuosittain seuraavasti:
2015 270 000 €
2016 300 000 €
2017 380 000 €
2018 5 900 000 €
2019 5 500 000 €

Hankkeen rahoitustarve tullaan ottamaan huomioon investointiohjelmaa 2017-2026
tarkistettaessa.

13 Väistötilat

Hankkeen edellyttämät väistötilat on tilakeskuksen ja opetusviraston väistötilapalaverien
yhteydessä osoitettu entisiin Diakonia-ammattikorkeakoulun tiloihin osoitteessa Sturenkatu
2.

Väistötilarakennuksen omistaa kiinteistöviraston tilakeskus ja sen huoneistoala on 5300 m²

14 Toteutus- ja hallintamuoto

Kielilukiorakennuksen omistaa kiinteistöviraston tilakeskus, joka vastaa myös rakennuksen
ylläpidosta ja hankkeen toteutuksesta.

15 Päätösehdotus

Hankesuunnittelutyöryhmä esittää, että Helsingin kielilukion perusparannuksen
hankesuunnitelma hyväksytään siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 5 263 m² ja että
rakennuskustannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana on 12 350 000 euroa
kustannustasossa 12/2015.
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Hankesuunnittelutyöryhmä

Tilaaja / rakennuttaja Helsingin kaupungin kiinteistövirasto, tilakeskus
Juha Aaltonen, projektiarkkitehti
Esko Pelkonen, projektiarkkitehti
Marko Kumpulainen, projektinjohtaja
Risto Kristola, sähkörakennuttaja
Arto Uimonen, LVIA-rakennuttaja
Jari Pere, sisäilma-asiantuntija
Jukka Nikander, tekninen isännöitsijä

Käyttäjähallintokunta Helsingin kaupungin opetusvirasto
Eeva Jalovaara, projektiarkkitehti
Sirpa Jalkanen, rehtori, Helsingin kielilukio
Päivi Siltala-Keinänen, apulaisrehtori
Niina Peltonen, rehtori, Helsingin aikuislukio

Arkkitehtisuunnittelu Verstas Arkkitehdit Oy
Ilkka Salminen, pääsuunnittelija
Aleksi Räihä, projektiarkkitehti

Rakennesuunnittelu Expecon Oy
Jukka Laakkonen, rakennesuunnittelija

LVI-suunnittelu Insinööritoimisto Äyräväinen
Esa Vehmaan-Kreula, LVIA-suunnittelija

Sähkösuunnittelu Yhtyneet Insinöörit Oy
Juha Kiviniemi, sähkösuunnittelija

Keittiösuunnittelu HKR Arkkitehtuuritoimisto
Helinä Lohilahti, ammattikeittiösuunnittelija

Palotekninen suunnittelu L2 Paloturvallisuus Oy
Aleksi Ojala, paloturvallisuusasiantuntija

Akustinen suunnittelu Akukon Oy
Janne Hautsalo, suunnittelija

Esteettömyystarkastelu Kynnys Konsultit
Johanna Hätönen
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Tilaohjelma

nykytilanne hym² hankesuunnitelma hym²
Hallinto- ja työtilat

rehtori 15,0 19,0
apulaisrehtorit (2) 27,0 32,0
kanslia/koulusihteerit 25,0 36,0
arkisto/varasto 4,0 6,0
kouluisäntä 9,0 11,0
atk-huolto 15,0 15,0
opettajien työtilat 52,0 40,0
opettajainhuone 72,0 72,0
opinto-ohjaajat (3) 21,0 47,0
erityisopettaja 34,0 16,0
puhelintila 7,0 3,0
monistustilat 36,0 9,0
radio, kuulutus 3,0 3,0
vaate-eteinen 39,0 11,0
wc (2) 8,0 16,0
Yhteensä 367,0 336,0

Oppilashuollon tilat
terveydenhoitaja 17,0 20,0
kuraattori 13,0 15,0
psykologi / lääkäri 18,0
lepotila 2,0 4,0
eteinen ja odotus 25,0 15,0
Yhteensä 57,0 72,0

Opetustilat
yleisopetustilat ja ovv (18+1) 1212,0 1061,0
biologia-maantieto (2) 155,0 125,0
varasto/projektitila 29,0
fysiikka-kemia (2) 155,0 125,0
fysiikka-kemia varasto 33,0
kuvataide 95,0 95,0
kielistudio 77,0
kieliluola/kirjasto/mediateekki 50,0 78,0
musiikki 92,0 79,0
musiikkiluokan varasto 16,0
soittotila 29,0 27,0
juhlasali/aula 203,0 193,0
näyttämö 59,0 47,0
näyttämövarasto 19,0
tuolivarasto 41,0
Yhteensä 2127,0 1968,0



nykytilanne hym² hankesuunnitelma hym²
Liikuntatilat

liikuntasali 315,0 319,0
kuntosali 37,0 43,0
pukutilat (4) 95,0 75,0
pesutilat (2) 14,0 14,0
wc (2) 3,0 4,0
välinevarasto 28,0 34,0
ulkovälinevarasto 20,0 20,0
Yhteensä 512,0 509,0

Ruokailu ja keittiö
ruokailutila 145,0 191,0
linjasto 79,0
keittiö oheistiloineen 44,0 108,0
Yhteensä 189,0 378,0

Sosiaalitilat
oppilaiden kaapit (1/oppilas) 32,0 47,0
wc-tilat (23+1) 46,0 50,0
pukeutumistilat (2) 27,0 15,0
kiinteistönhoito 17,0 10,0
oppilaskunta 77,0 28,0
Yhteensä 199,0 150,0

 Siivoustilat
siivouskeskus 16,0
siivouskomero(t) 12,0 3,0
Yhteensä 12,0 19,0

Kaikki yhteensä 3463,0 3432,0
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Rakennusosat ja tekniset järjestelmät

Rakennusteknilliset osat
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Huomioita

Alueosat
Maaosat X salaojakaivannot, uusien päällysteiden alusrakenteet
Tuennat ja vahvistukset X uusi tukimuuri ja porras/katsomorakenne takapihalle
Päällysteet X pihasuunnit. mukaan, nurmialueita/puita säilytetään
Alueen varusteet, opasteet X
Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit X uudet kasvillisuusaidat ja koripallokentän aita
Pihavarastot, katokset, jätekatokset X vedeneristys uusitaan, huoltomaalaus teräsosille

Talo-osat
Perustukset
Anturat X RAK-suunn. mukaan
Perusmuurit X X vedeneristys korjataan
Salaojat X järjestelmä uusitaan
Alapohjat
Alapohjalaatat X maanvarainen alapohja puretaan kokonaisuudessaan
Kanaalit X
Runko
Kantavat seinät X X vähäisiä aukotuksia
Pilarit, palkit X
Välipohjat X X vähäisiä aukotuksia
Yläpohjat X X vähäisiä aukotuksia
Julkisivut
Ulkoseinät, julkisivupinnat X vanhan tiilipinnan purku, tilalle rappaus
Lämmöneristeet X
Ikkunat X X
Ulko-ovet, lukot X päätyjen lasiseinien ovet säilytetään
Vesipellit X
Julkisivuvarusteet X
Ulkotasot
Parvekkeet ei  ole
Katokset X vedeneristys uusitaan, teräsosat maal, alapintarimoitus
Vesikatot
Vesikattorakenteet, vesikatteet X
Räystäsrakenteet X
Vesikourut, syöksytorvet X
Kattoikkunat X savunpoistolle yksi uusi kattoikkuna
Muut rakennusosat



Tilaosat
Tilan jako-osat
Väliseinät X uudet väliseinät muurattuja 130mm
Lasiväliseinät X uusia lasiseiniä ruokala+luokat, mediateekin purku
Kaiteet X
Palo-ovet X
Väliovet, erityisovet X
Lukitus X Iloq-järjestelmä
Tilapinnat
Lattioiden pintarakenteet X
Sisäkatot, alakatot X
Seinien pintarakenteet X
Tilavarusteet
Kiintokalusteet X
Varusteet, opasteet X vanhat varusteet inventoidaan
Laitteet X vanhat laitteet inventoidaan
Muut tilaosat
Hissit X huoltomaalaus tarvittaessa
Portaat X pintamateriaalit uusitaan/kunnostetaan
Tulisijat ja savuhormit savupiippu puretaan
ATEX-tilat ei ole
Muut rakennusosat



LVIA-järjestelmät
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Huomioita

Lämmitysjärjestelmä
Lämpöjohdot   X
Lämmönjakokeskus   X
Lämmityspatterit   X muutama patteri siirretään ja muutama uusitaan
Lattialämmitys   X
Vesimäärän mittaus   X
Vuodonilmaisimet   X

Käyttövesijärjestelmä
Vesijohdot   X
Vesikalusteet   X

Viemärijärjestelmä
Viemärijohdot   X ulkopuoliset jv-viemärit säilyvät
Pohjaviemärit   X
Rasvanerotuskaivo   X

Sadevesijärjestelmä
Sadevesiviemärit   X ulkopuoliset sv-viemärit säilyvät
Sadevesikaivot   X

Ilmanvaihtojärjestelmä
Ilmanvaihtokoneet   X
IV-kanavistot   X
IV-päätelaitteet   X
IV:n jäähdytysjärjestelmät ei ole
Lämmön talteenottojärjestelmä   X

Muut järjestelmät
Kaasujärjestelmät ei ole
Paineilmajärjestelmät ei ole
Kylmäjärjestelmät, jäähdytyslaitteet   X keittiön kylmälaitteet
Koneellinen savunpoisto ei ole
Palontorjuntajärj., pikapalopostit ei ole
Palonsammutusjärjestelmät   X   X sprinklerputkistoa uusitaan, suuttimia lisätään
Kohdepoistojärjestelmät ei ole
Purunpoistojärjestelmä ei ole

Liittymät
Kaukolämpöliittymä   X Helen uusii omalla kustannuksellaan tonttijohdon
Käyttövesiliittymä   X tonttijohto uusitaan
Sprinklervesiliittymä   X tonttijohto uusitaan
Viemäriliittymä   X



Rakennusautomaatiojärjestelmät
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Huomioita

Rakennusautomaatiojärjestelmä   X
Savunpoiston ohjausjärjestelmä ei ole
Palopeltienohjausjärjestelmä   X

Sähköjärjestelmät
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Huomioita

Asennus- ja apujärjestelmät
Kaapelihyllyjärjestelmät   X
Johtokanavajärjestelmät   X
Lattiakanavajärjestelmät ei ole
Läpiviennit   X
Esitystekniset apujärjestelmät   X

Pääjakelujärjestelmä
Muuntamo ja keskijännitekojeisto ei ole
Sähköliittymä   X
Pääkeskukset   X
Nousu- ja jakokeskukset   X
Kaapelointi   X
Varavoimajärjestelmä ei ole
Aurinko- tai tuulivoimajärjestelmät ei ole

Laitteiden ja laitteistojen sähköistys
Kiinteistön laitteet ja -laitteistot   X
LVI-laitteet ja -laitteistot   X
Käyttäjän laitteet ja -laitteistot   X
Kylmälaitteiden sähköistys   X

Sähköliitäntäjärjestelmät
Pistorasiat   X
Kosketinkiskojärjestelmät   X

Valaistusjärjestelmät
Sisävalaistusjärjestelmä   X luokkahuoneiden valaisimet jäävät ennalleen
Ulkovalaistusjärjestelmä   X
Aluevalaistusjärjestelmä   X
Julkisivuvalaistusjärjestelmä   X



Esitysvalaistusjärjestelmä   X
Rakennuksen sähkölämmitysjärj.

Lattialämmitykset
Putkistojen saattolämmitys
Sulanapitojärjestelmät

Turvavalaistusjärjestelmät
Poistumisreitti- ja turvavalaistusjärj.   X
Hätävalaistusjärjestelmä   X

Tietotekniset järjestelmät
Antennijärjestelmä   X
Yleiskaapelointijärjestelmä   X
Puhelinjärjestelmä   X
Ovipuhelinjärjestelmä   X

Tilakohtaiset kuva- ja äänijärj.
AV-järjestelmä   X
Esitysäänentoistojärj. (näyttämöt)   X
Kuvanesitysjärjestelmä   X
Kuuloa avustavat järjestelmät

Merkinanto- ja kutsujärjestelmät
Ajannäyttöjärjestelmä   X
Varattuvalojärjestelmä   X
Kutsujärjestelmä   X
Vuoronumerojärjestelmä

Tiedotus- ja näyttöjärjestelmät
Informaatiopalvelujärjestelmä   X
Opastevalojärjestelmä
Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä   X

Tilaturvallisuusjärjestelmät
Sähkölukitusjärjestelmä   X
Kulunvalvontajärjestelmä   X
Murtoilmaisinjärjestelmä   X
Kameravalvontajärjestelmä   X
Henkilöturvallisuusjärjestelmä

Paloturvallisuusjärjestelmät
Paloilmoitinjärjestelmä
Palovaroitinjärjestelmä ei ole
Savunpoistojärjestelmä ei ole
Palopeltien ohjaus- ja valvontajärj.   X
Palo-ovien ohjaus- ja valvontajärj.   X
Savusulkujärjestelmä   X
Äänievakuointijärjestelmä   X

Automaatio- ja mittausjärjestelmät
Rakennusautomaatiojärjestelmä   X
Käyttöveden mittausjärjestelmä   X
Sähköenergian mittausjärjestelmä   X
Lämmön mittausjärjestelmä   X

Muut järjestelmät
Varavoimajärjestelmät   X
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