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1 Hankkeen perustiedot 
 

Hankkeen nimi Kaisaniemen ala-aste, perusparannus  
Osoite  Puutarhakatu 1, 00100 Helsinki 
Sijainti  Kluuvi, kaupunginosa 2, kortteli 2006, tontti 1 
Käyttäjä / toiminta  Peruskoulu, luokka-asteet 1-6,  

oppilaita yhteensä n. 390. 
 
Koulu on rakennettu vuonna 1924 arkkitehtien R. Eklund ja E. Flinckenberg suunnitelmien 
mukaan. Rakennus edustaa 1920-luvun klassismia, ja se on säilynyt ulkoasultaan ja suu-
relta osin sisätiloiltaankin alkuperäisenä. Se on luokiteltu kaupunkisuunnitteluviraston selvi-
tyksessä arvoluokkaan 1. 
 
Rakennuksessa on tehty pääasiassa toiminnallisia muutoksia ja joitakin taloteknisiä paran-
nuksia vuosien kuluessa. Rakennus on laajan taloteknisen perusparannuksen tarpeessa. 
 
Perusparannus on suunniteltu kiinteistöviraston tilakeskuksen, opetusviraston ja HKR-
Rakennuttajan yhteistyönä. 
 
Liite 1 Suunnittelutyöryhmä 

 

2 Tehdyt päätökset 
 

Kaisaniemen ala-asteen rakennuksen perusparannuksesta on valmistunut 13.2.2012 päi-
vätty hankesuunnitelma. Opetuslautakunta on antanut hankesuunnitelmasta puoltavan lau-
sunnon 26.3.2013. Kiinteistölautakunta on esittänyt hankesuunnitelman hyväksymistä 
16.5.2013. 
 
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.4.2014 Kaisaniemen ala-asteen koulun perusparannuk-
sen 13.2.2012 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 5 500 

brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana 8 600 000 euroa lo-
kakuun 2011 kustannustasossa. 

 
Kaupunginvaltuuston 12.11.2014 hyväksymässä talonrakennushankkeiden rakentamisoh-
jelmassa vuosiksi 2015.- 24 on hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle varattu rahoitusta 
8,60 milj.euroa siten, että toteutus alkaisi vuonna 2016. 

 

3 Hyväksytty hankesuunnitelma 13.2.2012 
 

Hyväksytty hankesuunnitelma sisältää rakennuksen toiminnallisen ja teknisen perusparan-
nuksen, jonka tavoitteena on parantaa rakennuksen sisäilma- ja lämpöolosuhteita, energia-
taloutta, esteettömyyttä, akustiikkaa ja paloturvallisuutta. Hankkeen yhteydessä on suunni-
teltu rakennettavaksi koulun ruokahuollon tilat vastaamaan nykyistä vaatimustasoa sekä 
parannettavaksi aineopetustiloja. 
 
Hankkeen sisältö: 
 

 Ilmanvaihdon uusinta 

 Lämmitysverkoston uusinta 

 Rakenteiden puhdistus, tiivistykset 

 Paloturvallisuuden parantaminen 

 Esteettömyyden parantaminen, uusi hissi 

 Akustiikan parantaminen 

 Opetustilojen varustuksen parantaminen 

 Keittiön ja ruokalan ajanmukaistaminen 
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 Ikkunoiden kunnostus 

 Vesikaton korjaus, tiilien uusinta osittain 

 Energiatehokkuuden parannus, yläpohjan lämmöneristyksen parantaminen 

 Julkisivujen paikkausta n. 200 m² 
 

Hanke käsittää koko rakennuksen, 5 500 brm 2, 3 815 htm 2, 2 573 hym2. Rakentamiskus-
tannukset ovat hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti kustannustasossa 10/2011  
arvonlisäverottomana 8, 6 milj. euroa (1 564 euroa / brm²). Kustannustasoon 8/2015 muu-
tettuna kustannukset ovat arvonlisäverottomana 8,77 milj. euroa. 
 

 

 
 

Kaisaniemen ala-asteen koulu v. 2010 

 
 

Hyväksytyssä hankesuunnitelmassa vuokran on laskettu hankkeen toteutuksen jälkeen 
olevan 80 570 euroa/kk koostuen 11 290 euron ylläpitovuokrasta (2,96 euroa/htm2/kk, mää-
ritystaso 2011) ja 69 280 euron pääomavuokrasta (18,16 euroa/htm2/kk). Vuokrattava 
pinta-ala on 3 815 htm2. 
 
Perusparannus on suunniteltu aloitettavaksi kesällä 2016 ja tilat valmistuviksi marras-
kuussa 2017. Hanke on suunniteltu toteutettavaksi vaiheistettuna siten, että osa koulun toi-
minnasta siirretään väistötiloihin. Väistötiloina ovat Kaisaniemen puistoon pystytetyt viipale-
paviljongit.  

 
Väistötilojen kustannusten 19 kuukauden ajalle on hankesuunnitelmassa arvioitu olevan  
1 268 000 euroa, joka ei sisälly hankehintaan. Tämä kustannus on hyväksytyssä hanke-
suunnitelmassa otettu huomioon siten, että nykyisen vuokran ylittävä osuus väistötilakus-
tannuksista maksetaan hankkeen valmistumisen jälkeen lisävuokrana 10 vuoden ajalla. 

 
 



Kaisaniemen ala.-aste, perusparannus, hankesuunnitelman lisälehti 
 

5 
 

 

4  Hankkeen sisällön muutostarve 
 

Hankepäätöksen jälkeen on rakennuksessa todettu korjaustarpeita, joita ei ollut sisällytetty 
hankesuunnitelmaan. 
 
Hankesuunnitelma laadittiin käyttäen lähtötietoina vuosina 2010-11 tehtyjä kuntotutkimuk-
sia. Perusparannuksen suunnittelussa pääpaino on ollut rakennuksessa todettujen si-
säilma- ja lämpöongelmien korjaamisessa sekä tutkimuksissa löytyneiden epäpuhtausläh-
teiden poistamisessa. Suunnitellut parannukset ovat ensisijaisesti sisäpuolisia korjauksia. 
Poikkeuksena ovat vesikaton osittainen tiilipinnoitteen uusinta, joka suunniteltiin tehtäväksi 
uuden ilmanvaihtokonehuoneen rakentamisen yhteydessä sekä ikkunoiden kunnostus. 
Suunnittelun edetessä on ollut tarpeen laatia tarkennettuja, ajantasaisia kuntotutkimuksia.  
 
Kuntotutkimusten perusteella on todettu mm. ikkunoiden etenevä vaurioituminen, josta joh-
tuen ikkunoiden korjaustarve on alun perin suunniteltua laajempi.  
 
Julkisivujen kattavassa kuntotutkimuksessa ilmeni, että julkisivurappauksessa ja räystäsra-
kenteissa on nopeasti edennyttä rapautumista. Rappauspinnoite on monin paikoin irti tiili-
pinnasta ja sen putoamisvaara on suuri. Rappausta on jo pudonnut erityisesti eteläjulkisi-
vusta päädyssä, räystäillä ja rakennuksen kulmissa. Julkisivurappaus tulisi paikkakorjauk-
sen sijasta uusia kokonaisuudessaan. 
 

 
 
Julkisivuista tehtiin kattava kuntotutkimus v. 2015. Kuvassa etelänpuolen julkisivuissa olevat rap-
pauspinnoitteen eri asteiset vauriot. 

 
 
Tilakeskus on teettänyt useisiin kohteisiin radonmittauksia vuonna 2015. Kaisaniemen ala-
aste on yksi tutkituista, ja koulussa löytyi kellaritiloista määräykset ylittäviä radonpitoisuuk-
sia. Tilanteen korjaaminen vaatii radontuuletuksen rakentamista alapohjaan. 

 
Näiden lisäksi hankkeen toteutukseen vaikuttaa tavoitetason nousu, joka johtuu toisaalta 
määräysten muuttumisesta ja toisaalta tilakeskuksen ja opetusviraston laatutavoitteista. 
Työmaa toteutetaan tiukentuneiden kosteudenhallinnan menettelytapojen mukaisesti. Ta-
voitteena pidetään myös toteutusta P1-puhtausluokkavaatimuksen mukaisesti. Turvallisuu- 
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teen vaikuttavia lisävaatimuksia tulee turvavalaistusmääräyksistä sekä opetusviraston edel-
lyttämästä uudenlaisesta sähköisestä lukituksesta (iLoq) sekä ulko- että sisäovissa. Keittiö-
toimintojen ja laitteiden tekniset vaatimukset ovat nousseet. 

 

5  Muutettu hankesuunnitelma 
 

Muutettu hankesuunnitelma noudattaa tavoitteiltaan ja ratkaisuiltaan 13.2.2012 päivättyä 
hankesuunnitelmaa, kuitenkin siten että se sisältää aiemmin suunniteltujen parannusten 
lisäksi seuraavat: 
 

 Julkisivurappausten uusinta kokonaisuudessaan 

 Vesikatteen tiilien uusinta kokonaisuudessaan 

 Ikkunoiden korjaus ja kunnostus, osan ikkunoista uusinta 

 Alapohjan radontuuletuksen rakentaminen 

 Työmaatoteutus uusien kosteudenhallinnan menettelytapojen sekä P1-puhtausluokka-
vaatimuksen mukaisesti 

 Turvavalaistus nykyisten määräysten mukaisesti  

 Ulko- ja sisäovissa iLoq-lukitus  
 

Hanke käsittää koko rakennuksen, 5 500 brm 2, 3 815 htm 2, 2 573 hym2. 
 

6 Rakentamiskustannukset 
 

Kustannusarvion mukaan muutetun hankkeen rakentamiskustannukset kustannustasossa 
8/2015 RI = 108,7; THI = 159,5 ovat arvonlisäverottomana yhteensä 10 610 000 euroa         
(1 929 euroa / brm²) eli arvonlisäverollisena 13 029 000 euroa (2 369 euroa / brm²). 
 

7  Tilakustannus käyttäjälle 
 

Nykyinen vuokra tiloista on 72 850 euroa/kk (18,22 euroa/htm²/kk, josta pääomavuokra on  

15,15 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokra 3,07 euroa/htm²/kk). Vuosivuokra on yhteensä 
874 250 euroa. Vuokrattu pinta-ala on 3 999 htm2.  
 
Muutetun hankesuunnitelman mukaisen hankkeen toteutuksen jälkeen vuokra on  

91 830 euroa/kk (24,07 euroa/htm²/kk, josta pääomavuokra 20,25 euroa/htm²/kk ja ylläpi-
tovuokra 3,82 euroa/htm²/kk). Ylläpitovuokraan sisältyy käyttäjäpalvelumaksu, joka on  

0,30 euroa/htm²/kk. Vuosivuokra on yhteensä 1 101 960 euroa. Vuokranmaksun perus-
teena on 3 815 htm2. Tuleva vuokra on laskettu kustannusarvion hintatasossa, 3 %:n tuot-
tovaatimuksella ja 30 vuoden poistoajalla.  

 
Opetusvirasto maksaa väistötiloista hankkeen toteutuksen ajan nykyisen vuokran suuruista 
vuokraa. Väistötiloista aiheutuva tämän ylittävä kustannus maksetaan perusparannuksen 
jälkeen lisävuokrana 10 vuoden ajalla. Väistötilojen aiheuttaman lisävuokran on arvioitu 
olevan 4 153 euroa/kk eli yhteensä 498 360 euroa. 
 
Perusparannuksen jälkeinen vuokra tarkistetaan toteutuneiden rakennus- ja väistötilakus-
tannusten perusteella. 

 

8  Ylläpito ja käyttötalous 
 

Rakennuksen ylläpidosta vastaa kiinteistöviraston tilakeskus. Hankkeen toteutuksella saa-
vutetaan säästöjä vuotuisissa ylläpito- ja käyttömenoissa, kun mm. lämmitysenergian kulu-
tus laskee. 
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Käyttäjän kustannukset koostuvat irtokalustehankinnoista, 100 000 euroa ja muuttokustan-
nuksista, 60 000 euroa, jotka opetusvirasto on varannut käyttötalousmäärärahoihin. 

 
Perusparannuksella ei ole vaikutusta henkilöstömäärään eikä palkkakustannuksiin. 

 

9  Hankkeen aikataulu 
 

Hankeen suunnittelu- ja toteutusaikataulu on seuraava: 
 

 Toteutuksen suunnittelu 9/2014 – 12/2015 

 Urakoiden kilpailutus 2/2016 – 5/2016 

 Rakentaminen 6/2016 – 11/2017 

 Vastaanotto ja kalustaminen 12/2017 
 
Hanke on suunniteltu toteutettavaksi vaiheistettuna. Perusparannus on tavoitteena aloittaa 
kesäkuussa 2016 ja kaikki tilat on tavoitteena saada koulun käyttöön vuoden 2018 alussa. 
 
Liite 2 Hankkeen aikataulu 
 

10   Rahoitussuunnitelma 
 

Kaupunginvaltuuston 12.11.2014 hyväksymässä talonrakennushankkeiden rakentamisoh-
jelmassa vuosiksi 2015 - 24 on hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle varattu rahoitusta 
siten, että toteutus alkaa vuonna 2016.  
 
Rahoitusta on varattu seuraavasti: 

 v. 2015    170 000 euroa 

 v. 2016 1 820 000 euroa 

 v. 2017 6 010 000 euroa 
 

Kaisaniemen ala-asteen perusparannuksen muutetun hankesuunnitelman mukainen li-
sääntynyt rahoitustarve otetaan huomioon uutta rakentamisohjelmaa laadittaessa. 

 

11  Väistötilat 
 

Väistötiloina tulevat perusparannuksen aikana olemaan Kaisaniemen puistoon pystytetyt 
viipalepaviljongit, jotka ovat ennen Kaisaniemen koulua toimineet Kronohagens lågstadie-
skolan ja Lpk Virkkulan perusparannusten väistötiloina. 

 
Väistötilojen vuokrakustannuksiksi 19 kuukauden ajalle on laskettu 1 268 000 euroa kus-
tannustasossa 10/2011, mikä vastaa 1 293 000 euroa kustannustasossa 8/2015. 

 

12  Toteutus- ja hallintamuoto 
 

Rakennuksen omistaa kiinteistöviraston tilakeskus, joka vastaa myös rakennusten ylläpi-
dosta. Hankeen toteutusvastuu on tilakeskuksella. 
 
Rakennuttajakonsulttina toimii HKR-Rakennuttaja, joka vastaa toteutuksen suunnittelusta 
ja työmaa-aikaisista rakennuttamistehtävistä. 
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Suunnittelutyöryhmä     Liite 1 
 
 

Tilaaja  Helsingin kaupungin kiinteistövirasto, tilakeskus 

Anneli Nurmi, projektinjohtaja, arkkitehti 

Sirpa Pylväs, projektinjohtaja 

Janne Hyvönen, tekninen isännöitsijä 

Jari Pere, sisäilma-asiantuntija 

 

Käyttäjähallintokunta Helsingin kaupungin opetusvirasto 

Eeva Jalovaara, projektiarkkitehti 

Merja Kuosmanen, rehtori 

 

Rakennuttaja  HKR-Rakennuttaja 

Heikki Turunen, projektipäällikkö 

Tero Jokiluhta, sähkötöiden rakennuttaja 

Markku Korpela, lvi-töiden rakennuttaja 

Visa Hauta-aho, taloautomaatiorakennuttaja 

 

Arkkitehti  Virta Palaste Leinonen Arkkitehdit Oy 

Kari Palaste 

Marketta Isola 

 

Rakennesuunnittelu Ramboll Finland Oy 

Ismo Kontoniemi 

Minna Mantila 

 

LVI-suunnittelu Ramboll Finland Oy 

Jari Tiihonen 

Jukka Haapaniemi 

 

Sähkösuunnittelu Projectus Team Oy 

Torsti Kuutti 

 

Keittiösuunnittelu HKR-Arkkitehtuuritoimisto 

Pirjo Pajarinen 

 

Palotekninen suunnittelu KK-Palokonsultti Oy 

Kalervo Korpela 

 

Akustinen suunnittelu Akukon Oy 

Janne Hautsalo 

 



Helsingin kaupunki, HKR Kaisaniemen ala-aste, perusparannus Laadittu 1.9.2015
Päällikkö: H Turunen Hankeaikataulu

Hierarkia Selite Alkaa Kesto Janan
loppuhetki

1 Toteutussuunnittelu 8.10.2014 269 pv 30.10.2015

2 Työpiirustusten tarkastelu 19.10.2015 20 pv 13.11.2015

3 TKA-laskenta 16.11.2015 20 pv 11.12.2015

4 Tarjouspyyntöaineiston koonti 4.1.2016 10 pv 15.1.2016

5 Urakkalaskenta-aika 18.1.2016 35 pv 4.3.2016

6 Hankintailmoitus 18.9.2015 2 pv 21.9.2015

7 EU-rajan ylittävä rajoitettu menettely 23.9.2015 30 pv 3.11.2015

8 EU-rajan ylittävä rajoitettu menettely, tarjousl. 18.1.2016 36 pv 7.3.2016

9 Urakoitsijavalinnat 9.11.2015 21 pv 7.12.2015

10 UKA-laskenta 7.3.2016 5 pv 11.3.2016

11 Päätäntä 31.3.2016 3 pv 4.4.2016

12 Lainvoimaisuusaika 18.4.2016 28 pv 25.5.2016

13 Rakentaminen (vaiheistukset) 13.6.2016 384 pv 30.11.2017

14 VAIHE 1, A-OSA lyhyt siipi 13.6.2016 187 pv 28.2.2017

15 Väistötilakeittiön tekeminen 1.6.2016 48 pv 5.8.2016

16 VAIHE 2, B-OSA pitkä siipi 1.3.2017 204 pv 11.12.2017

17 Vastaanotto 22.11.2017 14 pv 11.12.2017

18 Koulun  muutto 11.12.2017 20 pv 5.1.2018

19 Koulutoiminta alkaa 8.1.2018 6 pv 15.1.2018
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