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Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelman muuttaminen, hank-
keen enimmaishinnan korottaminen ja hankkeelle myénnetyn laina-
takauksen voimassaolon jatkaminen

HEL 2022-012626 T 10 06 00
Paatosehdotus

Kaupunginvaltuusto hyvaksyy osaltaan Helsingin kaupungin ja HUS-
yhtyman yhteisena hankkeena toteutettavan Laakson yhteissairaalan:

A) 12.2.2020 paivattyyn hankesuunnitelmaan liitteen 1 mukaiset muu-
tokset,

B) hankkeen arvonlisaverottoman enimmaishinnan korottamisen 34
685 000 eurolla siten, ettd hankkeen enimmaishinta on arvonlisaverot-
tomana 870 000 000 euroa marraskuun 2019 kustannustasossa (RKI
2015=100 2019M11,104,4),

C) hankkeelle paatetyn enimmaishinnan sitomisen hankepaatdksen
mukaiseen kustannustasoon marraskuu 2019, joka on Tilastokeskuk-
sen ilmoittama rakennuskustannusten kokonaisindeksi RKI 2015=100
2019M11 pisteluku 104,4, ja sen tarkastamisen kerran vuodessa sen
hetkisen rakennuskustannusindeksin mukaisesti, sitoutumatta olevien
kustannusten osalta ja

D) hankeyhtidlle (Kiinteistdosakeyhtioé Laakson yhteissairaalalle)
17.3.2021, 59 §, myontamaansa omavelkaista takausta koskevan paa-
toksen voimassapitamisen, koskien yhtion Helsingin kaupungin Laak-
son kaupunginosan kortteliin 18626 rakennettavan sairaalakokonai-
suuden investointeja. Em. kaupungin omavelkaisen takauksen maara
on enintaan 150 000 000 euroa. Nostettavien lainojen laina-aika saa ol-
la enintaan 30 vuotta. Takaus tulee kayttaa kaupunginvaltuuston
17.3.2021, 59 § paatoksessa hyvaksyttyyn tarkoitukseen ja takauksen
muut ehdot sailyvat alkuperaisen takauspaatoksen mukaisina. Alkupe-
raista takauspaatosta tulkitaan niin, etta kukin omavelkainen takaus
annetaan siten, ettei kaupungin siihen perustuva takausvastuu takaus-
sitoumuksen antohetkella ylita kiinteistbosakeyhtion omistusosuutta
vastaavaa suhteellista osuutta asianomaiseen lainaan perustuvista vel-
voitteista. Mahdolliset myohemmat kiinteistdosakeyhtion omistuksen
muutokset eivat vaikuta takaajan vastuun laajuuteen vahentavasti il-
man takauksen edunsaajan nimenomaista kirjallista suostumusta.

Paatoksen taytantdonpanon edellytyksena on, ettd HUS-yhtyma hy-
vaksyy osaltaan kohtien A-D mukaiset paatokset.

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

PL1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 F10680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/lkaupunginkanslia F102012566



Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Esityslista 2/2023 2 (16)

Asia/5
1.2.2023

Esittelijan perustelut

Taustaa

Laakson yhteissairaala on Laakson sairaala-alueelle Helsingin kau-
pungin ja aiemman Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayh-
tyman, nyttemmin HUS-yhtyman yhteishankkeena toteutettava psykiat-
rinen ja somaattinen sairaala. Osana valtakunnallista sote-uudistusta
HUS-kuntayhtyman tehtavat, varat ja velvoitteet ovat siirtyneet HUS-
yhtymalle 1.1.2023 alkaen.

Helsingin kaupunginvaltuusto on hyvaksynyt 10.6.2020, 157 § ja HUS-
kuntayhtyman hallitus 6.4.2020, 44 § Laakson yhteissairaalan
12.2.2020 paivatyn hankesuunnitelman ja arvion hankkeen rakenta-
miskustannusten arvonlisaverottomasta enimmaishinnasta 838 miljoo-
naa euroa kustannustasossa marraskuu 2019. HUS-kuntayhtyman hal-
litus paatti hyvaksya Meilahti—Laakso -logistiikkatunnelin toteutettavaksi
osana yhteissairaalahanketta 15.2.2021.

Laakson yhteissairaalan rakentaminen on merkittava yhteiskunnallinen
panos Helsingin ja Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyon
edistdmiseksi, palvelujen tasavertaisen saatavuuden turvaamiseksi ja
sairaalaan sijoittuvien palvelujen laadun, vaikuttavuuden ja kustannus-
tehokkuuden kehittamiseksi. Helsingin kaupungin ja HUS-yhtyman on
tarkoitus valmistella psykiatristen sairaalatoimintojensa yhdistaminen
samaan organisaatioon yhteissairaalan valmistumiseen mennessa.

Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys on todettu hankepaatdsten ja
sosiaali- ja terveysministerion 7.1.2021 (VN/5751/2020) tekeman poik-
keuslupapaatoksen yhteydessa. Kaynnissa olevan ison, pitkakestoisen
ja monista erillisista toteutusvaiheista muodostuvan sairaalahankkeen
etenemisen turvaaminen tavoiteaikataulussa edellyttda hankkeelle va-
rattujen maararahojen riittavyyden varmistamista.

Hyvaksytty hankesuunnitelma

Hankesuunnitelman mukaisesti Laakson yhteissairaalaan rakennetaan
tilat padkaupunkiseudun psykiatriselle sairaanhoidolle, HUS-yhtyman
vaativalle neurologiselle kuntoutukselle ja noin puolelle Helsingin sai-
raalan somaattisista sairaansijoista seka naita tukeville poliklinikoille,
tukipalveluille, opetukselle, tutkimukselle ja hallinnolle. Yhteissairaalas-
sa on 922 sairaansijaa, joista 394 on somatiikan, 54 neurologisen kun-
toutuksen, 444 psykiatrian ja 30 lastenpsykiatrian sairaansijaa. Lisaksi
sairaalaan on suunniteltu 10 asumisvalmennuksen paikkaa.

Hankesuunnitelman mukainen arvio hankkeen kokonaislaajuudesta on
190 000 brm? ja arvonlisaverottomista rakentamiskustannuksista 838
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miljoonaa euroa kustannustasossa marraskuu 2019. Arvio sisaltaa py-
sakaointilaitoksen kustannuksen noin 58,7 miljoonaa euroa, Meilahti-
Laakso logistiikkatunnelin kustannuksen noin 18,2 miljoonaa euroa ja
Auroranportin ajoyhteyden ja tunnelin kustannuksen noin 34,5 miljoo-
naa euroa.

Hankesuunnitelmassa esitetyn hankeaikataulun tavoitteena on, etta
sairaalan kahden uudisrakennuksen, Auroranportin ajoyhteyden seka
maanalaisten paikoitus- ja huoltotilojen rakentaminen kaynnistyy vuo-
den 2022 alkupuolella, paikoitus- ja huoltotilojen seka Auroranportin
ajoyhteys valmistuu vuoden 2025 loppuun mennessa ja paarakennus
valmistuu vuonna 2026. Sailyvien rakennusten peruskorjaus- ja muu-
tostdiden seka pohjoisen uudisrakennuksen rakentamisen on tavoit-
teena ajoittua vuosille 2027-2030. Aikataulun toteutumiseen todettiin
vaikuttavan hankkeen paatoksenteon ja rahoitusjarjestelyjen vaatima
aika, asemakaavamuutoksen eteneminen ja voimaantulo seka hank-
keen poikkeuslupakasittelyn aika sosiaali- ja terveysministeriossa ja
valtiovarainministeriossa.

Hyvaksytty hankesuunnitelma on oheismateriaalissa.

Hankepaatoksen jalkeen tehdyt paatokset

Hankepaatosten jalkeen ovat kaupunginvaltuusto 18.1.2021, 44 § ja
HUS-kuntayhtyman hallitus 15.2.2021, 14 § paattaneet perustaa yhta-
laisin omistusosuuksin Kiinteistdosakeyhtio Laakson yhteissairaalan,
joka vastaa kaikista hankkeen valmisteluun, suunnitteluun, rakennut-
tamiseen ja toteuttamiseen liittyvista kustannuksista.

Kaupunginvaltuusto paatti 17.3.2021, 59 § ja HUS-yhtyman valtuusto
11.3.2021, 7 § omavelkaisten takausten mydntamisesta Kiinteistdosa-
keyhtio Laakson yhteissairaalalle osana enintaan 300 miljoonan euron
ja 60 miljoonan euron suuruisia rahoitusjarjestelyja, hankesuunnitel-
massa vuosille 2021-2024 ajoittuviksi arvioitujen investointimenojen
rahoittamiseksi nostettavien pitkaaikaisten lainojen ja niiden korkojen,
viivastyskorkojen seka mahdollisten perimiskulujen kattamiseksi.

Sosiaali- ja terveysministerid mydnsi Helsingin kaupungille koko Laak-
son yhteissairaalahanketta koskevan kuntien ja kuntayhtymien eraiden
oikeustoimien rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun
lain mukaisen poikkeusluvan 7.1.2021, sisaltaen oikeuden siirtaa sille
myonnetty poikkeuslupa kaupungin yhdessa Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiirin (nykyisen HUS-yhtyman) kanssa kokonaan omista-
malle kiinteistdosakeyhtidlle.
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Laakson sairaala-alueen kehittamisen edellytyksena ollut asemakaa-
van muutos hyvaksyttiin kaupunginvaltuustossa 19.1.2022, 13 § ja se
on saanut lainvoiman 16.6.2022.

Hankkeen toteutusmuoto on allianssi. Kilpailutettu ja teknisen johtajan
paatoksella 23.4.2021, 104 § valittu hankkeen paatoteuttaja on SRV
Rakennus Oy. Allianssisopimus on allekirjoitettu 10.5.2021 tilaajan eli
Kiinteistbosakeyhtié Laakson yhteissairaalan, SRV Rakennus Oy:n se-
ka jo ennen hankesuunnitteluvaiheen kaynnistamista kilpailutettujen
suunnitteluosapuolten Laakson LATU (AW2 Architects Oy:n, Lukkaroi-
nen Arkkitehdit Oy:n, Arkkitehtitoimisto Tahti-Set Oy:n, Uki Arkkitehdit
Oy), Unitas-ryhmittyman(Vahanen Suunnittelupalvelut Oy, A-Insinddrit
Suunnittelu Oy, A-Insin6orit Civil Oy, AFRY Finland Oy) ja Granlund
Oy:n valilla.

Hankkeen toteutuksen tilanne ja eteneminen hankepaatoksen jalkeen

Hankesuunnitelman valmistumisen jalkeen hanketta kehitettiin ja siita
laadittiin taydentavia tutkimuksia seka selvityksia valmisteilla ollutta
Laakson sairaala-alueen asemakaavan muutosehdotuksen suunnitel-
maa varten.

Laakson yhteissairaalan allianssi kaynnistyi toukokuussa 2021. Sairaa-
lan suunnittelu- ja toteutusratkaisuja on laadittu yhdessa hankkeen ke-
hittamisesta, suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavan allianssin os-
apuolten seka Helsingin ja HUS-yhtyman omistajatahojen ja toiminnan
edustajien kesken. Suunnittelu on keskittynyt Laakson yhteissairaalan
ensimmaisessa vaiheessa valmistuvien osaprojektien eli paarakennuk-
sen, itaisen uudisrakennuksen seka maanalaisten kalliotilojen ja yh-
teyksien suunnitteluun.

Hanke etenee useina rinnakkaisina kehitys- ja toteutusvaiheina. Hank-
keessa on toteutettu esirakentamista ja muita valmistelevia toita seka
Laakson sairaalan tontilla etta siihen rajautuvilla alueilla. Sairaala-
alueen viereisen Keskuspuiston ja Laakson kentan puolelle toteutetta-
vien kunnallistekniikkareitin ja tydmaatunnelin seka Auroranportin liit-
tyman rakentaminen on kaynnistetty.

Ennen Laakson sairaala-alueella tarvittavien purkutdiden aloittamista,
on niiden edellyttamat vaisto- ja korvaavat tilat toteutettu omina hank-
keinaan hankesuunnitelmassa esitetyn mukaisesti. Paivakotirakennus
ja Laakson terveysasemarakennus on purettu suunnitellusti sairaala-
alueelta. Kaupunki on ostanut kaupunginhallituksen paatoksella
13.6.2022, 455 § Kiinteistdosakeyhtid Auroranlinnalta sairaala-alueelta
kevaan 2023 aikana purettavat nelja asuinkerrostaloa.

Hankesuunnitelman muutokset
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Hankesuunnitteluvaiheessa tehdyt varaukset tydmaan yleiskustannuk-
siin, rakennuttamiskustannuksiin ja hankkeen aikaiseen suunnitteluun
on arvioitu liian pieniksi. Lisaksi muuttunut maailmantilanne ja siita seu-
ranneet raaka-aineiden ja rakennusmateriaalien saatavuusongelmat
ovat nostaneet hintoja nopeammin kuin rakennuskustannusindeksi on
kehittynyt. Nama syyt ovat johtaneet tilanteeseen, jossa hankkeen tar-
kistettu kustannusarvio 953 miljoonaa euroa ylittaa yhteensa 115 mil-
joonalla eurolla hankkeelle paatetyn arvonlisaverottoman enimmaishin-
nan 838 miljoonaa euroa kustannustasossa marraskuu 2019. Hanke-
hinnan korotustarpeeseen johtaneet tekijat on tuotu esiin yksityiskoh-
taisemmin otsikon Kustannusmuutokset ja niiden syyt alla.

Laakson yhteissairaalahankkeen kehittamisesta, suunnittelusta ja to-
teuttamisesta vastaava Laakson yhteissairaalan allianssi on tutkinut
mahdollisuuksia hankkeen kehittamiseksi ja kustannusten sopeuttami-
seksi niin, etta yhteissairaala olisi mahdollista toteuttaa hankepaatok-
sen mukaisella enimmaishinnalla. Hankesuunnitelmaa muutetaan seu-
raavasti:

Laakson sairaalan rakennus 1 jatetaan pois hankkeesta

Laakson sairaalan sailyva ja asemakaavassa suojeltu rakennus 1 jate-
taan pois Laakson yhteissairaalahankkeesta. Rakennukseen 1 suunni-
tellut toiminnot sijoitetaan yhteissairaalan muihin tiloihin Laaksossa. Ar-
vio naiden lisaksi yhteissairaalan ulkopuolelta vuokrattavaksi tarvittavis-
ta tiloista on noin 1 600 htm?. Rakennus 1 jaa kaupungin omistukseen.
Siihen sijoitettavaksi suunnitellun ja kaupungin omana hankkeena to-
teutettavan Laakson yhteissairaalan lasten ja nuorten psykiatrian toi-
mintoja palvelevan Sophie Mannerheimin koulun psykiatrian opetustilo-
jen sijoittuminen Laakson sairaala-alueella tarkastellaan uudelleen.

Oikeuspsykiatrian tilat rakennetaan Ohkolaan

Laakson yhteissairaalan oikeuspsykiatrian toiminnan tilat toteutetaan
HUS-yhtyman Ohkolan sairaalan yhteyteen rakennettavaan uudisra-
kennukseen ja nykyisen Ohkolan sairaalan tiloihin. Oikeuspsykiatrian
osastotoiminnoille Laaksoon suunniteltua itaista uudisrakennusta ei ra-
kenneta. Vapautuva rakennusalue jaa hyddynnettavaksi yhteissairaa-
lan muille toiminnoille esim. piha-alueena seka tarvittaessa myohem-
min sairaalan lisarakentamisen alueena.

Kaikkien psykiatrian alojen, oikeuspsykiatria mukaan lukien, toimintojen
sijoittuminen muun Laakson yhteissairaalan kanssa samalle sairaala-
alueelle, on ollut hankkeen perusteltu alkuperainen tavoite. Oikeuspsy-
kiatrian toimintojen osalta tavoitteena on ollut tuottaa hoitoa ja kuntou-
tusta, jotka tahtaavat potilaiden mahdollisimman taysipainoiseen ela-
maan yhteiskunnan jasenena. Oikeuspsykiatrian palvelut suunniteltiin
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sijoitettavaksi Laaksoon, jotta ne sijaitsisivat lahella potilaiden asui-
nymparistda ja mahdollistaisivat nain osaltaan potilaiden onnistuneen
integraation yhteiskuntaan.

Hankkeen suunnittelun tarkentuessa on vahvistunut kasitys siita, etta
nykyaikaisen, turvallisuusvaatimukset tayttavan oikeuspsykiatrisen yk-
sikdn rakentaminen Laaksoon on mahdollista, mutta rakenteellisesti
vaativaa ja sairaalan muuta rakentamista huomattavasti kallimpaa.
Suunniteltaessa oikeuspsykiatrisen yksikon rakentamista Laaksoon on
haasteena ollut toiminnan edellyttamien turvallisuusrakenteiden ja han-
kesuunnitelmavaiheessa tavoitteena olleiden kuntoutumismahdolli-
suuksien yhteensovittaminen. Erityisesti tyotoimintojen ja ulkoilumah-
dollisuuksien toteuttaminen riittavalla tasolla ja turvallisesti on osoittau-
tunut vaikeaksi.

Edella kuvatuista yhteensovittamisen haasteista johtuen oikeuspsykiat-
riset sairaalat ovat tyypillisesti Suomessa ja kansainvalisesti muusta
palvelujarjestelmasta toiminnallisesti ja maantieteellisesti erillisia yksi-
koita. Naiden yksikdiden ohella kaupunkiymparistdissa on pienempia
jatkokuntoutusyksikoita, mika on perusteltua potilaan kuntoutuksen
edetessa kohti avohoitoa. Oikeuspsykiatrisen potilaan jatkohoitoon liit-
tyvat asumisvalmennusyksikko ja oikeuspsykiatrian poliklinikka ovat
jaamassa hyvaksytyn hankesuunnitelman mukaisesti Laakson sairaala-
alueelle.

Oikeuspsykiatrian osastotoimintojen sijoittuminen Ohkolaan mahdollis-
taa siella jo valmiina olevien toimintojen hyddyntamisen. Naita ovat
muun muassa laajat toiminnallisen kuntoutuksen mahdollisuudet kuten
tyétoiminta, toimintaterapia, liikunta- ja fysioterapiatilat. Ohkolassa on
mahdollista jarjestaa potilaiden itsenainen ulkoilu helposti ja laaduk-
kaasti myds niissa tilanteissa, joissa likkumisen ja vuorovaikutuksen
ymparistdon tulee olla rajattua ja valvottua. Oikeuspsykiatrian sijoittu-
minen Ohkolaan mahdollistaa tilojen osalta myds toiminnan laajentumi-
sen tulevaisuudessa.

Kiinteistdosakeyhtid Laakson yhteissairaala vastaa paatetyn Laakson
yhteissairaalan oikeuspsykiatrian hankesuunnitelman mukaisten tilojen
rakennuttamisesta ja rahoittamisesta Laakson sijasta Ohkolaan. Tar-
koitus on, ettad Laakson yhteissairaalan allianssi toteuttaa myoés Ohko-
laan rakennettavat tilat. Kiinteistoosakeyhtio Laakson yhteissairaala
vuokraa valmiit tilat toiminnan jarjestamisesta vastaavalle HUS-
yhtymalle. Ohkolan tontin omistaa HUS-yhtyma, joka vuokraa sen edel-
leen Kiinteistdosakeyhtid Laakson yhteissairaalalle. HUS-yhtyma vas-
taa Ohkolan vanhoihin rakennuksiin sijoittuville toiminnoille mahdolli-
sesti tarvittavista muutostoista.
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Paarakennuksen ylin kerros jatetaan rakentamatta

Laakson yhteissairaalan paarakennuksen laajuutta pienennetaan jat-
tamalla siihen suunniteltu ylin kerros rakentamatta. Ratkaisu madaltaa
paarakennusta, mutta ei vaikuta sen muihin ulkomittoihin. Paaraken-
nuksen madaltaminen on kaupunkikuvan kannalta myonteinen paatos
ja tukee uudisrakentamisen liittymista suojellun vanhan sairaala-alueen
rakennusten korkoihin.

Muutos toteutetaan niin, ettei yhteissairaalan hankesuunnitelman mu-
kainen sairaansijamaara muutu. Ratkaisu edellyttaa kuitenkin muutok-
sia somatiikalle (Helsingin sairaala ja HUS-yhtyman vaativa neurologi-
nen kuntoutus) suunniteltuihin osastomoduuleihin. Hankkeessa on tut-
kittu erilaisia vaihtoehtoja korvaavien sairaansijojen sijoittamiseksi uu-
delleen muuttamalla yhden hengen huoneita kahden tai joissakin ta-
pauksissa kolmen hengen huoneiksi niin, etta kussakin osastomoduu-
lissa enintdan puolet sairaansijoista on sijoitettu useamman kuin yhden
hengen huoneisiin. Osastojen sairaansijamaarat kasvavat, kun osa sai-
raansijoista muuttuu kahden tai kolmen hengen huoneiksi. Psykiatrian
sairaalaosastoilla sailyvat yhden hengen potilashuoneet. Psykiatrian
osalta vahennetaan paarakennuksesta hankesuunnitelman mukaista
sairaansijamaaraa yhden 18 sairaansijan kuntoutusmoduulin verran.
Nama sairaansijat sijoitetaan nykyiseen Ohkolan sairaalaan, osana oi-
keuspsykiatrian kokonaisuutta.

Maanalaista tunneliyhteytta T4 ei rakenneta

T4-tunneliyhteys on suunniteltu katuverkkoa taydentavaksi yhteydeksi.
Sen tarkoitus on ollut tarjota yhteys sairaala-alueelle maan paalle pai-
koitus- ja huoltokerroksista seka kaikista sairaala-alueen lahestymis-
suunnista Auroranportin liittyman ja ajotunnelin T1 kautta (sairaalan
paayhteys). T4-tunneliyhteydesta luopumisen vaikutukset on tarkistettu
likennesimuloinnein sairaalan saavutettavuuden ja liikenteen toimivuu-
den varmistamiseksi.

Luovutaan syvakaivoihin perustuvasta maalampojarjestelmasta

Hankkeen jatkosuunnittelussa on tunnistettu hankesuunnitelmassa esi-
tetyn kaltaisten syvakaivojen toteutukseen ja toimintaan liittyvia merkit-
tavia teknisia ja taloudellisia riskeja. Hankesuunnitteluvaiheessa syva-
kaivoihin ja niiden poraukseen liittyvan tekniikan oli ennustettu kehitty-
van siina maarin, etta toteutusriskit olisivat pienemmat hankkeen ra-
kentamisvaiheen alkaessa, mutta nain ei ole tapahtunut. Lopullinen,
syvakaivoista luovuttaessa saatava kustannussaasto tarkentuu suun-
nittelun edetessa ja on riippuvainen siitd, mihin korvaavaan [ammon ja
jaahdytyksen tuotantoratkaisuun hankkeen toteutuksessa paadytaan.
Energiajarjestelma suunnitellaan niin, ettd se mahdollistaa mahdolli-
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simman laajasti rakennushankkeen aikana ja myohemmin uusiutuvan
energiatuotannon teknologioiden lisaamisen jarjestelmaan.

Syvakaivoille selvitetaan korvaavia paikallisia, uusiutuvia lammon ja
jaahdytyksen tuotantoratkaisuja, joilla hankesuunnitelmassa esitetyt
energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian tuotantoon liittyvat tavoit-
teet voidaan saavuttaa. Energiatehokkuustavoite (E-luku -10 %) ja uu-
siutuvan energian tuotantotavoite (vahintaan 5-10 %) voidaan saavut-
taa myos vaihtoehtoisilla energiajarjestelmaratkaisuilla ilman syvakai-
voja. Syvakaivoista luopuminen vaikuttaa rakennusten E-lukuun hei-
kentavasti, mutta korvaavilla tuotantoratkaisuilla E-lukutavoitteet saavu-
tetaan. Jos verrataan syvakaivoratkaisua korvaaviin teknologioihin, ai-
heuttavat korvaavat ratkaisut maksimissaan +0,02 % vaikutuksen suh-
teessa Hiilineutraali Helsinki 2030 -ohjelman paastdovahennystavoittee-
seen. Valittavasta korvaavasta teknologiasta riippuen vaikutus voi olla
viela pienempi.

Hankesuunnitelman muutoksista on laadittu liitteena 1 oleva, 4.11.2022
paivatty asiakirja.

Hankkeen tarkistettu laajuus

Hankkeen hankepaatoksen mukainen enimmaislaajuus on 190 000
brmZ. Arvio hankkeen enimmaislaajuudesta edella kuvattujen muutos-
ten jalkeen on noin 178 100 brm? eli noin 11 900 brm? hankesuunnitel-
massa esitettya pienempi. Oikeuspsykiatrian toiminnan tilatarve Ohko-
lassa on arvioitu Laakson itaisen uudisrakennuksen laajuuden mukai-
sena. Hankkeen kokonaislaajuus tarkentuu viela Ohkolan uudisraken-
nuksen suunnittelun edetessa.

Kustannusmuutokset ja niiden syyt

Hankkeen jatkosuunnitteluvaiheen syyskuussa 2022 tarkistettu arvonli-
saveroton kustannusarvio oli 953 miljoonaa euroa eli 115 miljoonaa eu-
roa suurempi kuin hankkeelle paatetty arvonlisaveroton enimmaishinta
838 miljoonaa euroa. Hankkeen enimmaishinta on paatoksissa sidottu
kustannustasoon marraskuu 2019. Tilastokeskuksen rakennuskustan-
nusten kokonaisindeksi on marraskuussa 2019 ollut 104,4 ja on 120,4
kustannustasossa syyskuu 2022. Rakennuskustannusindeksi on nous-
sut ko. ajanjaksolla noin 15 %.

Arvio muutos- ja sopeuttamistoimenpiteiden kustannusvaikutuksesta
on yhteensa 83 693 000 euroa. Hankkeen tarkistettu arvolisaveroton
kustannusarvio muutos- ja sopeuttamistoimenpiteet huomioiden on
870 000 000 euroa. Hankkeen enimmaishintaa korotetaan arvonlisave-
rottomana 34 685 000 eurolla kustannustasossa RKI 11/2019 (RKI
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2015=100 2019M11 kokonaisindeksi pisteluku 104,4). Tama korottaa
hankkeelle hyvaksyttya enimmaishintaa 4,1 %:lla.

Hankkeessa syyskuun loppuun 2022 mennessa sidottuja kustannuksia,
yhteensa 19 miljoonaa euroa ei ole huomioitu, kun syyskuussa 2022
laadittu kustannusarvio on indeksikorjattu hankepaatoksen mukaiseen
kustannustasoon RKI 11/2019.

Hankepaatoksessa hyvaksytty 838 miljoonan euron enimmaishinta-
arvio on laskettu 12.2.2020 paivattyyn hankesuunnitelmaan sisaltynei-
siin ehdotussuunnitelmiin, alustaviin rakenneratkaisuihin ja viranomais-
ten ennakkoarvioihin perustuen. Allianssin johtoryhma on ehdottanut
hankkeen toteuttamista alustavasti kahdeksassa limittyvassa kehitys-
ja toteutusvaiheessa, joista kustakin tehdaan erilliset kehitys- ja toteu-
tusvaiheiden tilaukset. Kahden ensimmaisen, infraurakan ja paaraken-
nuksen toteutusta varten laadittujen tarkennettujen suunnitelmien poh-
jalta ja esimerkiksi louhinnan ja runkotdiden ennakkotarjousten pohjalta
toteutusvaiheiden tilauksia varten lasketut rakennusosapohjaiset tavoi-
tekustannusarviot ylittavat hankepaatoksessa hyvaksytyn enimmaishin-
ta-arvion. Koska viimeisten vaiheiden toteutussuunnittelu alkaa vasta
useamman vuoden kuluttua, ei kustannusarvioon sisaltyvia hankkeen
varauksia voida pienentaa.

Laakson yhteissairaalahankkeelle hyvaksytyn, hankesuunnitelman mu-
kaisen enimmaishinnan kustannusarvio on laskettu marraskuussa
2019, jolloin hankkeen tarkka toteutustapa ei ollut viela tiedossa. Han-
kesuunnitelman valmistumisen jalkeen on hanke paadytty toteuttamaan
allianssimallilla. Allianssimalli tuo hankkeelle omat erityispiirteensa, ku-
ten allianssiprojektin projektinjohtokuluja, joita alkuperaisessa hanke-
suunnitelmassa ei ole huomioitu riittavasti. Nailla projektinjohtokuluilla
varmistetaan poikkeuksellisen pitkakestoisen ja vaativan hankkeen
laadullinen taso, hallitaan hankkeen kustannuksia ja aikataulua seka
koordinoidaan hankkeen lapivientia tehokkaasti useiden eri allianssios-
apuolten kesken.

Hankehinnan korotustarpeeseen vaikuttavat, allianssimallin aiheutta-
man lisakustannuksen lisaksi, tarkistetut arviot tydmaan kayttokustan-
nuksista seka tilaajan kustannuksista. Kyseisia kuluja ei osattu arvioida
riittdvasti marraskuun 2019 laskelmissa. Uusi arvio perustuu ajantasai-
seen tietoon mm. Laakson alueen rakentamisolosuhteista, jotka kas-
vattavat tydmaan kayttokustannuksia keskimaaraista rakentamista
enemman. Myds tilaajan omia kustannuksia tulee tarkistetun arvion
mukaisesti korottaa niin, etta tilaajan yleiskustannukset tulevat katetuk-
si koko pitkan hankkeen ajalle.
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Hankkeen koko kustannus bruttoalalle jaettuna on 4 886 euroa/brm?.
Hankkeen kustannustasoa selittavat osaltaan mm. rakentaminen Taka-
To0Ion tiiviissa kantakaupunkirakenteessa ja paljon louhintaa vaativalla
tontilla, jossa on suuret korkeuserot. Hankkeessa toteutetaan kerralla
kokonainen sairaalakampus liikenne-, piha- ja muine aluetdineen. Var-
sinaisten erillisten sairaalarakennusten liséksi alueelle rakennetaan nii-
ta yhdistavat tunnelit ja tekniikka. Kustannuksissa on huomioitu myos
psykiatrisen sairaalan erityisvaatimukset ja kokonaan uuden, Laakson
sairaala-alueen laheiseen katuverkkoon yhdistavan tunneliyhteyden ra-
kentaminen. Kustannuksiin vaikuttavat lisdksi mm. asemakaavassa
suojellun historiallisen sairaalatontin ja silla olevien suojeltujen sairaala-
rakennusten suunnittelua ja toteutusta ohjaavat erityispiirteet.

Kustannusten sitominen rakennuskustannusindeksiin

Hankepaatosten mukaisesti on hankkeen enimmaishinta hyvaksytty
kustannustasossa marraskuu 2019. Hankesuunnitelman luvussa 10 on
rakentamiskustannukset esitetty kustannustasossa marraskuu

2019, RI1104,2; THI 193,2. Hankesuunnitelmaan merkitty Rl 104,2 on
Tilastokeskuksen ilmoittama indeksi marraskuu 2019, muu talonraken-
nus. Tassa paatoksessa hankkeen kustannukset on tarkistettu Tilasto-
keskuksen ilmoittaman rakennuskustannusten kokonaisindeksin mar-
raskuu 2019 mukaisiksi. Kokonaisindeksi on ollut talléin RKI 2015=100
2019M11 pisteluku 104,4. Nyt tehty indeksikorjaus on siten 0,2 pistetta
pienempi kuin, jos korjaus olisi tehty hankesuunnitelmavaiheen kustan-
nuslaskennan pistelukuun Rl 104,2.

Paatoksessa hankepaatoksen mukainen enimmaishinta sidotaan jat-
kossa Tilastokeskuksen ilmoittamaan rakennuskustannusten kokonai-
sindeksiin.

Jatkossa Laakson yhteissairaalan allianssi esittaa Kiinteistdosakeyhtio
Laakson yhteissairaalan hallitukselle kerran vuodessa hyvaksyttavaksi
kunkin vuoden tammikuun rakennuskustannusindeksin (RKI 2015=100)
mukaan lasketut, kyseisena ajankohtana sitomatta olevien kustannus-
ten osalta hankepaatoksen mukaiseen kustannustasoon (RKI
2015=100 2019M11 pisteluku 104,4) tarkistetut kustannukset.

Kiinteistdosakeyhtio Laakson yhteissairaalan kustannukset

Kiinteistdosakeyhtio Laakson yhteissairaalan perustamispaatoksen pe-
rusteluissa ja osakassopimuksessa todetaan, etta Laakson yhteissai-
raalan hankesuunnitelman mukaisiin rakentamiskustannuksiin ei ole si-
sallytetty hankkeen rahoituskustannuksia eika sailytettavien sairaalara-
kennusten luovutuksen yhteydessa hankkeelle aiheutuvia kustannuk-
sia, jotka rakennuskustannusten ohella ovat perustettavan yhtion vas-
tuulla.
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Arvio yhtion rahoituskuluista on 73 miljoonaa euroa ja arvio Kiinteisto-
osakeyhtion toimintakuluista on 22 miljoonaa euroa eli arvonlisaverot-
tomana yhteensa 95 miljoonaa euroa hankkeen ajalle vuoden 2030
loppuun mennessa. Arvio perustuu Deloitten rakentamisen ajalle las-
kemaan keskimaaraiseen korkokantaan 1,5 % ja tarkentuu hankkeen
toteutuksen aikana.

Nama kustannukset eivat sisally hankkeelle paatettyyn enimmaishin-
taan. Ne sisaltyvat kuitenkin paaomavuokran perusteena olevaan
hankkeen tarkistettuun investointikustannukseen.

Tilakustannukset kayttajille

Hankkeen tilakustannukset on tarkistettu. Korjatuissa laskelmissa on li-
sakustannuksina huomioitu hankehinnan korotuksen ja Kiinteistéosa-
keyhtio Laakson yhteissairaalan rahoitus- ja toimintakulujen kustan-
nukset seka Auroranportin uuden ajoyhteyden ja tunnelin kustannus,
jonka kaupunki hankepaatoksen valmisteluvaiheessa totesi sairaala-
hankkeeseen kuuluvaksi toisin kuin 12.2.2020 paivatyssa hankesuunni-
telmassa on esitetty. Laskelmassa on huomioitu myds tontin vuokran
tarkistus.

Alustavat vuokra-arviot kayttajille on tarkistettu saman laskentaperiaat-
teen eli Helsingin kaupungin tilahankkeiden kasittelyohjeiden (kaupun-
ginhallitus 14.12.2015 § 1208) mukaisesti kuin hankesuunnitelmassa.
Vaikka toimintayksikoiden tilat ovat rakentamiskustannuksiltaan eri hin-
taisia ja aikanaan tilakustannukset yhteissairaalan uusissa ja peruskor-
jatuissa osissa lasketaan rakennuksittain, kaytetaan tassa laskelmassa
yhta keskimaaraista vuokra-arviota. Ohkolaan rakennettaville oikeusp-
sykiatrian tiloille on laskettu oma vuokra-arvionsa.

Yhteissairaalan tilat Laaksossa:

Korjatuilla kustannuksilla tilojen tulevaksi kuukausivuokraksi arvioidaan
46,39 euroa/htm?, josta paaomavuokran osuus on 40,72 euroa/htm? ja
yllapitovuokran osuus 5 euroa/htm?. Yhteensa vuokrakustannukset
ovat siten noin 4 906 000 euroa kuukaudessa eli noin 58,9 miljoonaa
euroa vuodessa.

Vuokra ei sisalla Ohkolaan rakennettavaa osuutta eika pysakaointilai-
toksen kustannuksia ja laajuuksia. Laskelma sisaltaa n. 95,1 % osuu-
den Kiinteistdosakeyhtid Laakson yhteissairaalan rahoitus- ja toiminta-
kustannuksista. Kaupungin hankepaatoksen mukaisesti Auroranportin
ajoyhteyden ja tunnelin kustannukset sisaltyvat hankkeen kustannuk-
siin.

Yhteissairaalan tilat Ohkolassa:
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Rahoitus

Tarkistettu aikataulu

Korjatuilla kustannuksilla tilojen tulevaksi kuukausivuokraksi arvioidaan
43,88 euroa/htm?, josta padaomavuokran osuus on 38,21 euroa/htm? ja
yllapitovuokran osuus 5 euroa/htm?. Yhteensa vuokrakustannukset
ovat siten noin 262 402 euroa kuukaudessa eli noin 3,2 miljoonaa eu-
roa vuodessa. Paaomavuokraan sisaltyy lisaksi 4,9 % osuus Koy
Laakson yhteissairaalan rahoitus- ja toimintakustannuksista. Laskelma
ei sisalla mahdollisia muita tilakustannuksia, eika tontin vuokraa Ohko-
lassa.

Vuokra-arviot on laskettu korjatun enimmaishinnan perusteella 30 vuo-
den poistoajalla ja 3 prosentin tuotto-odotuksella. Padomavuokra tar-
kentuu toteutuneiden kustannusten mukaan ja yllapitovuokra valmistu-
misajankohdan yllapitovuokraa vastaavaksi. Alustava arvio tilojen yh-
teenlasketusta vuosivuokrasta on noin 62,1 miljoonaa euroa.

Laakson yhteissairaala on Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymalle
vuokrahanke. Kaupungin ja HUS-yhtyman yhteisesti omistama Kiinteis-
toosakeyhtido Laakson yhteissairaala rahoittaa hankkeen Helsingin
kaupungin ja HUS-yhtyman takaamalla vieraan paaoman lainoituksella
ja vastikkeettomilla sijoituksilla.

Kaupunki ja HUS-yhtyma ovat kevaalla 2021 kumpikin osaltaan paat-
taneet antaa 30 miljoonan euron suuruisen takauksen yhtion yhteensa
60 miljoonan euron kuntayritystodistusohjelmalle, seka lisaksi 150 mil-
joonan euron suuruisen takauksen yhtion tarvitsemille yhteensa 300
miljoonan euron pitkaaikaisille rahalaitoslainoille. Kaupunki ja HUS-
yhtyma ovat tahollaan antaneet yhteensa 60 miljoonan euron takaussi-
toumukset mainitulle kuntayritystodistusohjelmalle, ja ohjelma on nyt
kaytossa. Yhtiolla ei viela ole ollut pitkaaikaista lainanottoa, eika osak-
kaiden ole ollut toistaiseksi tarvetta antaa lainanottoon tarvittavia ta-
kaussitoumuksia.

Kaupunginvaltuuston paatés 17.3.2021, 59 § omavelkaisen takauksen
myontamisesta yhtidlle pysyy voimassa.

Hankkeen arvonlisaveroton enimmaishinta on 1 003 miljoonaa euroa
kustannustasossa syyskuu 2022. Hankkeen arvonlisaveroton kokonais-
rahoitustarve on 1 098 miljoonaa euroa kustannustasossa syyskuu
2022, sisaltaen arvion Koy Laakson yhteissairaalan rahoitus- ja toimin-
takustannuksista.

Hankkeen toteutusaikataulu on tarkentunut eri toteutusvaiheiden osal-
ta. Tavoitteena on, etta paarakennus valmistuu vuoden 2027 loppuun
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Valtiontukiarviointi

mennessa ja koko sairaala hankesuunnitelmassa esitetyn aikatauluta-
voitteen mukaisesti vuoden 2030 loppuun mennessa.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107 (1) ar-
tiklan mukaan, jollei perussopimuksissa toisin maarata, jasenvaltion
myontama taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myonnetty tu-
ki, joka vaaristaa tai uhkaa vaaristaa kilpailua suosimalla jotakin yritysta
tai tuotannonalaa, ei sovellu sisamarkkinoille, siltd osin kuin se vaikut-
taa jasenvaltioiden valiseen kauppaan.

Kiinteistbosakeyhtio Laakson yhteissairaalan tultua perustetuksi Hel-
singin kaupungin on tarkoitus myontaa yhtiolle omistajiensa hyvaksy-
man hankesuunnitelman mukaisen investoinnin edellyttdaman lainara-
hoituksen saamiseksi enintaan 150 000 000 euron suuruinen omavel-
kainen takaus yhtion pitkaaikaisten lainojen vakuudeksi. Lisaksi kau-
pungin tarkoitus on antaa enintdan 30 000 000 euron suuruinen oma-
velkainen takaus yhtion kuntayritystodistusohjelmalle, rakentamisen ai-
kaisen lyhytaikaisen rahoituksen varmistamiseksi. Takauksien antami-
sen ehtona on, etta yhtion toinen osakas, HUS-yhtyma3, antaa yhtidlle
omistusosuuksien suhteessa vastaavat takaukset, vastaavin ehdoin.

Ennen edelld kuvattujen rahoitustoimien tekemista on arvioitava, sisal-
tyykd suunniteltuihin toimienpiteisiin SEUT 107 (1) artiklan mukaista
valtiontukea.

Euroopan komission tiedonannon mukaan valtiontukisaantoja sovelle-
taan ainoastaan silloin, kun tuensaajana on yritys, jolla tarkoitetaan oi-
keudellisesta muodosta tai rahoitustavasta riippumatta taloudellista
toimintaa harjoittavaa yksikkoa. Taloudellista toimintaa on kaikki toimin-
ta, jossa tavaroita tai palveluita tarjotaan markkinoilla (komission tiedo-
nanto valtiontuen kasitteesta 2016/C 262/01, kohdat 6—12).

Valtiontukiarvioinnissa on selvitettava, harjoittaako yhtio valtiontuki-
saanndsten mukaista taloudellista toimintaa.

Komission tiedonannossa on todettu, etta joissakin jasenvaltioissa jul-
kiset sairaalat ovat olennainen osa kansallista terveydenhuoltoa ja pe-
rustuvat lahes kokonaan solidaarisuuden periaatteeseen. Tallaiset sai-
raalat rahoitetaan suoraan sosiaaliturvamaksuilla ja muilla valtion va-
roilla, ja ne tarjoavat yleisesti kattavia palveluja ilmaiseksi. Unionin
tuomioistuimet ovat vahvistaneet, etta organisaatiot, joilla on tallainen
rakenne, eivat toimi yrityksina. Komission tiedonannon mukaan kysei-
sessa rakenteessa nekaan toiminnot, jotka sinallaan voisivat olla luon-
teeltaan taloudellisia mutta jotka suoritetaan pelkastaan toisen, muun
kuin taloudellisen palvelun tuottamiseksi, eivat ole luonteeltaan talou-

Postiosoite

PL 1

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 F10680001200062637
Helsinki 17 Faksi Alv.nro
http://www.hel.fi/lkaupunginkanslia F102012566



Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Esityslista 2/2023 14 (16)

Asia/5
1.2.2023

dellisia. Yksikko, joka ostaa tavaroita — jopa suuressa mittakaavassa —
muun kuin taloudellisen palvelun tarjoamiseksi, ei toimi yrityksena pel-
kastaan siita syysta, etta se on ostaja tietyilla markkinoilla. (komission

tiedonanto valtiontuen kasitteesta 2016/C 262/01, kohdat 24-25)

Yhtion ainoa tarkoitus on mahdollistaa julkisen terveydenhuollon toteut-
taminen. Yhtion toimialana on vuokrata hallinnoimiaan tiloja sen omis-
tajille, eli Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymalle, jotka kayttavat yhtiol-
ta vuokraamiaan tiloja ainoastaan julkisen terveydenhuollon toimintaan.
Yhtion vuokralaisten Helsingin kaupungin ja HUS-yhtyman tiloissa har-
joittama toiminta ei ole taloudellista toimintaa, vaan komission tiedo-
nannossa tarkoitettua julkista terveydenhuoltoa. Yhtion harjoittama
vuokraustoiminta ei siten ole taloudellista toimintaa, koska se tapahtuu
julkisen terveydenhuollon toteuttamiseksi eli muun kuin taloudellisen
palvelun tuottamiseksi.

Yhtion varsinaisten julkisen terveydenhuollon kayttoon tarkoitettujen ti-
lojen vuokraamisen lisaksi yhtion toimialaan kuuluu yhtion toimintaa
palvelevien pysakadintilaitoksen ja logistiikkatunnelin rakennuttaminen ja
hallinnoiminen. Kyseiset infrastruktuurit rakennetaan julkisen tervey-
denhuollon jarjestamisen mahdollistamiseksi eli muuta kuin taloudellis-
ta toimintaa varten.

Yhtion hallinnoimissa rakennuksissa on hyvin vahaisessa maarin muita
kuin terveydenhuollon tiloja, joita se voi vuokrata julkisen terveyden-
huollon tavanomaiseen oheistoimintaan (esim. kukkakauppa tai kioski).
Mikali yhtio vuokraa tiloja kolmansille osapuolille (muille kuin Helsingin
kaupungille ja HUS-yhtymalle), tulee varmistua siita, etta yhtion Helsin-
gin kaupungilta tai HUS-yhtymalta saama taloudellinen etu ei siirry kil-
pailluilla markkinoilla toimivien yritysten hyvaksi. Tallaisissa tilanteissa
kolmansille osapuolille tapahtuva vuokraus tulee tehda markkinaehtoi-
sesti. Kun oheistoimintaan vuokratuista tiloista peritaan markkinaeh-
toista vuokraa, vuokraustoiminnassa ei muodostu valtiontueksi katsot-
tavaa etua. Yhtion hyvin pienimuotoinen muihin kuin sen omistajiin
kohdistuva vuokraustoiminta ei siten vaikuta yhtion saaman rahoituk-
sen sallittavuuteen. Komission tiedonannossa on todettu myds, etta:
"Lahes yksinomaan muuhun kuin taloudelliseen toimintaan kaytettaviin
infrastruktuureihin liittyvien tavanomaisten palvelujen, kuten ravintoloi-
den, myymaldiden ja maksullisen pysakadinnin, julkisella rahoituksella ei
yleensa ole vaikutusta jasenvaltioiden valiseen kauppaan, koska nama
palvelut eivat todennakoisesti houkuttele asiakkaita muista jasenval-
tioista ja niiden rahoituksella on todennakdisesti enintaan marginaali-
nen vaikutus rajat ylittaviin investointeihin tai sijoittautumiseen.” (ko-
mission tiedonanto valtiontuen kasitteesta 2016/C 262/01, kohta 207).
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Kuntalain 129 §

Yhtioé on perustettu omistamaan ja hallinnoimaan julkisen terveyden-
huollon kayttdon rakennettuja ja rakennettavia tiloja, joita se vuokraa
paaasiassa omistajilleen Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymalle, joten
yhtion ei katsota harjoittavan taloudellista toimintaa. Edella kuvattujen
perustelujen mukaisesti yhtion osakkaiden jarjestamaan edella kuvat-
tuun hankerahoitukseen ei sisally SEUT 107 (1) artiklan mukaista val-
tiontukea.

Kuntalain 129 § vaatimukset huomioiden, kaupungin talouden tunnus-
lukujen perusteella arvioituna voidaan todeta, etta myonnettava takaus
ei vaaranna kaupungin kykya vastata sille laissa saadetyista tehtavista.
Takaukseen ei myoskaan sisally kuntalaissa tarkoitettua merkittavaa
taloudellista riskia ottaen huomioon edella selostetun yhtion tarkoituk-
sen seka sen, etta yhtion omistajina on pelkastaan julkisyhteisgja. Ta-
kauksille ei tdssa yhteydessa edellytetad vastavakuuksia. Yhtion aani-
valta on kaupungilla ja HUS-yhtymalla. Mikali omistuksessa tapahtuu
myohemmin muutoksia, kaupunki varaa itselleen oikeudet vaatia jarjes-
telyn yhteydessa jarjestelyn ennakkoedellytyksena tarvittaessa vakuu-
det.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto

HUS-yhtyman paatos

Lopuksi

Toimivalta

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 13.12.2022, 253 § antanut hanke-
suunnitelman muutoksista, hankehinnan korottamisesta ja sitomisesta
rakennuskustannusindeksiin marraskuu 2019 (RKI 2015=100
2019M11,104,4) puoltavan, paatoshistoriasta ilmenevan lausunnon.

HUS-yhtyma paattaa osaltaan Laakson yhteissairaalan hankesuunni-
telman muutoksista, hankehinnan korottamisesta ja sitomisesta raken-
nuskustannusindeksiin marraskuu 2019 (RKI 2015=100
2019M11,104,4) seka lainatakauksen myodntamisesta.

Hankesuunnitelman muutoksia, hankehinnan korottamista ja hankehin-
nan rakennuskustannusindeksiin sitomista koskevat paatéskohdat A-C
ovat kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden
jaoston esityksen mukaiset. Paatokseen on lisatty lainatakausta koske-
va kohta D kaupunginkanslian valmistelussa talous- ja suunnitteluosas-
ton rahoitus-yksikon toimesta.
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Hallintosaannon 7 luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan kaupun-
ginvaltuusto paattaa kaupungin hankkeita koskevista hankesuunnitel-
mista, kun kustannusarvio ylittda 10 miljoonaa euroa.

Kuntalain 14 §:n 2 mom. 9 kohdan mukaisesti valtuusto paattaa ta-
kaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta.
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