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§ 54
Överföring av anslag från vissa bindande budgetmoment i 2022 års 
budget

HEL 2022-013852 T 02 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade överföra anslag från bindande budgetmo-
ment i 2022 års budget till andra användningsändamål enligt följande:

Budgetmoment euro
  
8 10 Stora trafikprojekt  
8 10 01 Kronbroarna  
8 10 01 03 Anslutande projekt -150 000
  
överförs till momenten  
8 10 02 Fiskehamnen–Böle  
8 10 02 02 Anslutande gator och trafikleder +100 000
8 10 03 Sörnästunneln +50 000

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Markku Riekko, projektchef, telefon: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Bilagor

1 Kaupunkiympäristön toimiala_toimialajohtajan kirje_31.1.2023

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsmiljösektorn har fortsatt arbeta på sina infrastrukturprojekt år 
2022. Under budgetåret har det varit nödvändigt att avvika från det pla-
nerade genomförandet av vissa undermoment i budgeten. Överskrid-
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ningar kan täckas genom överföringar av oförbrukade anslag från bin-
dande budgetmoment.

8 10 Stora trafikprojekt, till stadsmiljönämndens disposition

På budgetmomentet 8 10 Stora trafikprojekt, till stadsmiljönämndens 
disposition hade det anvisats anslag på sammanlagt 163,5 miljoner eu-
ro i 2022 års budget. Anslagsförbrukningen var sammanlagt 146,2 mil-
joner euro. Av anslaget blev 17,3 miljoner euro oförbrukade.

På budgetmomentet 8 10 02 Fiskehamnen–Böle hade det anvisats an-
slag på 50,9 miljoner euro och anslagsförbrukningen var sammanlagt 
50,915 miljoner euro. Anslaget som stod till förfogande överskreds med 
0,015 miljoner euro.

På budgetmomentet 8 10 3 Sörnästunneln hade det anvisats anslag på 
13,2 miljoner euro och anslagsförbrukningen var 13,233 miljoner euro. 
Anslaget som stod till förfogande överskreds med 0,033 miljoner euro. 
Anslagen överskrids för att byggandet av Sörnästunnelns norra myn-
ning i samband med renoveringen av Hermanstads strandväg har 
framskridit snabbare än beräknat.

Av anslaget på budgetmomentet 8 10 01 Kronbroarna förblev 6,6 mil-
joner euro oförbrukat på grund av fördröjning bland annat i planeringen 
och inledandet av Hagnäs bro och på grund av entreprenaden vid Näc-
kens bro. Stadsstyrelsen föreslår att 0,1 miljoner euro av de anslag 
som förblev oförbrukade överförs till budgetmomentet 8 10 02 Fiske-
hamnen–Böle och 0,05 miljoner euro överförs till budgetmomentet Sör-
nästunneln.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Markku Riekko, projektchef, telefon: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Bilagor

1 Kaupunkiympäristön toimiala_toimialajohtajan kirje_31.1.2023

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadskansliet
Stadsmiljösektorn
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.02.2023 § 96

HEL 2022-013852 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää siirtää vuoden 2022 talousarvion sitovien 
talousarviokohtien määrärahoja tarkoitusta muuttaen seuraavasti:

TA-kohta euroa
  
8 10 Suuret liikennehankkeet  
8 10 01 Kruunusillat  
8 10 01 03 Liittyvät hankkeet -150 000
  
siirretään kohtiin  
8 10 02 Kalasatama-Pasila  
8 10 02 02 Liittyvät kadut ja liikenneväylät +100 000
8 10 03 Sörnäistentunneli +50 000

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi


