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§ 9
Rautatientorin metroaseman paloturvallisuuden parantamisen han-
kesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen

HEL 2023-010516 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Rautatientorin metroaseman paloturvalli-
suuden parantamisen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottami-
sen siten, että hankkeen korotettu arvonlisäveroton enimmäishinta si-
sältäen hankkeen suunnittelun, rakennustyöt sekä hankkeen aikaiset 
lisä- ja muutostyöt ja erillishankinnat on 14 100 000 euroa kustannus-
tasossa syyskuu 2023.

Käsittely

Valtuutettu Mirita Saxberg ehdotti valtuutettu Mika Raatikaisen kannat-
tamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mah-
dollisuutta järjestää metroliikennettä korvaavaa 
bussiliikennettä Helsingin yliopiston ja Kampin 
metroasemien ympäristön maanalaisin liikennejär-
jestelyin, sekä sallia takseille kulku maanalaista 
huoltotunnelia pitkin metrokatkon aikana.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

1 äänestys

Valtuutettu Mirita Saxbergin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Valtuutettu Mirita Saxbergin ehdottama toivomusponsi
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 29
Mukhtar Abib, Harry Bogomoloff, Maaret Castrén, Mika Ebeling, Juha 
Hakola, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Mikael Jungner, Erkki Karinoja, 
Marko Kettunen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Heimo Laaksonen, Otto 
Meri, Dani Niskanen, Tom Packalén, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, 
Mikko Paunio, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Laura Rissanen, 
Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Juhani Strandén, Nina 
Suomalainen, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen
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Ei-äänet: 27
Mahad Ahmed, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Tuula 
Haatainen, Mia Haglund, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Ve-
ronika Honkasalo, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Minja Koskela, Minna 
Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Sami Muttilainen, Tuomas Nevan-
linna, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Suldaan Said Ahmed, 
Minna Salminen, Pekka Sauri, Osmo Soininvaara, Erkki Tuomioja, 
Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä

Tyhjä: 28
Hilkka Ahde, Outi Alanko-Kahiluoto, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biau-
det, Fatim Diarra, Nora Grotenfelt, Oona Hagman, Atte Harjanne, Mari 
Holopainen, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Arja Karhuvaara, Emma Kari, 
Laura Kolbe, Sini Korpinen, Björn Månsson, Johanna Nuorteva, Maria 
Ohisalo, Terhi Peltokorpi, Risto Rautava, Sari Sarkomaa, Anni Sinne-
mäki, Seida Sohrabi, Ilkka Taipale, Byoma Tamrakar, Reetta Vanha-
nen, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Poissa: 1
Anniina Iskanius

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Mirita Saxbergin ehdot-
tamaa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 7 k)
2 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän lausunto
3 Rautatieontorin paloturvallisuuden parantamisen hankesuunnitelma 

(9.11.2023 salassa pidettävät kohdat poistettu)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Rautatientorin metroaseman paloturvallisuuden parantaminen on vält-
tämätöntä aseman käyttäjien turvallisuuden ja viranomaisten asetta-
mien paloturvallisuusvaatimusten vuoksi. 

Alueen asemakaavaan on kirjattu, että rakennusluvan myöntämisen 
edellytyksenä on Pelastuslaitoksen hyväksymät pelastus- ja poistumis-
tieselvitykset maanalaisista tiloista ja muutosten vaikutuksista metron 
uloskäytäviin ja savunpoistoon. Maanalaiset tilat tulee suunnitella ko-
konaisuutena huomioiden kaava-alueen ulkopuolella olevien tilojen tur-
vallisuus. Maanalaisissa tiloissa, naapurikiinteistöissä ja katutasolla 
Kaivokadun ympäristössä on suunnitteilla useita hankkeita, joiden to-
teuttaminen mahdollistetaan maanalaisten tilojen paloturvallisuuden 
parantamistoimenpiteillä.

Metron laiturialueen sähkönjakelu-, valaistus-, tele- ja turvajärjestelmät 
saatetaan vastaamaan nykyisiä vaatimuksia, määräyksiä ja standarde-
ja.

Hankesuunnitelman enimmäishinnan korotustarve aiheutuu toimenpi-
teiden laajuuden ja erillishankintojen tarkentumisesta toteutussuunnitte-
lun aikana, tarkoituksenmukaisesta hankkeen laajuuden kasvattami-
sesta, rata-alueelle tehtävistä opastin- ja turvalaitemuutoksista, enna-
koitua vaativammasta toteutuksesta sekä rakennuttajakustannusten 
noususta ja yleisestä kustannustason noususta.

Koska Rautatientorin paloturvallisuuden parantaminen edellyttää työs-
kentelyä myös rata-alueella, ei metroliikenne voi liikennöidä normaalis-
ti. Hankkeen toteuttamiseksi joudutaan katkaisemaan metroliikenne 
aseman kohdalla kesällä 2024. Metroasema suljetaan kokonaan mat-
kustajaliikenteeltä ja metrojunat eivät ohita asemaa lukuun ottamatta 
toisen raiteen lyhyitä, ennalta suunniteltuja, yöaikaan toteutettavia ra-
dan kunnossapitokaluston ja metrojunien siirtämisiä kunnossapidon 
turvaamiseksi. 

Liikennekatkon aikana metro liikennöi Kampista länteen kuuden minuu-
tin vuorovälillä ja Helsingin yliopiston asemalta itään viiden minuutin 
vuorovälillä. Liikennekatkon vaikutus joukkoliikenteen käyttäjille on 
merkittävä, mutta näin vuoroväli liikennöivillä osuuksilla on mahdollista 
pitää niin tiheänä, että vältetään metron palvelutason romahtaminen 
koko metroverkolla hankkeen aikana. Intensiivisellä, noin kolme kuu-
kautta kestävällä liikennekatkolla on mahdollista rajata negatiiviset vai-
kutukset pääosin hiljaisempaan kesäaikaan. Liikennekatkon aikana töi-
tä tehdään myös öisin ja viikonloppuisin.

Metron kesän 2024 liikennöintimalli tulee vahvistaa tammikuun aikana, 
koska kalusto-, kuljettaja- sekä kunnossapitoresurssien suunnitteluun 
ja valmisteluun tulee varata riittävästi aikaa. Liikennekatko on tarkoituk-
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senmukaista toteuttaa kesällä 2024, sillä seuraavina vuosina on vuo-
rossa muita keskustaan sijoittuvia joukkoliikennejärjestelmään vaikutta-
via töitä, joiden kanssa yhtä aikaa toteutettuna Rautatientorin metroa-
seman liikennekatkon vaikutukset kasvaisivat merkittävästi heikentäen 
samalla kantakaupungin saavutettavuutta. 

Liitteenä 2 on Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) lausunto 
hankkeen toteuttamistavasta. 

Myös muiden kantametron tunneliasemien osalta on käynnissä inves-
tointien ohjelmointia varten alustava selvitys paloturvallisuustoimenpi-
teistä ja väestönsuojajärjestelmien uusimisesta ml. vaikutukset matkus-
tajaliikenteeseen. Asemiin liittyviä tiloja on vuosien saatossa muutettu 
ja siten niiden paloturvallisuusratkaisut sekä kehittämistarpeet ovat osin 
toisistaan poikkeavia. Rautatientorin metroaseman paloturvallisuus-
hankkeesta saadut kokemukset tullaan hyödyntämään muiden ase-
mien perusparannusten yhteydessä.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategian mukaan liikennejärjestelmän toimivuudes-
ta huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja kestävien liikennemuotojen 
kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Päätösehdotus on kaupunkistrate-
gian mukainen ja se tukee strategian tavoitteita kestävän kasvun tur-
vaamisesta. Lisäksi strategiassa mainitaan tavoite laajasta kaupunkita-
soisesta varautumisesta ja että kaupungin monimuotoiselle toimintaky-
vylle eri tilanteissa luodaan pohja.

Suhde muihin päätöksiin

Kaupunginhallitus hyväksyi 27.6.2022 § 513 Rautatientorin metroase-
man paloturvallisuuden parantamisen hankesuunnitelman siten, että 
hankkeen arvonlisäveroton enimmäishinta sisältäen suunnittelun, ra-
kennustyöt sekä hankkeen aikaiset lisä- ja muutostyöt on 8 200 000 
euroa kustannustasossa maaliskuu 2022.

Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet

Helsingin Rautatientorin metroasema avattiin käyttöön vuonna 1982. 
Metroasema sijaitsee Kaivokadun kannen alapuolella, yhdistyen Ase-
matunneliin. Lippuhallitasolta on laituritasolle yksi liukuporrasreitti laitu-
rin keskikohtaan.

Asematunnelin maanalaiset tilat on aikanaan rakennettu niin kuin ne 
olisivat avointa ulkotilaa. Kaivokadun kannen alapuolisissa tiloissa on 
aiempien vuosikymmenten aikana tehty lukuisia toiminnallisia muutok-
sia. Aiemmin teetetyssä paloturvallisuusselvityksessä tilojen savunpois-
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tossa sekä uloskäytävien riittävyydessä on todettu puutteita jo pitkään. 
Toteutettujen simulointien perusteella henkilöiden turvallinen poistumi-
nen alapuolisista tiloista palotilanteessa on vaarantunut.

Rautatientorin metroaseman käyttäjämäärän ennakoidaan kasvavan 
tulevaisuudessa suunniteltujen hankkeiden toteutuessa. Puutteellinen 
paloturvallisuustilanne tulee saattaa kuntoon ennen muita parannus- ja 
kehityshankkeita. 

Liikenneliikelaitos on valmistellut paloturvallisuuden parantamisen han-
ketta yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ja muiden sidosryh-
mien kanssa. Hankkeen tavoitteena on saavuttaa turvallinen, valoisa, 
energiatehokkaampi ja matkustajia paremmin palveleva metroasema.

Hankkeen toteuttaminen

Hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti hankkeessa tehdään tun-
neli- ja laituritasoilla savunpoistoon liittyen puhallin-, savuovi-, ja sa-
vuotsamuutoksia ja lisäyksiä. Liukuporrasreitille laituritasolle tehdään 
uusi savusulkuna toimiva lasiseinä automaattiovineen. Laituritason ala-
kattoa uusitaan osin, sisältäen valaistuksen, akustoinnin ja muun tek-
niikan tarvittavan uudistamisen. Laituritason reunaan rakennetaan uusi 
savuotsa, johon integroidaan valaistusta, teknisiä reittejä, sekä vai-
mennus- ja opastepintaa. Liukuportaan ylä- ja alaosassa uusitaan ala-
katot. Sprinklerijärjestelmää uusitaan ja laajennetaan kattamaan myös 
laiturialue sekä tärkeimpiä teknisiä tiloja.

Hanke rajautuu metroaseman laituri- ja tunnelialueelle, poistumis- ja 
hyökkäysreittien alueelle, liukuportaisiin sekä teknisiin tiloihin siinä laa-
juudessa kuin sammutusjärjestelmiä lisätään tai uusitaan.

Työmaajärjestelyjen lähtökohtana on, että metroasema on turvallinen ja 
kulkureitit ovat opastettuja ja esteettömiä. Kaivokadun kannen alapuoli-
set tilat Kompassi- ja parvitasolla ovat käytössä muutos- ja korjaustöi-
den ajan.

Koska parantamistoimenpiteiden toteuttaminen vaatii työskentelyä 
myös rata-alueella, ei metroliikenne voi liikennöidä normaalisti tai vaih-
toehtoisesti ajaa aseman ohitse pysähtymättä. Hankkeen toteuttami-
seksi joudutaan katkaisemaan metroliikenne aseman kohdalla kesällä 
2024 noin kolmen kuukauden ajaksi. Liikennekatkon pituuden määri-
tyksessä on oletettu, että työtä tehdään myös öisin ja viikonloppuisin. 
Liikennekatkon aikana tullaan toteuttamaan myös muita kuin rata-
alueelle sijoittuvia matkustajaliikennettä haittaavia työvaiheita.

Muutokset alkuperäiseen hankesuunnitelmaan
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Hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen alkaneessa toteutussuunnit-
teluvaiheessa tarkennettiin tulevan työmaan ja korjaustoimenpiteiden 
suunnitelmia ja vaiheistamista. 

Hankkeen laajuuteen on tehty seuraavat lisäykset:

Rakennustekniset työt

 laiturialueella purku- ja muutostyöt sekä palo-osastointi liittyen enti-
sen valvomotilan muuttamiseen Virve-laitetilaksi

 metrotunnelialueelle uudet savunohjauksen nosto-ovet 4 kpl ja liu-
kuovet 2 kpl, ovien vaatimat louhintatyöt sekä vanhojen ovien purku

 kallioinjektoinnit ja kallion lujitus kalliopulteilla ja ruiskubetonilla
 savunohjausovien pielirakenteiden muutokset
 liukuportaan reunan ja kalliopinnan välinen levytys sprinklerijärjes-

telmän toimivuuden parantamiseksi
 akustiikkapaneeleiden teräsrunkojen suunnittelu ja toteutus
 palokestävien johtoteiden suunnittelu ratatunnelissa
 kompassitason henkilöstötilojen käytävän kipsilevyalakaton purku ja 

uusiminen
 itäisen savunpoistokuilun palosuojakanavan tukirakenteet
 poikkeusliikenteen vaatimiin sähkötöihin liittyvät rakennustekniset 

työt (ratasähkö ja turvalaitteet)

Talotekniset ja muut sähkötyöt

 entiseen valvomotilaan uusia sähkötiloja 3 kpl sekä näiden vaatimat 
muutokset LVIAJ- ja kaasusammutusjärjestelmiin

 savunpoistokuilujen sääsäleikköjen kaapelointien ja ohjausten uu-
siminen

 savunpoistokuilun kaapelitierakenteet/kiinnitysrakenteet ja palo-
osastointivaatimukset

 ratasähkömuutokset ja poikkeusliikenteen järjestelyt
 asetinlaitteen ja turvalaitteiden (opastimen siirto) muutokset sekä 

laite- ja kaapelointiratkaisut

Työvaiheiden ja niiden keston selvittämisen pohjalta on todettu korjaus-
toimenpiteiden vaikuttavan matkustajaliikenteeseen. Edellä mainituista 
korjaustoimenpiteistä tunnelien savuovien uusiminen ja laiturialueen 
savuotsarakenteen työt estävät metrojunien läpiajon asemalla töiden 
aikana. Poikkeusliikenteen toimivuus ja turvallisuus edellyttää rata-
alueella sellaisten ratasähkö- ja turvalaitetöiden toteuttamista, jotka ei-
vät olleet mukana aiemmin hyväksytyssä hankesuunnitelmassa.

Aiemmin hyväksytystä hankesuunnitelmasta poiketen hankkeen ns. 
toisessa vaiheessa toteutettavaksi esitetty laituritason poistumistiereitin 
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jatko parvitasolta katutasoon, hyökkäystieporrasmuutokset ja Kompas-
sitason uudet savunpoistoluukut on rajattu nyt päätettävänä olevan ko-
konaisuuden ulkopuolelle. Näihin liittyvät kustannukset on siten poistet-
tu päätettävänä olevan hankesuunnitelman kustannusarviosta. Toi-
menpiteiden on todettu vaativan tarkempaa suunnittelua luotettavan 
kustannusarvion varmistamiseksi. Suunnittelua jatketaan ja toimenpi-
teet toteutetaan alkuperäisessä hankesuunnitelmassa todetun mukai-
sesti joko osana metroaseman perusparannusta tai Kaivokadun kan-
nen peruskorjausta, jotka molemmat on ohjelmoitu vuoden 2024 talou-
sarviossa toteutettavaksi vuosille 2026–2028.

Liikennekatkon vaikutukset joukkoliikenteen käyttäjille

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) ja HKL:lle metron opera-
tiivista toimintaa tuottava Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy 
ovat keväästä 2023 alkaen osana toteutussuunnittelua tarkentaneet 
hankkeen vaikutuksia matkustajaliikenteelle. Matkustajahaittojen mini-
moiminen on ohjannut toteutustavan valintaa.

Suunnittelussa on tarkasteltu mm. seuraavia vaihtoehtoja:

 VE1: työt suoritetaan metron liikennöintiaikojen ulkopuolella
 VE2: metron liikennöinti yhtä raidetta pitkin Rautatientorin aseman 

kohdalla pysähtyen / pysähtymättä asemalla
 VE3: liikennekatko Rautatientorin aseman kohdalla

Selvitetyistä vaihtoehdoista VE1 ei ole mahdollinen, sillä rata-alueella 
tehtäviä töitä ei pystytä toteuttamaan liikennöintiajan ulkopuolella (noin 
4 h yöaikaan). Mm. työvaiheisiin tarvittavaa kalustoa, telineitä ja mate-
riaaleja on käytännössä mahdotonta siirtää, rakentaa ja purkaa siten, 
että töiden suorittamiselle jäisi aikaa.

Metroradalla käytettävissä olevien puolenvaihtopaikkojen vuoksi yhden 
raiteen ajon liikennöintimalli (VE2) mahdollistaisi liikennöinnin vain 15 
tai 20 minuutin vuorovälillä. HSL:n lausunnon mukaan näin pitkä vuo-
roväli romahduttaisi metron palvelutason ja kapasiteetin myös muualla 
metroverkolla niin Itä-Helsingissä kuin Espoossa. Tällöin olisi odotetta-
vissa täysiä junia, joihin kaikki matkustajat eivät mahtuisi sekä suurista 
junakohtaisista matkustajamääristä johtuvaa suurempaa asema-
aikojen hajontaa ja niistä johtuvia häiriöitä. 

HSL:n lausunnossa todetun mukaisesti yhtä raidetta pitkin ajamalla ei 
saataisi hyötyjä, vaan heikennettäisiin muun metroliikenteen palveluta-
soa. Pitkän yksiraiteisen osuuden suuri häiriöherkkyys heijastuisi koko 
metroverkolle kasvattaen riskejä liikenteen luotettavuuden heikkenemi-
selle. Lausunnon mukaan yhden raiteen ajo on odottamattomissa ja ly-
hytaikaisissa häiriötilanteissa käytetty toimintamalli, jolla voidaan het-
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kellisesti ylläpitää liikennepalvelua koko linjalla, mutta ei sovellu käytet-
täväksi pidemmän ajan poikkeustilanteisiin.

Kolmantena vaihtoehtona (VE3) tarkasteltu liikennöintimalli, jossa Rau-
tatientorin molemmin puolin sijaitsevia Kampin ja Helsingin yliopiston 
asemia käytetään pääteasemina, mahdollistaa viiden minuutin vuoro-
välin idän ja kuuden minuutin vuorovälin lännen osuudella. Lausunnos-
sa todetun mukaisesti täyskatkon avulla työvaiheet saadaan pidettyä 
mahdollisimman lyhyinä, mikä mahdollistaa töiden ajoittamisen pääosin 
kesän hiljaiselle ajalle.

Liikennöintimallissa (VE3) läntisellä osuudella kaikki junat liikennöivät 
Kampin ja Kivenlahden välillä kuuden minuutin vuorovälin mahdollis-
taessa sujuvat kääntötoimet pääteasemilla. Itäisellä osuudella liiken-
nöidään kahdella linjalla, joista toinen liikennöi Helsingin yliopiston ja 
Vuosaaren välillä ja toinen Helsingin yliopiston ja Kontulan, Myllypuron 
tai Itäkeskuksen välillä, riippuen Mellunmäen metrohaaralla kesällä to-
teutettavien peruskorjaushankkeiden vaiheistuksesta.

Edellä mainitun perusteella HSL:n ja Kaupunkiliikenne Oy:n tekemässä 
suunnittelussa on vaihtoehto 3 todettu tarkoituksenmukaisimmaksi lii-
kennöintitavaksi Rautatientorin metroaseman paloturvallisuuden paran-
tamistoimenpiteitä toteutettaessa. Hanketta ei voida toteuttaa täysin il-
man vaikutuksia joukkoliikenteen käyttäjille. Liikennekatkon pituus edel-
lyttää töiden tekemistä myös öisin ja viikonloppuisin.

Korvaava liikenne

HSL vastaa joukkoliikenteen poikkeusjärjestelyiden suunnittelusta ja 
viestinnästä. HSL:n lausunnossa todetun mukaisesti kesällä 2024 tul-
laan tarjoamaan raitioliikenteessä lisäpalvelua Jätkäsaaresta Kampin ja 
rautatieaseman ohitse, ja tämä lisäpalvelu jo liikennöivien raitiolinjojen 
2, 7 ja 9 lisäksi tuo lisäkapasiteettia yhteysvälille, jolla metro ei liiken-
nöi.

Helsingin yliopiston ja Kampin metroasemien ympäristön maanpäälliset 
liikennejärjestelyt eivät mahdollista tehokasta tai laadukasta busseilla 
toteutettavaa joukkoliikennepalvelua. Tämän vuoksi metroliikennettä 
korvaavaa bussiliikennettä ei ole suunniteltu järjestettäväksi.

Aikataulu

Hanke toteutetaan maaliskuun 2024 ja maaliskuun 2025 välisenä aika-
na. Aseman sulku ja poikkeusliikenne toteutetaan kesällä 2024.

Hankkeen viivästyttäminen kesästä 2024 ei ole HSL:n lausunnon mu-
kaan vaihtoehto, sillä metroliikenteen katko tulee sijoittaa hiljaisimpaan 
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kesäaikaan, ja tulevina vuosina on vuorossa muita keskustaan sijoittu-
via joukkoliikennejärjestelmään vaikuttavia töitä, joiden kanssa yhtä ai-
kaa toteutettuna Rautatientorin metroaseman liikennekatkon vaikutuk-
set kasvaisivat merkittävästi samalla heikentäen Helsingin kantakau-
pungin saavutettavuutta. 

Hankkeen toteuttamisen vaatimien hankintojen, valmistelevien töiden ja 
kesän 2024 liikennöinnin suunnittelun vaatima aika huomioiden päätös 
enimmäishinnan korottamisesta tulisi tehdä tammikuun 2024 aikana. 
Suunnitelmien tarkentaminen ja päivitetty kustannusarvio valmistuivat 
marraskuussa 2023, minkä vuoksi hankesuunnitelman enimmäishinnan 
korotusesitystä ei ole ollut mahdollista tuoda aiemmin toimielinten käsit-
telyyn.

Liikennekatkon onnistumisen näkökulmasta merkittävin riski liittyy ura-
koitsijan valintaan, joka tulisi kyetä tekemään helmikuun 2024 alussa, 
jotta liikennekatkoon vaikuttavien työvaiheiden suunnittelulle ja valmis-
televille töille jää riittävästi aikaa.

Suunniteltu liikennekatko on ajoitettu siten, että se osuu matkustaja-
määrien näkökulmasta vuoden hiljaisimmalle ajalle. Liikennekatkon on 
tarkoitus alkaa heti kun ruuhka-aikojen huippukuormat laskevat kesä-
lomien seurauksena ja katko päättyy ennen kuin matkustajamäärät 
taas nousevat syksyllä. Mikäli liikennekatko pitenisi edes muutamalla 
viikolla, sen ajoitus hiljaisimmalle kesäajalle ei olisi enää mahdollista.

Katutasoon kohdistuvat metroaseman paloturvallisuuden parantami-
seen liittyvät rakennustyöt suunnitellaan ja hyväksytetään erikseen 
myöhemmin metroaseman perusparannukseen ja Kaivokadun kannen 
perusparannukseen liittyvien hankkeiden yhteydessä.

Uusi kustannusarvio ja kustannusten ylitys

Nyt tehtävän päätöksen myötä hankkeen arvonlisäverottomat koko-
naiskustannukset päivitetyn hankesuunnitelman mukaisesti ovat enin-
tään 14 100 000 euroa kustannustasossa syyskuu 2023.

Kustannusarvio on laadittu Talonrakennuksen kustannustietokirjan mu-
kaisella rakennusosa-arviomenetelmällä TAKU 2023-ohjelmalla Hel-
singin hintatasoon (9/2023). Käytetty Haahtela-indeksi on 119,1 ja vii-
meisin julkaistu rakennuskustannusindeksi 9/2023 = 111,0 (2021=100).

Alkuperäisen hankesuunnitelman kustannusarvio enintään 8 200 000 
euroa laadittiin rakennusosa-arviona maaliskuun 2022 hintatasoon. 
Päivitetyn hankesuunnitelman kustannusarvio on laskettu helmikuun 
2023 panoshinnoin ja päivitetty päätöshetken yleiseen hintatasoon. 
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Hankkeen kustannusarvioon on sisällytetty n. 24 % riskivaraus. Hank-
keeseen sisältyy tavanomaista enemmän epävarmuustekijöitä erityi-
sesti metroliikenteen liikennekatkon vaatimien yhteensovitustarpeiden 
takia.

Merkittävin kustannusarvion kasvuun vaikuttanut tekijä on ollut toimen-
piteiden laajuuden ja erillishankintojen tarkentuminen toteutussuunnit-
telun aikana. Erillishankinnoissa varaudutaan useiden metroasemaan 
liittyvien järjestelmien muutostöihin, korjaamiseen tai uusimiseen. Näitä 
ovat esimerkiksi kulunvalvonta- ja evakuointijärjestelmät.

Hankesuunnitelman enimmäishinnan korotus 5 900 000 euroa jakautuu 
seuraavasti:

Projektipäällikön ja rakennuttajan kustannukset 821 000 e
Rakennustekniset työt 1 679 000 e
Talotekniset työt 842 000 e
Erillishankinnat 1 226 000 e
Hankevaraukset 2 138 000 e
Ns. toisen vaiheen toimenpiteet -813 000 e

HKL:n tulosbudjettiin vuodelle 2023 hankkeen kustannuksiksi on arvioi-
tu 3 870 000 euroa, mikä sisältää suunnittelun, rakennuttamisen ja pro-
jektinjohdon kustannuksia. Hankkeen toteutus siirtyy vuodelta 2023 
vuosille 2024–2025. Vuonna 2024 hankkeen kustannukset ovat arviolta 
8 650 000 euroa ja vuonna 2025 4 470 000 euroa. Vuosille 2024–2025 
sijoittuvat kustannukset otetaan huomioon tulosbudjetin ja talousarvion 
valmistelussa kyseisille vuosille.

Hankkeen käyttötalousvaikutukset

Hanke aiheuttaa 25 vuoden poistoajalla tasapoistoina n. 560 000 euron 
vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin. Hankkeen on arvioitu säästä-
vän vuodessa 25 000 euroa kunnossapito- ja energiakustannuksissa.

HSL:n perussopimuksen perusteella 50 % investoinnin poistoista 
(280.000 euroa/vuosi) ja 50 % laskennallisista korkomenoista (25 vuo-
den aikana yhteensä 4 580 000 euroa, laskentakorko 5 %) voidaan 
laskuttaa HSL:ltä. HKL palauttaa HSL:ltä laskuttamansa 50 % lasken-
nallisen korkomenon kaupungille.

Loppuosa poistoista (noin 280 000 euroa vuodessa) ja investoinnin ra-
hoittamisesta aiheutuvat todelliset 7 330 000 euron korkokulut laina-
aikana (korkokanta 4 % ja laina-aika 25 vuotta) jäävät kaupungin infra-
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tukena maksettavaksi. Hankkeen vaikutus HKL:lle maksettavaan kau-
pungin tukeen on keskimäärin 390 000 euroa vuodessa.

Lisäksi osa HSL:ltä laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % las-
kennallisesta korosta kiertyy vuosittain käytön mukaisesti kaupungin 
maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta; noin 50 % poisto-
osuudesta ja laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla ja loppuosa 
kohdistuu kuntaosuuteen. Rautatientorin metroaseman paloturvallisuu-
den parantamisen hankkeen HKL:n osuuden kokonaisvaikutuksen Hel-
singin kaupungin käyttötalouteen arvioidaan olevan keskimäärin 570 
000 euroa vuodessa (HSL:n maksuosuus ja HKL:n saama kaupungin 
tuki yhteensä).

Kaupunginhallituksen kannanotto

Kaupunginhallitus katsoi, että hanke olisi tullut valmistella ja tuoda pää-
töksentekoon etupainotteisemmin ja valmistelussa olisi tullut painottaa 
nykyistä vahvemmin matkustajaliikenteelle aiheutuvan haitan minimoi-
mista.

Jos valtuusto hyväksyy päätöksen, kaupunginhallitus tulee täytäntöön-
panovaiheessa kehottamaan kaupunkiorganisaatiota sekä Helsingin 
kaupungin liikennelaitosta ja Kaupunkiliikenne Oy:ta edistämään han-
ketta siten, että se luo urakoitsijoille ja muille hankkeeseen kytkeytyville 
toimijoille käytettävissä olevin keinoin mahdollisimman merkittävän 
kannustimen lyhentää metroliikenteen pysäytysaikaa esitetystä.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 momentin 1 kohdan mukaan kaupun-
ginvaltuusto päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 
10 miljoonaa euroa. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 7 k)
2 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän lausunto
3 Rautatieontorin paloturvallisuuden parantamisen hankesuunnitelma 

(9.11.2023 salassa pidettävät kohdat poistettu)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto
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Tiedoksi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liikenneliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.01.2024 § 4

HEL 2023-010516 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Rautatientorin metroaseman paloturvalli-
suuden parantamisen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottami-
sen siten, että hankkeen korotettu arvonlisäveroton enimmäishinta si-
sältäen hankkeen suunnittelun, rakennustyöt sekä hankkeen aikaiset 
lisä- ja muutostyöt ja erillishankinnat on 14 100 000 euroa kustannus-
tasossa syyskuu 2023.

Käsittely

08.01.2024 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavina olivat Kaupunkiliikenne Oy:n projektipäällikkö 
Susanna Saloranta ja HKL:n toimitusjohtaja Saara Kanto. Asiantuntijat 
poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Lisätään uudeksi kappaleeksi 52:

Kaupunginhallituksen kannanotto

Kaupunginhallitus katsoi, että hanke olisi tullut valmistella ja tuoda pää-
töksentekoon etupainotteisemmin ja valmistelussa olisi tullut painottaa 
nykyistä vahvemmin matkustajaliikenteelle aiheutuvan haitan minimoi-
mista. 

Jos valtuusto hyväksyy päätöksen, kaupunginhallitus tulee täytäntöön-
panovaiheessa kehottamaan kaupunkiorganisaatiota sekä Helsingin 
kaupungin liikennelaitosta ja Kaupunkiliikenne Oy:ta edistämään han-
ketta siten, että se luo urakoitsijoille ja muille hankkeeseen kytkeytyville 
toimijoille käytettävissä olevin keinoin mahdollisimman merkittävän 
kannustimen lyhentää metroliikenteen pysäytysaikaa esitetystä. 

Kannattaja: Elisa Gebhard
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Daniel Sazonovin vas-
taehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

04.12.2023 Palautettiin

27.11.2023 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 19.12.2023 § 73

HEL 2023-010516 T 10 06 00

Esitys

Johtokunta esitti kaupunginhallitukselle Rautatientorin metroaseman 
paloturvallisuuden parantamisen hankesuunnitelman enimmäishinnan 
korottamista esityksen mukaan niin, että hankkeen korotettu arvonlisä-
veroton enimmäishinta sisältäen hankkeen suunnittelun, rakennustyöt 
ja hankkeen aikaiset lisä- ja muutostyöt ja erillishankinnat on 
14.100.000 euroa kustannustasossa syyskuu 2023.

14.11.2023 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätiedot
Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi


