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§ 61
Höjning av maximipriset för projektplanen för centraliserade ut-
rymmen för förvaring av avlidna

HEL 2022-008567 T 10 06 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände att maximipriset för projektplanen för cent-
raliserade utrymmen för förvaring av avlidna höjs med 2 990 144 euro 
så att de sammanlagda kostnaderna för projektet uppgår till högst 
12 890 000 euro exklusive mervärdesskatt i kostnadsnivån för oktober 
2023.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, stadssekreterare, telefon: 09 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Den godkända projektplanen

Stadsfullmäktige godkände 5.4.2023 (§ 84) projektplanen för centrali-
serade utrymmen för förvaring av avlidna på Malms begravningsplats, 
daterad 30.8.2022, utgående från att projektets omfattning är cirka 1 
139 m² bruttoyta och byggkostnaderna för projektet uppgår till högst 10 
500 000 euro exklusive mervärdesskatt i kostnadsnivån för juli 2022.

Projektplanen gäller en nybyggnad för centraliserad förvaring av avlid-
na som ska uppföras på Malms kyrkogårdsväg intill Malms begrav-
ningsplats. Byggnaden rymmer ett förvaringssystem för upp till 295 av-
lidna. I planen ingår även förvaringsplatser för avlidna i olika storlekar. 
De centraliserade utrymmena för avlidna tillhör inte något religiöst sam-
fund utan är avsedda för förvaring av avlidna innan de begravs eller 
kremeras.
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Platsen har valts ut på grund av dess goda trafikförbindelser och cen-
trala läge. Läget är också motiverat med tanke på verksamhetens art. 
Även närheten till Malms krematorium är en fördel för verksamheten.

Staden har planerat att börja använda byggnaden i slutet av 2025. För 
närvarande beräknas projektet försenas med ungefär ett halvt år, vilket 
innebär att bygganden tas i bruk våren 2026. Bland stadens befintliga 
förvaringsutrymmen för avlidna har vissa tagits ur bruk och andra pla-
neras att tas ur bruk. Ett akut behov av nya utrymmen för avlidna har 
identifierats, och staden har upprepade gånger varit tvungen att hitta 
nya tillfälliga utrymmen för avlidna.

Stadsmiljönämnden har 8.8.2023 (§ 398) fattat beslut om att arrendera 
ett outbrutet område för projektet av Helsingfors kyrkliga samfällighet.

Kostnadsändringar och grunderna för dessa

Anbudsförfarandet för totalprisentreprenaden har avslutats. För att göra 
det möjligt att sluta avtal om entreprenaden måste projektets maxi-
mipris höjas.

Följande grunder för en höjning av maximipriset har kommit fram under 
genomförandeplaneringen:

- När maximipriset beräknades i samband med projektbeslutet beak-
tades inte i tillräcklig utsträckning att den nödvändiga ökningen av 
antalet automatiska förvaringstorn från tre till fem höjer kostnader-
na. Särskilt konstruktionerna i de automatiska förvaringstornen och 
krävande specialkonstruktioner i ytterhöljet har ökat kostnaderna 
från det beräknade.

- Under projektplaneringen beaktades inte kostnaderna för omfattan-
de tillfälliga trafikarrangemang eller de schaktgropar som de långa 
vatten- och avloppsrören förutsätter.

- Byggnadskostnadsindex är fortfarande högt och har inte sjunkit i 
likhet med anbudsprisindex. Den faktiska kostnadsnivån har inte 
sjunkit.

- Projektets kvalitetsnivå har inte förbättrats under genomföran-
deplaneringen. Man har gått igenom alla de sätt att få ner kostna-
derna som byggnadens användningsändamål tillåter med alla parter 
som deltagit i planeringen.

- På grund av de krav som verksamheten ställer behövdes förbättrin-
gar i hustekniken under genomförandeplaneringen. För att säkers-
tälla en jämn temperatur i förvaringstornen var det exempelvis nöd-
vändigt att utvidga det kylsystem som hade planerats för tornen 
under projektplaneringen.
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- Planeringen av det automatiska systemet för förvaring av avlidna 
och samordningen med den övriga planeringen har varit ett skräd-
darsytt arbete utan tidigare motsvarighet. En del krav som verk-
samheten ställer på planeringen har inte kommit fram förrän under 
genomförandeplaneringen och samordningen av planerna.

Projektkostnader

Efter höjningen av projektets maximipris uppgår de sammanlagda 
kostnaderna till högst 12 890 000 euro exklusive mervärdesskatt i 
kostnadsnivån för oktober 2023. Maximipriset höjs alltså med 2 990 
144 euro exklusive mervärdesskatt jämfört med det indexjusterade 
maximipriset.

Kostnaderna är 9 605 euro/m² bruttoyta exklusive mervärdesskatt. Det 
finns inget lämpligt jämförelseobjekt för byggnadens kostnader. På 
grund av läget har man ställt höga krav på hur objektet får påverka 
stadsbilden. På grund av byggnadens syfte är kvalitetskraven på loka-
lernas hygien och säkerhet samt hustekniska och andra tekniska sy-
stem höga. Byggnadens och förvaringssystemens användningsända-
mål har inneburit ett stort behov av samordning i planeringen.

Staden har godkänt anbud som har kommit in för totalprisentreprena-
den. De anbud som kom in överskred kostnadskalkylen med 0,9–13 %.

Lokalkostnader för social-, hälsovårds- och räddningssektorn

Efter höjningen av maximipriset beräknas den interna totalhyran för lo-
kalerna uppgå till 50,16 euro/m² lägenhetsyta i månaden. I den månat-
liga totalhyran ingår kapitalhyran på 41,09 euro/m² lägenhetsyta, un-
derhållshyran på 6,34 euro/m² lägenhetsyta, arrendet på 2,06 euro/m² 
lägenhetsyta och allmänna kostnader på 0,67 euro/m² lägenhetsyta. 
De sammanlagda kostnaderna uppgår därmed till cirka 43 735 euro i 
månaden och cirka 524 823 euro om året. Kapitalhyran preciseras en-
ligt de verkliga kostnaderna och underhållshyran justeras så att den 
motsvarar den aktuella underhållshyran när byggnaden är färdig. Hy-
reskostnaderna har beräknats enligt de nya anvisningarna för hantering 
av lokalprojekt.

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn har tidigare inte separat be-
räknat de årliga driftskostnaderna för förvaringsutrymmen för avlidna, 
eftersom dessa hittills har legat i anslutning till någon annan verksam-
het.

Finansiering
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I byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt 2024–2033, som ingår 
som bilaga i 2024 års budget, har det reserverats sammanlagt 12 200 
000 euro för att planera och genomföra projektet, utgående från att pro-
jektets omfattning är 1 139 euro/m² bruttoyta och att det genomförs un-
der åren 2024–2025. Projektets finansieringsbehov beaktas då bygg-
nadsprogrammet justeras.

Social-, hälsovårds- och räddningsnämndens utlåtande

Social-, hälsovårds- och räddningsnämnden har tillstyrkt höjningen av 
maximipriset för projektplanen för centraliserade utrymmen för förva-
ring av avlidna i ett utlåtande 13.2.2024 (§ 29). Utlåtandet finns i sin 
helhet i ärendets beslutshistoria, där även en avvikande mening som 
anmälts om nämndens beslut framgår.

Befogenheter

I enlighet med 7 kap. 1 § 3 punkten i förvaltningsstadgan beslutar 
stadsfullmäktige om projektplaner vars kostnadskalkyl överstiger 10 
miljoner euro.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, stadssekreterare, telefon: 09 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Social-, hälsovårds- och räddningsnämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 04.03.2024 § 124

HEL 2022-008567 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy keskitettyjen vainajatilojen hankesuunni-
telman enimmäishinnan korottamisen 2 990 144 eurolla siten, että 
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hankkeen arvonlisäverottomat kokonaiskustannukset ovat yhteensä 
enintään 12 890 000 euroa lokakuun 2023 kustannustasossa.

20.03.2023 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot
Suvi Rämö, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta 13.02.2024 § 29

HEL 2022-008567 T 10 06 00

Lausunto

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta puolsi Helsingin kaupungin 
keskitettyjen vainajatilojen hankkeen enimmäishinnan korotusta 
2 990 144 eurolla. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat enintään yh-
teensä 12 890 000 euroa arvonlisäverottomana lokakuun 2023 kustan-
nustasossa. 

Tilojen tulevaksi sisäiseksi kokonaisvuokraksi arvioidaan 
50,16 euroa kuukaudessa huoneistoalaa kohden, 43 735 euroa ku-
ukaudessa ja 524 823 euroa vuodessa. Hankkeen bruttoala on noin 
1096 brm².

Käsittely

13.02.2024 Ehdotuksen mukaan

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta ei katsonut tarpeelliseksi kuul-
la asiassa kutsuttua asiantuntijaa, eikä hän siitä syystä osallistunut 
kokoukseen.

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Laura Korpinen: Teen seuraavan vastaehdotuksen lausuntoeh-
dotuksen sisällöksi: Lausunnon ensimmäinen kappale olisi seuraava: 
"Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta ei puolla Helsingin kaupungin 
keskitettyjen vainajatilojen hankkeen enimmäishinnan korotusta." ja 
lausunnon toinen kappale olisi kuten esityksessä.

Vastaehdotus raukesi kannattamattomana.
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Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päätti asiasta esittelijän ehdo-
tuksen mukaisesti.

Jäsen Laura Korpinen jätti sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 
päätöksestä eriävän mielipiteen rauenneesta vastaehdotuksesta ilme-
nevin perustein.

Esittelijä
sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Päivi Wallenius, johtava arkkitehti, puhelin: 09 310 34578

paivi.wallenius(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 08.02.2024 
§ 16

HEL 2022-008567 T 10 06 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Keskitetyt vainajatilat -hankkeen enimmä-
ishinnan korottamista 2 990 144 eurolla siten, että hankkeen kokonais-
kustannukset ovat enintään yhteensä arvonlisäverottomana 12 890 000 
euroa lokakuun 2023 kustannustasossa.

Päätös esitettiin tehtäväksi ehdolla, että sosiaali-, terveys- ja pe-
lastustoimiala hyväksyy enimmäishinnan korottamisen.

Käsittely

08.02.2024 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Kirsi Virtanen. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

03.11.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

06.10.2022 Pöydälle

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Kirsi Virtanen, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 20036

kirsi.m.virtanen2(a)hel.fi
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Stadsfullmäktige 05.04.2023 § 84

HEL 2022-008567 T 10 06 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände projektplanen för centraliserade utrymmen 
för förvaring av avlidna på Malms begravningsplats, daterad 30.8.2022, 
utgående från att projektets omfattning är cirka 1 139 m² bruttoyta och 
byggkostnaderna för projektet uppgår till högst 10 500 000 euro exklu-
sive mervärdesskatt i prisnivån för juli 2022.

Behandling

05.04.2023 Enligt förslaget

Ledamoten Laura Korpinen understödd av ledamoten Nuutti Hyttinen 
föreslog att stadsfullmäktige skulle besluta förkasta beslutsförslaget 
med följande motivering:

Att genomföra projektet i form av en nybyggnad blir onödigt dyrt. Det 
stämmer att staden behöver utrymmen för förvaring av avlidna, men 
man kan leta efter dem i befintliga byggnader för att hitta ett förmånli-
gare alternativ. Det är inte stadens uppgift att låta bygga lokaler för re-
ligiösa riter, och lokaler som behövs för religiösa ritualer bör inte be-
kostas av stadens skattebetalare. Olika trossamfund ska själva bekosta 
de lokaler de behöver för tvagning av sina avlidna. Så gör bl.a. tatarer-
nas muslimska samfund Suomen islam-seurakunta och Judiska För-
samlingen i Helsingfors. Dessutom bör vanliga kommuninvånare få ta 
avsked av sina anhöriga i lokaler som inte samtidigt används för ett 
annat religiöst samfunds ritualer.

1 omröstningen

Stadsstyrelsens förslag JA, förkastande NEJ

JA-förslag: Stadsstyrelsen
NEJ-förslag: Ledamoten Laura Korpinens förslag om förkastande

Ja-röster: 73
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Pentti Arajärvi, Paavo 
Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Harry Bogomoloff, Fa-
tim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Elisa Gebhard, Nora 
Grotenfelt, Mia Haglund, Juha Hakola, Timo Harakka, Atte Harjanne, 
Harry Harkimo, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Tit-
ta Hiltunen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Ville 
Jalovaara, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, 
Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Koleh-
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mainen, Sini Korpinen, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Nina 
Miettinen, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas 
Nevanlinna, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, 
Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Terhi Pel-
tokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Sax-
berg, Daniel Sazonov, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Pilvi 
Torsti, Erkki Tuomioja, Thomas Wallgren, Elina Valtonen, Reetta Van-
hanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit 
Vierunen, Ozan Yanar

Nej-röster: 10
Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija 
Makkonen, Tom Packalén, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Mari Ran-
tanen, Wille Rydman

Frånvarande: 2
Outi Alanko-Kahiluoto, Mari Holopainen

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, tf. stadssekreterare, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 06.09.2022 § 193

HEL 2022-008567 T 10 06 00

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi keskitettyjen vainajatilojen tar-
veselvityksen. Keskitetyt vainajatilat on uudisrakennushanke Malmin 
kalmistotiellä. Uudisrakennus rakennetaan sosiaali- ja terveystoimialan 
käyttöön ja Helsingin kaupungin omistukseen. Maapohja on vuokrattu 
Helsingin seurakuntayhtymältä Malmin hautausmaan yhteydestä.

Hankkeen bruttoala on noin 1139 brm². Hankkeen huoneistoala on noin 
872 htm² ja hyötyala on noin 521 hym². Kustannukset tulevat sosiaali- 
ja terveystoimialalle vuokravaikutteisina rakennuksen valmistuttua. Ar-
vio vuokrakustannuksista on noin 652 000 euroa vuodessa.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon keski-
tettyjen vainajatilojen liitteenä olevasta hankesuunnitelmasta:
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”Hanke sisältyy sosiaali- ja terveystoimialan vuokra- ja osakeohjel-
maan.

Hanke on tarpeellinen, koska kasvavan väestömäärän ja ikääntymisen 
takia vainajamäärät lisääntyvät. Helsingissä on jatkuvaa puutetta riittä-
vistä vainajien kylmäsäilytystiloista ja lisäksi seuraavan 10 vuoden ai-
kana Helsingistä poistuu 120 vainajapaikkaa, muun muassa seniori-
keskusten yhteydestä. Nykyiset tilat eivät myöskään ole kaikilta osin to-
imivat vainajien hyvästelemiseen ja eri uskontokuntien tarpeisiin.

Hankekohtaiset tiedot

Keskitetyt vainajatilat on uudisrakennushanke Malmin kalmistotiellä. 
Uudisrakennus rakennetaan sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön ja 
Helsingin kaupungin omistukseen. Maapohja on vuokrattu Helsingin 
seurakuntayhtymältä Malmin hautausmaan yhteydestä.

Keskitetyt vainajatilat käsittävät jatkossa Helsingin suurimman vainaja-
säilytystilan. Vainajia kuljetetaan näihin keskitettyihin kylmäsäilytystiloi-
hin Helsingin sisältä sairaaloista, hoivakodeissa ja kodeista sekä ulko-
mailta tai muualta Suomesta. Keskitetyissä vainajatiloissa vainajat 
odottavat hautaamista tai tuhkaamista.

Tiloihin suunnitellaan myös mahdollisuus omaisille hyvästellä vainaja ja 
tarvittaessa suorittaa erilaisia uskontokuntiin kuuluvia toimia, muun 
muassa muslimien vainajapesut.

Keskitettyihin vainajatiloihin rakennetaan paikat 275 vainajalle. Tällä 
hetkellä ei ole suunnitteilla muita uusia tiloja. Keskitettyjen vainajatilo-
jen myötä Helsingissä on vuonna 2040 yhteensä 452 vainajapaikkaa. 
Vainajien keskimääräinen säilytysaika kylmiössä 3–4 viikkoa.

Rakennusta koskevat keskeiset tiedot

Uudisrakennus koostuu yksikerroksisesta polveilevasta rakennusmas-
sasta ja korkeammasta vainajasäilytystornin sisältävästä osuudesta. 
Vainajatorni muodostaa merkittävän ja näkyvän kaupunkikuvallisen 
elementin, joka nousee osin ympäröivää puustoa korkeammalle. Ra-
kennuksen matalan osan kaikki julkisivut on suunniteltu toteutettavan 
puhtaaksimuuratusta pitkätiilestä. Torniosan julkisivut ja näkyvä katto-
pinta on suunniteltu toteutettavan kattotiilestä. Rakennuksen ja erityi-
sesti torniosan rakenne- ja talotekniikkasovituksiin kiinnitetään erityistä 
huomiota.

Rakennuksen länsipääty on julkista vierailijatilaa, ja ulkona olevat park-
kialueet sijoitetaan lähellä esteettömäksi suunniteltavaa vierailijasi-
säänkäyntiä. Vierailijatilojen suunnittelussa huomioidaan esteettiset 
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näkymät ympäröivään luontoon. Tavoitteena on luoda rauhallinen ja 
kaunis hetki jättää jäähyväiset edesmenneelle läheiselle.

Rakennus jakaantuu toiminnallisesti kolmeen osaan, joihin kaikkiin on 
oma sisäänkäynti eri puolilta rakennusta. Rakennuksen pääsi-
säänkäynti avautuu Kalmistotien suuntaan ja johdattaa omaiset vieraili-
jatiloihin. Vastakkaisessa itäpäädyssä on aidattu huoltopiha ja si-
säänkäynnit vainajakuljetukselle sekä huollolle. Rakennuksen pohjois-
puolelle jää henkilökunnan ja tavaratoimitusten ovi, jota kautta on kulku 
henkilökunnan toimisto- ja sosiaalitiloihin sekä kiinteistön teknisiin tiloi-
hin ja varastoihin. Rakennuksen sisällä on riittävät kulunvalvotut kul-
kuyhteydet eri osien välillä.

Ulkotiloihin on suunniteltu autopaikat omaisille, samoin huomioidaan 
yhteys bussipysäkiltä ja riittävä pyöräpysäköintimahdollisuus.

Hankkeen investointikustannusten arvioidaan olevan noin 10 500 000 
euroa. Aikaisemmin vuosittaisia käyttökustannuksia ei sosiaali- ja ter-
veystoimialalla ole erikseen vainajatilojen osalta määritetty, koska tilat 
ovat sijainneet jonkun muun toiminnan yhteydessä. Nyt rakenteilla on 
erillinen rakennus, joten nämä tulee toimialalla huomioida rakennuksen 
valmistuttua.

Tavoiteaikataulun mukaan rakentaminen tontilla aloitetaan syksyllä 
2023, jolloin rakennus olisi otettavissa käyttöön syksyllä 2025.

Keskitetyt vainajatilat ovat kaupunkiympäristön toimialan investointi ja 
sosiaali- ja terveystoimialan vuokrahanke.

Vuokra- ja irtaimen hankintojen kustannukset toimialalle

Toiminnan vaatimiin irtokalusteisiin, urakkaan kuulumattomiin kiinteisiin 
laitteisiin, sairaalakalusteisiin, opastukseen, tietojärjestelmähankintoihin 
sekä muuhun irtaimistoon sosiaali- ja terveystoimi on varannut vuosille 
2024–2025 yhteensä noin 1 500 000 euroa.”

Käsittely

06.09.2022 Ehdotuksen mukaan

Asiassa tehtiin seuraava hylkäysehdotus:

Hylkäysehdotus 1:
Jäsen Laura Korpinen: Esitän, että ehdotus hylätään. Sosiaali- ja ter-
veystoimialan budjetista ei tule kustantaa muslimivainajien pesutiloja. 
Hanke uudisrakennuksena toteutettuna on liian kallis ottaen huomioon 
sosiaali- ja terveystoimialan talouden hankaloituva tilanne, ja vainajien 
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säilytykseen pitäisi löytyä muu, edullisempi vaihtoehto. Suunniteltu ra-
kennus ei arkkitehtuurinsa puolesta sovellu Malmin hautausmaalle. 

Kannattaja: jäsen Mikko Paunio

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Hylkäysehdotus 1 (jäsen Laura Korpinen)

Jaa-äänet: 11
Samuel Adouchief, Pentti Arajärvi, Maaret Castrén, Kati Juva, Minna 
Lindgren, Seija Muurinen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Daniel Sazo-
nov, Oula Silvennoinen, Sinikka Vepsä

Ei-äänet: 2
Laura Korpinen, Mikko Paunio

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11 
- 2.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta esittelijän ehdotuksen mu-
kaisen lausunnon. 

30.08.2022 Poistettiin

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sofia Salomaa, Suunnittelija, puhelin: 040 334 0320

sofia.salomaa(a)hel.fi


