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1  JOHDANTO

Kaupunkisuunnitteluvirastolla on käytössä budjetointi- ja raportointijärjestelmä, jon-
ka mukaan tulosbudjetit laaditaan osastoittain.

Toiminnan ja talousarvion toteutumisraportissa 3/2012 tarkastellaan kustannusten
ja toiminnan toteutumista ajalla 1.1.-30.9.2012. Raportti sisältää mm.:

- kustannustarkastelun
- ylityöt
- tuloskortin toteutumisen
- tulospalkkiokriteerien toteutumisen

2  TALOUSARVIO

2.1. Toimintamenot

Kaupunkisuunnitteluvirastolla on vuoden 2012 talousarviossa varattu viraston käyt-
tömenoihin 28 274 000 euroa, mikä sisältää 1,5 miljoonan euron ylitysoikeuden
vuodelta 2011.

Määrärahoja on käytetty 30.9.2012 mennessä yhteensä 27 978 000 euroa eli 65,3
% vuonna 2012 käytettävissä olleista määrärahoista. Uuden laskentajärjestelmän
käyttöönoton vaikeuksien vuoksi määrärahojen seuranta ei ole täysin luotettavaa.
Vuoden 2012 asiantuntijapalveluksiin varattuja määrärahoja jäänee käyttämättä
noin 0,5 miljoonaa euroa (yleiskaavan laatimiseen varatut määrärahat, mitkä ano-
taan siirrettäväksi vuodelle 2013).

Kuva 1. Vuoden 2012 tulosbudjetin käyttömenot ja niiden toteutuminen vuosineljän-
neksittäin (kumulat.)

Irtaimen omaisuuden perushankintaan kaupunkisuunnitteluvirastolla on vuonna
2012 varattuna määrärahaa 1 098 000, mihin sisältyy 180 000 euroa ylitysoikeutta
vuodelta 2011. Määrärahoja on käytetty 30.9.2012 mennessä 223 100 euroa. Irtai-
men omaisuuden perushankintaan varattuja määrärahoja käytetään it-laitteiden se-
kä liikennevalolaitteiden hankintaan. Käyttämättä vuonna 2012 jäänee noin 250 000
euroa (liikennevalojen keskusohjausjärjestelmän uusinta sekä uuden huoltoauton
hankinta, mitkä anotaan siirrettäväksi vuodelle 2013).
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Viraston määrärahojen käyttö vuonna 2012 on liitteenä 1.

2.2. Toimintatuotot

Viraston toimintatuotot ajalta 1.1.-30.9.2012 olivat 21 100 euroa. Kuvassa 2 on esi-
tetty tulosbudjetin budjetoidut tulot sekä toteutuneet tulot vuonna 2012. Uuden las-
kentajärjestelmän (SAP/ Laske) käyttöönotossa olevien hankaluuksien vuoksi suuri
osa laskutuksesta ei ole toteutunut.

Kuva 2. Budjetoidut ja toteutuneet toimintatuotot vuonna 2012

2.3  Talousarvion toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2012 talousarviossa olevat sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutunevat
seuraavasti:

- Kuntien yhteinen yleiskaavaehdotus laaditaan Östersundomin alueelle. Toteu-
tumisennuste: Tavoite ei toteudu (Kslk-käsittely 2/2013).

- Laaditaan MA-ohjelman mukaisesti asemakaavoja 5 000 asunnon rakentamisen
mahdollistamiseksi pääosin raideliikenteen palvelualueelle (tarkoittaa noin 450
000 kem2:n kaavoittamista). Toteutumisennuste: Tavoite ei toteudu (toteutuu
noin 380 000 kem2 -> 4 200 asuntoa).

 Asemakaavoitetusta asuntokerrosalasta vähintään 1 250 asuntoa on täydennys-
rakentamista (noin 110 000 kem2). Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu.

- Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan on > 73 %. Toteu-
tumisennuste: Tavoite ei toteutune.

- Joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä on 21 %. Toteutumisennuste: Ta-
voite ei toteutune.

- Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista
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matkoista kasvaa yhden prosenttiyksikön (72,3 % vuonna 2010). Toteutumisen-
nuste: Tavoite toteutuu.

- Energian säästötavoite on 2 %:n säästö vuonna 2012 vuoden 2011 kokonais-
energian kulutuksesta. Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu.

Muut toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2012 toteutunevat seuraavasti:

 Turvataan elinkeinoelämän toimivuus laatimalla riittävästi toimitilakaavoja kau-
punkirakenteen ja saavutettavuuden kannalta hyville paikoille. Toteutumisen-
nuste: Tavoite toteutuu.

 Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuvien ja kuolevien kokonaismäärän vä-
henemistrendi on vähintään 2 % vuodessa. Toteutumisennuste: Tavoite ei to-
teutune.

 Yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa tuetaan toimia, jotka edistävät pyö-
räilyä. Tavoitteena on pyöräilyn lisääminen ja turvallisuuden edistäminen. Toteu-
tumisennuste: Tavoite toteutuu.

 Selvitetään asukaspysäköintialueen pysäköintimaksuajan jatkaminen klo 21
saakka. Toteutumisennuste: Tavoite on toteutunut.

Suoritteet toteutunevat seuraavasti:

- osayleiskaavat 7 kpl (tavoite 6 kpl)
- asemakaavaehdotukset 57 kpl (tavoite 60 kpl)
- liikennesuunnitelmat 65 kpl (tavoite 65 kpl)
- tuottavuus pysyy vuoden 2011 tasolla

3  TOIMINTA

3.1  Strategisten painopistealueiden mittarit, tavoitetasot sekä toteutuminen

Virasto on määritellyt tasapainoisen näkökulmakehikon (näkökulmat yhteiskunnalli-
nen vaikuttavuus, palvelukyky, toimintatavat sekä oppiminen ja kehittyminen) mu-
kaisesti tuloskortin vuodelle 2012, jossa tavoitteiden toetutumista seurataanTulos-
kortin toteutuminen esitetään liitteessä 3.

3.2  Ylityöt

Ajanjaksona 1.1.-30.9.2012 kaupunkisuunnitteluvirastossa tehtiin ylitöitä 2 180,92
tuntia (yli-, lisä- ja sunnuntaityöt), mikä oli 135,7 tuntia vähemmän kuin vuonna
2011 vastaavana aikana. Lisä- ja ylityökorvauksia maksettiin 92 210 euroa (vuonna
2011 vastaavana aikana 93 965 euroa). Seuraavissa kaavioissa ylityöt on esitetty
osastoittain vuosina 2010 - 2012.
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Kuva 3. Ylityöt osastoittain vuosina 2010 - 2012
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3.3  Tulospalkkiokriteerien toteutuminen

Tulospalkkiojärjestelmä on rakennettu tasapainoisen näkökulmakehikon mukaisesti
neljään osaan: yhteiskunnallinen vaikuttavuus (25 %), palvelukyky (20 %), toiminta-
tavat (35 %) sekä oppiminen ja kehittyminen (20 %). Järjestelmä on koko viraston
henkilöstölle yhteinen. Liite 3.

Tulospalkkiotavoitteista toteutuu noin 70 %.



Tulosbudjetin toteutuminen 30.9.2012

KSV
(sisältää ylitysoikeuden) TUBU 2012 ~Toteuma

30.9.2012
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot 26 000 9 900
Maksutuotot 290 000 8 600
Vuokratuotot 7 000 2 500
Muut toimintatuotot 0 100
YHTEENSÄ 323 000 21 100

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut 17 943 500 13 002 300
- Palkat ja palkkiot 13 423 000 9 738 000
- Henkilösivukulut 4 520 500 3 264 300
Palvelujen ostot 6 212 600 2 881 900
- Asiantuntijapalvelut 4 490 700 1 549 200

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 792 000 398 200
Avustukset 25 000 25 000
Vuokrakulut 2 990 900 1 952 700

- Kiinteistöjen vuokrat 2 673 700 1 679 500
Muut toimintakulut 14 000 12 800
YHTEENSÄ 27 978 000 18 272 900
TOIMINTAKATE -27 655 000 -18 251 800
POISTOT 1 127 148
TULOS -26 527 852 -18 251 800

Atk-laitteet 248 000 52 500
Muut hankinnat 850 000 170 600
YHTEENSÄ 1 098 000 223 100

IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA

koskiril
Kirjoituskone
LIITE 1



Liite 2
KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON TULOSKORTTI 2012

Toteutumisen seuranta / tilanne 30.9.2012
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Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Painopistealue Tavoite Tehtävät 2012 Mittarit/vast.hlö Toteutuminen 2012
Ennuste 30.9.2012

Seutu

Aktiivinen vaikuttaminen
 seudun yhteisen kaupunkipolitiikan

määrittelyyn
 seudullisen maankäytön yleissuun-

nittelun edistämiseen
 seudun liikennejärjestelmän kehit-

tämiseen

Yleiskaavan työohjelma

Östersundomin yhteinen yleiskaavaehdotus (S)

Osallistuminen kaupunkirakenteen arviointi- ja seurantatyökalun (KARVI)
jatkokehittäminen seudulliseksi

Joukkoliikenteen kehittäminen:
Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan >
73 % (S)
Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu
osuus kaikista matkoista kasvaa yhden prosenttiyksikön (S)
Joukkoliikenteen kuljetusosuus poikittaisliikenteessä > 21 %
(S)

Kslk 10/2012/MPi

Kslk 12/2012/MJV

Raportointi/IO

%-osuus/VLe

Toteutunee 11/12

Ei toteudu, siirtyy 2/2013

Toteutuu

Ei toteutune

Ei toteutune

Ei toteutune

Hyvän kaupunkielämän
puitteet

Asuntorakentamisen edistäminen MA-
ohjelman mukaisesti

Monipuolisen elinkeinotoiminnan turvaaminen
ja edistäminen

Verkostokaupungin kehittäminen keskustara-
kennetta vahvistamalla (Helsingin ydinkeskus-
ta, aluekeskukset, alakeskukset)

Osallistuminen MA-sihteeristön toimintaan

Lähtökohdat ja periaatteet työpaikka-alueille osana yleiskaavan työohjelmaa

Jokerivarsien (Jokeri 2) maankäyttötarkastelun esiselvitys

Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden ja kuolleiden vähenemistrendi
vähintään 2 % vuodessa

Bussi- ja raitiovaunuliikennettä nopeuttavat toimenpiteet:
Raitiolinja 8 liikennevaloetuudet: 75 % risteyksistä nopeutta-
mismahdollisuudet selvitetty ja toteuttamiskelpoiset tehosta-
mistoimenpiteet tehty
Uudet Helmi-bussietuudet HSL:n kanssa sovittavan ohjelman
2012 mukaan
Joukkoliikenteen luotettavuusselvityksen toimenpiteet
Runkobussilinjan Jokeri 0 infratoimenpiteiden yleissuunnitelma

Selvitetään asukaspysäköintialueiden maksullisuusajan jatkaminen klo 21
saakka

Pysäköintipolitiikkaselvitys

Osallistuminen/RM

Valmis 12/2012/AKa

Valmis 12/2012/HS

Vähenemis-%/VLe

Valmis 12/2012 /VLe

Valmis 12/2012 /VLe

Valmis 12/2012 /VLe
Kslk 11/2012 /VLe

Valmis 12/2012 /VLe

Kslk 12/2012 /VLe

Toteutuu

Toteutunee

Toteutunee

Ei toteutune

Toteutunee

Toteutunee

Toteutunee
Ei toteutune

Toteutunut 1/2012

Toteutunee

Viihtyisän, elinvoimaisen ja toimivan kaupun-
kiympäristön/kaupunkitilan syntymisen edis-
täminen

Osallistuminen valtakunnallisen ekotehokkuustyökalun jatkokehittämiseen

Moottoritiemäisten alueiden maankäyttö- ja liikennetarkastelu -selvitys

Raportointi /ATa

Kslk 10/2012/VM

Toteutuu

Toteutunee
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Kaupunki ja ympäristö

Kestävien elämäntapojen tukeminen

Ekotehokkuuden edistäminen

Asemakaavoitetusta kerrosalasta vähintään 110 000 kem2 on täydennys-
rakentamista (S)

Telakkarannan asemakaavan muutos (0841_1)

Koivusaaren osayleiskaavaehdotus (0845_1)

Keskuspuiston keskiosan asemakaavan muutos (0692_1)

Joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen
Laajasalon joukkoliikennejärjestelmän periaatteet
Tiederatikan yleissuunnitelma
Raide-Jokerin hankesuunnitelma: etenee ohjelman mukaisesti
Topeliuksenkadun-Nordenskiöldinkadun raitiotiesuunnitelma

Jalankulun edistäminen
Mannerheimintien suojatiesuunnitelmat Kolmensepän ja Erotta-
jan aukioilla

Pyöräilyn edistäminen
 Tuetaan yhdessä muiden hallintokuntien kanssa toimia, jotka edistä-

vät pyöräilyä
Pyöräilyn suunnitteluohjeisto valmistuu
Pyöräkeskus 1.0 toiminnassa
Pyöräilyn hyötyjen arviointi

Kerrosala/toimisto- ja
projektipäälliköt

Kslk 8/2012 /MOJK

Kslk 10/2012/MRe

Kslk 10/2012/MJK

Kslk 12/2012 /VLe
Kslk 12/2012 /VLe
Valmis 12/2012 /VLe
Kslk 5/2012 /VLe

Kslk 6/2012 /VLe

Pyöräilyprojektin
työohjelman mu-
kaan/VLe
Kslk 5/2012 /VLe
Valmis 6/2012 /VLe
Kslk 12/2012 /VLe

Toteutunee

Toteutunut 8/2012

Toteutunee 11/12

Ei toteudu, siirtyy 2/2013

Toteutunee
Ei toteutune
Toteutunee
Ei toteudu

Ei toteudu

Toteutunee

Toteutunee
Toteutunee
Toteutunee 1/2013
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Palvelukyky

Painopistealue Tavoite Tehtävät 2012 Mittarit/vast.hlö Toteutuminen 2012
Ennuste 30.9.2012

Kaupunkilaiset
asukkaat ja

yritykset

Tarvittavien asemakaavojen laatiminen noin
5 000 asunnon rakentamiselle, josta vähintään
1 250 asuntoa on täydennysrakentamista

Tarvittavien asemakaavojen laatiminen toimiti-
larakentamiselle hakemusten ja elinkeinostra-
tegian mukaisesti

Kaavoitetaan asuntokerrosalaa 450 000 kem2 (S)

Kuninkaantammen keskusta-alueen asemakaavan muutos (0585_2)

Kruunuvuorenrannan Haakoninlahti 2 asemakaavan muutos (1662_1)

Lauttasaaren metron maanpäälliset asemakaavamuutokset (0827_3 ja
0845_3)

OP-Pohjolan asemakaavan muutos (2981_1)

Kerrosala/toimisto- ja
projektipäälliköt

Kslk 4/2012/ SJT

Kslk  11/2012/RIJ

Kslk 1/2012 ja 6/2012
/ST

Kslk 5/2012

Toteutunut 199 205 kem2

Toteutunee
380 000kem2 12/2012

Toteutunut 9/2012

Toteutunee 11/2012

Toteutunut 1/2012 ja
toinen 2/2012

Toteutunut 5/2012

Vuorovaikutus
ja viestintä

Ennakoivan, avoimen ja osallistavan viestin-
nän edistäminen kaupunkisuunnittelussa

Yleiskaavan verkkosivun avaaminen

WDC 2012 -hankkeisiin liittyvän viestinnän toteuttaminen

Asiakaspalvelun parantaminen:

Kaupunkisuunnittelun asiakastyytyväisyyden toimenpide- ja seuran-
tasuunnitelma

Liikennesuunnittelualoitteiden käsittely

Pilotoidaan asiakaspalautejärjestelmää Ksv:n osalta

Avattu 6/2012/HMä

Toteuma/HMä

Valmis 31.12.2012/OV

Käsittelyaika /VLe

Toteutus/HMä

Toteutuu 11/2012

Toteutuu

Toteutunee

Toteutunee

Toteutunee, pilotoidaan
syksyllä 2012
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Toimintatavat

Painopistealue Tavoite Tehtävät 2012 Mittarit/vast.hlö Toteutuminen 2012
Ennuste 30.9.2012

Kaupunkisuunnittelun
laatu

Suunnittelun korkea laatu
 menettelytapojen yksinkertaistami-

nen ja yhtenäistäminen

 prosessien kehittäminen yhteistyös-
sä muiden hallintokuntien kanssa

 kustannustietoisuuden edistäminen

Otetaan käyttöön infrarakenteiden kustannushallinnan prosessi

Toimenpideohjelma asuntotuotantokaavojen toteuttamiskelpoisuuden lisäämi-
seksi

Kiinteistöviraston ja rakennusviraston prosessien sovittaminen asemakaava-
prosessiin

80 %:iin kaavoista on
liitetty ko. kustannus-
arvio/EK

Valmis 30.9.2012/AKL

Valmis 31.12.2012/
AKL

Toteutunee

Ohjelma valmis, toimeen-
panossa

Toteutuu

Kaupunkisuunnittelun
kehittäminen

Hallintokuntien suunnitteluyhteistyö

Sähköisen asianhallinnan tehokas käyttö

Tietotekniikan parempi hyödyntäminen

Ohjelmapohja laatukilpailulle yhteistyössä kiinteistöviraston kanssa

Yli hallintokuntien menevät prosessit tupatavoitteiden mukaisesti:

Teknisen toimen suunnitteluyhteistyöalusta

Kaivuutyöt

Tutkimusyhteistyö

Palvelutilojen hallinta

Liikennesuunnittelun kytkeminen aluekokouksiin

Asemakaavaprosessin sovittaminen Ahjoon

Asemakaavakartan mallisuoritus

StellaMap, Windows 7 -koulutukset

Valmis 31.12.2012/
THa

31.12.2012/TTS, VS

31.12.2012/MM

31.12.2012/RM

31.12.2012/MPi

Valmis 9/2012/KB, LK

Valmis 31.12.2012/OV

Valmis 31.12.2012/OV

Koulutukset pidetty
12/2012/ JSu

Toteutunee

Toteutunee 12/2012

Toteutunee

Toteutuu

Toteutunee

Toteutuu

Toteutunee

Toteutunee

Toteutuu, koulutukset
käynnissä
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Oppiminen ja kehittyminen

Painopistealue Tavoite Tehtävät 2012 Mittarit/vast.hlö Toteutuminen 2012
Ennuste 30.9.2012

Ammattitaito

Hyvän johtamisen varmistaminen

Henkilöstötarpeiden ennakointi ja asiantunteva
rekrytointi sekä perehdyttämisen varmistaminen

Kansainvälisen vuorovaikutuksen hyödyntämi-
nen

Huippuosaamisen vahvistaminen

Päivitetään esimiesten tehtävät ja vastuut

Perehdyttämissuunnitelma
Urapolkumalli

Kaupunkisuunnitteluakatemian (Berliini-Helsinki) tulosten hyödyntäminen

Liikennealan verkostomaisen seminaarisarjan käynnistäminen Trafin, LiVin,
ELYn ja HSL:n kanssa

Jory 5/2012/PNR,
osastonpäälliköt

Valmis/PNR, LK
Valmis/PNR LK

Raportti/ HMä

Valmis 31.12.2012/
VLe

Toteutunee 10/2012

Ei toteutune
Ei toteudu

Toteutunee

Toteutunut  3/2012

Työilmapiiri

Sisäisen viestinnän ja tiedonkulun parantaminen

Sisäisen keskustelun lisääminen ja yhteistyön
parantaminen

Työyhteisötaitojen kehittäminen

Sisäisen viestinnän suunnitelma

Tyhy-ohjelman toteuttaminen suunnitelman mukaan

Valmis 30.9.2012/
Jory ja HMä

Tyhy-ryhmä
31.12.2012

Toteutunut  jory 9/2012

Toteutunee

Muutosherkkyys

Tavoitteiden mukainen ja tasaisesti jakautunut
tuotanto

Uuden tutkimustiedon hyödyntäminen

Asemakaavaehdotusten vieminen kslk-käsittelyyn toimintasuunnitel-
man ja tupan tavoitteen mukaisesti

Toteutetaan säännölliset yhteistyötapaamiset tietokeskuksen kanssa yleis-
kaavan tietotarpeiden osalta. Laaditaan erillinen väestöennuste yleiskaavan
tarpeisiin.

Aikataulu/ Toimisto- ja
projektipäälliköt

Väestöennuste valmis
12/2012/ AKa

Ei toteudu suunnitellussa
aikataulussa

Valmis 11/2012



KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO
Rajajärvi, Eskola, Karsimus, Koivulehto, Manninen, Poutanen, Veltheim

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus (25 %)

1. Yleissuunnitteluhankkeet Tsto- ja Liite 1
* Toimintasuunnitelman kärkihankkeiden toteutuminen proj.päälliköt 12,0 % 8,0%

2. Liikennesuunnitteluhankkeet
* Toimintasuunnitelman kärkihankkeiden toteutuminen TstopäällikötLiite 2 13,0 % 9,0%

Palvelukyky (20 %)

3. Kaavalliset edellytykset riittävälle
asuntorakentamiselle Tsto- ja 450 000 k-m2 10,0 % 8,0%
MA-ohjelman mukaisesti, kerrosala 5-10 % proj.päälliköt280 000 k-m2 5,0 %
 + täydennysrakentaminen Liite 3 25% 5,0 % 5,0%

4. Asiakaspalvelun parantaminen 5,0 % 5,0%
* Kaavoituksen asiakastyytyväisyys -toimenpide- ja
seurantasuunnitelma AKP Liite 4.1 3,0 % 3,0%
* Liikennesuunnittelualoitteiden käsittely TstopäällikötLiite 4.2 2,0 % 2,0%

Toimintatavat (35 %)

5. Toimintasuunnitelman kaavahankkeiden ja
asuntokerrosalatavoitteen toteutuminen aikataulussa
(neljännesvuosi tavoite)

Tsto- ja
proj.päällik
öt Liite 5 15,0 % 0,0%

6. Tuottavuus VP > 0,5 % 10,0 % 5,0%
v. 2011 = v. 2012 5,0 %

7. Yli hallintokuntien menevien prosessien kehittäminen Os.päälliköt Liite 7 10,0 % 10,0%
* Teknisten virastojen suunnitteluyhteistyöalusta
(tietojärjestelmä, Titek, Keto (Taske), Rakvv, HKR, KMO,
KSV) 4,0 % 4,0%
* Tutkimusyhteistyö/Tieke ja KSV 2,0 % 2,0%
* Yhteinen Kunnallistekninen Työmaa 2,0 % 2,0%
* Palvelutilojen tilahallinta 2,0 % 2,0%

Oppiminen ja kehittyminen (20 %)
8. Tietoteknikan parempi hyödyntäminen: PW, Ahjo-
asemakaavaprosessi, StellaMap - asemakaavakartta

JSu ja
os.päälliköt Liite 8 15,0 % 15,0%

9. Sisäisen viestinnän suunnitelma
HM ja
os.päälliköt

Hyväksytty jory
30.9. mennessä 5,0 % 5,0%

Yhteensä 100,0 % 70,0 %

Vastuu-
henkilö

Tavoite Tavoite-
palkkio%

STRATEGIANÄKÖKULMA Toteutumis
ennuste
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