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1. JOHDANTO

Kaupunkisuunnitteluvirastolla on kaytdssa budjetointi- ja raportointijarjestelma, jon-
ka mukaan tulosbudietit laaditaan osastoittain.

Vuoden 2012 toiminnan ja talousarvion toteutumisraportissa tarkastellaan kustan-
nusten ja toiminnan toteutumista ajalla 1.1.-31.12.2012. Raportti sisaltdd mm.:

- kustannustarkastelun

- ylityot

- tuloskortin toteutumisen

- tulospalkkiokriteerien toteutumisen

2. TALOUSARVIO

2.1. Toimintamenot

Kaupunkisuunnitteluvirastolla oli vuoden 2012 talousarviossa varattu viraston kayt-
todmenoihin 28 398 000 euroa, mika sisalsi 1,5 miljoonan euron ylitysoikeuden vuo-
delta 2011 asiantuntijapalvelusten ostoon seka palkkaratkaisuista aiheutuvien kus-
tannusvaikutusten kattamiseen 3.9.2012 saadun 420 000 euron lisdmé&ararahan.

Maararahoja kaytettiin vuonna 2012 yhteensa 25 891 800 euroa eli 91 % vuonna
2012 kaytettavissa olleista maararahoista. Vuoden 2012 asiantuntijapalveluksiin va-
rattuja maararahoja jai kayttamatta noin 1,9 miljoonaa euroa (suurehkoja konsultti-
toita siirtyi 1,5 miljoonan euron verran vuodelle 2013).
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Kuva 1. Vuoden 2012 tulosbudjetin kayttémenot ja niiden toteutuminen vuosineljan-
neksittain (kumulat.)

Irtaimen omaisuuden perushankintaan kaupunkisuunnitteluvirastolla oli vuonna
2012 varattuna méaararahaa 1 098 000 euroa, mihin sisaltyi 180 000 ylitysoikeutta
vuodelta 2011. Maararahoja kaytettiin vuonna 2012 kaikkiaan 757 200 euroa. Irtai-
men omaisuuden perushankintaan varattuja maararahoja kaytettiin it-laitteiden seka
liikennevalolaitteiden hankintaan. Kayttamatta vuonna 2012 jai 340 800 euroa, josta
madararahasiirtona on vuodelle 2013 saatu 250 000 liikennevalojen keskusohjaus-
jarjestelman uusintaan seka uuden huoltoauton hankintaan.



Viraston maararahojen kaytté vuonna 2012 on liitteena 1.

Liitteen 2 kaaviossa on esitetty vuoden 2012 tulosbudjettin toteutuminen
paamenolajeittain 1.1.-31.12.2012.

2.2. Toimintatuotot

Viraston toimintatuotot ajalta 1.1.—31.12.2012 olivat 658 000 euroa. Kuvassa 2 on
esitetty tulosbudjetin budjetoidut tulot seka toteutuneet tulot vuonna 2012. Tulot oli-
vat 335 000 euroa budjetoitua suuremmat johtuen delegoinnin myéta tapahtuneesta
asemakaavojen muutoskarttojen laskutuksen muutoksesta, joka aiheutti laskujen
siirtymisen vuoden 2012 puolelle.
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Kuva 2. Budjetoidut ja toteutuneet toimintatuotot vuonna 2012
2.3. Talousarvion toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2012 talousarviossa olevat sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seu-
raavasti:

— Kuntien yhteinen yleiskaavaehdotus laaditaan Ostersundomin alueel-
le.

o Toteutuminen: Ei toteutunut suunnitellussa aikataulussa. Syina oli-
vat luonnoksen pohjalta laadittavan Natura-arvion viivastyminen ja
aikataulutus, likennejarjestelmaarvion edellyttama ennalta arvioi-
tua pidempi aika seka kaikkien kuntien paatoksentekoaikataulujen
ja suunnittelukaytanttjen yhteensovittamiseen liittyvat tekijat.
Luonnos esiteltdaneen paatoksentekoon kevaalla 2012.

— Laaditaan MA-ohjelman mukaisesti asemakaavoja 5 000 asunnon ra-
kentamisen mahdollistamiseksi paaosin raideliikenteen palvelualueel-
le (tarkoittaa noin 450 000 kem?" kaavoittamista).

0 Toteutuminen: Asemakaavojen maarallinen tavoite ei toteutunut.
Asemakaavoja toteutui 387 000 kem? eli noin 4 300 asunnon raken-
tamisen mahdollistamiseksi.



0 Tavoite kaavojen sijoittumiseksi raideliikenteen palvelualueelle to-
teutui. Asuntokaavoista 88 % sijoittui tavoitteen mukaisesti.

Asemakaavoitetusta asuntokerrosalamaarasta vahintaan 1 250 asun-
toa on taydennysrakentamista (noin 110 000 kem?
o Toteutuminen: Tavoite toteutui (216 470 kem?)

— Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteesséa keskustaan > 73 %
0 Toteutuminen: Tavoite toteutui (73,6 %)

— Joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessa > 21 %
o Toteutuminen: Ei toteutunut (18,87 %).

— Jalankulku-, pyoraily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus
kaikista matkoista kasvaa yhden prosenttiyksikon (72,3 % vuonna
2010).

o0 Toteutuminen: Tavoite toteutui (74 %).

— Energian saastotavoite: 2 % saasto vuonna 2012 vuoden 2011 koko-
naisenergian kulutuksesta.
o Toteutuminen: Tavoite toteutui.

Muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Turvataan elinkeinoelaman toimivuus laatimalla riittavasti toimitilakaa-
voja kaupunkirakenteen ja saavutettavuuden kanalta hyville paikoille.
o0 Toteutuminen: Tavoite toteutui. Yhteensa kaavoitettiin toimitila-
kaavoja 126 000 kem?.

— Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuvien ja kuolevien kokonaismaa-
ran vahenemistrendi on vahintaan 2 % vuodessa.
o0 Toteutuminen: Tavoite toteutui. Ennuste on tassa vaiheessa 3
%, tarkka luku tdsmentyy myéhemmin.

— Yhteistydssa muiden hallintokuntien kanssa tuetaan toimia, jotka edis-
tavat pyorailya. Tavoitteena on pyorailyn lisddminen ja turvallisuuden
edistaminen.

0 Toteutuminen: Tavoite toteutui pydrailyprojektin tydohjelman
mukaisesti.

Selvitetdaan asukaspysakointimaksuajan jatkaminen klo 21 saakka.
o Toteutuminen. Tavoite toteutui.

Suoritteet toteutuivat seuraavasti:
- osayleiskaavat 7 kpl (tavoite 6 kpl)
- asemakaavaehdotukset 59 kpl (tavoite 60 kpl)

- lilkkennesuunnitelmat 75 kpl (tavoite 65 kpl)

Tuottavuus on viime vuosina pysynyt samana. Asemakaavojen maara on parina
viime vuonna laskenut, koska kaavoitetaan vaikeammille alueille. Toisaalta annettu-



jen lausuntojen maara seka kaavoituksen pohjaksi tehtyjen tutkimusten ja selvitys-
ten maara ovat kasvaneet.

3. TOIMINTA

3.1. Strategisten painopistealueiden mittarit, tavoitetasot seka toteutuminen

Virasto on maaritellyt tasapainoisen nakokulmakehikon (nakokulmat yhteiskunnalli-
nen vaikuttavuus, palvelukyky, toimintatavat seka oppiminen ja kehittyminen) mu-
kaisesti tuloskortin vuodelle 2012 eli strategisille painopistealueille mittarit ja tavoite-
tasot. Myos toimintasuunnitelma on laadittu tasapainoisen nakodkulmakehikon mu-
kaisesti. Tuloskortin toteutuminen esitetaan liitteessa 3.

3.2. Tulospalkkiokriteerien toteutuminen

Virastolla oli vuonna 2012 yhteinen tulospalkkiojarjestelma eli erillisia osastoittaisia
tulospalkkiojarjestelmia ei ollut.

Tulospalkkiojarjestelméa on rakennettu ns. tasapainoisen nakokulmakehikon (BSC,
Balanced Scorecard) mukaisesti neljadn osaan: yhteiskunnallinen vaikuttavuus (25
%), palvelukyky (20 %), toimintatavat (35 %) sekd oppiminen ja kehittyminen (20
%). Eri nakdkulmien alla oli vuodelle 2011 tarkeiksi maariteltyja keskeisia tehtavia ja
kehittamisprojekteja.

Tulospalkkiokriteerit toteutuivat 65,6 %:sesti. Tulospalkkioita maksetaan 289 henki-
I6lle ja keskimaaraisen tulospalkkion suuruus on 1 447 euroa. Tulospalkkioiden
osuus viraston palkkasummasta oli 3,4 %.

3.3. Toimintasuunnitelman aikataulutarkastelu

3.4. Ylityot

Vuosien 2012 - 2014 toimintasuunnitelma hyvaksyttiin kaupunkisuunnittelulauta-
kunnassa 17.1.2012.

Toimintasuunnitelman 2012-2014 tarkistus tehtiin tilanteessa 30.6.2012, jolloin tar-
kasteltiin siihen mennessa varsinaisesta toimintasuunnitelmasta mydhéssa olevia
hankkeita ja korjattiin niiden aikatauluja. Suunnitellussa aikataulussa olevia tehtavia
vuonna 2012 oli kaikkiaan 66,5 %.

Kaikkiaan toimintasuunnitelman kaavoitushankkeiden asuntokerrosalatavoite nel-
jAnnesvuosittain tasaisesti ei toteutunut tavoitteen mukaisesti vuoden 2012 aikana.
Kaikkiaan asuntokerrosalaa kaavoitettiin 387 000 kem? (tavoite oli 450 000 kem?).

Ajanjaksona 1.1.-31.12.2012 kaupunkisuunnitteluvirastossa tehtiin ylit6itd 3 133,11
tuntia (yli-, lis&- ja sunnuntaitydt), mika oli 20 tuntia enemman kuin vuonna 2011
vastaavana aikana. Lisa- ja ylityokorvauksia maksettiin 101 510,45 euroa (vuonna
2011 vastaavana aikana 97 449,38 euroa). Alla olevissa kaavioissa ylity6t on esitet-
ty osastoittain vuosina 2010 - 2012.



Kuva 3. Ylity6t osastoittain vuosina 2010 - 2012

Hallinto-osaston ylitydt vuosina
2010, 2011 ja 2012

Asemakaavaosaston ylitydt vuosina
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Tulosbudjetin toteutuminen 31.12.2012

KSV

(sisaltaa ylitysoikeuden)
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Maksutuotot

Tuet ja avustukset
Vuokratuotot

Muut toimintatuotot
YHTEENSA

TOIMINTAKULUT
Henkildstokulut

- Palkat ja palkkiot

- Henkilésivukulut
Palvelujen ostot

- Asiantuntijapalvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset

Vuokrakulut

- Kiinteist6jen vuokrat
Muut toimintakulut
YHTEENSA
TOIMINTAKATE

POISTOT

TULOS

TP 2012

15100
455 000
39 400
10 800
137 700
658 000

17 514 200

13113 100
4 401 100
4 749 500

2 685 300

610 700
25 000
2960 100

2 598 900
32 300

25 891 800
-25 233 800

1 026 000
-26 259 800

IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA

Atk-laitteet
Muut hankinnat
YHTEENSA
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757 200

TUBU 2012

26 000
290 000
0
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0

323 000

18 363 500

13 423 000
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4 595 400

792 000
25 000
2 990 900

2673700
14 000

28 398 000

-28 075 000
1127 148

-29 202 148

248 000
850 000
1 098 000
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Kaupunkisuunnitteluvirasto
Koko viraston kayttomenot 1.1.-31.12.2012

LIITE 2
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KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON TULOSKORTTI 2012

Toteutumisen seuranta / tilanne 31.12.2012
Toteutuma kaikista tavoitteista 73 %
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(TULOSPALKKIOTAVOITTEET lihavoitu, S =sitova tavoite)

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus, tavoitteiden toteutuminen 23/32 = 72 %

Painopistealue Tavoite

Aktiivinen vaikuttaminen
e seudun yhteisen kaupunkipolitikan
maarittelyyn
e  seudullisen maankaytén yleissuun-
nittelun edistdmiseen
e seudun liikennejarjestelméan kehit-
tamiseen
Seutu

4/6

Asuntorakentamisen edistaminen MA-
ohjelman mukaisesti

Monipuolisen elinkeinotoiminnan turvaaminen
ja edistaminen

Verkostokaupungin kehittdminen keskustara-
kennetta vahvistamalla (Helsingin ydinkeskus-
ta, aluekeskukset, alakeskukset)

Hyvéan kaupunkielaman
puitteet

8/10

Viihtyisan, elinvoimaisen ja toimivan kaupun-
kiympariston/kaupunkitilan syntymisen edis-
taminen

Tehtavat 2012

Yleiskaavan tydohjelma
Ostersundomin yhteinen yleiskaavaehdotus (S)

Osallistuminen kaupunkirakenteen arviointi- ja seurantatyokalun (KARVI)
jatkokehittdminen seudulliseksi

Joukkoliikenteen kehittdminen:
e Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteesséa keskustaan >
73 % (S)
e Jalankulku-, pyoraily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu
osuus kaikista matkoista kasvaa yhden prosenttiyksikon (S)
e Joukkoliikenteen kuljetusosuus poikittaisliikenteessa > 21 %

)

Osallistuminen MA-sihteeriston toimintaan
Lahtdkohdat ja periaatteet tydpaikka-alueille osana yleiskaavan tydohjelmaa
Jokerivarsien (Jokeri 2) maankayttétarkastelun esiselvitys

Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden ja kuolleiden vahenemistrendi
vahintaéan 2 % vuodessa

Bussi- ja raitiovaunuliikennettd nopeuttavat toimenpiteet:

. Raitiolinja 8 liikennevaloetuudet: 75 % risteyksista nopeutta-
mismahdollisuudet selvitetty ja toteuttamiskelpoiset tehosta-
mistoimenpiteet tehty

. Uudet Helmi-bussietuudet HSL:n kanssa sovittavan ohjelman
2012 mukaan

e Joukkoliikenteen luotettavuusselvityksen toimenpiteet

. Runkobussilinjan Jokeri O infratoimenpiteiden yleissuunnitelma

Selvitetdan asukaspysakdintialueiden maksullisuusajan jatkaminen klo 21
saakka

Pysakaintipolitiikkaselvitys

Osallistuminen valtakunnallisen ekotehokkuustydkalun jatkokehittdmiseen

Moottoritiemaisten alueiden maankaytto- ja liikkennetarkastelu -selvitys

Mittarit/vast.hlo

Kslk 10/2012/MPi
Kslk 12/2012/MJV

Raportointi/lIO

%-osuus/VLe

Osallistuminen/RM
Valmis 12/2012/AKa
Valmis 12/2012/HS

Vahenemis-%/VLe

Valmis 12/2012 /VLe

Valmis 12/2012 /VLe

Valmis 12/2012 /VLe

Kslk 11/2012 /VLe

Valmis 12/2012 /VLe

Kslk 12/2012 /VLe

Raportointi /ATa

Kslk 10/2012/VM

Toteutuminen 2012
31.12.2012

OK, Toteutui 11/12
Ei toteutunut, siirtyy 2013

OK

OK
OK

Ei toteutunut

OK
OK, raportti valmis
OK, tehty

OK
OK
OK
OK
Ei toteutunut

OK

Ei toteutunut

OK, Keko A valmis

Ei, siirtyy 2/2013
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Kaupunki ja ympéaristd

11/16

Kestavien elamantapojen tukeminen

Ekotehokkuuden edistaminen

(TULOSPALKKIOTAVOITTEET lihavoitu, S =sitova tavoite)

Asemakaavoitetusta kerrosalasta vahintaan 110 000 kem” on taydennys-
rakentamista (S)

Asuntokaavoitus paaosin raideliikenteen alueelle

Telakkarannan asemakaavan muutos (0841_1)
Koivusaaren osayleiskaavaehdotus (0845_1)
Keskuspuiston keskiosan asemakaavan muutos (0692_1)

Joukkoliikennejarjestelman kehittdminen
. Laajasalon joukkoliikennejérjestelméan periaatteet
e Tiederatikan yleissuunnitelma
. Raide-Jokerin hankesuunnitelma: etenee ohjelman mukaisesti
e  Topeliuksenkadun-Nordenskidldinkadun raitiotiesuunnitelma

Jalankulun edistaminen
. Mannerheimintien suojatiesuunnitelmat Kolmensepén ja Erotta-
jan aukioilla

Pyoréilyn edistaminen
e  Tuetaan yhdessa muiden hallintokuntien kanssa toimia, jotka edista-
vat pyorailya
. Pydrailyn suunnitteluohjeisto valmistuu
. Pyodrékeskus 1.0 toiminnassa
. Pyoréilyn hyotyjen arviointi

Kerrosala/toimisto- ja
projektipaallikot

Kerrosala/toimisto- ja
projektipaallikot

Kslk 8/2012 /MOJK
Kslk 10/2012/MRe

Kslk 10/2012/MJK

Kslk 12/2012 /VLe
Kslk 12/2012 /VLe
Valmis 12/2012 /VLe
Kslk 5/2012 /VLe

Kslk 6/2012 /VLe

Pyédrailyprojektin
tydohjelman mu-
kaan/VLe

Kslk 5/2012 /VLe
Valmis 6/2012 /VLe
Kslk 12/2012 /VLe

OK, toteutui 216 470 kem®
OK, toteutui 88 % kaavois-
ta raideliikenteen alueella
OK, toteutui 8/2012

OK, toteutui 12/2012

Ei toteudu, siirtyy 2/2013
Ei toteutunut

OK

OK
Ei toteutunut

Ei toteutunut

OK

OK
OK
OK



(TULOSPALKKIOTAVOITTEET lihavoitu, S =sitova tavoite)

Palvelukyky, tavoitteiden toteutuminen 9/10 = 90 %

Painopistealue

Oﬁ
Kaupunkilaiset
asukkaat ja

yritykset

4/5

Vuorovaikutus
ja viestinta

5/5

Tavoite

Tarvittavien asemakaavojen laatiminen noin
5 000 asunnon rakentamiselle, josta vahintaan
1 250 asuntoa on taydennysrakentamista

Tarvittavien asemakaavojen laatiminen toimiti-
larakentamiselle hakemusten ja elinkeinostra-
tegian mukaisesti

Ennakoivan, avoimen ja osallistavan viestin-
nan edistaminen kaupunkisuunnittelussa

Tehtavat 2012

Kaavoitetaan asuntokerrosalaa 450 000 kem? S)

Kuninkaantammen keskusta-alueen asemakaavan muutos (0585_2)
Kruunuvuorenrannan Haakoninlahti 2 asemakaavan muutos (1662_1)

Lauttasaaren metron maanpaalliset asemakaavamuutokset (0827_3 ja
0845_3)

OP-Pohjolan asemakaavan muutos (2981_1)

Yleiskaavan verkkosivun avaaminen
WDC 2012 -hankkeisiin liittyvan viestinnan toteuttaminen
Asiakaspalvelun parantaminen:

. Kaupunkisuunnittelun asiakastyytyvaisyyden toimenpide- ja seuran-
tasuunnitelma

. Liikennesuunnittelualoitteiden kasittely

Pilotoidaan asiakaspalautejarjestelmaa Ksv:n osalta

Mittarit/vast.hlo

Kerrosala/toimisto- ja
projektipaallikot

Kslk 4/2012/ SJT
Kslk 11/2012/RIJ

Kslk 1/2012 ja 6/2012
/ST

Kslk 5/2012

Avattu 6/2012/HMé&

Toteuma/HMa

Valmis 31.12.2012/0V

Kasittelyaika /VLe

Toteutus/HMa

A
|
A

Toteutuminen 2012
Ennuste 30.11.2012

Ei,

Toteutui 387 000kem?
OK, toteutui 9/2012
OK, toteutui 11/2012

OK, toteutui 1/2012 ja
toinen 2/2012

OK, Toteutui 5/2012

Toimitilakerrosalaa toteu-
tui yhteensa 126 000 kem?

Avattu 11/2012

OK

OK

Toteutui (alle 45 paivaa)

OK, osallistuttu jarjestel-
man testaukseen, pilotointi
vuoden 2013 alusta



(TULOSPALKKIOTAVOITTEET lihavoitu, S =sitova tavoite)

Toimintatavat, tavoitteiden toteutuminen 10/12 = 83 %

Painopistealue Tavoite

Suunnittelun korkea laatu
. menettelytapojen  yksinkertaistami-
nen ja yhtenaistaminen

. prosessien kehittdminen yhteistyos-
sa muiden hallintokuntien kanssa

Kaupunkisuunnittelun . kustannustietoisuuden edistaminen

laatu
3/3
Hallintokuntien suunnitteluyhteistyd
A Sahkoisen asianhallinnan tehokas kaytt

Tietotekniikan parempi hyddyntaminen

Kaupunkisuunnittelun
kehittdminen

7/9

Tehtavat 2012

Otetaan kayttoon infrarakenteiden kustannushallinnan prosessi

Toimenpideohjelma asuntotuotantokaavojen toteuttamiskelpoisuuden liséami-
seksi

Kiinteistdviraston ja rakennusviraston prosessien sovittaminen asemakaava-
prosessiin

Ohjelmapohja laatukilpailulle yhteistydssa kiinteistéviraston kanssa
Yli hallintokuntien menevét prosessit tupatavoitteiden mukaisesti:
e Teknisen toimen suunnitteluyhteistydalusta
. Kaivuutyot
e  Tutkimusyhteistyd
. Palvelutilojen hallinta

Liikennesuunnittelun kytkeminen aluekokouksiin

Asemakaavaprosessin sovittaminen Ahjoon

Asemakaavakartan mallisuoritus

StellaMap, Windows 7 -koulutukset

M4
-

Mittarit/vast.hlo

80 %:iin kaavoista on
litetty ko. kustannus-
arvio/EK

Valmis 30.9.2012/AKL

Valmis 31.12.2012/
AKL

Valmis 31.12.2012/
THa
31.12.2012/TTS, VS
31.12.2012/MM
31.12.2012/RM
31.12.2012/MPi

Valmis 9/2012/KB, LK

Valmis 31.12.2012/0V

Valmis 31.12.2012/0V

Koulutukset pidetty
12/2012/ JSu

Toteutuminen 2012

OK/Kivilaakso

OK, ohjelma valmis, toi-
meenpanossa

OK

Valmisteltu Kv:n kanssa,
loppuraportti kevat 2013

Toteutunee 12/2012

OK

OK, véaestdennuste yleis-
kaavaan/Tieke

OK

Ei kantakaupungin osalta,
muut ok

OKl/prosessi kayty lapi ja
litynnat Ahjoon/Kasanen

OK/Suomisto
OK, 18 koulutuspaivaa

Stella Map, 4 tilaisuutta
Windows 7/Suomisto



(TULOSPALKKIOTAVOITTEET lihavoitu, S =sitova tavoite)

Oppiminen ja kehittyminen, toteutuminen 5/9 = 56 %

Painopistealue

(AR VN

Ammattitaito

2/5

Tyd6ilmapiiri

2/2

Muutosherkkyys

1/2

Tavoite

Hyvan johtamisen varmistaminen
Henkilostotarpeiden ennakointi ja asiantunteva
rekrytointi seka perehdyttamisen varmistaminen

Kansainvalisen vuorovaikutuksen hyddyntami-
nen

Huippuosaamisen vahvistaminen

Siséisen viestinnan ja tiedonkulun parantaminen
Siséisen keskustelun lisdédminen ja yhteistyon
parantaminen

Tydyhteisotaitojen kehittdéminen

Tavoitteiden mukainen ja tasaisesti jakautunut
tuotanto

Uuden tutkimustiedon hyddyntaminen

Tehtavat 2012

Paivitetdan esimiesten tehtavat ja vastuut

Perehdyttamissuunnitelma

Urapolkumalli

Kaupunkisuunnitteluakatemian (Berliini-Helsinki) tulosten hyddyntaminen

Liikennealan verkostomaisen seminaarisarjan kaynnistaminen Trafin, LiVin,
ELYn ja HSL:n kanssa

Sisdisen viestinnan suunnitelma

Tyhy-ohjelman toteuttaminen suunnitelman mukaan

Asemakaavaehdotusten vieminen kslk-kasittelyyn toimintasuunnitel-
man ja tupan tavoitteen mukaisesti

Toteutetaan saanndlliset yhteistydtapaamiset tietokeskuksen kanssa yleis-
kaavan tietotarpeiden osalta. Laaditaan erillinen vaestéennuste yleiskaavan
tarpeisiin.

Mittarit/vast.hlo

Jory 5/2012/PNR,
osastonpaallikot

Valmis/PNR
Valmis/PNR

Raportti/ HMa

Valmis 31.12.2012/
VLe

Valmis 30.9.2012/
Jory ja HMa

Tyhy-ryhméa
31.12.2012

Aikataulu/ Toimisto- ja
projektipaallikot

Vaestdennuste valmis
12/2012/ AKa

Toteutuminen 2012

Ei valmis -> 2013

Ei valmis ->2013
Ei valmis

OK, néayttely

Toteutui 3/2012

OK, toteutunut jory
9/2012

OK, tyhy-ryhmén pj
Backas

Ei toteutunut suunnitellus-

sa aikataulussa

OK, valmis 11/2012



