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Paatoshistoria
Pelastuslautakunta 21.01.2014 § 11
HEL 2013-012667 T 10 06 00
Paatos

Pelastuslautakunta paatti antoi kaupunginhallitukselle Hakaniemen
metroaseman lippuhallin peruskorjauksen hankesuunnitelmasta
seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, etta hankkeesta on laadittava palotekninen
suunnitelma, jossa on esitetty palotekniset ratkaisut. Lisaksi siina tulee
esitti tydomaa-aikaiset paloturvallisuusjarjestelyt. Tyomaa tulee palo-
osastoida erilleen kaytossa olevista tiloista mm. metrolaiturista ja
lippuhalliin liittyvista kiinteistoista. Lippuhallin perusparannuksen
vaikutukset metrolaiturin turvallisuuteen on huomioitava suunnitelmissa
mm. metrolaiturin poistumisreittien ja savunpoistojarjestelmien osalta.
Metroaseman perusparannuksen mahdollisesti vaatimat savunpoiston
pystykuilujen tilavaraukset on huomioitava ja lippuhallin
perusparannusta ja metroaseman perusparannusta on kasiteltava
tassa mielessa yhtena kokonaisuutena.

Esittelija
pelastuskomentaja
Simo Wecksten
Lisatiedot

Harri Laakso, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31234
harri.laakso(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 21.11.2013 § 187
HEL 2013-012667 T 10 06 00
Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti

— esittda kaupunginhallitukselle Hakaniemen metroaseman
lippuhallin peruskorjauksen hankesuunnitelman hyvaksymista
siten, ettd hankkeen arvonlisaveroton enimmaiskustannus on
15.552.000 euroa, rakennuskustannusindeksi=107,2
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(2010=100), Haahtela-indeksi=83,2, paakaupunkiseudun
hintatasossa 6/2013

— oikeuttaa HKL-liikelaitoksen jatkamaan hankkeen suunnittelua
ennen hankepaatdksen hyvaksyntaa

Hankkeen lahtokohdat

Helsingin metro avattiin 2.8.1982 valilla ltakeskus Rautatientori. Linjan
vaiheittain valmistuneiden metroasemien rakennuttamisesta vastasi
metrotoimisto. Aseman valmistuttua sen hoitovastuu siirtyi
likennelaitokselle. Liikennelaitos otti Hakaniemen metroaseman
vastaan 1.10.1979. Hakaniemen ja ltakeskuksen valilla aloitettiin
1.6.1982 yleisolle avoimet koeajot ruuhka-aikoina. Samalla
Hakaniemen metroasemasta tuli yksi metron ensimmaisena avatuista
asemista. Saannollinen ja kokopaivainen liikenndinti Hakaniemen
metroasemalla alkoi virallisten 2.8.1982 pidettyjen avajaisten jalkeisena
paivana.

Nykyisin Hakaniemen metroasemaa kayttaa vuorokaudessa noin 14
000 matkustajaa. Metroasemalle on sisaankaynnit laiturin molemmista
paista, etelastd Hakaniemen torin puolelta ja pohjoisesta Toiselta
linjalta. Aseman etelainen lippuhalli sijaitsee maan alla
Siltasaarenkadun, Hdmeentien ja Eldintarhantien risteyskohdassa.
Maanalaiseen lippuhalliin on nelja sisaankayntia, joista vain yksi
sisaankaynti, Hakaniemen torilta, tayttaa esteettomyyden vaatimukset.

Helsingin keskustan alle suunniteltu Pisararata tulisi yhdistamaan juna-
ja metroliikenteen tehokkaaksi joukkoliikenteen kokonaisuudeksi.
Hakaniemi olisi yksi tarkea solmukohta junan ja metron valilla.
Hakaniemen Pisararadan juna-asema mahdollistaisi nopean
vaihtoyhteyden metroon. Toteutuessaan Pisararata nostaisi
Hakaniemen metroaseman kayttajamaaran arviolta 79 000 kayttajaan
vuorokaudessa vuoteen 2035 mennessa.

Hankkeen kuvaus

Rakennushanke kasittaa Hakaniemen metroaseman lippuhallin
nykyisten tilojen peruskorjauksen, lippuhallin sisdankayntien uusimiset
Hakaniemen torilla ja raitiovaunupysakkialueella seka
Siltasaarenkadun jalkakaytavalla olevan nykyisen sisaankaynnin
siirtdmisen Siltasaarenkatu 16 kiinteistoon.

Muutosalueen laajuustiedot:

Katutaso 450 brm2
Lippuhallitaso, -1krs 4400 brm2
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Tekninen taso, -2krs 350 brm2
Yhteensa 5.200 brm2

Nykyisellaan Hakaniemen metroaseman lippuhalli on yleisilmeeltaan
vanhentunut ja epasiisti. Lippuhallin tekniikka on tulossa kayttdikansa
paahan. Hallin yleiset tilat ovat kylmia tiloja; mm. ilmanvaihtoratkaisu
on puutteellinen. Osa lippuhallin tiloista on poissa kaytosta
vesivuotojen ja kosteusvaurioiden takia. Raitiovaununkuljettajien tauko-
ja sosiaalitilat on sijoitettu valiaikaisiin tiloihin.

Liikennemaarien kasvu tarjoaa mahdollisuuden lippuhallin kaupalliseen
kehittamiseen. Lippuhallin muuttaminen lampimaksi ja valoisaksi tilaksi
parantaa tilojen turvallisuutta, viihtyvyytta ja kayttdmukavuutta.

Voimassa olevan asemakaavan mukainen uusi sisdankaynti
Siltasaarenkatu 16:n kautta on Kaupunkisuunnitteluviraston mukaan
tarkea osa torialueen kevyen liikenteen ja jalankulkuvaylien
kehittamista. Lisaksi uusi sisaankaynti luo lippuhallille toisen
esteettoman kulkuyhteyden Hakaniemen torille johtavan yhteyden
lisaksi.

Hakaniemen torille uusittava sisaankayntipaviljonki mahdollistaa
lippuhallin uusittavan talotekniikan maanpaallisten osien integroinnin
sisaankayntirakennukseen kaupunkikuvallisesti kestavalla tavalla.
Uudet sisdankayntirakennukset torilla ja laiturialueella korostavat
joukkoliikenteen merkitysta kaupunkirakenteessa. Rakennukset
toteutetaan siten, ettd olemassa olevat hissi-, liukuporras- ja
porrasyhteydet rakenteineen hyédynnetaan.

Hakaniemen metroaseman eteldinen sisaankaynti on
matkustajakaytossa koko lippuhallin peruskorjauksen ajan. Lippuhallin
ja sisaankayntien rakennustyat tullaan vaiheistamaan siten, etta
metroasemalle on turvallinen ja esteeton kulkuyhteys koko
peruskorjauksen ajan. Rakentamisella ei ole vaikutusta Hakaniemen
raitiovaunuliikenteeseen. Lisaksi alueen maanpaalliset ajoneuvo- ja
henkildliikenteen poikkeusjarjestelyt ovat vahaiset ja ne kohdistuvat
paaosin Siltasaarenkatu 16 kiinteistdon laheisyyteen.

Hakaniemen metroaseman lippuhallin kannen pintarakenteet ja
vesieritys seka radan alusrakenteet ja tarinderistys on uusittu erillisena
urakkana vuoden 2013 aikana. Aseman lippuhallin peruskorjaus tulee
yhdessa naiden jo tehtyjen tdiden kanssa muodostamaan
kokonaisuuden, jolla vanhentuneen ja huonokuntoisen Hakaniemen
metroaseman lippuhallin elinkaarta jatketaan ja lippuhalli saadaan
uuteen loistoon.
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Kustannukset

Aikataulu

Koko hankkeen kustannusennuste ilman arvonlisaveroa on 15.552.000
euroa, rakennuskustannusindeksi=107,2 (2010=100), Haahtela-
indeksi=83,2, paakaupunkiseudun hintatasossa 6/2013.

Kustannusennuste jakautuu seuraavasti (alv 0%):

Rakennuttajan kustannukset 1.671.000 €
Rakennustekniset tyot 6.675.000 €
LVI-tekniset tyot 1.221.000 €
Sahkotekniset tyot 1.035.000 €
Tilaajan erillishankinnat 1.275.000 €
Hankevaraukset 3.675.000 €
Yhteensa 15.552.000 €

Ks. Hankesuunnitelman liite, Kustannusarvio

Alustavan aikataulun mukaan:

— hankepaatos vuoden 2014 alussa

— suunnitelmat valmiit kevat 2014

— urakoiden hankinta kesa 2014

— rakentaminen alkaa syksy 2014 ja valmis kesalla 2016

Rahoitussuunnitelma

Hankkeen selvitys-, tutkimus- ja mittaus seka suunnittelutydhon on
kaytetty syyskuuhun 2013 mennessa noin 175.000 euroa.

Vuodelle 2013 HKL:n tulosbudjetissa on varattu HT, lippuhallin
laajennus- ja muutostyo, 200.000 euroa. Hankkeen kustannukset
vuoden 2013 aikana tulevat arviolta pysymaan tulosbudjetin puitteissa.

Hankkeeseen on varauduttu HKL:n talousarvio- ja taloussuunnitelma-
esityksessa 2014-2016 seuraavasti:

— 2014: 4,05 milj. euroa
— 2015: 8,6 milj. euroa
— 2016: 3,7 milj. euroa

Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.




Helsingin kaupunki
v Kaupunkisuunnittelulautakunta Liitetieto

Esityslista 2/2014 5 (6)

Akp/2
4.2.2014

Siltasaarenkadun jalkakaytavalla olevan nykyisen lippuhallin
sisaankaynnin siirtotyot Siltasaarenkatu 16 kiinteistddn ovat noin
1.817.000 euroa (alv 0 %). Hankesuunnitelmassa on huomioitu
sisaankaynnin siirron rakentamiskustannukset kokonaisuudessa. Talta
osin HKL on neuvotellut Siltasaarenkatu 16 kiinteiston omistajan
kanssa esisopimuksen, jonka mukaan sisaankaynnin
rakennuskustannukset tullaan jakamaan suhteessa HKL 70% ja
kiinteiston omistaja 30%. HKL:n arvioitu kustannus sisaankaynnin
siirrosta on 1.271.900 euroa ja kiinteiston omistajan osuus on 545.100
euroa (alv 0 %). Huomioiden Siltasaarenkadun 16 kiinteiston osuus,
tulee HKL:n osuus koko hankkeesta olemaan enintaan 15.006.900
euroa (alv 0 %).

Kun investoinnin kannattavuuslaskelmassa huomioidaan uusittujen ja
lisaantyneiden vuokrattavien tilojen vuosittainen vuokra-arvio
suuruudeltaan 585.000 euroa ja arvioidut tilojen vuotuiset hoitokulut
arvoltaan 215.000 euroa ja paaomakulut arvoltaan 165.000 euroa, niin
investoinnin takaisinmaksuaika on noin 28 vuotta.

Vaikutukset kayttotalouteen ja henkilostoon

Esittelija

15.006.900 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 40 vuoden poistoajalla
tasapoistoina 375.173 euron vuotuisen lisdyksen poistokustannuksiin.
Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % paaoma-arvosta eli alkuvaiheessa
14.632 euroa vuodessa.

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 %
investoinnin poistoista HSL:Ita. Loppuosa poistoista eli 187.587
euroa/vuosi jaa kaupungin maksettavaksi. Kaytanndssa kaupunki
maksaa ko. summan infratukena HKL:lle.

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % hankkeen
laskennallisista korkomenoista (laskentakorko 5 %) HSL:Ita. HKL
palauttaa taman ns. infran korkotulon kaupungille. Infran korkotulo on
yhteensa noin 7,5 milj. euroa.

Vastaavasti kaupunki maksaa infratukena HKL:lle investoinnin
rahoittamisesta aiheutuvat todelliset korkokulut. Todelliset korkokulut
ovat yhteensa noin 8,5 milj. euroa (korkokanta 4 % ja laina-aika 25
vuotta).

Hankkeen toteutus ei edellyta lisahenkildiden palkkaamista.
31.10.2013 Poydalle

yksikdn johtaja
Juha Saarikoski
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Lisatiedot
Timo Juolevi, rakennuttajapaallikkd, puhelin: 310 78481
timo.juolevi(a)hel.fi




