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5 §
Lisätyötilaus konsulttityöhön Hämeenlinnanväylän (Vt3), 
Kuninkaantammen ja eteläisen Myyrmäen eritasoliittymän 
hankearviointi

HEL 2013-011874 T 02 08 02 00

Päätös

Liikennesuunnittelupäällikkö päätti, että kaupunkisuunnitteluvirasto tilaa 
Hämeenlinnanväylän (Vt3), Kuninkaantammen ja eteläisen Myyrmäen 
eritasoliittymän hankearviointiin liittyvät lisätyöt Strafica Oy:ltä hintaan 
2 000 euroa (+ alv 24 %). Hankinnan kustannuksiin osallistuu Vantaan 
kaupunki. Vantaan kaupungin osuus kustannuksista on 45 % eli 900 
euroa (+ alv 24 %) ja Helsingin kaupungin osuus 55 % eli 1 100 euroa 
(+ alv 24 %).

Kustannukset maksetaan konsulttipalveluiden hankintaan varatuista 
määrärahoista kirjanpidon tililtä: 434100-7250008180-7200901_0042.

Laskutuksessa käytettävä viitettä: KONSU 13/L040/Palomäki.

Päätöksen perustelut

Liikennesuunnittelupäällikkö on 21.10.2013 (§ 26) tilannut 
Hämeenlinnanväylän (Vt3), Kuninkaantammen ja eteläisen Myyrmäen 
eritasoliittymän hankearviointia koskevat konsultintehtävät Strafica 
Oy:ltä hintaan 21 000 euroa. Hankinnan kustannuksiin osallistui 
Vantaan kaupunki. Helsingin kaupungin osuus kustannuksista on 11 
550 euroa ja Vantaan kaupungin osuus 9 450 euroa.

Suunnittelutyön edetessä ilmeni tarve tarkastella lisäkaistojen 
vaikutuksia ja kustannustehokkuutta työohjelmaan sisältyneiden 
ennusteskenaarioiden lisäksi lähiajan ennusteskenaariossa. Lisäksi 
osoittautui tarpeelliseksi analysoida viides, työohjelmiin sisältymätön 
verkkovaihtoehto, jossa Kuninkaantammen eritasoliittymä -vaihtoehtoa 
täydennetään ajoyhteydellä Vanhalle Kaarelantielle mutta ei Korutielle 
saakka. 

Julkisista hankinnoista annetun lain 28 §:n 2 momentin nojalla lisätyö 

tilataan suoraan Strafica Oy:ltä, koska lisätyö on ennalta 
arvaamattomista syistä osoittautunut tarpeelliseksi työn toteuttamiselle 
sellaisena kuin se on alun perin määritelty eikä lisätyötä voida erottaa 
pääsopimuksesta aiheuttamatta huomattavaa haittaa. Lisätyön arvo on 
alle puolet alkuperäisen hankinnan arvosta.
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Lisätiedot
Heikki Palomäki, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37312

heikki.palomaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjous lisätyöstä

Otteet

Ote Otteen liitteet
Strafica Oy Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, 
pienhankinnat, 
kaupunkisuunnittelulautakunta

Vantaan kaupunki Muutoksenhaku 
hankintapäätökseen, 
pienhankinnat, 
kaupunkisuunnittelulautakunta
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