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25 §
Tilaus Östersundomin yleiskaavan Natura-arviointiin ja 
luontovaikutusten arviointiin liittyvästä lisätyöstä

HEL 2013-005427 T 02 08 02 01

Päätös

Vs. virastopäällikkö päätti Östersundom-projektin esityksestä tilata 
Östersundomin yleiskaavan luontovaikutusten arviointiin liittyvän 
lisätyön (13/Y026) kattohintaan 4405 € (alv 0 %) Sito Oy:ltä. 

Lisätyö jakautuu kahteen osaan. Seminaarin kiinteä kokonaispalkkio on 
1645 € (alv 0 %). Kokoukset laskutetaan tuntiveloitusperusteisena, 
jossa kokonaiskustannukset neljälle kokoukselle ovat 2760 € (alv 0 %). 
Kokousten laskutus perustuu toteutuneeseen työmäärään. 

Konsulttityö maksetaan tililtä: 434100-7250008190-7200724_0154

Perustelut 

Yleiskaavapäällikkö päätti 18.6.2013 § 18 tilata Östersundomin 
yleiskaavan Natura-arvioinnin ja luontovaikutusten arvioinnin Sito 
Oy:ltä kokonaishintaan 54 480 euroa (ilman arvonlisäveroa). 

Konsulttityön aikana ilmeni tarve järjestää seminaari, jossa on tarkoitus 
käsitellä luontojärjestöjen kanssa Östersundomin yleiskaava-alueen 
luontovaikutusten arviointia ja osallistaa järjestöjä arviointiprosessissa. 
Seminaari ei sisälly alkuperäiseen sopimukseen (13/Y026). Seminaarin 
ensimmäinen osa on pidetty 11.10.2013 ja siitä on jo tehty erillinen 
yleiskaavapäällikön päätös (24.9.2013 § 23) 1645 euron suuruisesta 
lisätyöstä.

Nyt tilattava lisätyö sisältää luontovaikutusten arviointiin liittyvän toisen 
seminaaritilaisuuden sidosryhmien kanssa. Konsulttityön aikana on 
ilmennyt lisäksi tarve lisäkokouksille. Alkuperäisen sopimuksen 
mukaiset kokoukset eivät riitä työn loppuun saattamiseen. Lisätyö 
käsittää yhteensä neljä (4) kokousta. 

Koska alkuperäisen hankinnan arvo 54 480 euroa (alv 0 %) ja 
lisätyötilaukset 1645 euroa ja 4405 euroa yhteenlaskettuna ovat 60 530 
euroa, kuuluu lisätyötilauksesta päättäminen virastopäällikön 
toimivaltaan.

Lisätyön tarve on ilmennyt työn aikana. Hankintalain 28 §:n nojalla 
lisätyö tilataan Sito Oy:ltä, koska lisätyö on ennalta arvattomista syistä 
osoittautunut välttämättömäksi palvelun toteuttamiselle sellaisena kuin 
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se on alun perin määritelty eikä lisätyötä voida erottaa 
pääsopimuksesta aiheuttamatta huomattavaa haittaa. Lisätyön hinta on 
alle 50 % alkuperäisen työn hinnasta.

Lisätiedot
Anni Järvitalo, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37056

anni.jarvitalo(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sito Oy Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, 
kaupunkisuunnittelulautakunta

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto/Anni Järvitalo, Sari Oivo


