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17 §
Tilaus Karhusaaren kaavarunkoalueen vesihuolto- ja 
hulevesiselvityksen muutostöistä

HEL 2013-015786 T 02 08 01 01

Päätös

Yleiskaavapäällikkö päätti Östersundom-projektin esityksestä tilata 
(13/Y057) Karhusaaren kaavarunkoalueen vesihuolto- ja 
hulevesiselvityksen muutostyöt Ramboll Finland Oy:ltä, jonka kanssa 
kaupunkisuunnitteluvirastolla on puitesopimus (Kslk 23.4.2013 § 142) 
kunnallisteknisestä suunnittelusta.

Muutostöiden kokonaiskustannukset ovat 3 348 euroa 
arvonlisäveroineen (veroton hinta 2 700 euroa). Alkuperäisen 
toimeksiannon kokonaiskustannukset olivat 56 296 euroa 
arvonlisäveroineen (veroton hinta 45 400 euroa). 

Konsulttityö maksetaan kaupunginhallituksen tarkoitukseen 
myöntämistä määrärahoista, tiliöinti: 450001-2010211028.

Päätöksen perustelut

Muutostyöt ovat osa Karhusaaren kaavarungon teknistaloudellista 
materiaalia. Muutostyötarve aiheutui tilaajan toimeksiannon aikana 
tekemistä muutoksista kaavarunkoon. Ramboll Finland Oy on tehnyt 
tarvittavat muutokset laatimiinsa suunnitelmakarttoihin, 
pituusleikkauksiin ja laskelmiin. Muutostyöt on sisällytetty Karhusaaren 
kaavarunkoalueen vesihuolto- ja hulevesiselvitykseen.
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