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9 §
Lisätilaus Koivusaaren vaiheittain rakentamisen yleissuunnitelmas-
ta

HEL 2016-003384 T 02 08 02 01

Päätös

Yleiskaavapäällikkö päätti tehdä lisätilauksen (16/Y007) Koivusaaren 
vaiheittain rakentamisen yleissuunnitelmasta (liikenneyhteyksiin liittyvä 
lisämäärittely)  Saanio & Riekkola Oy:ltä, jonka kanssa kaupunkisuun-
nitteluvirastolla on puitesopimus (Kslk 22.9.2015 § 262) rakenne- ja 
kallioteknisestä suunnittelusta.

Tämän jatkotoimeksiannon kokonaiskustannukset eivät saa ylittää 
1 767 euroa (veroton hinta 1 425 euroa). Toimeksiannon mukainen työ 
tulee suorittaa 1.7.2016 mennessä.

Koko työn kokonaiskustannukset ilman arvonlisäveroa ovat yhteensä 
38 105 euroa.

Konsulttityö maksetaan kaupunginhallituksen tarkoitukseen myöntämis-
tä määrärahoista, tiliöinti: 450001-2010211060.

Päätöksen perustelut

Työn aikana on ilmennyt lisäsuunnittelutarve Vaskilahdenkadun raken-
tamisen vaiheistamisen ja eritasoliittymien muutosten vaikutusten sel-
vittämisestä myös Lemislahden eritasoliittymään saakka. Tarkastelua-
lue ylittää suunnittelutehtävässä määritellyn alueen ja tarkkuuden. Laa-
dittava tarkastelu toimii lähtötietona myös jatkosuunnittelulle.

Lisätiedot
Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote Otteen liitteet
Saanio & Riekkola Oy Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

Yleissuunnitteluosasto/Juvonen
Hallinto-osasto/Oivo


