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11 §
Lisätilaus Koivusaaren vaiheittain rakentamisen yleissuunnitelmas-
ta

HEL 2016-003384 T 02 08 02 01

Päätös

Yleiskaavapäällikkö päätti tehdä lisätilauksen (16/Y007) Koivusaaren 
vaiheittain rakentamisen yleissuunnitelman loppuunsaattamisesta Saa-
nio & Riekkola Oy:ltä, jonka kanssa kaupunkisuunnitteluvirastolla on 
puitesopimus (Kslk 22.9.2015 § 262) rakenne- ja kalliotekninen suun-
nittelusta.

Tämän jatkotoimeksiannon kokonaiskustannukset eivät saa ylittää 
7 514 euroa (veroton hinta 6 060 euroa). Toimeksiannon mukainen työ 
tulee suorittaa 31.8.2016 mennessä.

Koko työn kokonaiskustannukset ilman arvonlisäveroa ovat yhteensä 
44 165 euroa.

Konsulttityö maksetaan kaupunginhallituksen tarkoitukseen myöntämis-
tä määrärahoista, tiliöinti: 450001-2010211060.

Päätöksen perustelut

Sisällöltään laaja-alaisen konsulttityön aikana on ilmennyt tarve suunni-
telmien tarkentamiselle sekä lisätarkasteluille. 

Aikataulut ovat muuttuneet työn aikana alun perin sovituista.

Lisätiedot
Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote Otteen liitteet
Saanio & Riekkola Oy Muutoksenhakukielto, hankinnat
A-Insinöörit Oy Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

Yleissuunnitteluosasto/Juvonen
Hallinto-osasto/Oivo


