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Kasiteltava tassa kokouksessa

5

Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden
jaoston esitys kaupunginhallitukselle Vuosaaren korvaavan lukion
hankesuunnitelman hyvaksymista ja hankintapaatos elinkaarihank-
keen toteutuksesta

HEL 2017-013212 T 10 06 00
Esitysehdotus
A

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esittaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Vuo-
saaren uuden korvaavan lukion 24.1.2019 paivatyn hankesuunnitelman
hyvaksymista siten, ettd hankkeen enimmaislaajuus on 6 802 brm? ja
rakentamiskustannusten enimmaishinta on arvonlisdverottomana 28
miljoonaa euroa marraskuun 2018 kustannustasossa ehdolla, etta kas-
vatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lau-
sunnon.

B

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto paattaa valita elinkaarihank-
keen toteuttajaksi eli palveluntuottajaksi YIT Suomi Oy:n ja Caverion
Suomi Oy:n ryhmittyman, jonka tarjous on tarjouspyynnossa maaritelty-
jen kriteerien perusteella hinta-laatusuhteeltaan paras. Lisaksi jaosto
paattaa hyvaksya elinkaarisopimusten hinnan (palveluntuottajalle mak-
settavat sopimusperusteiset maksut) ehdolla etta valtuusto hyvaksyy
hankesuunnitelman:

- Kiintea urakkahinta: 23 464 000 euroa

- pilaantuneiden maiden puhdistukseen liittyen kuljetusmaksuja palve-
luntuottajalle arviolta 92 070 euroa

- Palvelujakson (20 vuotta) aikaisten kiinteistopalveluiden vuosihinta
(isanndintipalvelut, kiinteistonhoitopalvelut, ulkoalueiden yllapito seka
siivouspalvelut): yhteensa 422 488 euroa marraskuun 2018 hintatasos-
sa

- PTS-suunnitelman mukaisten toimenpiteiden laskennallinen kattohin-
ta palvelujaksolla (20 vuotta): 1 999 800 euroa marraskuun 2018 hinta-
tasossa.
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Tiivistelma

C

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto paattaa oikeuttaa teknisen joh-
tajan allekirjoittamaan valiaikaisen suunnittelusopimuksen, jonka perus-
teella voidaan jatkaa hankkeen suunnittelua odottamatta hankesuunni-
telman hyvaksymista.

D

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto paattaa oikeuttaa teknisen joh-
tajan allekirjoittamaan elinkaarihankkeen sopimukset (puite-, palvelu- ja
urakkasopimuksen) hankesuunnitelman hyvaksymispaatoksen tultua
lainvoimaiseksi.

Kaupunkiymparistdn toimialan tekeman arvion mukaan nykyisen, osoit-
teessa Vuosaarentie 7 sijaitsevan Vuosaaren lukiorakennuksen perus-
parannus ei ole kannattavaa rakennuksen vaatiman mittavan talotekni-
sen korjauksen vuoksi. Lisaksi nykyinen rakennus on pieni kasvavalle
opiskelijamaaralle, eivatka sen tilat vastaa uuden opetussuunnitelman
mukaisia toiminnallisia tavoitteita. Nykyinen rakennus puretaan ja kor-
vataan uudisrakennuksella eri tontille. Purkutyd on erillinen hanke.

Uuden lukiorakennuksen sijoittuminen toiminnallisesti ja liikenteellisesti
keskeiselle paikalle metroaseman ja urheilutalon valissa olevalle tyhjal-
le tontille osoitteeseen Mosaiikkiraitti 2 ja tehokkaampi rakentaminen
vanhan lukiorakennuksen paikalle on osa koko Vuosaaren keskusta-
alueen kehittamista kaupunkimaisempaan suuntaan. Tontilla on ollut
kaynnissa kaavamuutos, jota on kehitetty hankkeen mukana ja joka on
vahvistunut tammikuussa 2019.

Lukion tilajarjestelyt tukevat uuden opetussuunnitelman toteutumista,
musiikki- ja teknologiapainotusta, taiteen perusopetusta ja tilojen laajaa
kuntalaiskayttoa.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto oikeutti kokouksessaan
25.1.2018 § 10 rakennetun omaisuuden hallintapalvelun valmistele-
maan Vuosaaren uuden lukion kehittamista elinkaarihankkeena.

Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta hyvaksyi Vuosaaren lukion tar-
veselvityksen 8.5.2018 (§ 99).

Hankkeesta on laadittu 24.1.2019 paivatty hankesuunnitelma kaupun-
kiympariston toimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteis-
tydna. Helsingin ensimmaisena elinkaarihankkeena ja pitkasta aikaa to-
teutettavana uutena lukiona on etsitty ratkaisua, jossa toiminnallisilla
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Esittelijan perustelut

Hankkeen tarpeellisuus

Hankkeen sijainti

ominaisuuksilla, kaupunkikuvallisilla arvoilla ja arkkitehtuurilla on kor-
kea painoarvo.

Hanke on toteutettu kilpailullisella neuvottelumenettelylla. Tarjoajien
kanssa kaytyjen neuvotteluiden jalkeen tarjoajat ovat jattaneet lopulliset
tarjouksensa, jotka tilaaja on arvioinut tarjouspyynndssa annettujen
vertailuperusteiden mukaisesti. Eniten pisteita sai YIT Suomi Oy:n ja
Caverion Suomi Oy:n muodostama ryhmittyma.

Hankkeelle on varattu maararaha talonrakennushankkeiden rakentami-
sohjelmassa siten, etta toteutus ajoittuu vuosille 2019 - 2021.

Vuosaaren lukio tarvitsee lisatilaa, koska sen opiskelijamaara nousee
viidestasadasta yhdeksaansataan vuoteen 2024 mennessa. Tilojen
kayttdaste on jo nykyisellaan korkea. Lukio tulee edelleen hyddynta-
maan alueen muita palveluita, mukaan lukien Vuotalo ja urheilutalo.
Muiden tilojen hyddyntadminen on huomioitu uusien tilojen mitoitukses-
sa.

Nykyiset tilat eivat vastaa uuden opetussuunnitelman mukaisia toimin-
nallisia tavoitteita. Uuteen lukiorakennukseen toteutetaan nykyaikaiset,
terveelliset ja turvalliset uuden opetussuunnitelman ja avoimen oppimi-
symparistdon mukaiset tilat. Pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksen-
mukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat edistavat toimintaa, musiikki- ja
teknologiapainotusten toteutumista seka takaavat opiskelijoille hyvan
ympariston oppia ja kasvaa.

Vuosaaren alueella on toivottu panostuksia asukkaiden kokeman asu-
kasviihtyvyyden parantamiseen ja asukasosallisuuden kasvattamiseen
seka kaupungin tasolla alueellisen eriarvoistumisen ja siihen liittyvien
sosiaalisten ongelmien ennaltaehkaisyyn. Alueella on pulaa seka liikun-
tapaikoista ettd muista harrastustiloista. Lukion tilajarjestelyt tukevat ti-
lojen laajaa kuntalaiskayttda. Rakennukseen pyritaan sijoittamaan mm.
tydvaenopiston ja liikkuntaseurojen toimintaa seka taiteen perusopetus-
ta. Lisaksi lukiorakennus palvelee alueen asukkaiden kokoontumistila-
na.

Metroaseman ymparistda suunnitellaan Vuosaaren keskustan suunnit-
teluperiaatteiden mukaisesti monipuoliseksi ja kavelypainotteiseksi kes-
kustamaiseksi alueeksi. Vuosaaren lukio sijoittuu liikenteellisesti ja toi-
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Uusi toteutusmuoto

minnallisesti keskeisesti metroaseman ja urheilutalon valissa olevalle
tyhjalle tontille osaksi kaveltavaa ja elamyksellista keskustaymparistoa.
Alueen asemakaavat tullaan laaditaan vaiheittain aloittaen Vuosaaren
lukion tontista metroaseman laheisyydessa. Rakennus toteutetaan kor-
keampana kuin nykyinen lukiorakennus osana tiivistyvaa keskusta-
aluetta. Paikoitus, huoltopiha ja ajoyhteys urheilutalolle sijoitetaan kel-
larikerrokseen talon alle, jolloin se ei aiheuta hairidita jalankululle ra-
kennuksen sisaankayntitasolla. Sisaankayntitaso tehdaan kansiraken-
teena, jonka yhteydessa ratkaistaan huoltoyhteys urheilutalolle seka ra-
kennusta sivuavien Mosaiikkiraitin ja -kujan toteutus.

Helsingin kaupungin vuosien 2017 - 2021 kaupunkistrategian mukai-
sesti Vuosaaren lukiohankkeessa toteutetaan korkeatasoista arkkiteh-
tuuria ja rakentamisen korkea laatu luo kaupunginosalle vahvaa identi-
teettia ja imagoa. Valmisteilla olevan kiinteistOstrategian tavoitteena on
kiinteistokannan laadun parantaminen, laaturiskien hallinnan paranta-
minen mm. elinkaarimallilla, sisailmaongelmien vahentaminen ja tilate-
hokkuuden edistaminen.

Vuosaaren lukio on Helsingin ensimmainen elinkaarimallilla toteutetta-
va hanke. Rakennus tulee kaupungin omistukseen, mutta hankkeen to-
teuttaja eli palveluntuottaja vastaa lukiorakennuksen suunnittelun, ra-
kentamisen ja 20 vuoden yllapitopalvelun toteuttamisesta. Sopimus-
kausi jakautuu investointijaksoon ja palvelujaksoon. Tilaaja vastaa ra-
kentamisen rahoituksesta ja maksaa palveluntuottajalle palvelumak-
sua, jonka maara perustuu kohteen tilojen kaytettavyyteen ja palveluta-
soon.

Palveluntuottaja suunnittelee ja toteuttaa kohteeseen ratkaisuja, joiden
avulla taataan kohteen kaytettavyys asetettujen tavoitteiden mukaisesti
kustannustehokkaasti. Palveluntuottaja vastaa siita, etta kohteen kunto,
olosuhteet ja tekninen jaanndsarvo ovat palvelusopimuksen mukaiset
20 vuoden palvelujakson aikana ja sen paattyessa. Hankemallissa siir-
retdan riskeja palveluntuottajan vastuulle. Vastuu kattaa suunnitteluun,
rakentamiseen seka yllapitoon liittyvat tekniset riskit ml. olosuhteisiin
liittyvat riskit kuten kiinteistdsta aiheutuvat sisailmaongelmat.

Elinkaarimallin hyodyt perustuvat suurilta osin riskienhallinnan tehok-
kuuteen ja tarkoituksenmukaiseen vastuiden siirtoon. Hankkeesta on
tehty riskiarvio, joka kattaa noin 60 riskia, joiden laskennallinen koko-
naisriskimaara on 5 milj. euroa sisaltdéen mm. vuotavan vesikaton, ra-
kennusaikaisten hairididen jne. riskit. Oman toteutuksen verrokkihank-
keessa tilaaja kantaa naista riskeista noin 90 - 95 %. Sopimuksella pal-
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veluntuottajalle siirrettavien riskien laskennallinen 20 vuoden arvo vuo-
den 2018 hintatasossa on noin 4,1 milj. euroa. Oman toteutuksen ver-
rokkihankkeessa kokonaisriskimaarasta 20 vuoden aikana toteutuu ar-
violta 25 - 35 %.

Vaikutukseltaan suurimmat palveluntuottajalle siirretyt riskit elinkaari-
hankkeessa (kaikkien riskien odotusarvoinen nettovaikutus elinkaaren
aikana yhteensa em. 4,1 milj. euroa): peruskorjausten laiminlydnnin ris-
ki 2,4 milj. euroa, kiinteistopalvelujen laadusta johtuva kiinteiston kay-
tettavissa oloon liittyva riski 0,25 milj. euroa, palveluntuottajan vaatimat
suunnitelmamuutokset, lisa- ja muutostyoriski 0,24 milj. euroa.

Elinkaarihankkeessa rakennuksella on kaytettavyystakuu: kuinka paljon
kohteella on kayttda (aikoja ja henkildomaaria), mita palveluja kayton ai-
kana toteutetaan ja milla laadulla, kuka vastaa mistakin, seka maaritel-
laan kaytettavyyteen liittyvia vaatimuksia ja sanktioita.

Lisaksi rakennukselle maaritellaan tarkka kunto, jossa kohde luovute-
taan palvelujakson jalkeen tilaajalle ja joka on n. 85 % uudesta johtuen
rakennuksessa toteutettavasta jatkuvasta yllapidosta ja 20 vuoden pts-
ohjelmasta.

Elinkaarihankkeen palveluntuottajan hankinta

Palveluntuottajan hankinta on toteutettu kilpailullisella neuvottelumenet-
telylla, jossa tilaaja valitsee vahimmaisvaatimukset tayttaneista palve-
luntuottajista 3 - 5 tarjousneuvotteluihin. Neuvotteluvaiheen paatyttya
tarjoajilta pyydettiin lopulliset tarjoukset.

Hankinta kaynnistettiin julkaisemalla hankintailmoitus ja osallistumis-
pyynto julkisten hankintojen ilmoituskanavassa 30.1.2018. Rakennutta-
minen palvelun toimitila 3:n yksikon paallikko paatti 6.3.2018 valita elin-
kaarihankkeen neuvotteluvaiheeseen tarjoajiksi nelja osallistumishake-
muksen jattanytta ehdokasta:

- Ryhmittyma Lehto Tilat Oy + FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy + FCG
Konsultointi Oy

- SRV Rakennus Oy

- Ryhmittyma YIT Suomi Oy (1.1.2019 saakka YIT Rakennus Oy) + Ca-
verion Suomi Oy

- NCC Suomi Oy

Lehto Tilojen ja FCG-yhtididen ryhmittyma vetaytyi hankkeesta neuvot-
teluvaiheen alussa. Muiden tarjoajien kanssa neuvoteltiin paaasiassa
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Tarjousten vertailu

tarjoajien suunnitteluratkaisuihin ja hankkeen sopimuksiin liittyvista ky-
symyksista. NCC Suomi vetaytyi hankkeesta neuvotteluvaiheen jal-
keen. Samaan aikaan neuvotteluiden kanssa kehitettiin alueen kaava-
muutosta. Neuvotteluvaihe paattyi lopullisen tarjouspyynnon julkaisemi-
seen lokakuun 2018 lopussa.

Muut kaksi tarjoajaa jattivat lopulliset tarjouksensa 3.1.2019. Tarjoukset
avattiin samana paivana. Tarjousten avauspoytakirja on liitteessa 5.
Molemmat tarjoukset todettiin tarjouspyynnon mukaisiksi.

Tilaaja arvioi ja pisteytti laatutarjoukset tarjouspyynnossa esitettyjen
vertailuperusteiden mukaisesti 9. - 10.1.2019. Hintatarjoukset avattiin
11.1.2019.

Tarjoukset pisteytettiin kayttaen valintaperusteena parasta hinta-laatu-
suhdetta, jossa laatu sai painoarvon 50 % ja hinta painoarvon 50 %.
Tarjousten laatuvertailu perusteluineen on esitetty liitteessa 3. Vertailu-
perusteiden paakohdat ovat suunnitteluratkaisun arviointi (toiminnalli-
suus, arkkitehtoniset ja kaupunkikuvalliset ratkaisut, ekologisuus ja ym-
paristotavoitteet) seka toteuttamisen arviointi (suunnittelu ja rakentami-
nen, yllapito ja palvelut seka pts-suunnitelma).

Hinnan arviointiperusteena kaytettiin tarjoushinnan nykyarvoa, jonka
vertailu on esitetty liitteessa 4. Saatujen tarjousten kokonaistaloudelli-
sen edullisuuden vertailu suoritettiin tarjouspyynnén mukaisella kaaval-
la.

Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous on vertailun perusteella YIT
Suomi Oy:n ja Caverion Suomi Oy:n ryhmittyman tarjous.

Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu on esitetty liit-
teessa 4.

Verrokkilaskelma

Hankkeesta laadittiin ennen tarjousten saapumista verrokkilaskelma
(hankkeen odotettu elinkaarikustannus normaalina kaupungin toteutta-
mana hankkeena). Konsultin tekemiin kustannusarvioihin seka riskiar-
viointiin perustuvat verrokkilaskelman kustannukset muodostuivat seu-
raavasti (verrattuna voittaneen tarjoajan tarjoushintaan):

- Rakentaminen ml. arvioitu PIMA-kustannus: 27 000 000 euroa (tar-
joushinta 24 021 070 euroa)

Postiosoite

PL 58222

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunkiymparisto@hel.fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
Elimaenkatu 5 09 310 1691 0201256-6 F106 8000 1200 0626 37
Helsinki 51 Faksi Alv.nro

https://www.hel.fi/ F102012566



Helsingin kaupunki

Esityslista 3/2019 7(10)

Y~ Kaupunkiymparistolautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Asia/5
7.2.2019

Lausunnot

Hankkeen laajuus

- Kiinteistopalvelut (ml. mm. isanndinti, kiinteistdnhoito, siivous, ulkoa-
lueiden hoito, kayttajapalvelut) ja laskennallinen energiakustannus yht.
20 vuotta 2018 hintatasossa: 10 600 000 euroa (tarjoushinta 9 344 360
euroa)

- PTS-suunnitelman mukaiset investoinnit yht. 20 vuotta 2018 hintata-
sossa: 2 900 000 euroa (tarjoushinta 1 999 800 euroa)

- Palveluntuottajalle siirrettavien riskien odotusarvoinen nettovaikutus
yht. 20 vuotta 2018 hintatasossa: 4 100 000 euroa (riskien siirto sisal-
tyy tarjoushintaan)

- Kustannukset yhteensa: 44 600 000 euroa (tarjoushinta 35 365 230
euroa)

Voittaneen tarjoajan tarjoushinta on elinkaarikustannuksiltaan n. 20 %
edullisempi kuin verrokkilaskelman mukainen elinkaarikustannus.

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus on pyytanyt hanke-
suunnitelmasta lausunnon kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.

Hankkeen laajuus on 6 802 brm?, 5 780 htm?, 5 141 hym?.

Rakentamiskustannukset

Yllapitokustannukset

Hankkeen enimmaiskustannukset ovat arvonlisaverottomana yhteensa
28 000 000 euroa (4 116 euroa/brm?) marraskuun 2018 kustannusta-
sossa. Kustannus sisaltaa lisa- ja muutostyovarausta 2 436 000 euroa
ja tilaajan kustannuksia 2 000 000 euroa. Investoinnin kustannukset op-
pilasta kohden ovat 31 111 euroa.

Lisaksi hankkeen yhteydessa on pyydetty arvio pilaantuneisiin maa-
alueisiin liittyvista kustannuksista, joka on yhteensa 557 070 euroa
(naista arviolta 92 070 euroa palveluntuottajalle maksettavia kuljetus-
kustannuksia seka 465 000 euroa kasittelymaksuja).

Palvelujakson (20 vuotta) aikaisten kiinteistopalveluiden vuosihinta
(isédnndintipalvelut, kiinteistonhoitopalvelut, ulkoalueiden yllapito seka
siivouspalvelut): yhteensa 422 488 euroa (kiinteiston yllapitoindeksi
marraskuun 2018 tasossa ilman energiakustannusten osuutta).
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PTS-suunnitelman mukaisten toimenpiteiden laskennallinen kattohinta
palvelujaksolla (20 vuotta): 1 999 800 euroa (rakennuskustannusindek-
si marraskuun 2018 tasossa). Palveluntuottaja vastaa omalla riskillaan
em. PTS-kustannukset ylittavasta osuudesta.

Lisaksi tulevat energiakustannukset (joissa kulutusvastuu on palvelun-
tuottajalla): kiinteistdsahkon, valaistussahkon ja kaukolammon osalta
arvio on 44 730 euroa vuodessa (kaupungin maarittamilla yksikkohin-
noilla laskettuna). Naiden lisaksi kayttajasahko, veden kulutus seka ve-
den lammitykseen kuluva energia.

Tilakustannus kayttajalle

Hankkeen investointikustannuksen enimmaishinnan perusteella tila-
hankeohjeen mukaisesti laskettu paaomavuokra on 22,09 eu-
roa/htm?/kk. Kun elinkaarihankkeen palvelukaudelle annetun yllapito-
kustannusten seka arvioitujen energia- ja jatekustannusten mukaan
lasketaan yllapitovuokra, on sen arvio 7,04 euroa/htm?#kk. Yllapitovuok-
ra sisaltda normaalista yllapitovuokrasta poiketen siivouksen (noin 2
euroa htm?/kk) ja kohdevastaavan (noin 1,5 euroa htm?#kk). Talla het-
kelld suoraan omistetuissa kohteissa KASKO:n maksama siivouskus-
tannus on noin 2,5 - 3,0 euroa/htm?/kk. Nelibvuokran perusteena on
5780 htm=.

Kohdevastaavan tehtaviin sisaltyy normaalien vahtimestaritehtavien
yms. lisaksi kayttajapalvelun tehtavia. Kayttaja on maarittelyt kayttaja-
palvelun tarpeen kohteessa normaalia korkeammaksi tilojen laajan
kansalais- ja yhteiskayttoasteen vuoksi. Kohdevastaavan tehtaviin ei si-
sally kiinteiston kunnossapitotehtavia.

Lopullinen vuokra lasketaan hankkeen toteutuneiden kustannusten mu-
kaan hankkeen valmistuttua. Valmisteilla olevan kiinteistostrategian
mukaan sisaisen vuokran malli tullaan uudistamaan hankkeen aikana.
Nykyinen sisaisen vuokran lineaarinen malli perustuu rakennuksen ku-
lumismalliin, jonka mukaan rakennuksesta kuluu 30 vuodessa 70 %.
Elinkaarimallissa palveluntuottaja vastaa siita, etta tekniset luovutus-
kuntovaatimukset tayttyvat. Elinkaarimallin luovutuskuntovaatimus 20
vuoden jalkeen on noin 80 - 85 % riippuen rakennusoasta ja jarjestel-
masta. Tama on noin 20 prosenttiyksikk6a suoraan omistettujen nor-
maalilla yllapidolla ilman PTS-korjauksia kulumaa korkeampi.

Nykyisen lukion vuokra on 92 208 euroa kuukaudessa, 1 106 496 eu-
roa vuodessa, 14,08 euroa/htm?kk. Vuokranmaksun perusteena on
6 548 htm>.

Vaistotilat
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Uudisrakennuksen sijoittaminen toiselle tontille mahdollistaa lukion toi-
minnan jatkumisen keskeytymattomasti siihen saakka kunnes uusi ra-
kennus valmistuu, jolloin vaistétiloja ei tarvita.

Hankkeen rahoitus

Rakennus toteutetaan elinkaarimallilla kaupungin suoraan omistuk-
seen. Valittava palveluntuottaja vastaa suunnittelusta, rakentamisesta
ja kohteen yllapidosta seuraavan 20 vuoden ajan. Rakennuksen omis-
taa Helsingin kaupunki, kaupunkiympariston toimiala.

Kaupunginvaltuuston hyvaksymassa talonrakennushankkeiden raken-
tamisohjelmassa vuosille 2018 - 2023 hankkeelle on varattu maarara-

haa yhteensa 30,3 milj. euroa vuosille 2019 - 2021. Esirakentamistdille
tontin puhdistamiseksi on lisaksi varattu 2,6 milj. euroa. Yleisten aluei-
den kustannukset eivat sisally elinkaarihankkeeseen.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Kilpailullisella neuvottelumenettelylla valittu elinkaarihankkeen palve-
luntuottaja vastaa hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja yllapidosta
seuraavan 20 vuoden palvelujakson ajan. Kokonaistoteutukseen sisal-
tyy tilaajan oikeus, mutta ei velvollisuutta (optio) hankkia hankealuee-
seen sisaltyvien katualueiden (Mosaiikkiraitti ja Mosaiikkikuja) suunnit-
telu- ja toteutus. Yleiset alueet eivat kuitenkaan kuulu elinkaarivastuu-
seen (yllapito).

Hankkeen toteutussuunnittelu jatkuu tavoitteellisesti heti hankepaatok-
sen jalkeen, rakentaminen alkaa tontin puhdistustailla kesalla 2019 ja
tilat valmistuvat toukokuussa 2021.
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