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§ 63
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Jaakko Meret-
niemen ja varatarkastajaksi varajäsen Sameli Sivosen.

Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti puheenjohtajan ehdotuksesta valita yksimielisesti varatarkasta-
jaksi Ada Saarisen sijasta Sameli Sivosen.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltai-
seksi. 

Samalla kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsen Jaakko Meret-
niemen ja varatarkastajiksi jäsen Ada Saarisen.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 64
Ilmoitusasiat

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti merkitä tiedoksi.

Kvsto 10.4.2019 § 123

Alppiharjun Josafatinkallioiden asemakaavan muutos (nro 12395) 
HEL 2015-002916 

Kaupunginvaltuuston päätös 10.4.2019 (§ 123) asemakaava-asiassa, 
piirustus numero 12395, Alppiharju, Josafatinkalliot

Kaupunginvaltuusto on 10.4.2019 (§ 123) hyväksynyt 12. kaupungino-
san, Alppiharju, puisto- ja katualueen asemakaavan muutoksen, piirus-
tus numero 12395, Josafatinkalliot. 

Päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla 
kuulutettu 10.6.2019, jolloin kaava on tullut voimaan.

Pöytäkirja

Kvsto 10.4.2019 § 124

Vartiokylän Linnavuorenpuiston asemakaavan muutos (nro 12435) 
HEL 2016-000206

Kaupunginvaltuuston päätös 10.4.2019 (§ 124) asemakaava-asiassa, 
piirustus numero 12435, Vartiokylä, Linnavuorenpuisto

Kaupunginvaltuusto on 10.4.2019 (§ 124) hyväksynyt 45. kaupungino-
san, Vartiokylä, Vartioharju, lähivirkistysalueen ja 47. kaupunginosan, 
Mellunkylä, Mellunmäki, lähivirkistysalueen asemakaavan muutoksen, 
piirustus numero 12435, Linnavuorenpuisto. 

Päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla 
kuulutettu 10.6.2019, jolloin kaava on tullut voimaan.

Pöytäkirja

Kvsto 24.4.2019 § 133

https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Paatos/2019/Keha_2019-04-10_Kvsto_7_Pk/F8933503-7A22-C669-A8D0-6A674DB00003/Alppiharjun_Josafatinkallioiden_asemakaavan_muutos.pdf
https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Paatos/2019/Keha_2019-04-10_Kvsto_7_Pk/AC85B9BB-8A41-C443-8270-6A674DD00003/Vartiokylan_Linnavuorenpuiston_asemakaavan_muutos_.pdf
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Kaarelan Muotokuvankadun asemakaavan muutos (nro 12504) 
HEL 2017-010533

Kaupunginvaltuuston päätös 24.4.2019 (§ 133) asemakaava-asiassa, 
piirustus numero 12504, Kaarela, Muotokuvankatu

Kaupunginvaltuusto on 24.4.2019 (§ 133) hyväksynyt 33. kaupungino-
san Kaarela, Kuninkaantammi, korttelin 33399 ja katualueen asema-
kaavan muutoksen, piirustus numero 12504, Muotokuvankatu.

Päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla 
kuulutettu 19.6.2019, jolloin kaava on tullut voimaan.

Pöytäkirja

Kvsto 16.5.2019 § 104

Ruoholahden Tanssin talon asemakaavan muuttaminen (nro 12492) 
HEL 2017-000285

Kaupunginvaltuusto on 16.5.2018 (§ 104) hyväksynyt 20. kaupungino-
san, Länsisatama, Ruoholahti, korttelin 20001 tontin 5, katu-, tori-, lii-
kenne- ja puistoalueen asemakaavan muutoksen nro 12492, Tanssin 
talo. 

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus 
on 8.5.2019 hylännyt valituksen.

Päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla 
kuulutettu 10.6.2019, jolloin kaava on tullut voimaan.

Pöytäkirja

Kvsto 22.5.2019 § 149

Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma
HEL 2018-011737

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Tehtaankadun ala-asteen perusparan-
nuksen 3.12.2018 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 4 329 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäis-
hinta on arvonlisäverottomana 15 400 000 euroa syyskuun 2018 kus-
tannustasossa.

Pöytäkirja

https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Paatos/2019/Keha_2019-04-24_Kvsto_8_Pk/D830B445-45E4-CA5C-921A-6A9BDBC00003/Kaarelan_Muotokuvankadun_asemakaavan_muutos_(nro_1.pdf
https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Paatos/2018/Keha_2018-05-16_Kvsto_10_Pk/9837A7E3-5FFB-CF3A-879D-63A5D9900000/Ruoholahden_Tanssin_talon_asemakaavan_muuttaminen_.pdf
https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Paatos/2019/Keha_2019-05-22_Kvsto_10_Pk/0299F9B3-A20F-C818-9A3A-6AFD47300001/Tehtaankadun_ala-asteen_perusparannuksen_hankesuun.pdf
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Kvsto 22.5.2019 § 150

Taka-Töölön Topeliuksenkatu 16:n asemakaavan muuttaminen (nro 
12493)
HEL 2013-009433

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) korttelin 
503 tontin 1 asemakaavan muutoksen 21.11.2017 päivätyn ja 
29.5.2018 muutetun piirustuksen numero 12493 mukaisena ja asema-
kaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Pöytäkirja

Kvsto 22.5.2019 § 153

Marjaniemen Vanamotie 13:n asemakaavan muuttaminen (nro 12436)
HEL 2016-006119

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 45. kaupunginosan (Vartiokylä) korttelin 
45016 tontin 27 sekä katualueiden asemakaavan muutoksen 17.1.2017 
päivätyn piirustuksen numero 12436 mukaisena ja asemakaavaselos-
tuksesta ilmenevin perustein.

Pöytäkirja

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Ville Alajoki koskien Kruunu-
siltojen projektin tilannekatsausta. Asiantuntija poistui kuulemisensa 
jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Muutoksenhaku

https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Paatos/2019/Keha_2019-05-22_Kvsto_10_Pk/5D6CDC8C-01AE-C906-BA3C-6AFD47500003/Taka-Toolon_Topeliuksenkatu_16n_asemakaavan_muutta.pdf
https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Paatos/2019/Keha_2019-05-22_Kvsto_10_Pk/7C707DC4-3B2F-CC39-9F0C-6AFD47B00001/Marjaniemen_Vanamotie_13n_asemakaavan_muuttaminen_.pdf
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 65
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden 
jaoston esitys kaupunginhallitukselle Kaarelan raitti uudisraken-
nuksen hankesuunnitelman hyväksymiseksi

HEL 2019-006537 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Kaarelan raitin päiväkodin ja Kannelmäen 
peruskoulun Kaarelan raitin toimipisteen 4.6.2019 päivätyn hanke-
suunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 
3 300 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäve-
rottomana 15 300 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa ehdolla, 
että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puol-
tavan lausunnon.

B

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden 
jatkamaan hankkeen valmistelua odottamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Hanna Lehtiniemi, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87723

hanna.lehtiniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 2821U20077 Kaarelan raitti
2 Hankesuunnitelma 2821U20077 liitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä
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Hankesuunnitelma koskee Kaarelan raitin päiväkodin ja Kannelmäen 
peruskoulun Kaarelan raitin toimipisteen uudisrakennusta. Uudisraken-
nus korvaa olevan Kannelmäen peruskoulun Kaarelan raitin toimipis-
teen tilat sekä päiväkotien Hakuninmaan ja Vuorilinnan tilat. Toiminnan 
keskittämistä uusiin tiloihin on suunniteltu yhteistyössä Kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan kanssa. Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta 
on 28.5.2019 hyväksynyt hankkeen tarveselvityksen.

Esittelijän perustelut

Päiväkodin ja ala-asteen toiminta samassa rakennuksessa on toiminta-
kustannuksiltaan taloudellinen ratkaisu. Uudisrakentamisen yhteydessä 
voidaan toteuttaa tilat, jotka nykyistä paremmin tukevat opetus- ja var-
haiskasvatussuunnitelman tavoitteiden toteuttamista. Päiväkodin ja pe-
rusopetuksen tilojen toteutus saman katon alle luo edellytykset kasva-
tuksen ja opetuksen jatkumolle.

Kaarelan alueella (Kannelmäki, Hakuninmaa, Maununneva) on vuonna 
2016 tehty alueellinen palvelutilaverkkotarkastelu, jossa selvitettiin 
väestön kasvun aiheuttamaa palvelutilojen tarvetta sekä nykyisin käy-
tössä olevien tilojen kuntoa. Tarkastelun perusteella esitettiin Kaarelan 
raitin hankkeen toteuttamista. 

Palveluverkon suunnittelussa on otettu huomioon jo rakenteilla oleva 
sekä olemassa oleva tilakapasiteetti. Uudisrakennuksen laajuudessa 
otetaan huomioon koko palvelualueen pitkän tähtäimen kehitys: väes-
töennuste, asuin- ja liikerakentaminen ja liikennejärjestelyt. Tavoitteena 
on turvallinen, terveellinen, tarkoituksenmukainen ja joustava oppimi-
sympäristö, joka tukee monialaista oppimista, yhteisöllisyyttä sekä yksi-
lön ja ryhmän kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kehittymistä. Iltapäivä-
kerhotoimintaa on mahdollista järjestää rakennuksen tiloissa.

Hankkeen laajuus ja laatu

Huonetilaohjelman mukainen hankkeen laajuus on: 3 300 brm² ja huo-
neistoala 2 640 htm².

Rakennus toteutetaan puurakenteisena. Hanke toteuttaa Hiilineutraali 
Helsinki 2035 toimenpideohjelman kohtaa 4.2.7 Rakennusten hiilijalan-
jäljen pienentäminen, jossa todetaan, että kaupunki lisää puurakenta-
mista omissa hankkeissaan. (Toimenpide nro 89.)

Hankkeen rakentamiskustannukset

Kustannusarvion mukaan hankkeen rakentamiskustannukset kustan-
nustasossa 4/2019 RI 103,9; THI 184,9 ovat arvonlisäverottomana yh-
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teensä 15 300 000 euroa (4 636 euroa/brm²). Em. rakentamiskustan-
nukset sisältävät kustannuksia lisäävinä toimenpiteenä rakennuksen 
toteuttaminen kokonaan puurakenteisena.

Hankkeesta järjestettiin SR-kilpailu, jossa edellytettiin hankkeen toteut-
tamista puurakenteisena ja etsittiin innovatiivisia puun käytön ratkaisu-
ja.

Tilakustannus käyttäjille

Hankkeen arvioitu tilakustannus eli tilahankkeiden käsittelyohjeiden 
(Khs 14.12.2015) mukaan määritelty sisäinen vuokra on noin 32,79 eu-
roa/htm²/kk, yhteensä 86 566 euroa/kk ja noin 1 038 787 euroa/v. Ne-
liövuokran perusteena on 2 640 htm². Pääomavuokran osuus on 26,32 
euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokran osuus on 6,47 euroa/htm²/kk. Tuotto-
vaade on 3 % ja poistoaika on 30 vuotta. Lopullinen pääomavuokra tar-
kistetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Ylläpitovuokra tarkiste-
taan valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi. Kasvatuksen 
ja koulutuksen lautakunta on 28.5.2019 hyväksynyt hankkeen tarvesel-
vityksen. 

Rahoitus

Kaupunginvaltuuston 28.11.2018 hyväksymässä talonrakennushank-
keiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2019 - 2028 on hankkeen suun-
nittelulle ja toteutukselle varattu määrärahaa yhteensä 12 milj. euroa si-
ten, että hankkeen toteutus on vuosina 2019 - 2021. Hankkeen toteu-
tuksen edellyttämä rahoitustarve otetaan huomioon uutta rakentami-
sohjelmaehdotuksesta valmisteltaessa.

Väliaikaiset tilat

Kannelmäen peruskoulun Kaarelan raitin toimipisteen toiminta siirre-
tään uudisrakennuksen toteutuksen ajaksi väliaikaisiin tiloihin Kaare-
lankentälle siirtokelpoisiin paviljonkeihin. Tiloja tarvitaan yhteensä 150 
lapselle (koululaisia 120, esiopetuslapsia 30). Ne toteutetaan koulutilo-
jen väistötilojen tasoiseksi, siten että esiopetukselle varataan kuivaus-
kaappi eteistiloihin. Väliaikaistilojen osalta tutkitaan niiden jatkokäyttöä 
muissa hankkeissa. Väliaikaisten tilojen kustannukset eivät sisälly han-
kesuunnitelmassa esitettyihin rakentamiskustannuksiin.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimia-
la. Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristön toimialalla. Hel-
singin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala järjesti urakoitsijoiden 
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kokoamille suunnittelu- ja urakointitahojen muodostamille kokonaisuuk-
sille SR-kilpailun kohteesta. Rakennuksen tulee olla käytössä 8/2021.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Hanna Lehtiniemi, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87723

hanna.lehtiniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 2821U20077 Kaarelan raitti
2 Hankesuunnitelma 2821U20077 liitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Rakennetun omaisuuden hallinta
Rakennuttamninen
Kaupunginhallitus
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§ 66
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden 
jaoston esitys kaupunginhallitukselle koskien päiväkoti Koirasaa-
rentie 31:n uudisrakennusta, hankesuunnitelman hyväksymistä

HEL 2019-005733 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle päiväkoti Koirasaarentie 31:n uudisraken-
nuksen 17.6.2019 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, et-
tä hankkeen enimmäislaajuus on 2 229 brm² ja hankkeen enimmäishin-
ta on arvonlisäverottomana 9 700 000 euroa huhtikuun 2019 kustan-
nustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta sekä kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunta antavat hankesuunnitelmasta puoltavan lau-
sunnon ja rakennetun omaisuuden hallintapäällikön 14.6.2019 tekemä 
päätös hankkeen suunnittelu- ja toteutuskilpailun voittajasta saa lain-
voiman.

B

Samalla kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet- palvelukoko-
naisuuden jatkamaan hankkeen valmistelua odottamatta hankepäätös-
tä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Juha Aaltonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 21008

juha.aaltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma_lpk Koirasaarentie 31_190617
2 Hankesuunnitelman liitteet_Koirasaarentie 31

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus
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Esitys on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Hankkeen kohteena on Kruunuvuorenrannan laajenevalle asuinalueelle 
toteutettava päiväkotirakennus. 

Uudisrakennus suunnitellaan ja rakennetaan tämän päivän normaalia 
laatutasoa noudattaen voimassa olevien rakennusmääräysten sekä 
Helsingin kaupungin omien suunnitteluohjeiden mukaisesti. Tilat suun-
nitellaan terveellisiksi, turvallisiksi ja viihtyisiksi. Osa yhteistiloista 
suunnitellaan siten, että ne voidaan osoittaa kuntalaiskäyttöön silloin, 
kun ne eivät ole päiväkodin tai koulun käytössä.

Rakennukseen toteutetaan myös viereiselle tontille rakennettavan lii-
kuntapuiston käyttäjien pukutilat sekä henkilökunnan tauko- ja väline-
varastotilat.

Esittelijän perustelut

Hankkeen tarpeellisuus

Päiväkoti tarvitaan osana alueellisen palvelutarpeen ratkaisua.

Viimeisimmän, vuonna 2018 valmistuneen väestöennusteen mukaan 
Laajasalon peruspiirissä 1 - 6 -vuotiaiden lasten määrä kasvaa vuosina 
2018 - 2028 noin 900 lapsella.

Kasvusta suuri osa kohdistuu Kruunuvuorenrannan alueelle. Kruunu-
vuorenrannan alueelle on valmistunut vuoden 2019 alussa päiväkoti 
Borgströminmäki. Päiväkoti Tahvonlahden peruskorjausta korvaavaan 
rakennukseen tulee noin 100 paikkaa enemmän kuin oli vanhassa lpk 
Tahvonlahdessa. Kruunuvuorenrannan palvelukortteliin tulee koulun, 
päiväkodin ja leikkipuiston tiloja sekä liikuntahalli. Lisäksi alueelle on 
suunnitteilla yksityisiä päiväkoteja

Uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Päiväkodin tilat suunnitellaan noin 210:lle 1 - 6 -vuotiaalle suomen- ja 
ruotsinkieliselle lapselle. Uudisrakennuksen myötä päiväkotien käyt-
töön saadaan ajanmukaiset ja viihtyisät tilat, joissa voidaan järjestää 
monipuolista toimintaa. Päiväkotitoiminnan lisäksi osa uudisrakennuk-
sen tiloista on iltaisin ja viikonloppuisin kuntalaisten varattavissa.

Rakennus on puurakenteinen. Kantavana rakenteena toimii clt eli mas-
siivinen puulevy. Rakennus varustetaan automaattisella sammutuslait-
teistolla.  Alustatilallinen alapohja on ontelolaattarakenteinen, välipoh-
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jissa on clt-betoni-liittorakenne ja yläpohjien rakenteena toimii clt. Julki-
sivumateriaalina on kadun puolella sinkkilevy ja pihan puolella lehtikuu-
siverhous. Vesikatteena on maksaruohoviherkatto.

Rakennuksessa tulee työskentelemään arviolta 37 - 40 henkilöä var-
haiskasvatuksen ja esiopetuksen parissa riippuen lasten ikäjakaumas-
ta.

Lausunnot

Rakennukset ja yleiset alueet- palvelukokonaisuus on pyytänyt päivä-
kodin hankesuunnitelmasta lausunnon kasvatus- ja koulutuslautakun-
nalta sekä liikuntapuiston tilojen osalta kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunnalta.

Hankkeen laajuus

Hankkeen laajuus on 2 229 brm², 1 930htm², 1 609 hym². Hanke sisäl-
tää myös päiväkodin pihan rakentamisen.

Rakentamiskustannukset

Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteen-
sä 9 700 000 euroa (4 352 euroa/brm²) huhtikuun 2019 kustannusta-
sossa.

Tilakustannus käyttäjälle

Hankkeen toteutuksen jälkeen arvioitu tilakustannus eli tilahankkeiden 
käsittelyohjeiden (Khs 14.12.2015) mukaan määritelty sisäinen vuokra 
on arviolta 56 665 euroa/kk, 679 978 euroa/v. Vuokra on 29,36 eu-
roa/htm²/kk, josta pääomavuokran osuus on 22,89 euroa/htm²/kk ja yl-
läpitovuokran osuus 6,47 euroa/htm²/kk. Neliövuokran perusteena on  
käytetty 1 930 htm².

Tilakustannus jaetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan kesken niiden käyttöön tulevien vuokra- 
alojen mukaan.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan osuus tilakustannuksesta eli tila-
hankkeiden käsittelyohjeiden (Khs 14.12.2015) mukaan määritelty si-
säinen vuokra on arviolta 53 347 euroa/kk, 640 165 euroa/v. Vuokran 
perusteena on käytetty 1 817 htm².

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan osuus tilakustannuksesta eli tila-
hankkeiden käsittelyohjeiden (Khs 14.12.2015) mukaan määritelty si-
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säinen vuokra on arviolta 3 318 euroa/kk, 39 812 euroa/v. Vuokran pe-
rusteena on käytetty 113 htm².

Tuottovaade on 3 % ja poistoaika 30 vuotta. Lopullinen pääomavuokra 
tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Ylläpitovuokra tarkis-
tetaan valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi.

Hankkeen rahoitus

Kaupunginvaltuuston 29.11.2018 hyväksymässä talonrakennushank-
keiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2018 - 2023 on hankkeen suun-
nittelulle ja toteutukselle varattu yhteensä 8 000 000 euroa siten, että 
hankkeen toteutus on vuosina 2020 - 2021.

Hankkeen toteutuksen edellyttämä 9,7 miljoonan euron rahoitustarve 
otetaan huomioon uudessa rakentamisohjelmaehdotuksessa.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristötoimialan rakennukset 
ja yleiset alueet- palvelukokonaisuudella. Rakennuksen ylläpidosta 
vastaa kaupunkiympäristötoimialan ylläpitopalvelu.

Hanke toteutetaan suunnittele ja rakenna -urakkana, josta on järjestetty 
kilpailu marraskuun 2018 ja kesäkuun 2019 välisenä aikana. Hanke-
suunnitelma perustuu kilpailun voittaneeseen ehdotukseen. Samassa 
kilpailutuksessa etsittiin toteuttaja myös Kalasatamaan rakennettavalle 
päiväkoti Capellan puistotie 27:lle, jonka toteutus alkaa alustavan aika-
taulun mukaan heti päiväkoti Koirasaarentie 31:n valmistuttua.

Päiväkoti Koirasaarentie 31:n uudisrakennus ja sen piha on suunniteltu 
toteutettavaksi siten, että työt alkavat kevättalvesta 2020 ja tilat valmis-
tuvat kesäkuussa 2021.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Juha Aaltonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 21008

juha.aaltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma_lpk Koirasaarentie 31_190617
2 Hankesuunnitelman liitteet_Koirasaarentie 31

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Roha
Kasko
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§ 67
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden 
jaoston esitys kaupunginhallitukselle koskien päiväkoti Capellan 
puistotie 27:n uudisrakennusta, hankesuunnitelman hyväksymistä

HEL 2019-005755 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle päiväkoti Capellan puistotie 27:n uudisra-
kennuksen 17.6.2019 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, 
että hankkeen enimmäislaajuus on 3 233 brm² ja hankkeen enimmäis-
hinta on arvonlisäverottomana 14 000 000 euroa huhtikuun 2019 kus-
tannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa han-
kesuunnitelmasta puoltavan lausunnon ja rakennetun omaisuuden hal-
lintapäällikön 14.6.2019 tekemä päätös suunnittelu- ja toteutuskilpailun 
voittajasta saa lainvoiman.

B

Samalla kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet-palvelukoko-
naisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepää-
töstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Juha Aaltonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 21008

juha.aaltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma_lpk Capellan puistotie 27_190617
2 Hankesuunnitelman liitteet_Capellan puistotie 27

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.
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Tiivistelmä

Hankkeen kohteena on Kalasataman laajenevalle asuinalueelle toteu-
tettava päiväkotirakennus.

Uudisrakennus suunnitellaan ja rakennetaan tämän päivän normaalia 
laatutasoa noudattaen voimassa olevien rakennusmääräysten sekä 
Helsingin kaupungin omien suunnitteluohjeiden mukaisesti. Tilat suun-
nitellaan terveellisiksi, turvallisiksi ja viihtyisiksi. Osa yhteistiloista 
suunnitellaan siten, että ne voidaan osoittaa kuntalaiskäyttöön silloin, 
kun ne eivät ole päiväkodin tai koulun käytössä.

Esittelijän perustelut

Hankkeen tarpeellisuus

Päiväkoti tarvitaan osana alueellisen palvelutarpeen ratkaisua.

Viimeisimmän, vuonna 2018 valmistuneen väestöennusteen mukaan 
Kallion peruspiirissä 1 - 6 -vuotiaiden lasten määrä kasvaa vuosina 
2018 - 2028 noin 1150 lapsella

Kasvusta suurin osa kohdistuu Kalasataman alueelle. Päiväkoti Capel-
lan puistotie 27:n lisäksi alueelle on kaavoitettu tontteja kahdelle muulle 
päiväkodille. Kaavoitus jatkuu siten, että alueen pohjoisosassa  tullaan 
lisäksi varautumaan kolmeen päiväkotitonttiin. Alueelle on suunnitteilla 
myös yksityisiä päiväkoteja.

Uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Rakennettavassa päiväkodissa järjestetään varhaiskasvatusta ja esio-
petusta 1 - 6 -vuotiaille suomen- ja ruotsinkielisille lapsille. Päiväkodis-
sa järjestetään vuorohoitoa eli ympärivuorokautista ja iltahoitoa.

Uudisrakennuksessa on tilapaikkoja noin 330 lapselle. Ruotsinkielisten 
tilapaikkojen määräksi on arvioitu alustavasti 84 ja suomenkielisten ti-
lapaikkojen määräksi 246.  

Rakennuksessa tulee työskentelemään arviolta 60 - 65 henkilöä var-
haiskasvatuksen ja esiopetuksen parissa riippuen lasten ikäjakaumas-
ta. Myös vuorohoidon palvelut kasvattavat hoito- ja kasvatushenkilös-
tön määrää.  

Rakennus on puurakenteinen. Kantavana rakenteena toimii clt eli mas-
siivinen puulevy. Rakennus varustetaan automaattisella sammutuslait-
teistolla. Alustatilallinen alapohja on ontelolaattarakenteinen, välipohjis-
sa on clt-betoni-liittorakenne ja yläpohjien rakenteena toimii clt. Julkisi-
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vumateriaalina on kadun puolella tiili ja pihan puolella lehtikuusiver-
hous. Vesikatteena on maksaruohoviherkatto.

Lausunnot

Rakennukset ja yleiset alueet- palvelukokonaisuus on pyytänyt hanke- 
suunnitelmasta lausunnon kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.

Hankkeen laajuus

Hankkeen laajuus on 3 233 brm², 2 795 htm², 2 363 hym². Hanke sisäl-
tää myös päiväkodin pihan rakentamisen.

Rakentamiskustannukset

Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteen-
sä 14 000 000 euroa (4 330 euroa/brm²) huhtikuun 2019 kustannusta-
sossa.

Tilakustannus käyttäjälle

Hankkeen toteutuksen jälkeen arvioitu tilakustannus eli tilahankkeiden 
käsittelyohjeiden (Khs 14.12.2015) mukaan määritelty sisäinen vuokra 
on arviolta 83 459 euroa/kk, 1 001 504 euroa/v. Vuokra on 29,86 eu-
roa/htm²/kk, josta pääomavuokran osuus on 23,39 euroa/htm²/kk ja yl-
läpitovuokran osuus 6,47 euroa/htm²/kk. Neliövuokran perusteena on  
käytetty 2 795 htm². Tuottovaade on 3 % ja poistoaika 30 vuotta. Lopul-
linen pääomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. 
Ylläpitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vas-
taavaksi.

Hankkeen rahoitus

Kaupunginvaltuuston 29.11.2018 hyväksymässä talonrakennushank-
keiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2018 - 2023 on hankkeen suun-
nittelulle ja toteutukselle varattu yhteensä 12 000 000 euroa siten, että 
hankkeen toteutus on vuosina 2021 - 2022.

Hankkeen toteutuksen edellyttämä 14 miljoonan euron rahoitustarve 
otetaan huomioon uudessa rakentamisohjelmaehdotuksessa.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristötoimialan rakennukset 
ja yleiset alueet- palvelukokonaisuudella. Rakennuksen ylläpidosta 
vastaa kaupunkiympäristötoimialan ylläpitopalvelu.
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Hanke toteutetaan suunnittele ja rakenna- urakkana, josta on järjestetty 
urakkakilpailu marraskuun 2018 ja kesäkuun 2019 välisenä aikana. 
Hankesuunnitelma perustuu kilpailun voittaneeseen ehdotukseen. Sa-
massa kilpailutuksessa etsittiin toteuttaja myös Kruunuvuorenrantaan 
rakennettavalle päiväkoti Koirasaarentie 31:lle, jonka toteutuksen on 
alustavan aikataulun mukaan määrä valmistua juuri ennen päiväkoti 
Capellan puistotie 27:n rakentamisen aloittamista.

Päiväkoti Capellan puistotie 27:n uudisrakennus ja sen piha on suunni-
teltu toteutettavaksi siten, että työt alkavat kesällä 2021 ja tilat valmis-
tuvat vuoden 2022 lopussa.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Juha Aaltonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 21008

juha.aaltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma_lpk Capellan puistotie 27_190617
2 Hankesuunnitelman liitteet_Capellan puistotie 27

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Roha
Kasko
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Ratkaistava tässä kokouksessa

§ 68
Konalan ala-asteen väistötilojen ja lpk Kahrin lisätilojen hanke-
suunnitelman hyväksyminen

HEL 2019-006029 T 10 06 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti hyväksyä Konalan ala-asteen väistötilojen ja lpk Karhin 
27.6.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäis-
laajuus on 2 999 brm² ja hankkeen pääomitettu enimmäishinta on ar-
vonlisäverottomana 4 623 500 euroa tammikuun 2019 kustannustasos-
sa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitel-
masta puoltavan lausunnon.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Ari Hulkkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 27925

ari.hulkkonen(a)hel.fi
Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Konalan ala-asteen väistötilat ja lpk Karhin lisätilat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Konalan ala-asteella Riihipellonkujalla toteutetaan 1/2019 - 5/2020 pe-
rusparannus, joka edellyttää väistötiloja. Päiväkoti Karhi tarvitsee myös 
varhaiskasvatuksen lisätiloja esiopetuksen järjestämiseen. 
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Väistötilat hankitaan vuokraamalla tarvittava määrä siirtokelpoista pavil-
jonkitilaa. Väistötiloiksi suunniteltu paviljonkipäiväkoti tarvitaan 60 kuu-
kauden ajalle.  

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 31.10.2017 antanut puoltavan lau-
sunnon Konalan ala-asteen perusparannusta koskevasta 31.5.2017 
päivätystä hankesuunnitelmasta. 

Hankkeen laajuus

Hankkeen laajuus on 2 999 brm², 2 784 htm², 2 483 hym².

Lausunnot

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus on pyytänyt hanke-
suunnitelmasta lausunnon kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.

Kustannukset

Kustannusarvion 6.6.2019 mukaan hankkeen kokonaiskustannus ar-
vonlisäverottomana on yhteensä 4 623 500 euroa tammikuun 2019 kus-
tannustasossa.

Kokonaiskustannuksen sisältämä hankkeen vuokrakustannus suunni-
tellun 60 kuukauden ajalle on arvonlisäverottomana 3 631 500 euroa.

Kokonaiskustannus sisältää investointikustannuksia yhteensä 
992 000 euroa. Investointikustannuksiin sisältyvät rakennuttamis- ja 
suunnittelukustannukset, maanrakennustyöt, tontin ulkopuoliset kaivu-
työt, rakennuttajan erillishankinnat sekä lisä- ja muutostyövaraus.

Tilakustannus käyttäjälle

Hankkeen arvioitu tilakustannus on määritelty tilahankkeiden käsittely-
ohjeiden (Khs 14.12.2015) mukaan. 

Arvioitu tilakustannus käyttäjälle on yhteensä 32,15 euroa/htm²/kk, 
89 514 euroa/kk. Tästä siirtokelpoisen rakennuksen sisäänvuokra on  
noin 21,74 euroa/htm²/kk, ja ylläpitovuokra on 4.01 euroa/htm²/kk. 
Vuokran perusteena on 2 784 htm². Vuokra-aika on 60 kuukautta, joten 
tilakustannus käyttäjälle on yhteensä 5 370 827 euroa. 

Hankkeen rahoitus

Väistötilan vuokra rahoitetaan käyttötalousmäärärahoista. 

Hankkeen rakennuttamiskustannukset ja maanrakennustyöt rahoite-
taan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman ala-
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kohdalle 8020206 osoitetuista kohdentamattomista korjausmäärära-
hoista.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristötoimialan rakennukset 
ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudella. Rakennuksen ylläpidosta 
vastaa kaupunkiympäristötoimialan ylläpito-palvelut.

Hanke on tavoitteena suunnitella siten, että tilat ovat käytettävissä 
9/2019.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Ari Hulkkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 27925

ari.hulkkonen(a)hel.fi
Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Konalan ala-asteen väistötilat ja lpk Karhin lisätilat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Rakennukset ja yleiset alueet
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§ 69
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden 
jaoston esitys kaupunginhallitukselle Mäkelänrinteen lukion laajen-
nuksen ja perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan 
korottamiseksi

HEL 2018-013333 T 10 06 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Mäkelänrinteen lukion laajennuksen ja pe-
rusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korotusta siten, 
että hankkeen laajuus on 9 797 brm² ja kokonaiskustannukset ovat  ar-
vonlisäverottomana enintään 20,8 milj. euroa huhtikuun 2019 kustan-
nustasossa. 

Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy 
enimmäishinnan korotuksen ja siitä aiheutuvan tilakustannuksen muu-
toksen.  

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Marjut Laurila, projektinjohtaja, puhelin: 310 38444

marjut.laurila(a)hel.fi

Liitteet

1 Kustannusarvio LKA 16.5.2019 Mäkelänrinteen lukio, laajennus ja muu-
tostyöt

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.3.2019 Mäkelänrinteen lukion laajen-
nuksen ja perusparannuksen 14.12.2018 päivätyn hankesuunnitelman 
siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 9 797 brm² ja rakentamiskus-
tannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 17 000 000 euroa 
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syyskuun 2018 kustannustasossa. 24.4.2019 päivätyn yleissuunnittelu-
vaiheen kustannusarvion mukaan hankkeen kustannukset ovat arvonli-
säverottomana 20 800 000 euroa maaliskuun 2019 kustannustasossa. 

Esittelijän perustelut

Mäkelänrinteen lukiossa, osoitteessa Mäkelänkatu 47 toimii Mäkelän-
rinteen lukio, Perho Liiketalousopiston kaksoistutkintoryhmä, Brändö 
gymnasium osallistuen urheilun kurssitarjontaan ja iltaisin tiloja käyttää 
Helsingin aikuislukio. 

Vuonna 1960 valmistuneeseen lukioon on suunnitteilla nykyisen raken-
nuksen perusparannus ja laajennusosa, 2 782 brm², mikä yhdistyy kiin-
teästi samalle tontille rakennettavaan Urhea-halliin sekä naapuritontille 
rakennettavaan Hoas:n asuinrakennukseen. Hankkeella on paitsi yh-
teisiä fyysisiä rajapintoja myös yhteisiä toimintoja ja huolto- sekä liiken-
neratkaisuja.

Kouluhanke on osa Mäkelänrinteen opiskelun, urheilun ja asumisen 
yhdistävän Urhea-kampuksen rakentamista. Nykyinen noin 650 brm² 
siipirakennus puretaan laajennuksen tieltä.

Nykyiseen rakennukseen tehdään liikuntasalisiipeä lukuun ottamatta 
laaja tekninen perusparannus. Luokkasiiven nykyiset ulkoseinäraken-
teet ja ikkunat sekä osa alapohjarakenteista uusitaan. Taloteknisiä jär-
jestelmiä uusitaan. Liikuntasalisiiven ulkoseinärakenteet tiivistetään ja 
paikalliset kosteusvauriot korjataan. Hankkeen yhteydessä myös piha-
alue ja sen sadevesijärjestelmät uusitaan. 

Kustannusmuutokset ja niiden syyt

Hankesuunnitelman kustannuslaskenta toteutettiin rakennusosapohjai-
sena laskentana. Yleissuunnitelmien kustannusarvio on laskettu suori-
tepohjaisena, jolloin tarkkuus muuttuu oleellisesti. 

Hankesuunnitteluvaiheessa ei ollut vielä tietoa kaikista Urhea-kampuk-
sen kolmen eri hankkeen samanaikaisen rakentamisen vaatimista eri-
tyisjärjestelyistä. Yleissuunnitteluvaiheen kustannuslaskenta on tuonut 
esiin rinnakkaishankkeista johtuvien työjärjestelyjen ja asennusaikatau-
lujen aiheuttamat lisäkustannukset. Hankesuunnitteluvaiheessa arvioi-
tiin, että työmaatie olisi mahdollista järjestää Vallilanlaakson kautta. To-
teutussuunnitteluvaiheessa, asiaa tarkemmin selvitettäessä ilmeni, että 
kaupunki ei anna tähän lupaa, vaan Urhea-kampuksen kaikkien kolmen 
hankkeen työmaaliikenne tulee järjestää Mäkelänkadulta. Tällöin kou-
lun työmaaliikenne tulee järjestää koulun huoltopihan kautta, mikä on 
huomattavasti hankalampaa ja vaikeuttaa opetuskäytössä olevan kou-
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lun toimintaa sekä erityisesti työmaan elementtiasennusta. Työmaa-
alueen rajoitteet edellyttävät työmaaliikenteeltä erityisjärjestelyjä sekä 
kalliin nosto- ja siirtokaluston käyttöä. 

Mäkelänkadun perusparannuksen katusuunnitelman ja Urhea-hallin 
laajennusvaraukseksi jäävän tilapäisen pysäköintialueen korkotason 
tarkennettua piha-alueen hulevesien hallitseminen ja poisjohtaminen 
edellyttää poikkeuksellisen suuren määrän sadevesikaivoja ja varau-
tumista louhintaan hulevesijärjestelmän rakentamisen yhteydessä.

Toteutussuunnitteluvaiheessa on katsottu tarpeelliseksi uusia vanhan 
osan julkisivun uusimisen yhteydessä myös sokkelin sisäkuori julkisivu-
rakenteen tiiviyden varmistamiseksi. 

Hankkeen aikataulu

Hankkeen aikataulu on varsin tiukka ja toteutetaan vaiheittain sekä yh-
teen sovittaen viereisten hankkeiden rakentamisen kanssa suurimman 
osan rakennuksesta ollessa käytössä koko rakentamisen ajan. 

Rakentaminen alkaa talotekniikan siirtotöillä sekä asuin/keittiösiiven 
purkutöillä alkukesästä 2019 ja laajennusosa otetaan käyttöön tammi-
kuussa 2021. Nykyisen rakennuksen perusparannus toteutetaan vai-
heittain ja hanke on kokonaisuudessaan valmis kesällä 2021.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen hyväksytty arvonlisäveroton enimmäishinta hankesuunnitte-
luvaiheen kustannuslaskennan ajankohtana oli arvonlisäverottomana 
17 000 000 euroa kustannustasossa syyskuu 2018. 

Hankkeen enimmäishinnan korotuksen jälkeen hankkeen uusi hanke-
suunnitelman enimmäishinta on arvonlisäverottomana 20 800 000 eu-
roa. Kustannustasona on käytetty indeksiä huhtikuu 2019. Kustannuk-
set ovat arvonlisäverottomana 2 123 euroa brm², mikä hintataso vastaa 
samankaltaisten toteutettujen koulurakennusten keskineliöhintaa.  

Korjatuilla kustannuksilla tilojen tulevaksi vuokraksi arvioidaan 23,99 
euroa/htm²/kk, josta pääomavuokra on 20,18 euroa/htm²/kk ja ylläpito-
vuokra 3,81 euroa/htm²/kk, yhteensä  201 134 euroa/kk ja 2 413 612 
euroa/v. 

Vuokra-arvio on laskettu hankkeen korjatun enimmäishinnan perusteel-
la 30 vuoden poistoajalla ja 3 % tuotto- odotuksella. Pääomavuokra 
tarkentuu toteutuneiden kustannusten mukaan ja ylläpitovuokra valmis-
tumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi. 
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Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Marjut Laurila, projektinjohtaja, puhelin: 310 38444

marjut.laurila(a)hel.fi

Liitteet

1 Kustannusarvio LKA 16.5.2019 Mäkelänrinteen lukio, laajennus ja muu-
tostyöt

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Rya/rakennuttaminen

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 13.03.2019 § 102

Kaupunginhallitus 04.03.2019 § 151

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.02.2019 § 15

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 24.01.2019 
§ 11
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§ 70
Latokartanon peruskoulun, Agronominkatu 10, sisäilmakorjausten 
hankesuunnitelman hyväksyminen

HEL 2019-006188 T 10 06 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti hyväksyä osoitteessa Agronominkatu 22 sijaitsevan Latokarta-
non peruskoulun sisäilmakorjaukset 11.2.2019 päivätyn hankesuunni-
telman siten, että sen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 
4 400 000 euroa maaliskuun 2019 kustannustasossa (THI 185,7) ja 
enimmäislaajuus on 5 088 brm². 

Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala antaa 
hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Marko Kumpulainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 40311

marko.kumpulainen(a)hel.fi
Kalevi Hinkkanen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 43867

kalevi.hinkkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 11.2.2019
2 Kustannusarvio (HKA) 30.4.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote
Rya/Rakennuttaminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Koulussa on havaittu sisäilmaongelmia ja puutteita ilmanvaihdossa. 
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Kohteessa on tehty jo hätätyönä tiivistyskorjauksia Staran toimesta 
vuosina 2017 ja 2018.

Rakennuksen opetustilaosien eli ”aulojen” 1 (”Piha”), 2 (”Metsä”), 3 
(”Niitty”) ja 4 (”Viljapelto”) ilmanvaihtojärjestelmä muutetaan osin paino-
voimaisesta järjestelmästä täysin koneelliseen järjestelmään.

Samalla olemassa oleva koneellinen ilmanvaihto kunnostetaan ja sää-
detään.

Kussakin aulassa on enimmillään noin 150 oppilasta. Kaikissa auloissa 
osa luokista on aineopetusluokkia ja oppilasmäärä vaihtelee jonkin ver-
ran eri päivinä ja kellonaikoina.

Muutostyöt suunnitellaan ja vaiheistetaan siten, että erityisiä väistötiloja 
ei tämän työn vuoksi tarvitse rakentaa koulun yhteyteen.

Rakennustekniset työt:

Havaittujen ilmavuotojen korjaus 
Uuden LVI-järjestelmän vaatimat muutokset. 
Uusi IV-konehuone ullakolle ja poistokonehuoneet vesikatolla 2 kpl. 
Uusia läpivientireikiä iv-kanaville soluissa 1 ja 2. 
Tarvittavat vesikattomuutokset (uusia läpivientejä ja haalausaukkoja). 
Tuloilmatornien lämmöneristäminen. 
Savunpoistoikkunoiden lisäys solujen auloihin. 
Lisääntyneen huoltotarpeen ja turvallisuuden vaatimat kulkusillat, por-
taat ja muut rakenteet.
Huoltoyhteyden järjestäminen ulkokautta katolle uusittavan ulkoportaan 
kautta.
Aulojen ja salin alakattojen uusiminen ja pinnoittamattoman vaimen-
nusvillan vaihto. 
Sisäakustiikan vaatimat parannukset

LVI-tekniset työt

Opetussiipien painovoimaisen ilmanvaihtojärjestelmän muutos läm-
möntalteenotolla varustettuun koneelliseen ilmanvaihtoon.
Opetussiipien luokkatiloissa ja solujen auloissa koneellisen ilmanvaih-
tojärjestelmän vaatimat muut muutokset.
Koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän uudet kanavat ja päätelaitteet. 
Ilmanvaihdon suunnittelussa varaudutaan siihen, että joitakin varastoti-
loja muutetaan opetuskäyttöön myöhemmin.
Luovutaan opetustilojen CO2-ohjauksesta.
Lämmöntalteenoton lisäyksen myötä ilmanvaihdon lämmitysenergian 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2019 28 (36)
Kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Asia/8
27.06.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Sörnäistenkatu 1 09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

tarve pienenee.
Ks. viitesuunnitelmat

Sähkötekniset työt

Sähköteknisissä töissä puretaan kaapeloinnit ja hyllyt reiteiltä joihin on 
tarkoitus asentaa uuden LVI-kanavat.

Rahoitus

Hanke rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentami-
sohjelman alakohdalle 8 02 02 06 osoitetuista kohdentamattomista kor-
jausmäärärahoista.

Tilakustannus käyttäjälle

Korjaus- ja muutostöiden jälkeinen sisäisen vuokrauksen periaatteella 
(Khs 14.12.2015) määritelty kokonaisvuokra on 22,05 euroa/m²/kk 
koostuen 18,04 euron/m²/kk pääomavuokrasta ja 4,01 euron/m²/kk yl-
läpitovuokrasta. Kokonaisvuokra on yhteensä 112 190 euroa/kk ja 
1 346 285 euroa/vuosi. Vuokranmääräytymisperusteena on koko kiin-
teistön huoneistoala 5 088 htm². Vuokraperusteena on 3 %:n tuottovaa-
timus, Vuokra-arvio perustuu enimmäiskustannukseen. Lopullinen 
vuokra tarkistetaan toteutuneiden rakennuskustannusten mukaan. 

Aikataulu ja toteutus

Hankkeen toteutuksesta vastaa kaupunkiympäristön toimialan raken-
nuttamispalvelu toteutusmuotona kokonaisurakka. Kiinteistön ylläpidos-
ta vastaa ylläpitopalvelu. Hankkeen suunnittelu on aloitettu maalis-
kuussa 2018. Hankkeen valmistuminen ja käyttöönotto ovat tavoitteena 
heinäkuun loppuun mennessä 2021.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Marko Kumpulainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 40311

marko.kumpulainen(a)hel.fi
Kalevi Hinkkanen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 43867

kalevi.hinkkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 11.2.2019
2 Kustannusarvio (HKA) 30.4.2019

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote
Rya/Rakennuttaminen
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§ 71
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden 
jaoston esitys kaupunginhallitukselle koskien Pirkkolan korvaavan 
jäähallin uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksymistä

HEL 2019-006899 T 10 06 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle osoitteessa Plotinrinne 8-10 sijaitsevan 
Pirkkolan korvaavat jäähallit uudisrakennuksen 29.3.2019 päivätyn 
hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että sen enimmäishinta on ar-
vonlisäverottomana 19 400 000 euroa maaliskuun 2019 kustannusta-
sossa (RI 103,9 ;  THI 185,7) ja enimmäislaajuus on 8 236 brm². Pää-
tös tehtiin ehdolla, että kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala hyväksyy hank-
keesta aiheutuvat vuokrakustannukset.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset 
alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua odot-
tamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Matti Priha, projektinjohtaja, puhelin: 310 39705

matti.priha(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 29.3.2019 Pirkkolan korvaava jäähalli
2 Kustannusarvio HKA 24.5.2019 Pirrkkola, korvaavat jäähallit

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Pirkkolan liikuntapuistossa, osoitteessa Plotinrinne 8-10 sijaitsevat 
vanhat jäähallit 1 ja 2 on päätetty purkaa ja rakentaa samalle tontille 
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uusi, korvaava jäähalli. Vanhat jäähallit asetettiin käyttökieltoon heikko-
jen sisäilmaolosuhteiden takia keväällä 2018. Syksyllä 2018 hanke-
suunnittelukokouksessa käyttäjän kanssa yhteistyössä päätettiin, että 
jo suunniteltua peruskorjausta ei toteuteta, vaan tilalle rakennetaan ko-
konaan uusi, korvaava jäähalli, koska korjauskustannusten todettiin 
olevan samaa suuruusluokkaa, kuin uudisrakennuksessa.

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön sekä kulttuuri- ja 
vapaa-ajan toimialojen yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun yhteydessä 
on kuultu asiantuntijoina kaupunginmuseon, rakennusvalvonnan, ym-
päristökeskuksen ja pelastuslaitoksen edustajia.

Esittelijän perustelut

Pirkkolan jäähallit ovat olennainen osa Pirkkolan Urheilupuiston tar-
joamista liikuntapalveluista. Niiden kytkeytyminen viereiseen uima- ja 
urheiluhalliin sisätilojen kautta lisää kokonaisuuden monipuolisia käyt-
tömahdollisuuksia.

Jäähallit ovat olleet tarkoituksenmukaiseksi todetussa, monipuolisessa 
käytössä. Niiden poistuminen käytöstä on aiheuttanut huomattavaa 
haittaa hallivuorojen käyttäjille ruuhkauttamalla käytettävissä olevien 
hallien käyttöastetta.

Pirkkolan Urheilupuistossa käytöstä poistuvat jäähallit 1 ja 2 ovat olleet 
erittäin vilkkaassa seura- ja myös muussa jäälajikäytössä. Paine kapa-
siteetin lisäämiseksi on ollut jo nyt suuri, joten korvaavien jäähallien ra-
kentaminen on oleellisen tarpeellista.

Uusien hallien saaminen mahdollisimman pian käyttöön on pääkau-
punkiseudun liikuntamahdollisuuksien takaamiseksi ehdottoman tärke-
ää.

Hallien käyttöasteen lisäämiseen on samalla tontilla pysyen rajalliset 
mahdollisuudet, mutta käyttömukavuutta voidaan lisätä mm. lisäämällä 
huomattavasti sekä pukuhuoneiden tilavuutta, että määrää, ja varusta-
malla hallit riittävällä määrällä käyttöä tukevan toiminnan tiloja, kuten 
lämmittely-, voimailu- ja erilaisia säilytystiloja.

Uusi rakennus sijoittuu purettavien hallien sijoille. Pelikaukaloiden sekä 
hallien käyttöä palvelevien aputilojen, kuten puku-, pesu- ja säilytystilo-
jen mitoitus nostetaan nykysuositusten mukaisiksi. Koko rakennus-
kompleksin esteettömyys nostetaan uudelle tasolle, esimerkkinä kaik-
kien pukuhuoneiden yhteyteen rakennettavat liikuntaesteisille mitoitetut 
wc-tilat. Olennaisena osana kokonaisuutta suunnitellaan ja toteutetaan 
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TATE- ja jäähdytysjärjestelmät uusimpien teknisten vaatimusten, suosi-
tusten ja kokemusten mukaisesti. 

Kumpikin jäähalli varustetaan täysimittaisella 60 x 30 m pelikaukalolla.
Rakennuskokonaisuuden pääsisäänkäyntisuunta käännetään 180º, 
palvelemaan paremmin etelän suunnasta joukko- ja muullakin liiken-
teellä saapuvia hallin käyttäjiä ja yleisöä. 

Hallikokonaisuuden ilmeessä huomioidaan nykytilanne siten, että uu-
den hallin1 massoittelu ja muoto viittaavat purettavan hallin 1 arkkiteh-
tuuriin.

Suunnitelma

Hallin 1 arkkitehtoninen luonne säilytetään nykyistä kaarihallia ilmentä-
vänä. Halli 2 toteutetaan suorakattoisena. Hankesuunnittelussa on suo-
ritettu hallien yläpohjarakenteiden rakenneteknistä vertailua. Tuloksena 
todettiin hallin 1 osalta nykyisten kaltaisten liimapuukaarien olevan ta-
loudellisesti ja rakenteellisesti edullisin vaihtoehto. (Nykyisen hallin 
rungon kuntokartoituksessa todettiin yläpohjan liimapuukaarien kestä-
neen hyvin yli 50 vuoden vaikeita sisäilmaolosuhteita.) Suorakattoisen 
hallin 2 edullisin yläpohjarakenne syntyy suorista liimapuupalkeista. 
Ulkovaipan tiivis kosteutta läpäisemätön rakenne (”pullorakenne”) vas-
taa parhaiten kohteen vaikeisiin kosteudenhallintaolosuhteisiin.

Hankkeen laajuus ja kustannusarvio

A. Jäähalli 1:                                 3 074 brm², 3 003 htm², n. 36 000 m³
B. Huoltotilasiipi:                              560 brm²,   488 htm²,  n.  2 310 m³
C. Välinivel:                                   2 371 brm², 2 328 htm², n. 10 435 m³
D. Jäähalli 2:                                 2 483 brm², 2 418 htm², n. 21 255 m³.

Yhteensä: 8 236 brm², 8 200 htm², noin 70 000 m³.

Hankkeen enimmäiskustannus on Kaupunkiympäristötoimialan tilapal-
velun kustannusarvion mukaan arvonlisäverottomana 19 400 000 eu-
roa, kustannustasossa 3/2019 RI 103,9 ;  THI 185,7. Kustannukset 
ovat arvonlisäverottomina 2 356 euroa/brm² ja 2 366 euroa/htm². 

Rahoitus

Kaupunginvaltuuston 28.11.2018 hyväksymässä talonrakennushank-
keiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2019 - 2028 on hankkeen suun-
nittelulle ja toteutukselle varattu määrärahaa 20 miljoonan euroa siten, 
että hankkeen toteutus on vuosina 2019 - 2020.

Tilakustannus käyttäjälle



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2019 33 (36)
Kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Asia/9
27.06.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Sörnäistenkatu 1 09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

Uudisrakentamisen jälkeinen sisäisen vuokrauksen periaatteella (Khs 
14.12.2015) määritelty kokonaisvuokra on noin 95 220 euroa/kk ja vuo-
dessa noin 1 142 637 euroa hankkeen huoneistoalalle 8 237 htm². Ko-
konaisvuokra on 11,56 euroa/m²/kk, joka koostuu 11,03 euron/m²/kk 
pääomavuokrasta sekä 0,53 euron/m²/kk ylläpitovuokrasta. Vuokra-ar-
vio perustuu enimmäiskustannukseen ja se tarkistetaan toteutuneiden 
rakennuskustannusten mukaan.

Väistötilat

Väistötilakustannuksia ei ole.

Aikataulu ja toteutus

Hankkeen toteutuksesta vastaa kaupunkiympäristön toimialan raken-
nuttamispalvelu. Toteutusmuotona on kokonaishintaurakka. Rakennus 
jää kaupungin suoraan omistukseen. Kiinteistön ylläpidosta vastaa yl-
läpitopalvelu. Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaihe on aloitettu ke-
sällä 2018. Hankkeen valmistuminen ja rakennuksen käyttöönotto on 
tavoitteena elokuussa 2021.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Matti Priha, projektinjohtaja, puhelin: 310 39705

matti.priha(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 29.3.2019 Pirkkolan korvaava jäähalli
2 Kustannusarvio HKA 24.5.2019 Pirrkkola, korvaavat jäähallit

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Rya/rakennuttaminen
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 63, 64, 65, 66, 67, 69 ja 71 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 68 ja 70 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin  kaupungin 
kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden 
jaosto

Risto Rautava
puheenjohtaja

Eija Höhl
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Jaakko Meretniemi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 01.07.2019.


