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1. Sopimuksen tarkoitus

Liikenneviraston (sittemmin Väylävirasto) ja Helsingin Satama -liikelaitoksen
(sittemmin Helsingin Satama Oy) kesken on solmittu yhteistoimintasopimus
10.12.2013 Vuosaaren meriväylän kehittämisestä. Tämä toteutussopimus kor-
vaa edellä mainitun yhteistoimintasopimuksen, lukuun ottamatta tämän toteu-
tussopimuksen kohdassa 3.1 erikseen mainittuja ennen tämän toteutussopi-
muksen allekirjoittamista tilattuja hankintoja. Näihin mainittuihin hankintoihin
sovelletaan kokonaisuudessaan edellä mainittua yhteistoimintasopimusta. Yh-
teistoimintasopimus raukeaa, kun kaikki nämä mainitut hankinnat on suoritettu
loppuun ja hankintojen sopimuskaudet ovat päätyneet.

Väylävirasto, satama ja kaupunki sitoutuvat tämän sopimuksen allekirjoituksin
ja jäljempänä määritellyin ehdoin toteuttamaan Vuosaaren meriväylän syven-
tämisen yhteisrahoitteisena hankkeena. Ennen rakentamisen aloittamista teh-
dään vielä erikseen yhteinen päätös sopijapuolten välillä rakentamisen käyn-
nistämisestä. Rakennuskohteesta käytetään jäljempänä tässä sopimuksessa
nimitystä "hanke".

Tällä sopimuksella satama ja kaupunki valtuuttavat Väyläviraston toimimaan
hankkeen rakennuttajana ja Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE
1998  mukaisena tilaajana hankeosassa A (kohta 3.1) sekä kilpailuttamaan ja
vastaanottamaan tarvittavat yhteiset urakat ja hankinnat. Em. valtuutus ei
koske tässä sopimuksessa erikseen määriteltyjä urakoita, hankeosia ja han-
kintoja, joissa rakennuttajana ja Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE
1998  mukaisena tilaajana toimii satama. Tällä sopimuksella kaupunki valtuut-
taa sataman toimimaan hankkeen rakennuttajana ja Rakennusurakan yleiset
sopimusehdot YSE 1998 mukaisena tilaajana hankeosassa B (kohta 3.1)
sekä kilpailuttamaan ja vastaanottamaan hankeosaan B kuuluvat urakat.

Tässä sopimuksessa yhteisillä urakoilla tarkoitetaan sellaisia urakoita, jotka
koskevat hankeosaa A, ja yhteisillä hankinnoilla sellaisia hankintoja, jotka kos-
kevat molempia hankeosia A ja B.

Hankkeen tavoitteena on väylää ja satama-allasta syventämällä parantaa
konttiliikenteen ja tavaroiden kaukoviennin kuljetustaloutta, vähentää ympäris-
tövaikutuksia sekä lisätä alusliikenteen turvallisuutta. Hankkeen arvioitu hyöty-
kustannussuhde on 3,2.

2. Hankkeen laajuus

2.1  Hankkeen sisältö ja määrittelyasiakirjat

Hanke käsittää Vuosaaren nykyisen 11,0 metrin väylän ja satama-altaan sy-
ventämisen 13,0 metrin kulkusyvyysvaatimusten mukaiseksi.
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Hankkeeseen sisältyy syventämiseen liittyvät ruoppaustyöt, ruoppausmasso-
jen läjitystyöt Vuosaaren meriläjitysalueelle, väylän ja satama-alueen merkin-
tään liittyvät turvalaitetyöt. Hankkeeseen sisältyy lisäksi louhemassojen kulje-
tus- ja läjitystyöt proomupudotuksena kaupungin meritäyttöihin Hernesaaren
ranta-alueelle, Melkin laituriin, Vuosaaren venesatama / Merikeskus tai muu-
hun vastaavaan lähialueelle sijaitsevaan meritäyttökohteeseen.

Louhemassoja voidaan vähäisessä määrin hyödyntää myös Väyläviraston
Vuosaaren väylään liittyvissä muissa hankkeissa ja viranomaisen salliessa lä-
jittää osin myös Vuosaaren meriläjitysalueelle.

Etelä-Suomen AVI on myöntänyt hankkeen toteuttamiseksi 26.6.2017 vesilu-
van ESAVI/8044/2015. Luvasta jätettiin useita valituksia, jotka Vaasan HO
hylkäsi päätöksellään 28.6.2019 19/0156/2. Uudenmaan ELY-keskus on
29.7.2019 jättämällään valituksella hakenut valituslupaa KHO:sta.

Muut hankkeen toteuttamiseen liittyvät luvat:
· vesilupa Vuosaaren meriläjitysalueesta LSY 2005-Y-90 ja VHO

2007/0178/1 sekä läjitysalueen laajennuksen vesilupa ESAVI
165/2011/4 ja VHO 2012/0204/1

· vesiluvat louhemassojen sijoitukseen Hernesaaren itäreuna ESAVI /
901/2018, Melkki-Ahdinallas ESAVI /11806/2016, Vuosaaren venesa-
tama/Merikeskus ESAVI/1192/2015.

Sopijapuolet sitoutuvat noudattamaan vesi- ja ympäristölupien määräyksiä ja
ehtoja koko hankkeen ajan. Mikäli töiden aikana tulee tarvetta poiketa lupaeh-
doista tai lupaehdoissa on epäkohtia, niihin on haettava viranomaisen hyväk-
syntä tai täsmennys.

Hankkeen toteuttamisen rakennussuunnittelu on käynnistetty. Rakennussuun-
nitelma käsittää sekä valtion että sataman väyläosuudet. Suunnittelu perustuu
hyväksyttyyn valtion väylän yleissuunnitelmaan 28.1.2015, hyväksyttyyn sata-
man yleissuunnitelmaan 15.12.2014, em. vesilupiin sekä Väyläviraston hank-
keelle määrittelemiin ja hyväksymiin suunnitteluperusteisiin 18.6.2019. Raken-
nussuunnittelu toteutetaan tietomallipohjaisesti noudattaen Väyläviraston ja
alan yleistä tietomalliohjeistusta. Suunnitteluttajana toimii Väylävirasto ja sa-
tama niin että sopijapuolet vastaavat suunnitelmista omilla hankeosillaan.
Suunnittelun aikana suunnitelmat sovitetaan yhteen.

Hankkeessa syntyvän louheen sijoittamissuunnittelusta kaupungin meritäyttöi-
hin ja tämän yhteensovittamisesta hankkeen kokonaisaikataulun kanssa vas-
taa kaupunki. Suunnittelu tehdään tiiviissä yhteistyössä Väyläviraston ja sata-
man kanssa. Kaupunki vastaa siitä, että sillä on voimassa olevat vesi- ja ym-
päristöluvat louhemassojen sijoittamiseen meritäyttöihin.

Sopijapuolet vastaavat osaltaan siitä, että suunnittelijat saavat kaiken tarvitse-
mansa suunnitelma-, tutkimus- ym. aineiston viipymättä ja sopijapuolet tai hei-
dän edustajansa osallistuvat aktiivisesti toistensa teettämien suunnitelmien
yhteensovitukseen.
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2.2  Lisä- ja muutostyöt sekä optiot

Hankkeen sisältöön ja laajuuteen vaikuttavat toteutettavat urakoiden ja han-
kintojen lisä- ja muutostyöt sekä hankintojen mahdollisesti myöhemmin erik-
seen määriteltävät optiot.

Sopijapuolet vastaavat lisä- ja muutostöistä ja niiden tilaamisesta omien han-
keosiensa ja hankintojensa osalta (kohta 3.1).

Yhteisissä urakoissa ja hankinnoissa sopijapuolet vastaavat lisä- ja muutos-
töistä kohdassa 5.3. mainittujen rahoitusosuuksien mukaisessa suhteessa.
Yhteisten urakoiden ja hankintojen osalta toteutettavaksi sovitut lisä- ja muu-
tostyöt tilataan palveluntuottajalta erillisellä tilauksella. Yhdessä sovitun tilauk-
sen laatii ja allekirjoittaa Väyläviraston edustaja.

Yhteisten urakoiden ja hankintojen lisä- ja muutostöistä sovitaan yhdessä si-
ten, että muut kuin vähäiset muutokset hyväksyttyihin suunnitelmiin nähden
käsitellään hankkeen ohjaus- tai projektiryhmässä. Mikäli ohjausryhmä/projek-
tiryhmä ei ole toimivaltainen käsittelemään muutoksia kustannusarvion ylitty-
essä, sopijapuolet käsittelevät asian tarvittavin osin omissa toimivaltaisissa
toimielimissä. Lisä- ja muutostöiden kustannusjako toteutetaan tämän sopi-
muksen kohdassa 5.3 määriteltyjen rahoitusosuuksien mukaisessa suh-
teessa. Alkuperäisen sopimuksen sisältöön kuulumattomien tai sopimuksen
mukaisesta laatutasosta poikkeavien lisä- ja muutostöiden kustannusjako so-
vitaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti yhdessä hankkeen projektiryh-
mässä. Sopimuksen mukaisesta laatutasosta poikkeamisesta aiheutuvien
lisä- ja muutostöiden osalta kustannuksista vastaa se sopijapuoli, joka vaatii
alkuperäistä sopimusta korkeampaa laatutasoa.

3. Hankkeen toteutus

3.1  Hankkeen toteutustapa ja aikataulu

Hanke jaetaan hankeosiin A, B seuraavasti:

Väylävirasto vastaa tilaamisesta ja rakennuttamisesta:
· Hankeosa A: Valtion väyläosuuden syventämistyöt sisältäen turvalai-

temuutokset.

Satama vastaa tilaamisesta ja rakennuttamisesta:
· Hankeosa B: Satama-altaan syventämistyöt sisältäen turvalaitemuu-

tokset.

Yhtä aikaa hankkeen toteutuksen aikana Helsingin kaupunki toteuttaa aluera-
kentamista Hernesaaren, Länsisataman ja Vuosaaren merikeskuksen alu-
eella, joiden louhetarve täytetään tässä hankkeessa syntyvällä louhemateriaa-
lilla kustannustehokkaasti ja ympäristön kannalta kestävästi.
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Kaupunki vastaa tässä hankkeessa läjityspaikkojen järjestämisestä valtion
väyläosuuden ja satama-altaan louhinnoissa syntyvälle louheelle sekä lou-
heen keskeytyksettömästä vastaanottamisesta sekä vastaanottopaikkoihin ja
vastaanottoon liittyvistä kustannuksista. Kaupunki vastaa siitä, että läjityspai-
kat ovat valmiina louheen vastaanottamiselle jäljempänä mainittuina ajankoh-
tina.

Kaupunki vastaa louheiden kuljettamisen lisäkustannuksista tässä sopimuk-
sessa jäljempänä, kohdassa 5.3. kuvatun mukaisesti.

Läjityspaikat ovat Hernesaaren itäranta (läjityskapasiteetti n. 1,0 milj. m3, läji-
tys voi alkaa 8/2020), Melkin laituri Länsisatamassa (läjityskapasiteetti n. 0,2
milj. m3, läjitys voi alkaa 4/2020) sekä Vuosaaren venesatama/ Merikeskus
(läjityskapasiteetti n. 0,05 milj. m3, läjitys voi alkaa 6/2020). Läjitys tapahtuu
läjitysalueille proomupudotuksena. Kaupunki vastaa louheen jatkokäsittelystä
tästä eteenpäin.

Hankkeen urakkamuodot sovitaan sopijapuolten kesken myöhemmin ennen
tarjouspyyntömenettelyn aloittamista. Urakat ovat lähtökohtaisesti kokonais-
hintaisia kokonaisurakoita (KU), jotka voivat sisältää yksikköhintaisia osia.
Urakoissa voidaan käyttää bonus- ja kannustemalleja.

Hankintayhteistyö toteutetaan hankintalain mukaisena hankintayksiköiden yh-
teistyönä hankintarenkaana. Kilpailuttamisessa noudatetaan lakia julkisista
hankinnoista, sekä Väyläviraston, sataman ja kaupungin hankintojen kilpailut-
tamista koskevia ohjeita. Hankintayhteistyö koskee Vuosaaren väylän ja sa-
tama-altaan syventämistöiden hankintaa.

Väyläviraston ja sataman vastuulla olevat urakat kilpailutetaan yhteiskilpailu-
tuksena siten, että urakoihin saadaan sama urakoitsija. Väyläviraston ja sata-
man Hankintapäätökset, urakkasopimukset ja tarvittaessa tilaukset tehdään
yhteisenä Väyläviraston ja sataman toimesta. Kaupunki allekirjoittaa yhteisen
urakkasopimuksen ja tekee omasta osuudestaan erillisen hankintapäätöksen.
Kaupungin vastuu urakassa on vain louheiden kuljettamisen lisäkustannusten
maksuosuus. Hankkeen urakat kilpailutetaan alustavasti 11/2019 - 3/2020 vä-
lisenä aikana. Urakkasopimukset pyritään solmimaan siten, että rakennustyöt
voivat alkaa 4/2020. Rakentamisvaiheen arvioitu kesto on 2 avovesikautta.
Urakoiden arvioidaan valmistuvan viimeistään vuoden 2021 loppuun men-
nessä.

Väylävirasto vastaa hankintaan liittyvistä käytännön tehtävistä. Tällaisia tehtä-
viä ovat esimerkiksi hankintojen kilpailuttaminen ja hankintasopimusten val-
mistelu. Hankinta-asiakirjojen lopullinen sisältö vahvistetaan yksimielisellä
päätöksellä. Sopijapuolet vastaavat omien organisaatioidensa hankintapää-
tösesitysten laatimisesta ja tekevät hankintapäätökset omien päätöksenteko-
sääntöjensä ja yllä mainitun aikataulun mukaisesti siten, että rakennustyöt
voivat alkaa 4/2020. Hankintapäätösluonnokset valmistellaan yhteistyössä
varmistuen, että niiden sisältö on keskeisiltä osiltaan yhdenmukainen.
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Turvalaitetöihin tarvittavat materiaalit (viitat, poijut, tarvikkeet, laitteet) hanki-
taan yhteisenä hankintana.

Hankkeelle kilpailutetaan rakennuttaja-/valvontakonsultti yhteisenä palvelu-
hankintana. Konsultti toimii tilaajan asiantuntijana hankkeen ohjauksessa,
hankintojen valmistelussa ja kilpailutuksessa, rakentamis- ja vastaanottovai-
heessa sekä muissa tilaajan antamissa tehtävissä koko hankkeen rakenta-
misvaiheen ajan aina takuuajan loppuun saakka kaikissa sopijapuolten hank-
keeseen liittyvissä urakoissa ja hankinnoissa.

Mikäli rakennustöiden aloittaminen tai toteuttaminen viivästyy edellä esitetystä
aikataulusta, sopijapuolet neuvottelevat kohdassa 3.2. määritellyissä yhteis-
työelimissä tapauskohtaisesti mahdollisen viivästyksen vaikutuksista hank-
keelle. Sopijapuolet päättävät kaikista vähäistä suuremmista muutoksista
hankkeen laajuuteen, ajoitukseen, toteutukseen tai kustannuksiin yhdessä.
Vastuu suunnitelmien muuttamisesta hankkeen aikatauluun ja kustannuksiin
käsitellään aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

Väylävirasto vastaa hankkeen yhteisten urakoiden ja hankintojen osalta pro-
jektinhallinnasta. Työmaan johtovelvollisuudet tullaan solmittavissa urakkaso-
pimuksissa siirtämään kokonaisuudessaan pääurakoitsijoille. Ellei erikseen
toisin sovita, Väylävirasto kilpailuttaa hankkeen yhteiset urakat ja hankinnat
sekä laatii ja allekirjoittaa projektiryhmässä hyväksytyin periaattein tehdyt han-
kintapäätökset ja -sopimukset. Satama allekirjoittaa hankeosaa B koskevien
omien urakoiden, urakkaosien ja hankintojensa hankintapäätökset ja -sopi-
mukset. Kaupunki allekirjoittaa sopimuksen omalta osaltaan ja tekee myös
hankintapäätöksen omalta osuudeltaan.

Hanke käsittää alustavasti ainakin seuraavat yhteiset palvelu- ja tavarahan-
kinnat:

· projektipankki ja tietomallipalvelin
· rakennuttaja-/valvontakonsultti (hankkeen aikainen asiantuntija- ja

valvontapalvelu)
· live-karttapalvelu töiden seurantaan
· rakennussuunnittelu infraBIM
· rakennussuunnittelun tuki- ja tarkastuspalvelut
· työnaikainen suunnittelu (työmaapalvelu, tilapäiset väyläpäätösesi-

tykset)
· lohkareisuus- ja kaapeliselvitys
· hylkyselvitys ja Skatanselän hylyn inventointi
· kala- ja vesistötarkkailuohjelman laatiminen
· kala- ja vesistötarkkailu, (ennakko-, töiden aikainen sekä jälkitark-

kailu)
· kalaistutussuunnitelma
· viestintäpalvelut ja -konsultti, (tarvittaessa)
· kokoustilavuokraus, kokoustarjoilut yms. yleishankinnat hankkeen ul-

kopuolisille tahoille
· turvalaitemateriaalit, (viitat, poijut, tarvikkeet, laitteet).
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3.2   Yhteistoiminnasta hankkeessa

Hankkeen toteutukseen Väylävirasto on nimennyt projektipäällikön ja -insinöö-
rin, joiden lisäksi hankkeen toteutukseen osallistuu Väyläviraston teknisiä ja
hallinnollisia asiantuntijoita. Satama on nimennyt hankkeelle oman projekti-
päällikkönsä, jonka lisäksi hankkeen toteutukseen osallistuu sataman teknisiä
ja hallinnollisia asiantuntijoita. Kaupunki on nimennyt hankkeeseen oman pro-
jektipäällikkönsä/yhteyshenkilönsä.

Sopijapuolet vastaavat omalta osaltaan hankkeeseen osallistuvan henkilöstön
kustannuksista (kuten palkat sivukuluineen, päivittäiset matka- ja puhelinku-
lut). Sopijaosapuolet päättävät itsenäisesti näiden kulujen kirjaamisesta TEN-
CEF tuen piiriin.

3.2.1 Ohjausryhmä

Hankkeen yhteistyötä ja kustannusten toteutumista valvomaan peruste-
taan ohjausryhmä, johon sopijapuolet Väylävirasto ja satama nimeävät
edustajansa. Kaupunki osallistuu ohjausryhmän toimintaan louheen kul-
jetukseen ja läjitykseen liittyvien hankintojen kysymyksien osalta.

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Väyläviraston edustaja ja sihtee-
rinä Väyläviraston projektipäällikkö tai rakennuttajakonsultin edustaja.

Ohjausryhmä kokoontuu tarvittaessa niin usein kuin hankkeen sujuva
eteneminen edellyttää. Ohjausryhmän kokoonkutsujana toimii puheen-
johtaja.

Ohjausryhmä käsittelee ja antaa menettelyohjeita sisällöllisesti ja peri-
aatteellisesti merkittävistä muutoksista sekä käsittelee rahoitukseen liit-
tyvät muutostarpeet.

3.2.2 Projektiryhmä

Hankkeen toteuttamista ohjaa ja seuraa ohjausryhmän alainen projekti-
ryhmä, johon sopijapuolet Väylävirasto ja satama nimeävät edustajansa.
Kaupunki osallistuu projektiryhmän toimintaan louheen kuljetukseen ja
läjitykseen liittyvien hankintojen kysymyksien osalta.  Projektiryhmän pu-
heenjohtajana toimii Väyläviraston edustaja ja sihteerinä rakennuttaja-
konsultin edustaja.

Projektiryhmän tehtävänä on ohjata ja valvoa hankkeen toteutumista
hankkeen budjetin mukaisessa rahoituskehyksessä kaikkien sopijapuol-
ten edut huomioiden. Projektiryhmän yleisenä tehtävänä on seurata
hankkeen suunnitelmien mukaista edistymistä ja tehdä tarvittaessa sitä
koskevia esityksiä päätöksentekoon ohjausryhmälle tai hankkeen sopija-
puolten päätösvaltaisille päätöksentekoelimille. Vähäistä merkittäväm-
mät vahvistettujen enimmäiskustannusten ylittymistä tai suunnitelmien
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mukaisten aikataulujen taikka sisällön muuttumista merkitsevät olosuh-
teet ja menettely näissä tilanteissa on erikseen hyväksyttävä projektiryh-
mässä.

Projektiryhmän puheenjohtajan tehtävänä on vastata projektiryhmässä
käsiteltävien asioiden riittävän huolellisesta valmistelusta ja esittelystä
projektiryhmän kokouksissa. Projektiryhmän puheenjohtaja esittelee jo-
kaisessa projektiryhmän kokouksessa hankkeen senhetkisen aikataulun
ja budjetin tilanteen sekä muut ajankohtaiset asiat.

Projektiryhmän erityisinä tehtävinä on hyväksyä urakoiden kannalta
olennaiset asiakirjat, kuten tarjouspyynnöt ja urakkasopimusten keskei-
set ehdot, kuten maksuerätaulukot, sekä tilaajan kannanotot urakkasopi-
musten tulkintaan liittyvissä kysymyksissä ja muissa periaatteellisesti tai
taloudellisesti merkittävissä sopimuserimielisyyksissä. Projektiryhmä kä-
sittelee lisä- ja muutostöiden kustannusjakoa aiheuttamisperiaatteen
mukaisesti sekä antaa menettelyohjeet tilaajaa mainituissa urakkasopi-
musneuvotteluissa edustavalle.

4. Rakennusaikainen kunnossapito ja rakennusaikaiset vakuu-
tukset

Tällä sopimuksella ei pysyvästi muuteta vesiväylänpitoon liittyvien vel-
vollisuuksien ja vastuiden jakautumista lakimääräisestä tai aikaisemmin
sopimuksilla sovituista muutoin kuin hankkeen toteutusaikaa koskien.

Sopijapuolet sitoutuvat sisällyttämään määräykset rakennusaikaisesta
väylien kunnossapidosta rakennusurakkasopimukseen siten, että
urakka-alueen väylien liikennöitävyydestä vastaa urakoitsija.

Alusliikenteen ja sataman toimintojen turvallisuuden ja sujuvuuden var-
mistamiseksi hankkeen aikana järjestetään säännöllisiä liikenne- ja yh-
teistyöpalavereita sekä tiedotetaan merenkulkijoita Väyläviraston ohjeis-
tuksen mukaisesti.

Hankkeen aikana tai sen johdosta ei tapahdu muutoksia urakka-alueen
maa- tai vesialueiden omistuksessa.

Määräykset rakennusaikaisista vakuutuksista sisällytetään solmittaviin
urakkasopimuksiin.
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5. Hankkeen kustannukset, rahoitus ja omistus

5.1  Toteutuskustannukset

Hankkeen toteutuskustannukset koostuvat rakentamisen kustannuk-
sista, lisä- ja muutostöiden kustannuksista, sekä muista hankkeen to-
teuttamisesta aiheutuneista kustannuksista mukaan lukien materiaali-
hankinnat sekä konsulttipalvelujen kustannukset.

Osapuolten henkilöstön omia kuluja ei lueta hankkeen kustannuksiin lu-
kuun ottamatta TEN-CEF tukiaktiviteetille kirjattavia kustannuksia.

Toteutuskustannuksiin sisällytetään kohdassa 3.1 mainittujen urakoiden
ja hankintojen kustannukset sekä muut välttämättömät hankkeen toteut-
tamiseksi tarvittavat toimenpiteet tai hankinnat, joita voivat olla mm.:

· johto- ja kaapelisiirrot työalueilla tai niiden läheisyydessä
· sellaisten olosuhteiden, asiakirjojen, kannanottojen tai vastaavien

perusteella maksettavat vahingonkorvaukset, muut velvoitteet ja
oikeudenkäyntikulut, jotka on käsitelty siten kuin kohdassa 3.2 on
sovittu

· konsultti-, selvitys-, tutkimus, tiedotus-, rakennuttamis- ja projek-
tinhallintakustannukset muun kuin Väyläviraston tai sataman
oman työn osalta

· rakennustöistä kolmansille osapuolille maksettavat korvauskus-
tannukset (mm. ammattikalastajakorvaukset, kalatalousmaksut),
joita ei voi kohdistaa urakoitsijalle

· kalaistutusvelvoitteisiin liittyvät kustannukset
· muut suoraan hankkeen toteuttamisesta johtuvat vastaavat kus-

tannukset.

Tämä sopimus ei koske ennen tämän sopimuksen allekirjoittamista ai-
heutuneita tai vielä aiheutuvia yleissuunnitelma-, vesilupahakemus- eikä
rakentamisen valmisteluvaiheen kustannuksia.  Näiden kustannusten ja-
ossa noudatetaan YT-sopimusta 10.12.2013.

Hankkeen aikana tässä sopimuksessa kuvattujen hankintojen raportoin-
nissa ja kustannushallinnassa noudatetaan ns. "Open Book" -periaa-
tetta. Hankintoihin liittyvä kaikki kustannustieto, kirjanpito, raportointi ja
muu dokumentaatio ovat avointa kaikille sopijapuolille riippumatta siitä,
kenen sopijapuolen vastuulla kyseinen hankinta on. Sopijapuolilla on
velvollisuus pitää oma kustannustietonsa mahdollisimman ajantasai-
sena.

Vastuu hankkeen kustannusvalvonnasta yhteisten urakoiden ja hankin-
tojen osalta kuuluu ensisijaisesti Väylävirastolle, jonka on raportoitava
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satamalle ja kaupungille säännöllisesti sekä vastattava asioiden katta-
vasta esittelystä projektiryhmälle.

Sopijapuolilla ja näiden edustajilla on hankkeen aikana vapaa osallistu-
misoikeus toisen sopijapuolen työmaakokouksiin ja tässä sopimuksessa
kuvattuihin hankintoihin liittyviin muihin kokouksiin.

5.2  Maanlunastus- ja korvauskustannukset

Ammattikalastajakorvaukset sekä kalatalousmaksut määritetään ja mak-
setaan vesilupaehtojen mukaisesti. Korvausprosessi jatkuu vielä hank-
keen rakentamisvaiheen jälkeen. Näiden korvausten ja maksujen suorit-
tamisesta vastaavat sopijapuolet liitteen 2 mukaisten, omien vastuualu-
eidensa osalta.

5.3  Toteutuskustannusten rahoittaminen

Hankkeen toteutuskustannusten arvioidaan olevan yhteensä 33,6 mil-
joonaa euroa (alv 0 %), joka jakaantuu hankeosiin A, B seuraavasti:

· Hankeosa A) Valtion väyläosuuden syventäminen si-
sältäen turvalaitemuutokset, kustannusarvio 25,0 mil-
joonaa euroa, josta Väyläviraston osuus on 50% ja
sataman osuus 50%.

· Hankeosa B) Satama-altaan syventäminen sisältäen
turvalaitemuutokset, kustannusarvio 8,6 miljoonaa
euroa, josta sataman osuus on 100 %.

Kaupunki maksaa lisäkustannukset, jotka aiheutuvat hankkeessa synty-
vän louheen kuljettamisesta ja läjittämisestä hyötykäyttöön kaupungin
ranta-alueiden meritäyttöihin. Lisäkustannuksena käsitetään ero vertailu-
kustannuksiin, jotka aiheutuisivat saman louheen kuljettamisesta ja läjit-
tämisestä Vuosaaren meriläjitysalueelle.

Koska vertailukustannusta ei voida eksaktisti määrittää, on sovittu seu-
raavasti: Lisäkustannuksiksi määritetään 60 % hankeosien A ja B urak-
kasopimusten mukaisista louheen kuljetus- ja läjityskustannuksista. Mi-
käli rakentamisen aikana louhinnoissa syntyvän louheen määrä lisään-
tyy/vähenee verrattuna alkuperäisiin urakkasopimusten mukaisiin mää-
riin, kaupunki maksaa/saa hyvitystä 60 % tämän muutoksen seurauk-
sena muuttuvista kuljetus- ja läjityskustannuksista.

Kaupungin maksuosuus hankkeen kustannuksista on kuitenkin enintään
4,2 miljoonaa euroa (alv 0%), eikä sitä voida ylittää ilman kaupungin kir-
jallista hyväksyntää.
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Hankkeen kustannuksiin eivät sisälly kustannukset, jotka aiheutuvat lou-
heen läjityspaikkojen valmistelevista töistä louheen vastaanottoon, lou-
heen jatkokäsittelystä tai täyttötöistä vaan näistä vastaa yksin kaupunki.

Sopijapuolet vastaavat omien hankeosiensa kustannuksista edellä mai-
nitun kustannusjaon mukaisesti.

Hankkeen kustannusarvio päivittyy suunnittelun edetessä.

Hankkeeseen kuuluvien sellaisten yhteisten, palvelu- ja tavarahankinto-
jen (kohta 3.1), joita ei voida muulla tavoin kohdistaa suoraan han-
keosalle A tai B, jaetaan suhteella 37 % Väylävirasto / 63 % satama,
nämä kustannukset sisältyvät hankeosiin A ja B. Kustannusjakoa nouda-
tetaan koko hankkeen ajan eikä jakoa muuteta, vaikka hankkeen kus-
tannusarvio muuttuisi. Kaupunki ei osallistu yhteisten palvelu- ja tavara-
hankintojen kustannuksiin.

Väyläviraston osalta toteutuskustannusten enimmäismäärä on valtion ta-
lousarviossa myönnetty sopimusvaltuus. Sopimusvaltuus on tämän sopi-
muksen allekirjoittamishetkellä 12,5 miljoonaa euroa (alv 0 %). Sopimus-
valtuuden korottamiseen tarvitaan eduskunnan päätös. Satama ja kau-
punki sitoutuvat varaamaan omat rahoitusosuutensa omissa budjeteis-
saan.

Hanke toteutetaan kustannusarvion puitteissa. Mikäli on riski siitä, että
kustannusarvio ylittyisi, tulee siitä neuvotella yhdessä. Hankeosuuksien
kustannusylitykset jaetaan edellä mainittujen hankeosien A ja B kustan-
nusosuuksien mukaisesti.

Hankkeen ennakoidut vuosittaiset toteutuskustannukset

Hankkeen tämänhetkiset arvioidut vuosittaiset toteutuskustannukset
ovat:

Väylävirasto
(alv 0 %)
milj. euroa

Satama
(alv 0 %)

milj. euroa

Kaupunki
(alv 0 %)

milj. euroa

Yhteensä
(alv 0 %)

milj. euroa
2018 0,01 0,02 0

2019 0,30 0,25 0

2020 5,80 10,52 2,1

2021 6,40 10,31 2,1

Yhteensä 12,50 21,10 4,2 37,8

Vuosittaiset toteutuskustannukset tarkentuvat mm. urakoitsijoiden työai-
kataulun ja sopijapuolten käytettävissä olevan vuosirahoituksen mukai-
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sesti. Väyläviraston, sataman ja kaupungin euromääräiset rahoitusosuu-
det tarkentuvat kilpailuttamisen sekä ehdollisista kohteista päättämisen
jälkeen.

EU:n TEN-CEF tukisopimuksen projekti jakautuu meriväylän ja sataman
syvennysprojekteihin. Tukikelpoisia töitä ovat:

1. Rakennussuunnitelman laatiminen
2. Hankkeen ruoppaus- ja läjitystyöt sekä näihin liittyvä rakentami-

sen valvonta
3. Turvalaitetyöt ja turvalaitteiden varusteiden uusiminen
4. Mutta hankkeeseen liittyvät työt

· työaikaiset mahdolliset lisätutkimukset
· hankkeen ympäristöseurannat
· vesiluvan edellyttämät lisätyöt (esimerkiksi rantojen suo-

jaukset/aallonmurtajat)
5. Tiedotus, viestintä ja projektinhallinta

Tuensaajina ovat Helsingin Satama Oy ja Väylävirasto, joten Helsingin
kaupungille aiheutuvat kalliomassojen hyötykäytön läjityskustannukset
eivät ole tukikelpoisia. Tukikelpoisten kustannusten tulee olla suoraan
sopijaosapuolten palvelun toimittajalle maksamia, koska sopijapuolten
välinen sisäinen laskutus aiheuttaa tukikelpoisuuden menetyksen.

Kolmannen osapuolen vaatimista, tämän hankkeen yhteydessä makset-
tavaksi tuomituista, määrätyistä tai sopimukseen perustuvista sakoista,
sanktioista tai korvauksista vastaa se sopijapuoli, jonka vastuulla ole-
vaan hankeosaan kyseinen kustannusvaade kuuluu. Kustannusjako to-
teutetaan kyseisen hankeosan maksuosuuksien suhteessa. Yhteisissä
hankinnoissa ne jaetaan suhteessa 37 % Väylävirasto / 63 % satama.
Sellaisista kustannusvaateista, jotka aiheutuvat louheen läjityksestä kau-
pungin meritäyttöihin, vastaa kaupunki.

5.4  Omistus ja kunnossapito

Sopijapuolet vastaavat väyläpäätösesitysasiakirjojen laatimisesta omien
vastuualueidensa osalta.

Urakan tuloksena olevat rakenteet tulevat ilman eri korvausta liitteen 1
mukaisesti sopijapuolten omistukseen.

Urakoiden vastaanoton jälkeen valmiit rakenteet siirtyvät valtion, sata-
man ja kaupungin omistukseen, hoitoon ja kunnossapitoon voimassa
olevan vastuujakosopimuksen liitteen 2 (vastuujakokartta) mukaisesti.
Peruskorjausvastuu on rakenteen omistajalla.

5.5  Laskujen maksu

Sopijapuolet edellyttävät yhteisissä urakkasopimuksissa ja hankin-
noissa sovittavan hankkeen toteuttamiskustannuksia aiheuttavien lasku-
jen maksamisesta seuraavaa:
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Jokainen urakoitsija/palveluntuottaja/materiaalitoimittaja laatii lähtökoh-
taisesti urakastaan/palvelustaan maksuerätaulukon, jonka sopijapuolet
hyväksyvät. Jokaisessa maksuerässä tulee olla eroteltuna maksuerän
arvonlisäverottomat Väyläviraston, sataman ja kaupungin osuudet sekä
sopijapuolten osuuksiin sisältyvät arvonlisäverot.

Yhteisten palvelu- ja tavarahankintojen osalta tilauksessa palveluntuot-
taja/materiaalitoimittaja velvoitetaan toimittamaan palvelun edistyessä
laskut Väylävirastolle ja satamalle. Väylävirasto tarkistaa maksuerien oi-
keellisuuden ja maksukelpoisuuden. Sen jälkeen, kun Väylävirasto ja sa-
tama ovat hyväksyneet sekä maksuerien oikeellisuuden, että maksukel-
poisuuden, Väylävirasto antaa palveluntuottajalle luvan lähettää laskut
sopijapuolille maksettavaksi tämän sopimuksen mukaisesti. Todistus
maksuerän maksukelpoisuudesta on toimitettava laskun liitteenä. Las-
kuista tulee käydä selvästi ilmi työmaa-avain (urakoissa), mistä mak-
suerästä on kyse ja kunkin sopijapuolen osuus ko. maksuerästä.

Urakkasopimuksessa/tilauksessa ilmoitettu urakan laskujen maksuaika
on 21 päivää.

Hankkeen päätyttyä pidetään sopijapuolten kesken taloudellinen loppu-
selvitys, jossa sopijapuolten suorittamat hankkeen kustannuksiin sisälty-
vät maksusuoritukset käydään läpi ja tilisuhteet tasataan tämän sopi-
muksen sekä aiempien hankintojen osalta 10.12.2013 YT-sopimuksen
mukaisesti.

Hankkeeseen kuuluvat laskut kirjataan Väylävirastoon perustettavaan
hankintojen seurantajärjestelmään. Tämän lisäksi satama ja kaupunki
järjestävät omat seurantansa hankkeen laskuista. Näitä seurantajärjes-
telmiä verrataan toisiinsa säännöllisesti vuosittain laskutuksen yhdenmu-
kaisuuden varmistamiseksi.

Hankkeen seurannassa tulee erotella TEN-CEF tukikelpoiset laskut
muista laskuista hankintojen seurantajärjestelmässä.

Sopijapuolet huolehtivat omista rakennusalan tiedonantovelvollisuuteen
kuuluvista raportointivelvollisuuksistaan Verohallinnolle.

5.6  Arvonlisäverot

Sopijapuolet vastaavat omien urakoiden ja hankintojensa arvonlisäve-
roista sekä yhteisissä hankinnoissa rahoitusosuuksiensa arvonlisäve-
rosta.

Satama ja kaupunki voivat harkintansa mukaan hankkia verottajalta en-
nakkolausunnon arvonlisäverokohtelustaan. Sopijapuolet ovat velvollisia
vastaamaan tässä sopimuksessa sovituista kustannuksista riippumatta
verottajan arvonlisäverokohtelua koskevista päätöksistä.
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6. Toiminta takuuaikana

Sopijapuolet edellyttävät, että urakkasopimuksiin sisältyvä rakennusura-
koiden takuuaika on soveltuvien rakenneosien osalta kaksi (2) vuotta
urakan vastaanottamisen jälkeen ja että urakoitsija antaa yhden vakuu-
den joka koskee sekä Väylävirasto, satamaa sekä kaupunkia niiden
hankeosia ja rahoitusosuuksia vastaavasti. Ruoppaustöillä ei ole takuu-
aikaa.

Väylien, rakenteiden ja järjestelmien takuuaikaisista ja sen jälkeisistä
kustannuksista vastaavat sopijapuolet omilla vastuualueillaan (liite 2).

7. Raportointi EU:lle

Satama vastaa hankkeen TEN-CEF tuen edellyttämästä raportoinnista
INEA:lle. Väylävirasto toimittaa oman raportointiaineiston sekä hankinto-
jen seurantajärjestelmän tiedot tukea koskevan raportointiohjeistuksen
mukaisesti satamalle.

8. Maksuosuuksien hyväksyminen Helsingin Satama Oy:n osalta.

”Helsingin Satama Oy pitää satamien meriväylähankkeiden rahoitus-
osuuksien määrittymistä osin kilpailua vääristävinä ja mahdollisesti valti-
ontukisäännösten vastaisina. Helsingin Satama Oy hyväksyy kuitenkin
että rahoitusasioihin liittyvät näkemyserot voidaan selvittää myöhem-
mässä vaiheessa aiheuttamatta yhteiskunnan kannalta tarpeelliselle
hankkeelle viivästystä.”

9. Riitaisuuksien ratkaiseminen

Tämän sopimuksen kohteena olevasta hankkeesta mahdollisesti aiheu-
tuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli neu-
vottelut eivät johda tulokseen, erimielisyydet käsitellään ensiasteena
Helsingin käräjäoikeudessa.
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10. Sopimuksen voimaantulo ja allekirjoittaminen

Sopimus tulee voimaan, kun sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

Tätä sopimusta on tehty kolme (3) samasanaista kappaletta, yksi kulle-
kin sopijapuolelle.

Helsingissä, xx.xx.2019

Helsingin Satama Oy

____________________
NN

Helsingin kaupunki

____________________
NN

Väylävirasto

____________________ ____________________
Pekka Petäjäniemi Seppo Paukkeri
Toimialajohtaja Projektipäällikkö

Liitteet

Liite 1: Kustannus-, kunnossapito- ja omaisuustaulukko

Liite 2: Vastuualueiden rajat -karttaote

Liite 3: Yhteistoimintasopimus Vuosaaren meriväylän kehit-
tämisestä 10.12.2013


