
Kaupunkiympäristön toimiala Hankesuunnitelma 

2.12.2019 

Kuninkaantammen lisätilat 
Kuninkaantammenkierto 3, 00430 Helsinki 

Lisätila Hankenro 2821P21318 

Kaupunkiympäristö 
Kasvatus ja koulutus 



 

 
 Hankesuunnitelma 

2.12.2019 
2821P21318 Kuninkaantammen 
väliaikaiset lisätilat 
Kuninkaantammenkierto 3, Helsinki 

  

 

 
 

Sijainti 

 

 



 

 
 Hankesuunnitelma 

2.12.2019 
2821P21318 Kuninkaantammen 
väliaikaiset lisätilat 
Kuninkaantammenkierto 3, Helsinki 

  

 

 
 

Yhteenveto 

Hankkeen nimi Hankenumero 

Kuninkaantammen väliaikaiset lisätilat 2821P21318 

Osoite Rakennustunnus (RATU) 

Kuninkaantammenkierto 3, 00430 Helsinki 12638 

Sijainti Kiinteistöobjekti 

33 Kaarela kortteli 315 tontti 2  

Käyttäjä/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 225 

Rakennuksen nykyiset laajuustiedot brm² htm² hym² m3  

Osa toimistosiivestä  1800         

Hankkeen tarpeellisuus 
Väliaikaiset lisätilat Kannelmäen peruskoulun Kuninkaantammen toimipisteelle ja Kuninkaantammen päiväkodille.  
Kuninkaantammi on uusi asuinalue, jossa tulee olemaan noin 5000 asukasta. Alueen asuntorakentaminen on vilkasta. 
Alueella tarvitaan koulu- ja päiväkotipalveluita jo ennen pysyvän koulu- ja päiväkotihankkeen valmistumista. 

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 10/2019 RI 104,3; THI 189,3)  

 brm² htm² hym² Inv.kustannusarvio (alv 0%) 

Investointikustannukset *)    1 413 000 € 

Vuokrakustannukset 42 kk                   778 050 € 

Yhteensä                   2 191 050 € 

Kustannusten jakautuminen 

*) rakennuttamis- ja suunnittelu-kustannukset, pihatyöt, rakennuttajan erillishankinnat sekä 
lisä- ja muutostyövaraus 

 € / brm² 

1 217 € / htm² 

9 738 € / asiakas 

Arvioitu tilakustannus käyttäjälle 
perustamiskustannus 

€ / htm2 / kk 

sisäänvuokra  

€ / htm2 / kk 
ylläpitovuokra € 

/ htm2 / kk 
yhteensä 

€ / htm2 / kk 
yht. € / kk yht. € / 42 kk 

19,71 10,29 4,01 34,01 61 225 2 571 450 

                               

Toiminnan käynnistämiskustannukset: irtokalustehankinnat 130 000 €, tietohallinnon hankinnat 29 000 € ja 
muuttokustannukset 25 000 €.  

Hankkeen aikataulu 
Tilojen ensimmäisen vaiheen käyttöönotto 1/2020 

Rahoitussuunnitelma 
Tilojen vuokrakustannus maksetaan käyttötalousmäärärahoista. Hankkeen investointikustannukset rahoitetaan talousarvion 
talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8020206 osoitetuista kohdentamattomista korjausmäärärahoista. 

Väliaikaiset tilat Väistötilojen kustannusarvio 
Tiloille ei tarvita väliaikaista ratkaisua - 

Toteutus- ja hallintamuoto 

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristötoimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudella. Rakennuksen 

ylläpidosta vastaa kaupunkiympäristötoimialan ylläpitopalvelut. Tilojen omistaja vastaa rakennusteknisestä kunnosta. 

Lisätiedot 
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