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Tarve- ja hankesuunnitelma Véliaikainen tilaelementtiratkaisu
Helsinki 23.1.2020 Rusthollarintie 1, 00910 Helsinki

Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
Véliaikainen tilaelementtiratkaisu koulu- ja esiopetuskayttoon, vuokrahanke 2821U20104
Osoite Rakennustunnus (RATU)
Rusthollarintie 1, 00910 Helsinki
Sijainti Kiinteistoobjekti
45. kaupunginosa, Vartiokyld, osa-alue 452 Puotila
Kayttaja/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
P.(asvatulksen ja koulutuksen toimiala, peruskoulun ja esiopetuksen valiaikainen 526 kpl
tilaratkaisu
Rakennusten laajuustiedot brm? htm? hym? m?3
5 694 4745 n. 4 070

Hankkeen tarpeellisuus
Tiloja tarvitaan Puctilan ala-asteen korvaavan uudisrakennushankkeen toteuttamisen ajaksi 3/2020- 8/2022.

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 1/2019 RI 103,9)

brm? htm? hym? Inv.kustannusarvio (alv 0%)
Investointikustannukset*) 3415 000 €
Siirrettavat paviljongit 5 694 4745 4 067
Ulosmaksettava vuokra 60 kk 19,96€/htm? 5681 340 €
Yhteensa 9 096 340 €
Investointikustannusten jakautuminen 600 €/ brm?2
*) Rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset, maanrakennustyét, tontin €/ htm?
ulkopuoliset kaivuty6t, rakennuttajan erillishankinnat seka lisa- ja 720
muutostydvaraus. €/
6490 asiakas
Arvioitu tilakustannus kayttajalle
pe*€/htm2/ po€/htm?/ yp€/htm?/ yht €/htm?/
Kk Kk Kk Kk yht. €/ kk yht. €/v
Tuleva vuokra 11,99 19,96 4,01 35,96 170 630 2 047 562
Poistuva vuokra™ 0,26 10,40 3,91 14,57 62 767 753 210
Vuokravaikutus yht. 11,73 9,56 0,1 21,39 101 496 1217 947

**) purettava Puotilan ala-asteen rakennus

Hankkeen aikataulu
Maanrakentaminen, tilaelementtien siirtdminen vaiheittain, seka pystyttaminen 12/2019-8/2020

Rahoitussuunnitelma

Lisatilan vuokra rahoitetaan kayttétalousmaararahoista. Hankkeen rakennuttamiskustannukset ja maanrakennustyot
rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8020206 osoitetuista kohdenta-
mattomista korjausmaararahoista.

Viistotilat Vaistotilojen kustannusarvio

Toteutus- ja hallintamuoto

Helsingin kaupunki, kaupunkiympariston toimiala vastaa rakennuspaikan maanrakennustoista ja pihan toteutuksesta,
hankkii tilat vuokraamalla ja vuokraa ne edelleen kayttgjalle. Tilojen toimittaja vastaa tilojen rakennusteknisesta
kunnosta.

Lisatiedot
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