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Kaarelan alueurakan lisätyövarauksen korottaminen

HEL 2017-003449 T 02 08 02 00

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päättää korottaa ylläpidon Kaarelan alueurakan lisätyövarausta seu-
raavasti:

-  Kaarelan alueurakan lisätyövarausta korotetaan 900 000 euroa siten, 
että lisätyövaraus on koko urakan ajalle 2017 - 2022 on yhteensä 
1 700 000 euroa (alv. 0 %). 

Esittelijän perustelut

Yleisten töiden lautakunta on oikeuttanut katu- ja puisto-osaston ylläpi-
totoimiston tekemään sopimuksen Kaarelan alueurakasta 1.10.2017 - 
30.9.2022 hintaan 5 405 845,57 euroa (alv. 0 %) sekä mahdollisesti tu-
leviin lisätöihin tai velvoitteisiin enintään 800 000 euroa (alv. 0 %).

Syynä lisätyövarauksen korotukseen ovat ennakoitua suuremmat yllä-
pidon kustannukset sekä ennakoimattomat uudet velvoitteet ja tehtä-
vät. Tällaisia kustannuksia ja ylläpidon tehtäviä ovat olleet mm. nor-
maalia lumisemman talven hoitoon tarvittu lisäkalusto ja lumenkuljetus, 
vieraslajien torjunta, alueurakoihin siirtynyt keskeneräisten katujen tal-
vihoito ja puhtaanapito sekä investointirahalla tehtävät korjaukset.

Suuri osa lisämäärärahan korotustarpeesta johtuu poikkeuksellisen 
runsaslumisesta talvesta 2019. Helsingissä satoi lunta tammikuussa 
enemmän kuin koskaan aiemmin Ilmatieteenlaitoksen mittaushistorias-
sa.

Kaarelan lisämäärärahan voimakas korottamistarve johtuu erityisesti 
katujen lisääntyneestä lumenaurauksesta, -siirrosta, -kuljetuksesta ja 
varalumenvastaanottopaikkojen perustamisesta sekä investointirahoi-
tuksella tehdyistä rakenteiden korjauksista. Lisätyönä urakoitsija perusti 
Kaarelaan kaksi lumen varavastaanottopaikkaa, joiden pohjat siivottiin 
talven jälkeen hiekoitussepelistä sekä lumen alta paljastuneista roskis-
ta. Lopuksi varmistettiin, ettei alueelle jää pilaantunutta maa-ainesta.

Pelkästään vuoden 2019 runsasluminen talvi on aiheuttanut 572 000 
euron lisäkustannukset, jotka syövät valtaosan lisätyövarauksesta. 
Tämän lisäksi Kaarelan alueurakassa on kesäkauden aikana teetetty 
rakenteiden korjauksia suuri määrä.
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