



06.02.2020

## § 18

### Suutarilan alueurakan lisätyövarauksen korottaminen

HEL 2017-002372 T 02 08 02 00

#### Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti korottaa ylläpidon Suutarilan alueurakan lisätyövarausta seuraavasti:

- Suutarilan alueurakan lisätyövarausta korotetaan 600 000 eurolla siten, että lisätyövaraus on koko urakan ajalle 2017 - 2022 yhteensä 1 400 000 euroa (alv. 0 %).

#### Esittelijä

vs. tekninen johtaja  
Sari Hilden

#### Lisätiedot

Komulainen Kaisa, tiimipäällikkö, puhelin: 31026733  
kaisa.komulainen(a)hel.fi

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Yleisten töiden lautakunta on oikeuttanut katu- ja puisto-osaston ylläpitotoimiston tekemään sopimuksen Suutarilan alueurakasta 1.6.2017 - 30.9.2022 hintaan 5 130 987,30 euroa (alv. 0 %) sekä mahdollisesti tuleviin lisätöihin tai velvoitteisiin enintään 800 000 euroa (alv. 0 %).

Syynä lisätyövarauksen korotukseen ovat ennakoitua suuremmat ylläpidon kustannukset sekä ennakoimattomat uudet velvoitteet ja tehtävät. Tällaisia kustannuksia ja ylläpidon tehtäviä ovat olleet mm. normaalia lumisemmän talven hoitoon tarvittu lisäkalusto ja lumenkuljetus, vieraslajien torjunta, alueurakoihin siirtynyt keskeneräisten katujen talvihoito ja puhtaanapito sekä investointirahalla tehtävät korjaukset.

Suuri osa lisämäärärahan korotustarpeesta johtuu poikkeuksellisen runsaslumisesta talvesta 2019. Helsingissä satoi lunta tammikuussa



06.02.2020

enemmän kuin koskaan aiemmin Ilmatieteenlaitoksen mittaushistorias-  
sa.

Suutarilan lisämäärärahan korotustarve johtuu erityisesti lumenaurauk-  
sesta, -siirrosta ja kuljetuksesta sekä lumen varavastaanottopaikan pe-  
rustamisesta. Alue siivottiin talven jälkeen hiekoitussepelistä sekä lu-  
men alta paljastuneista roskista. Lopuksi varmistettiin, ettei alueelle jää  
pilaantunutta maa-ainesta.

Esittelijä

vs. tekninen johtaja  
Sari Hilden

Lisätiedot

Komulainen Kaisa, tiimipäällikkö, puhelin: 31026733  
kaisa.komulainen(a)hel.fi

## Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

## Tiedoksi

Talous- ja suunnittelupalvelut

## Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 11.04.2017 § 139

Yleisten töiden lautakunta 28.03.2017 § 111