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§ 129
Lpk Longinojan ja Lp Filpus väistötilat tilaelementtirakennuksen 
hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen

HEL 2020-000729 T 10 06 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti korottaa Lpk Longinojan ja Lp Filpus väistötilat tilaelementtira-
kennuksen hankesuunnitelman enimmäishintaa 350 000 eurolla siten, 
että uusi enimmäishinta on 2 821 000 euroa (alv. 0 %) kustannustasos-
sa 9/2020.  

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Kalevi Hinkkanen. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Jari Miettinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 76399

jari.miettinen(a)hel.fi
Kalevi Hinkkanen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 43867

kalevi.hinkkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kustannusarvio korotettu UKA 2.11.2020 Lpk Longinojan ja Lp Filpus 
väistötilat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote
Rya/Rakennuttaminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Lpk Longinojan ja Lp Filpus väistötilat tilaelementtirakennuksen hanke-
suunnitelma on hyväksytty kaupunkiympäristönlautakunnan rakennus-
ten ja yleisten alueiden jaostossa 6.2.2020 § 16, 2 471 000 euroa (alv. 
0 %) kustannustasossa 2/2020

Rakennustyöt alkoivat 4/2020 ja valmistuivat 10/2020.

Rakennuspaikan pohjaolosuhteista osoittautuvat työmaavaiheessa en-
nakoitua selvästi vaativimmiksi ja tämä johti ennakoitua suurempiin 
maarakennustyökustannuksiin mm. suuriin vaahtolasi kevennyksiin. Li-
säksi Ampujantie 1:n päiväkodin pihaa suurennettiin ja sen yhteyteen 
tehtiin tekonurmialustainen pallokenttä

Kohonneiden pohjarakennekustannuksien summa voitiin laskea tarkas-
ti vasta kun kohde on valmistunut. Hankkeen hankesuunnitelman uusi 
enimmäishinta on 2 821 000 euroa kustannustasossa 9/2020

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Jari Miettinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 76399

jari.miettinen(a)hel.fi
Kalevi Hinkkanen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 43867

kalevi.hinkkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kustannusarvio korotettu UKA 2.11.2020 Lpk Longinojan ja Lp Filpus 
väistötilat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote
Rya/Rakennuttaminen

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 06.02.2020 
§ 16


